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CONSORCIO  
MICROCUENCA  
TEJAR 

Nit. 901.912.669-9 
 

Cajicá, 21 de octubre de 2025 
CM-0974-2025 - 251 

Señores: 
EPRODESA 
EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO 
Representante Legal 
E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com  
Dirección: Calle 47C Norte #2i N - 15 
Cali 
 
REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025 
 
 
OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA 

IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE 
IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)” 

 
SUNTO:  Horarios Comités de Seguimiento Octubre y Noviembre 2025 
 
Estimados Señores: 
 
En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, y 
teniendo en cuenta las dinámicas del proyecto y la necesidad de mantener un seguimiento constante, oportuno y articulado entre los diferentes 
componentes, el Consorcio Microcuenca Tejar en calidad de interventoría presenta el cronograma de comités para los meses de octubre y 
noviembre 2025. 
 

Fecha Lugar Hora Participantes Modalidad 
22 Oct 2025 Chocontá 6:30 a.m. CAR-Obra-Interventoría Presencial con los profesionales  
29 Oct 2025 CAR - Bogotá 10:00 a.m. CAR-Obra-Interventoría Presencial con los profesionales  
05 Nov 2025 Chocontá 9:00 a.m. CAR-Obra-Interventoría Presencial con los profesionales  
12 Nov 2025 CAR - Bogotá 10:00 a.m. CAR-Obra-Interventoría Presencial con los profesionales  
19 Nov 2025 Chocontá 9:00 a.m. CAR-Obra-Interventoría Presencial con los profesionales  
26 Nov 2025 CAR - Bogotá 10:00 a.m. CAR-Obra-Interventoría Presencial con los profesionales  

 
La anterior programación obedece a la articulación de tiempos y a la necesidad de realizar un seguimiento periódico, que permita resolver de 
manera inmediata las acciones o situaciones que se evidencien durante el desarrollo del proyecto, garantizando así la continuidad de las 
actividades y la oportuna toma de decisiones frente a los diferentes componentes técnicos, sociales, ambientales, financieros y de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico consorciomicrocuencatejar@gmail.com 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
____________________________ 
Ing. Juan Carlos Aragón Pinzón 
R.L. Consorcio Microcuenca Tejar 
CC. Luisa Fernanda Vargas  
lvargas@car.gov.co  



Consorcio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com>

CAR-CM-0974-2025 - 251. Horarios Citaciones Próximos Comités - Contratista
1 mensaje

Consorcio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com> 21 de octubre de 2025, 7:02 p.m.
Para: Proyectos Eprosam <eprosam.proyectos@gmail.com>, venegasagro@gmail.com, lufergoli@hotmail.com, Luisa
Fernanda del Socorro Vargas Hernandez <lvargash@car.gov.co>

Cajicá, 21 de octubre de 2025
CM-0974-2025 - 251

Señores:
EPRODESA
EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO
Representante Legal
E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47C Norte #2i N - 15
Cali
 
REFERENCIA:      Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

 
 
OBJETO:               “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y
CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN
EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)”
 
SUNTO:                 Horarios Comités de Seguimiento Octubre y Noviembre 2025

 
Estimados Señores:
 
En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, y
teniendo en cuenta las dinámicas del proyecto y la necesidad de mantener un seguimiento constante, oportuno y articulado entre los diferentes
componentes, el Consorcio Microcuenca Tejar en calidad de interventoría presenta el cronograma de comités para los meses de octubre y
noviembre 2025.
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