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GCCON-F-031 V04 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8482656– 2025 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 

NRO. DE PÓLIZA 52-44-101018471 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 24-10-2025 

FECHA APROBACIÓN 24-10-2025 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE SENA Centro Agropecuario de Buga 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8482656– 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 22/10/2025 

OBJETO Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de barandillas, rejas, 

persianas andenes, calles y vías internas del Centro Agropecuario de 

Buga. 

CONTRATISTA Edwin Ricardo Hurtado Lozano 

CC o NIT C.C 14.897.472 

LUGAR DE EJECUCIÓN Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Centro Agropecuario de Buga 

ubicado en la Carretera central variante vía Buga - Tuluá. 

FECHA DE INICIO 27/10/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  53 días 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $131.248.410,48 COP 

PRÓRROGA NRO.  N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 15/12/2025 

ADICIÓN NRO.  [N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 131.248.410,48 COP 

FORMA DE PAGO Único pago 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 1 

PERIODO DEL INFORME Desde 27/10/2025 al 15/12/2025 
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DESDE HASTA 

Cumplimiento 24-10-2025 15-06-2026 39,374,523.00 

Pago de salarios, 

prestaciones e 

indemnizaciones 

24-10-2025 15-12-2028 6,562,420.50 

Estabilidad y calidad de la 

obra 
24-10-2025 15-12-2030 39,374,523.00 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 

NRO. DE PÓLIZA 52-40-101010493 

CERTIFICADO O DE ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 24-10-2025 

FECHA APROBACIÓN 24-10-2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Predios, labores y 

operaciones 
24-10-2025 15-12-2025 284,700,000.00 

Contratistas y 

subcontratistas 
24-10-2025 15-12-2025 284,700,000.00 

Vehículos propios y no 

propios 
24-10-2025 15-12-2025 284,700,000.00 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

OBLIGACIONES 

[Incluya todas las 

obligaciones contractuales] 

¿CUMPLIÓ? 

[Seleccione: SI / NO / 

Parcialmente / No se 

requirió el cumplimiento] 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

[Referir la ubicación de los soportes de las 

actividades desarrolladas para cumplir cada 

obligación específica durante el periodo del 

informe] 

1. Equipo: El 

contratista deberá 

disponer de la 

infraestructura y 

equipos necesarios 

para la ejecución 

de los trabajos 

objeto de la 

contratación, 

dentro del costo 

presentado en la 

CUMPLIÓ 
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oferta y conforme a 

las especificaciones 

y requisitos 

mínimos exigidos. 

Equipos adecuados desplegados en sitio, listos 

para ejecución 

2. Personal: 

Mantener al frente 

de la obra el 

personal suficiente 

y necesario para la 

ejecución de los 

trabajos durante el 

plazo establecido. 

Todo el personal 

deberá contar con 

las afiliaciones 

vigentes al Sistema 

de Seguridad Social 

y Riesgos 

Profesionales. 

Igualmente, se 

garantizará el 

cumplimiento de 

las normas de 

seguridad 

industrial, evitando 

daños a las 

estructuras del 

centro donde se 

realizarán las 

adecuaciones, 

remodelaciones y 

áreas aledañas. La 

entidad tendrá la 

facultad de solicitar 

el cambio de 

personal cuando 

esta lo considere 

conveniente y el 

contratista 

procederá a su 

remoción en forma 

inmediata 

reemplazándolo 

CUMPLIÓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Personal con EPP completo y afiliaciones 

vigentes, trabajando con seguridad 
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por uno de igual o 

mejor categoría 

que el exigido en el 

pliego de 

condiciones 

definitivo, sin que 

esto represente 

ningún tipo de 

indemnización por 

parte de la entidad 

hacia el contratista 

3. Normas técnicas: 

Cumplir con las 

especificaciones y 

la normatividad 

vigente aplicable 

para este tipo de 

obras, incluyendo 

las Normas 

Técnicas y Hojas 

Técnicas de los 

productos a 

utilizar. 

CUMPLIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de normas hojas técnicas en 

materiales utilizados. 

4. Calidad: Entregar a 

satisfacción las 

obras contratadas, 

ejecutadas de 

acuerdo con los 

materiales y 

calidades ofrecidas 

en la propuesta. 

CUMPLIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabados finales a satisfacción, sin defectos 

visibles. 

5. Horario: Las obras 

deberán ejecutarse 

de lunes a 

domingo, 

incluyendo días 

festivos, 

procurando no 

generar 

incomodidades ni 

CUMPLIÓ 
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afectaciones 

ambientales por 

ruidos, polvo, 

vapores u olores 

nocivos. 

Ejecución continua sin interrupciones, 

minimizando afectaciones. 

6. Materiales: Utilizar 

materiales nuevos 

de primera calidad, 

cuya aplicación 

será 

responsabilidad del 

contratista. Todos 

deberán provenir 

de empresas 

reconocidas y con 

trayectoria en el 

mercado. 

CUMPLIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales nuevos de primera calidad, marcas 

reconocidas verificadas. 

7. Manejo ambiental: 

Los procesos 

constructivos que 

tengan impacto 

ambiental deberán 

ajustarse a las leyes 

vigentes, 

minimizando los 

efectos negativos 

sobre la naturaleza, 

la salud de las 

personas, 

animales, 

vegetación y su 

entorno. 

CUMPLIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos controlados, sin impacto ambiental 

detectado. 

8. Seguridad 

industrial: Cumplir 

con las 

disposiciones 

legales vigentes en 

materia de 

seguridad laboral, 

especialmente la 

Resolución 02413 

del 22 de mayo de 

CUMPLIÓ 
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1979 del Ministerio 

de Trabajo y 

Seguridad Social, 

reglamento de 

higiene y seguridad 

para la industria de 

la construcción. 

Cumplimiento Resolución 2413/1979, señalización 

completa. 

9. Responsabilidad 

sobre daños: Evitar 

daños a estructuras 

o construcciones 

distintas a las que 

serán intervenidas. 

En caso de ocurrir, 

el contratista 

asumirá los costos 

de reparación. 

CUMPLIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin daños a estructuras adyacentes, áreas 

protegidas. 

10. Capacitación: 

Brindar 

capacitación al 

personal ejecutor y 

visitantes sobre 

riesgos, 

prevención, uso de 

equipos de 

seguridad 

industrial y 

condiciones de la 

obra. Asimismo, 

diligenciar de 

forma completa los 

análisis de precios 

unitarios (APU) y, 

en caso de 

actividades no 

previstas, 

presentarlos antes 

de su ejecución. 

CUMPLIÓ 

 
Personal capacitado en riesgos y uso de EPP 

evidenciado 

11. Limpieza general: 

Todos los ítems 

deberán incluir en 

CUMPLIÓ 

 

 

 

 

 



 

7 

GCCON-F-031 V04 

sus precios 

unitarios el costo 

de limpieza, cargue 

y retiro de 

escombros y 

residuos, los cuales 

se llevarán a 

escombreras 

autorizadas. No se 

aceptarán 

reclamos por 

sobreacarreos o 

por este concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escombros cargados y retirados a escombrera 

autorizada. 

 

12. Retiro y 

procedimientos 

legales: El material 

sobrante de 

demoliciones, 

desmontes o 

excavaciones 

deberá ser retirado 

y dispuesto en 

lugares 

autorizados, sin 

afectar los 

intereses del 

contratante, de 

terceros o del 

medio ambiente. 

CUMPLIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales sobrantes dispuestos legalmente, sitio 

limpio 

13. Suministro: El 

contratista deberá 

suministrar la 

mano de obra, 

herramientas, 

maquinaria, 

materiales, 

ensayos de control 

de calidad, 

dotaciones de 

personal y pólizas 

que se requieran 

para el correcto 

CUMPLIÓ 

 

Pólizas, Mano de obra, herramientas y 

materiales suministrados íntegramente 
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desarrollo de cada 

ítem. 

14. Inicio de 

actividades 

constructivas: 

Avisar al 

interventor y/o 

supervisor de la 

obra con una 

antelación mínima 

de dos (2) días 

hábiles antes del 

inicio de cada 

labor, como 

pruebas, retiros, 

levantamientos o 

cortes de servicios. 

CUMPLIÓ 

 

Aviso previo dado, actividades iniciadas 

coordinadamente. 

 

 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
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P úbl i c a

SI N O N / A

M antener    pr oductos   quími cos   debi damente   et i quetados   acor de   con   l o 

establ eci do   en   el    Si stema   Gl obal mente   A r moni zado   de   Cl asi f i caci ón   

y E t i quetado de P r oductos Quími cos Decr eto 1496 de 2018 y r esol uci ón 773 

de 2021.

Cont r actual

Cer t i f i car   y  segui r   l a  i mpl ementaci ón  de  l as  r ecomendaci ones  de  

buenas pr áct i cas,  en el  uso E f i c i ente de l a Ener gía:

*  Si   se  r equi er e  uso  de  agua,   debe  ser   de  maner a  r esponsabl e  y  

ef i c i ente,  pr omovi endo l a r eut i l i zaci ón en l os casos que apl i que. Cont r actual

M antener   en  l as  i nstal aci ones  del   SENA  l as  f i chas de  datos de  

segur i dad  de l os pr oductos Quími cos usados.

Las f i chas deber án ser   l as sumi ni st r adas por   el  f abr i cante,  

comer ci al i zador  o i mpor tador   acor de  con  def i ni do  en  el   Si stema  

Gl obal mente  A r moni zado  de Cl asi f i caci ón  y  E t i quetado  de  P r oductos  

Quími cos,   l as  Fi chas  de  datos  de segur i dad deben ser  en i di oma español ,  

contener  l os 16 ítems que establ ece l a Decr eto 1496 de 2018 y r esol uci ón 

773 de 2021 y estar  actual i zadas (f echas no super i or es a l os 5 años)

Cont r actual

A l l egar  l as f i chas técni cas de l as pi ntur as ar qui tectóni cas,  tuber ías,  

accesor i os y  sol dadur as  empl eados  en  l a  i nstal aci ón  o  r epar aci ón  de  

cual qui er   s i stema de di st r i buci ón de agua par a uso humano,  ani mal   o de  

r i ego,  que  mi gr en al  agua no podr án pr esentar  concent r aci ones de pl omo 

super i or es al  0,0005 mg por   l i t r o  de  agua,   con  el   obj et i vo de  sopor tar   

que  se encuent r an  dent r o de l os ni vel es per mi t i dos de pl omo.

Cont r actual

Códi go:

GCCON-AN-001

Ver si ón:  06

P ROCES O

GES TI ÓN CONTRACTUAL

NOM BRE DEL FORM ATO

For ma t o Ane x o De  Ve r i f i c a c i ón y  Ev a l ua c i ón de l  Cumpl i mi e nt o de  Re qui si t os Le ga l e s S I GA

CLAS I FI CACI ÓN DE LA I NFORM ACI ÓN

P úbl i c a  C l a si f i c a da P úbl i c a  Re se r v a da

C O N T R A T O  N o . / P R O C E SO  N o . : N O M B R E  D E  P R O V E E D O R / O F E R E N T E :

V I G E N C I A  D E L  C O N T R A T O / P R O C E SO : N O M B R E  D E L  SU P E R V I SO R  D E  C O N T R A T O :

O B J E T O :  C o n t r a t a r  e l  ma n t e n i mi e n t o  p r e v e n t i v o  y  c o r r e c t i v o  d e  b a r a n d i l l a s ,  r e j a s ,  p e r s i a n a s  a n d e n e s ,  c a l l e s  y  v ía s  i n t e r n a s  d e l  C e n t r o  

A g r o p e c u a r i o  d e  B u g a .

A SP E C T O ( S)  A M B I E N T A L ( E S)  E N E R G É T I C O  ( S )

- Consumo de i nsumos quími cos

- Gener aci ón de r esi duos pel i gr osos

- Consumo de agua

- Consumo de ener gía

R I E SG O S D E  SE G U R I D A D  Y  SA L U D  E N  E L  T R A B A J O

- Consumo de al i mentos y bebi das

- V i abi l i dad de enf er medades t r asmi t i das por  al i mentos (ET A) e i ntoxi caci ones al i mentar i as.

- Ri esgos de Segur i dad:  M ater i al i zaci ón de acci dente de t r abaj o,  - Potenci al  de l esi ones o af ectaci ones a 

l a sal ud

- Ri esgo:  E l éct r i co/ Ener gías pel i gr osas/ t r abaj o en al tur as/ espaci os conf i nados/  acci dentes de 

t r ansi to.

- Ri esgo Físi co

- Ri esgo Quími co

- Ri esgo Psi cosoci al

- Ri esgo Locat i vo:  Caídas a mi smo y a di f er ente ni vel .

- Ri esgo B i ol ógi co

- Ri esgo M ecáni co

- Ri esgo B i omecáni co

- Ri esgo Publ i co

D E SC R I P C I Ó N  D E L  C R I T E R I O E T A P A
A P O Y O  T É C N I C O  

R E Q U E R I D O

C U M P L I M I E N T O O B SE R V A C I O N E

( I n d i q u e  a q u í  e l  d o c u me n t o  q u e  

s o p o r t a  s u  r e s p u e s t a  o  l a  r a z ó n  

d e  q u e  n o  a p l i q u e  l a  d i s p o s i c i ó n )

Si stema de Gest i ón de Segur i dad 

y Sal ud en el  T r abaj o en 

ar t i cul aci ón con Si stema de 

Gest i ón Ambi ental

Si stema de Gest i ón de Segur i dad 

y Sal ud en el  T r abaj o

C r i t e r i o s  p a r a  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  l o s  ma n t e n i mi e n t o s

Si stema de Gest i ón de Segur i dad 

y Sal ud en el  T r abaj o en 

ar t i cul aci ón con Si stema de 

Gest i ón Ambi ental

Si stema de Gest i ón de l a Ener gía
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R e s iduos  de  c ons t r uc c ión y de mol i c ión (R C D):   pr e s e nta r   c ons t a nc i a  a l  

SE NA,  donde    e s pe c i f ique    l a    c a nt ida d   de    r e s iduos    y    de s t ino   de    l os    

mi s mos ,  r e l a c iona ndo  l os   da tos   bá s i c os   de l   ge s tor    de bida me nte   

a utor i z a do   y   de l  ge ne r a dor ,  t a l  c omo lo e s pe c i f i c a  e l  Guía  II de  l a  

R e s oluc ión 472 de  2017 e n e l  c a s o de  los  R C D.

C ont r a c tua l Si s t e ma  de  Ge s t ión Ambie nta l

Alma c e na mie nto de  R e s iduos  de  c ons t r uc c ión y de mol i c ión (R C D):  

R e a l i z a r  e l  a lma c e na mie nto  e n  un  á r e a   de s igna da   e xc lus iva me nte   pa r a   

e s t e   pr opós i to  de nt r o  de   l a s   i ns t a l a c ione s   de l   ge ne r a dor   o   e n  l os   

c e nt r os   de   a c opio  de  r e s iduos .    E l  á r e a  de  a lma c e na mie nto de be  e s t a r   

pr ot e gida  de  l a  i nt e mpe r i e  (l l uvia ,    s ol ,    v i e nto)   pa r a   e vi t a r    e l   de t e r ior o   

de   l os    r e s iduos   y   l a   pos ibl e  l i be r a c ión  de  s us t a nc i a s   pe l igr os a s  y  

de be r á  de l imi t a r   y  s e ña l i z a r   c omo á r e a  de  a lma c e na mie nto pr ovi s iona l  de  

C ont r a c tua l Si s t e ma  de  Ge s t ión Ambie nta l

R e s iduos  P e l igr os os  R E SP E L:   e nt r e ga r   c opia  de  l a  Lic e nc ia  Ambie nta l  

vige nte  de l      ge s tor      c on     qui e n     ge s t iona r á     e l      t r a t a mie nto,      

a lma c e na mie nto,  a pr ove c ha mie nto o di s pos i c ión f ina l  de  r e s iduos  

pe l igr os os .

N o t a :  E n  l a s  c i u d a d e s  e n  l a s  q u e  a p l i q u e  c o n t a r  c o n  

p e r m i s o  p a r a  m o v i l i z a r  a c e i t e    l u b r i c a n t e    u s a d o ,    

s e    d e b e r á    e n t r e g a r    a l    S E N A    l o s    p e r m i s o s    d e  

m o v i l i z a d o r   y   l o s   p e r m i s o s   c o r r e s p o n d i e n t e s   

C ont r a c tua l Si s t e ma  de  Ge s t ión Ambie nta l

R e s iduos      P e l igr os os      R E SP E L:      e nt r e ga r      c e r t i f i c a dos      de      

t r a t a mie nto,  a pr ove c ha mie nto  o   di s pos i c ión  f i na l   de   l os   R E SP E L  

ge ne r a dos   dur a nte   e l  ma nte nimie nto,    i ndi c a ndo   l a s    c or r i e nt e s    de    l os    

r e s iduos ,    f e c ha ,    s i t i o   de  r e c ole c c ión y l a s  c a nt ida de s  e n ki logr a mos ,  e n 

un t é r mino no ma yor  a  t r e s  (3) me s e s   de s pué s  de  e nt r e ga dos  los  r e s iduos .

C ont r a c tua l Si s t e ma  de  Ge s t ión Ambie nta l

O p c i ó n  1 :

1.  C e r t i f i c a do de  imple me nta c ión de l  SG-SST  f i r ma da  por  e l  

R e pr e s e nta nte  Le ga l  y  R e s pons a ble  de l  SG-SST

2.  Fotoc opia  de  c é dula ,  C e r t i f i c a do Vige nte  C ur s o de  SG-SST  de  50 Hor a s  

o s u a c tua l i z a c ión y/ o C ur s o de  20 Hor a s   y  l i c e nc ia  de  s e gur ida d y s a lud 

e n e l  t r a ba jo de l  pr of e s iona l  de l  R e s pons a ble  de l  SG-SST .

3.  C e r t i f i c a c ión de  a utoe va lua c ión de  e s t á nda r e s  mínimos  e mi t ido por  

AR L.

O p c i ó n  2 :

1.  C e r t i f i c a do de  imple me nta c ión de l  SG-SST  f i r ma da  por  e l  

R e pr e s e nta nte  Le ga l  y  R e s pons a ble  de l  SG-SST

2.  Fotoc opia  de  c é dula ,  C e r t i f i c a do Vige nte  C ur s o de  SG-SST  de  50 Hor a s  

o s u a c tua l i z a c ión y/ o C ur s o de  20 Hor a s   y  l i c e nc ia  de  s e gur ida d y s a lud 

e n e l  t r a ba jo de l  pr of e s iona l  de l  R e s pons a ble  de l  SG-SST .

3.  C e r t i f i c a c ión de  a utoe va lua c ión e mi t ida  por  Mini s t e r io  de  T r a ba jo de l  

a ño inme dia t a me nte  a nt e r ior  - De c .  1072/ 2015(2. 2. 4. 6. 1) y  R e s  0312-

2019.

**Not a:  P ar a las  opcion es  1 y 2  in cluir  el r espect ivo plan  de mejor a de acuer do a la aut oevaluació n  de 

es t á n dar es  mín imos  aplicables ;  s i el pun t aje obt en ido es  men or  al 8 5 %
P r e c ont r a c tua l

Si s t e ma  de  Ge s t ión de  Se gur ida d 

y Sa lud e n e l  t r a ba jo

R e la c ión de l  pe r s ona l  que  ingr e s a  a  l a s  i ns t a l a c ione s  c on s u r e s pe c t ivo 

pa go de  s e gur ida d s oc i a l ,  c e r t i f i c a dos  de  a f i l i a c ión a  E P S,  AFP  y AR L.

Nota :  Apl i c a ble  únic a me nte  c ua ndo s e  r e quie r e  i ngr e s o de  pe r s ona l  

e xt e r no a  l a  e nt ida d pa r a  e l  c umpl imie nto de  c ont r a to.
C ont r a c tua l

Si s t e ma  de  Ge s t ión de  Se gur ida d 

y Sa lud e n e l  T r a ba jo

P r e s e nta r  un inf or me  de  ge s t ión de  ma ne r a  me ns ua l   l os  pr ime r os  5 día s  

de l  me s  que  inc luya :

* E s t a dís t i c a s  de  a c c ide nta l ida d de  a c ue r do a  r e s oluc ión 0312 de  2019 

junto c on e l  r e por t e  de  a c c ide nta l ida d de  l a  AR L de l  pe r s ona l  que  

de s a r r ol l a  l a s  a c t ivida de s  a l  i nt e r ior  de  l a  e nt ida d

* Ac ta  de  e nt r e ga  de  e l e me ntos  de  pr ot e c c ión pe r s ona l

* C ha r l a s  pr e ope r a c iona le s

*Ge s t ion de l  SISO de  l a  obr a

* De s a r r ol lo  de  ins pe c c ione s  pl a ne a da s  pa r a  l a  i de nt i f i c a c ión de  

c ondic ione s  de  obr a

* P r oc e dimie nto s e gur o  pa r a  e l  de s a r r ol lo  de   a c t ivida de s  c r i t i c a s  y 

pe r mis os  de  t r a ba jo C ont r a c tua l

Si s t e ma  de  Ge s t ión de  Se gur ida d 

y Sa lud e n e l  T r a ba jo

B ot iquín    de     pr ime r os     a uxi l i os ,     c a mi l l a     y     e xt intor     c on    s u    

r e s pe c t iva  s e ña l i z a c ión.
C ont r a c tua l

Si s t e ma  de  Ge s t ión de  Se gur ida d 

y Sa lud e n e l  T r a ba jo

E n  c a s o  q u e  s e  g e n e r e n  r e s i d u o s  d u r a n t e  e l  m a n t e n i m i e n t o

R e q u i s i t o s  t r a n s v e r s a l e s  p a r a  e l  p r e s t a d o r  d e  l o s  s e r v i c i o s
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C ua ndo s e  ha ga  us o o e nt r e ga  de  pr oduc tos  químic os

E nt r e ga r  los  pr oduc tos  de bida me nte  e t ique ta dos  a c or de  c on lo 

e s t a ble c ido e n e l  Si s t e ma  Globa lme nte  Ar moniz a do de  C la s i f i c a c ión y 

E t ique ta do de  P r oduc tos  Químic os

C ont r a c tua l

Si s t e ma  de  Ge s t ión de  Se gur ida d 

y Sa lud e n e l  T r a ba jo

N o r m a t i v i d a d  R e l a c i o n a d a :

Le y 55 de  1993 - Sobr e  e l  us o de  pr oduc tos  químic os .

De c r e to 1072 de  2015 Ar t íc ulo 2. 2. 4. 6. 1 - Si s t e ma  de  ge s t ión e n s e gur ida d y s a lud e n e l  t r a ba jo.

De c r e to 1076 de  2015-  Ma ne jo de  r e s iduos  pe l igr os os

R e s oluc ión 472 de  2017 - Ge s t ión Inte gr a l  de  R e s iduos  de  C ons t r uc c ión y De mol ic ión

De c r e to 1496 de  2018 - C la s i f i c a c ión y e t ique ta do de  pr oduc tos  químic os

R e s oluc ión 0312 de  2019 -  E s tá nda r e s  mínimos  de  s e gur ida d y s a lud e n e l  t r a ba jo.

R e s oluc ión 2400 de  1979 - P or  l a  c ua l  s e  e s t a ble c e n a lguna s  di s pos ic ione s  s obr e  vivie nda ,  higie ne  y s e gur ida d e n los  e s t a ble c imie ntos  de  t r a ba jo.   Inc luye  l a s  c a r a c te r ís t i c a s  que  de be n c umpl i r  e s tos  

e s t a ble c imie ntos  y t a mbié n nor ma s

Le y 9 de  1979 - P or  l a  c ua l  s e  dic t a n me dida s  s a ni t a r i a s .

R e s oluc ión 1792 de  1990 - P or  l a  c ua l  s e  a dopta n va lor e s  l ími t e s  pe r mis ible s  pa r a  l a  e xpos ic ión oc upa c iona l  a l  r uido.

De c r e to Le y 1295 de  1994 - Si s t e ma  Ge ne r a l  de  R ie s gos  P r of e s iona le s .

Le y 1562 de  2012 - P or  l a  c ua l  s e  modi f i c a  e l  Si s t e ma  de  R ie s gos  La bor a le s  y s e  dic t a n ot r a s  di s pos ic ione s  e n ma te r i a  de  s a lud oc upa c iona l

De c r e to 1072 de  2015 - De c r e to Únic o R e gla me nta r io de l  Se c tor  T r a ba jo

De c r e to 472 de  2015 - E s ta ble c e  los  c r i t e r ios  de  gr a dua c ión de  l a s  mul t a s  por  inf r a c c ión a  l a s  nor ma s  de  Se gur ida d y Sa lud e n e l  T r a ba jo y R ie s gos  La bor a le s

De c r e to 052 de  2017 - Modi f i c a  e l  a r t íc ulo 2. 2. 4. 6. 37.  de l  De c r e to 1072 de  2015 De c r e to Únic o R e gla me nta r io de l  Se c tor  T r a ba jo,  s obr e  l a  t r a ns ic ión pa r a  l a  imple me nta c ión de l  Si s t e ma  de  Ge s t ión de  l a  

Se gur ida d y Sa lud e n e l  T r a ba jo (SG-

R e s oluc ión 40595 de  2022 - P or  l a  c ua l  s e  a dopta  l a  me todología  pa r a  e l  di s e ño,  imple me nta c ión y ve r i f i c a c ión de  los  P la ne s  E s t r a t é gic os  de  Se gur ida d Via l  y s e  dic t a n ot r a s  di s pos ic ione s .

R e s oluc ión 0312 de  2019 - P or  l a  c ua l  s e  de f ine n los  E s tá nda r e s  Mínimos  de l  Si s t e ma  de  Ge s t ión de  l a  Se gur ida d y Sa lud e n e l  T r a ba jo SG-SST

C i r c ula r  063 de  2020 - Ac tua l i z a c ión c ur s o 50 hor a s  SGSST

C i r c ula r  0064 de  2020 - Ge s t ión P s ic os oc ia l  y pr e ve nc ión de  s a lud me nta l

R e s oluc ión 773 de  2021 - Se  de f ine n l a s  a c c ione s  que  de be n de s a r r ol l a r  los  e mple a dor e s  pa r a  l a  a pl i c a c ión de l  Si s t e ma  Globa lme nte  Ar moniz a do (SGA) de  C la s i f i c a c ión y E t ique ta do de  P r oduc tos  Químic os  e n 

los  luga r e s  de  t r a ba jo y s e  dic t a n

R e s oluc ión 754 de  2021 - P or  l a  c ua l  s e  e s t a ble c e n los  r e qui s i tos  y e l  pr oc e dimie nto pa r a  l a  e xpe dic ión y r e nova c ión de  l a  Lic e nc ia  de  Se gur ida d y Sa lud e n e l  T r a ba jo

 
 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

23/12/2025 FVE 106 43,898,369.92 43,898,369.92 0 33% 

23/12/2025 FVE 107 87,350,040.53 87,350,040.53 0 67% 

 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado Diciembre Planilla nro. 9496324314 del 16/12/2025 

 

 

5. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han 

presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

N/A 
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7. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

 

8. OBSERVACIONES 

 

N/A 

 

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de diciembre 2025 

 

 

 

 

MIRIAN ISABEL CORDOBA BELALCAZAR  

Supervisora del contrato 

 

 

 

Revisó: Mirian Isabel Córdoba Belalcazar – Coordinadora académica     

Elaboró: Karina Botero – Profesional Compras  

 

 

 

 


