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 FECHA SUSCRIPCIÓN

 FECHA SUSCRIPCIÓN 

CONTRATO DERIVADO

 POSICIÓN CATÁLOGO 

INSTITUCIONAL 

REGIONAL O CENTRO 

DE FORMACIÓN

NIT

 CARGO
 DEPARTAMENTO / 

CIUDAD / MUNICIPIO  

EXENTO DE IVA?

 APOYO SUPERVISIÓN

CONTRATO No 

 FECHA ESTIMADA DE 

TERMINACIÓN

FECHA NO. REFERENCIA SECOP  II

 VALOR  PORCENTAJE (%)

130.258.446,25$  989.964,19$   $                  131.248.410,44 -$  0,00%  $                                       -   

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $            130.258.446,25                                                                           989.964                      131.248.410,44   VALOR TOTAL ANTICIPO  $                                                   -   

ACTUACIONES  

ADMINISTRATIVAS
 VALOR ANTES DE IVA  IVA

 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO
 VALOR  PORCENTAJE (%)  TOTAL ANTICIPO 

-$  -$  -$  -$  0,00%  $                                                   -   
-$  -$  -$   $                                         -   0,00%  $                                                   -   

 SUBTOTAL ADICIONES  $                                        -    $                                                                                      -    $                                              -   
-$                                                

 $           131.248.410,44  $                                       -   
 VALOR TOTAL DEL IVA  $                           989.964,19 

 VALOR CONTRATO SIN IVA  $                  130.258.446,25 
TOTAL PAGADO 0,00% TOTAL PAGADO -$                                           TOTAL AMORTIZADO -$                                                
SALDO EN TRAMITE DE PAGO 0,00% SALDO EN TRAMITE DE PAGO -$                                           SALDO  TRAMITE X AMORTIZAR -$                                                
SALDO POR PAGAR 99,25% SALDO POR PAGAR 130.258.446,25$                  SALDO POR AMORTIZAR -$                                                

VIGENCIA FECHA No. COMPROMISO RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE VALOR TOTAL VALOR PAGADO % PAGADO SALDO X PAGAR % POR PAGAR ESTADO 
SALDO PERDIDA 

APROPIACION / POR OBLIGAR
2025 23/10/2025 409125 C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 Propios $ 131.248.410,48 -$                                          $ 131.248.410,48 100,00% $ 131.248.410,48

TOTAL $ 131.248.410,48 $ 0,00 $ 131.248.410,48

% EJECUCIÓN 100,00% 0,00% 100,00%

CONCEPTO VALOR ANTES DE  IVA VALOR IVA VALOR ACTAS DE AVANCE % AVANCE DE OBRA AMORTIZACION DEL ANTICIPO 

 VALOR ACTA XX 69.352.950,00$                   0 0 -$                                              0,00% $ 0,00

VALOR ADMINISTRACION 20,00%  $                   13.870.590,00 0 0 -$                                              0,00% $ 0,00

UTILIDAD 5%  $                      3.467.647,50 0 0 -$                                              0,00% $ 0,00

 IVA 19%  $                          658.853,03 0 0 -$                                              0,00%

 SUBTOTAL SIN IVA  $                   86.691.187,50 0 0 -$                                              0,00%

 SUB TOTAL CON IVA  $                   87.350.040,53 VALOR EN TRAMITE DE PAGO -$                                              0,00% $ 0,00

 AMORTIZACION 0,0000%  $                                             -   TOTAL EJECUTADO -$                                              0,00% $ 0,00

 $            87.350.040,53 SALDO POR EJECUTAR 131.248.410,44$                      100,00%

-$                                     0,00% -$                                           -$                                                  -$                                        -$                                           0,00

CONCEPTO
NUMERO DE 

FACTURA
TIPO DE PAGO  VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA  % AVANCE DE OBRA

 AMORTIZACION DEL 

ANTICIPO 
% AMORTIZACION X PAGO SALDO POR AMORTIZAR % X AMORTIZAR  VALOR ANTES DE  IVA  VALOR IVA 

 VALOR TOTAL = A NETO 

PAGADO
 NO. COMPROMISO  obligacion  orden de pago  FECHA

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

0,00% -$                                      0,00% 0,00 -$  

-$                                                                  0,00% $ 0,00  $                                  -    $                                    -    $                                      -   

 NÚMERO NOTA DE 

REGIONAL DONDE 

SE REALIZA EL 

PROYECTO 

POSICION 

CATALOGO 

INSITUCIONAL 

REGIONAL 

DIRECCION DEL 

INMUEBLE
CUIDAD

¿OBRA TERMINADA Y 

EN CONDICIONES DE 

USO?

¿INCREMENTA LA 

CAP. PRODUCTIVA Y 

EFICIENCIA 

OPERATIVA DEL 

INMUEBLE?, Y/O 

¿MEJORA LA 

CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS?, Y/O 

¿AUMENTA VIDA 

ÚTIL?

AUMENTO DE VIDA ÚTIL 

(MESES)

¿ENTREGADO A 

SATISFACCIÓN?

FECHA ENTREGA Y/O 

RECIBO A 

SATISFACCION

¿INCLUYE ENTREGA 

DE BIENES MUEBLES?
VALOR RECONOCIDO

PROCESO

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública ReservadaPública ClasificadaPública  

 CEDULA DE CIUDADANIA N/A  CEDULA DE CIUDADANIA

511115

CUENTA CONTABLE AFECTAR

FIRMAS: FIRMAS:

REVISION FINACIERA (NOMBRE) N/A COORDINACION (NOMBRE)

 SUPERVISOR (NOMBRE) MYRIAM ISABEL CORDOBA BELALCAZAR PROFESIONAL APOYO TECNICO  (NOMBRE)  RUBEN DARIO RUIZ HURTADO

 CEDULA DE CIUDADANIA 30738456 CEDULA DE CIUDADANIA 1130618941

 OBSERVACIONES:  COMO SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS: FIRMAS:

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

FACTURA No. FVE 107

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO 

 FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

CONCEPTO DEL PAGO PAGO TOTAL MANTENIMIENTO
 TOTAL A PAGAR

 TOTAL CONTABILIZADO

MOBILIARIO

TIPO DE PAGO UNICO PAGO

FECHA FACTURA 23/12/2025

CONCEPTO DETALLE DETALLE DE LA FACTURA

PAGO 1  factura

% AVANCE FINANCIERO  DATOS CONTABLES  VR TOTAL ANTICIPO 0,00%  $                                                   -   

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

 ANTICIPO  DISCRIMINADO
 TOTAL ANTICIPO

Contratar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de barandillas, rejas, persianas 

andenes, calles y vías internas del Centro 

Agropecuario de Buga

 SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO

 VALOR TOTAL CONTRATO  =  VR INICIAL  +  ADICIONES  VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

N/A

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO  VALOR ANTES DE IVA  IVA
 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO

FECHA DE INICIO 27/10/2025 15/12/2025

ACTUACIONES   ADMINISTRATIVAS

SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO N/A

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO CONCEPTO

INTERVENTORIA N/A CO1.PCCNTR.8548756

 FECHA DILIGENCIAMIENTO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

REPRESENTANTE LEGAL EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO

CONCEPTO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES

CONTRATISTA EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO 14.897.472                                                                    

OBJETO:  Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de barandillas, rejas, persianas andenes, calles y vías internas del Centro Agropecuario de Buga

LINK DEL CONTRATO EN SECOP II  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8890020&isFromPublicArea=True&isModal=False

N/A

26/12/2025

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO 

CONTRATO PRINCIPAL CO1.PCCNTR.8482656 22/10/2025

CONTRATO DERIVADO N/A

REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 36-02-00-076-912410

ORDENADOR DEL GASTO LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO  SUBDIRECTOR (E) 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 

DE ORDENAR EL GASTO
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA NO

X

X

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8890020&isFromPublicArea=True&isModal=False

