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INFORME DE SUPERVISION UNICO Y FINAL
CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS No. 004-CMNC - 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista EDINSON ACOSTA SANDOVAL
Identificacién C.C 1.059.901.481

Rep. Legal

Identificacion

Fecha de suscripcién del 11 DE FEBRERO DE 2026
Contrato

CONTRATAR LA LOGISTICA PARA ATENDER A LA COMUNIDAD
Objeto PARTICIPANTE EN EL PROCESQ DE ENTREGA DEL KIT DE MAQUINARIA Y
ELABORACION DE CRONOGRAMA DE TRABAJO VIAL

Plazo de Ejecucién Inicial Hasta el 13 de febrero de 2026

Fecha de Iniciacion 11 de febrero de 2026

Fecha de finalizacion 13 de febrero de 2026 -

Fecha de Suspension Inicio: | Fin: |

CDP No. 118

RP No. 122

Péliza:

Fecha de Aprobacion de la

poiiza: ) 7 B

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato $ 32.920.000,00
Valor Anticipado $ 00,00

Valor a Pagar en el Presente $ 32.920.000,00
informe

Valor ejecutado (a la fecha de § 32.920.000,00

este informe)

Vaior faitante por ejecutar /| $ 00,00
Valor pendiente por pagar

Porcentaje de Ejecucién 100%

Porcentaje por Ejecutar 00%

Estado de la Garantia N/A

Matriz de Riesgos dell Sin afectacion.

Contrato En monitoreo y revision por parte de la supervision.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION CORRESPONDIENTES AL PERIODO
DEL 11 AL 12 DE FEBRERQ DE 2026.
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Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una
de las obligaciones especificas establecidas en el respectivo contrato se desagregan a continuacion y asi
mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfaccion de la

obligacion establecida:

OBLIGACIONES.
Detalle de las actividades realizadas
e Evidencias o Soportes y/o
Actividad y/o Rutas Obarvaciin Fecha
El contratista aporta como soporte
Decoracién del lugar del evento, (C...C Municipal o |registro fotografico, en el cual se
Polideportivo Parque Plaza) de la cabecera municipal de | evidencia la decoracion instalada en el
Sucre, destinado para realizar el evento, con globos, | lugar del evento en el Polideportivo
telas y mensajes alusivos al mismo Parque Plaza, observandose Ila
ambientacion con globos, telas y| 12febrero
mensajes alusivos conforme. a lo
establecido. Por lo que se evidencia el
cumplimiento satisfactorio del presente
item contractual.
Sonido que Costa de dos (2) cabinas activas de 15 |El contratista anexa como soporte
pulgadas con capacidad de frecuencia de 50HZ- informe de actividades vy registro
18KHZ Max sound leve de 120dB,Dispersion fotogréfico (y/o contrato/soporte de
90x40,Imput impedence balanced:20K Unbalanced | alquiler, si aplica), evidenciando la
10K y tone adjustrenge de +12dB més un (1) bajo | puesta a disposicion e instalacion del
complementario de 300 w de salida. Ademas incluya |sistema de sonido durante un (1) dia en
consola (audio mixer AD-12UX) con las siguientes  |la fecha indicada por el supervisor,
caracteristicas que permite mezcla principal de 20Hz- |conforme a las cantidades y
60kHz mas atenuador de mezclade - 86.5dBuy | caracteristicas técnicas descritas. En| 12 febrero
frecuencia de respuesta de de 20Hz a 60kHz (Todo en | consecuencia, se  establece el
UNO), Incluye ademas cinco microfonos completos | cumplimiento  satisfactorio del item
para voces SV200 con sus respectivas bases y contractual.
computador portatil con disponibilidad de misica
variada para amenizar el evento. . El sonido debera
estar disponible para la realizacion del evento, en la
fecha sefalada por el supervisor, por el término de un
dia.
Penddn alusivo al evento (5m x 3m) en lona a full color |El contratista aporta como soporte
registro fotografico, en el cual se
evidencia el pendon instalado con las 12 febrero

caracteristicas descritas (lona, full color y
medidas 5 m x 3 m). En consecuencia,
se  establece el  cumplimiento
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satisfactorio  del  presente  item
contractual.
Almuerzo para los participantes {(consta: Porcion de | El contratista aporta como soporte
arroz, proteinade 250 grs pollo o came, papa, ensalada, | registro fotografico, en el cual se
mas limonada, servido en raciones individuales en |evidencia la entrega y disposicion de las
empaque desechable. raciones individuales de almuerzo en
empaque desechable, de acuerdo con| 12 febrero
las caracteristicas  descritas. En
consecuencia, Se  establece el
cumplimiento satisfactorio del presente
item contractual.
Servicio de transporte terrestre de pasajeros, desde EI | El contratista aporta como soporte
Corregimiento El Paraiso hasta la Cabecera Municipal | registro fotografico, en el cual se
(13 km cada recorrido), ida y regreso, desde la Vereda | evidencia la prestacion del servicio de
El Carmelo hasta la Cabecera Municipal (10 km cada | transporte para el traslado de pasajeros
recorrido) ida y regreso,desde El Corregimiento desde los corregimientos y veredas
Crucero Bello hasta la Cabecera Municipal ida y relacionados hacia la Cabecera
regreso (7 km cada recorrido), desde El corregimiento | Municipal y su respectivo retomo,| 12 febrero
El Retiro hasta la Cabecera Municipal ida y regresov (3 | conforme a lo establecido en el item
km cada recorrido), desde el Corregimiento Cascadas | contractual. En  consecuencia, se
hasta la Cabecera Municipal ida y regreso (9,064 km | establece el cumplimiento satisfactorio
cada recorrido) , desde la Vereda Mazamorras hasta la | del presente item contractual.
Cabecera Municipal ida y regreso (4,057km, cada
recorrido).

Grabacion y difusion del programa bandera Sucre  |El contratista aporta como soporte
conectado y Grande en vias, en un medio de evidencia fotografica y DVD que contiene
comunicacion de amplia difusién o de amplio el material filmico correspondiente a la

reconocimiento incluye entrega de material filmico al | grabacion y difusion del programa, el
supervisor del contrato. cual es entregado al supervisor del| 12 febrero
contrato para su verificacion. En
consecuencia, se  establece el
cumplimiento satisfactorio del presente
item contractual.
Alquiler de sillas plasticas de facil organizacion, que |El contratista aporta como soporte
permitan el descanso y confort de los asistentes. registro fotografico, en el cual se
evidencia la disponibilidad y disposicion
de las sillas plasticas en €l lugar del
evento, acorde con lo establecido. En Teicknan
consecuencia, se  establece el
cumplimiento satisfactorio del presente
item contractual.

NOTA: El informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma
SECOP I, proceso de contrato de minima cuantia N° 04 - CMNC -2025, asi mismo los documentos fisicos hacen
parte de la carpeta de supervision del contrato y del expediente contractual correspondiente.
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3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

I . FISICA PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE EJECUCION

\ 100% 100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL

CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo
del contrato.

5.

LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atencion al contratista.

6.

a)
b)

c)

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente con la documentacion relacionada con la
gjecucion del contrato.

Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la matriz de
riesgos.

Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de
conformidad con la normatividad vigente.

Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.

Expedicion de la certificacion del recibo a satisfaccion correspondiente al periodo descrito, de
conformidad al servicio recibido.

Tramite de reconocimiento y pago de servicios ante la secretaria Financiera.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y
1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demas normas concordantes).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral
en salud, pensiones y riesgos laborales, informacion que se puede constatar en la planilla o certificacion de
pago correspondiente al periodo aqui relacionado.

| *APORTA CERTIFICACIONES E— — R —
sl NO | X

CERTIFICADO DE PARAFISCALES E | |

Carrera 2 No. 1-19 Barrio Centro Sucre Cauca
Email: alcaldia@sucre-cauca.gov.co
Pagina Web: www.sucre-cauca.gov.co
Teléfono: 3146069560
Codigo Postal: 194060




REPUBLICA DE COLOMBIA Sodige: 110-17.59

DEPARTAMENTO DFL CAUCA Version: 01

MUNICIPIO DE SUCRE Fecha: 1/11/2019

&8
NIT: 817.003.440-5 ('5%‘3) Pagina5de 5

Periodo de Cotizacion FEBRERO Numero de Planilla | 9499529998

No. Autorizacion o

54278519 T o
Referencia de Pago HATTE1S Valor Total Pagado $508 300

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de conformidad con el tratamiento y/o control de los
riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato de prestacion de servicios de apoyo
logistico, evidenciandose que no se ha presentado la materializacion de los mismos. Lo anterior se verifica
mediante el informe mensual de actividades presentado por el contratista, conforme a las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han sido cumplidas satisfactoriamente a la fecha.

9. RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

1. Informe de ejecucion por el contratista

2. Soportes de informe (listados de asistencia beneficiarios servicio de transporte, alimentacion, sillas,
registro fotografico)

3. CD que contiene material filmico

4, factura No. FE-02 del 03 de febrero de 2026

5. Comprobante de pago de autoliquidacion de aportes y soporte de pago, planilla No 9499529998

En consecuencia, se certifica que a los cinco (05) dias del mes de marzo de dos mil veintiseis (2026) el
contratista ejecuto a satisfaccion las actividades contractuales segun el informe precedente durante el periodo
eslablecido en el informe de supervisor,

SUPERVISOR CONTRATISTA
[ —4
E& AT M "‘\\ﬂ)\t_\ < .
JAI AURICIO CHILITO LASSO EDINSON ACOSTA SANDOVAL
Secretario de Gobierno y Participacion Comunitaria Contratista
Supervisor

Proyecio: Angie Ziiiiga -Frofesiona Conlraiisia Aﬂ gie T
Reviso y aprobd: Jairo Chilito -Sec. Gobierno o7 2/
S
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