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1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL

ACTA PARCIAL NUMERO_3 _

INFORME FINAL [ ]

PERIODO: 01 a 31 de octubre de 2025

i 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIQ Y SU EJECUCION

Contrato / Convenio No. 469 Fecha (dd/mm/aaaa): 18/07/2025
Nombre completo del contratista: MD2 PROYECTOS S.A.S
Documento de identificacién: 901.773.817
Nombre del supervisor: GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
; - e SECRETARIA DE PLANEACION,
dnidad Administrative: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

Objeto del contrato: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS
DISENOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICOEN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y
@\RQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

3. INFORME JURIDICO
Fecha de Inicio Fecha terminacién

| Dia [18 ] Mes [07 [ Afo | 2025 ||[ Dia | 17 | Mes | 12 | Afo | 2025 |
Modificacion(es) al contrato: Elegir

Suspensién: Elegir Dia Mes Afo
Reanudacién: Elegir Dia Mes ARo
Terminacién anticipada: Elegir Dia Mes Afio

Prérroga o Adicion: Elegir Dia Mes Afo

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Numero de CDP: 1925 (REGALIAS)

Fecha de CDP: 06/03/2025

\Valor: $ 353.394.400

Numero de RP: 2725

Fecha de RP: 03/07/2025

Valor: $ 260.610.000

Diligenciar en caso de Adicién en el contrato (solo si aplica)

Numero de CDP Reserva:

2026000641

Fecha de CDP Reserva: 20/03/2026

Valor: $ 70.356.132

Numero de RP Reserva: 2026000661

Fecha de RP Reserva: 24/03/2026

Valor: $ 70.356.132
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HZ Informe Contable |

Valor inicial del contrato: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES

SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. $260.610.000

Adicion: $

Valor Total del contrato $ 260.610.000

v s r I
Informacion para Retencion en fa fuente:

Para efectos de disminucion de la base de retencion en la fuente, anexo copia legible | SI | NO
de los siguientes documentos: (marcar con X la seleccién correspondiente)
e Recibo de consignacién en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construccion AFC X
del periodo de la cuota.
e Recibo de consignacion en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del X
periodo de la cuota.
4.3 Informacién financiera:
+ Ejecucion
o Valor Total del Valor Cuota /acta Valor Acumulado de Saldo por Ejecutar
N° | Contrato / Convenio . i o -
(A) parcial para pago ejecucion (B) (C=A-B)
1 $ 260.610.000 $ 104.244.000 $ 104.244.000 $ 156.366.000
2 $ 260.610.000 '$ 55.836.942 $ 160.080.942 $ 100.529.058
3 $ 260.610.000 '$30.172.926 $ 190.253.868 $ 70.356.132
4 $ 260.610.000 $ 19.441.506 $ 209.695.374 $50.914.626
» Pagos
5 N° Comprobante| T €cha de | valor Acumulado Saldo por pagar
N° | Valor Cuota pagada . pago L
de Egreso i d/mngaaaa) de pagos (B) (C=A-B)
|
1 $ 104.244.000 2025002372 | 01/08/2025 $ 104.244.000 $ 156.366.000
2 $ 55.836.942 2025004892 12/11/2025 $ 160.080.942 $ 100.529.058
3 $30.172.926 2025004894 | 12/11/2025 $ 190.253.868 $70.356.132 B

tal 191030

uitichag-cauca.gov.eo

rdaguiticha ICa.gov.co  B¥
CAM, Santander de Quilichag,




REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO: F4-JA-PC5-

DEPARTAMENTO DEL CAUCA = liin e 1010
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO MIP0) | s VERGIGND
NIT 891.500.269-2 '

OFICINA ASESORA JURIDICA INFORME DE SUPERVISION FECHA: 23-12-2024

Alcaldia Municipal

@)
Informacién del pago de seguridad social:
Obligacion Datos Certificacién o Planilla de Pago
N°® PIN Referencia Autorizacion
1860293840 901773817
Sistema de Salud, Operador Pago N° Planilla
Sistema de Pensiones APORTES EN LINEA 3.051.200 9493309387
y Riesgos Laborales Fecha de Pago Periodo de pago de la seguridad social
17/10/2025 Pensién Septiembre — Salud Octubre 2025
Obligacién Datos Certificacion o Planilla de Pago
N° PIN Referencia Autorizacién
1940687377 901773817
Sistema de Salud, Operador Pago N° Planilla
Sistema de Pensiones APORTES EN LINEA 2.394.700 9494928760
y Riesgos Laborales Fecha de Pago Periodo de pago de la seguridad social
19/11/2025 Pensién Octubre — Salud Noviembre 2025
Obligacién Datos Certificacién o Planilla de Pago
N° PIN Referencia Autorizacion
2019128683 901773817
Sistema de Salud, Operador Pago N° Planilla
Sistema de Pensiones APORTES EN LINEA 2.397.900 9496575013
y Riesgos Laborales Fecha de Pago Periodo de pago de la seguridad social
18/11/2025 Pension Noviembre — Salud Diciembre 2025

Observaciones al informe financiero y contable: se pondria este texto: El contratista acredité el pago de
los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de OCTUBRE y NOVIEMBRE de
2025, altimo mes legalmente exigible al contratista para el trémite de la cuota del contrato, de conformidad
con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo sefialado en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades publicas en el momento de liquidar los contratos
deberan verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los
aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relacién entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”, y teniendo en cuenta que a la luz del articulo
60 de la Ley 80 de 1993 la liquidacién de los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo
a la gestion no es obligatoria, el contratista debera acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su
seguridad social del mes de OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2025. En caso de que el contratista no cumpla
con la obligacion del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberé reportar el eventual
incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestién Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Proteccién Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las
acciones pertinentes a que haya lugar.

5. INFORME TECNICO




Alcaldia Municipal

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 891.500.269-2

OFICINA ASESORA JURIDICA

=
agle®
aglee

bynt

maduls Irtagr v ds
PR ————
¥ gmaiein

INFORME DE SUPERVISION

CODIGO: F4-JA-PC5-
1010

VERSION: 8

FECHA: 23-12-2024

terventoria certifica que el contratista evidencio este el siguiente avance en las actividades.

Lain
w o [ CaoAnrr: | ackmcaoh |
MIRADOR DE BELEN
1 | VOLUMEN | |Topografia UND 0,00 1.00
2 | VOLUMEN Il | Estudios Geolégicc}s y Geotécnicos UND 0,00 1.00
3 | VOLUMEN Ill | Disefio Arquitecténico, Urbanistico y Paisajistico UND 0,255 0,730
4 |voLUMEN IV | Disefio Estructural UND 0,070 0,310
5 | VOLUMENV | Disefio de Pavimentos y Obras de Contencién UND 0,00 0,745
6 | VOLUMEN VI |Plan de Manejo d? Transito (PMT) UND 0,00 0,930
7 | VOLUMEN VII | Disefio Hidrosanitiario UND 0,170 0,555
8 | VOLUMEN VII| | Disefio Eléctrico y’EFotométrico UND 0,070 0,220
9 | VOLUMEN IX |Plan de Manejo Ambiental UND 0,080 0,470
10| VOLUMEN X | Andlisis de Riesgos UND 0,510 0,780
11 | voLUMEN X Es;tg?:git:s:an!itg:o, inventario forestal y propuesta UND 0,080 0,470
12 | VOLUMEN XII | Presupuesto Cantzidades de Obra y APU UND 0,025 0,085
PARQUE BOLIVAR Y PARQUE i:INEAL
1 |VOLUMEN1 | Topografia UND 0,00 1.00
2 | VOLUMEN Il | Estudios Geoldgicos y Geotécnicos UND 0,00 1.00
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3 | VOLUMEN Il | Disefio Arquitectonico, Urbanistico y Paisajistico UND 0,440 0,810
4 |VOLUMEN IV | Disefio Estructural UND 0,125 0,470
5 |VOLUMENV | Disefio de Pavimentos y Obras de Contencién UND 0,00 0,740
6 |VOLUMEN VI | Plan de Manejo de Trénsito (PMT) UND 0,130 0,510
7 |VOLUMEN VIl | Disefio Hidrosanitario UND 0,168 0,528
8 | VOLUMEN VIl | Disefio Eléctrico y Fotométrico UND 0,070 0,220
9 |VOLUMEN IX |Plan de Manejo Ambiental UND 0,050 0,630
10 | VOLUMEN X | Analisis de Riesgos UND 0,490 0,760
11 | VOLUMEN Xi Estudio fltosanl.t}arlo, inventario forestal y propuesta UND 0,335 0,655
de ornamentacién

12 | VOLUMEN XII | Presupuesto Cantidades de Obra y APU UND 0,005 0,065

A demas el contratista aporta:
Factura N° FE 43 amortizacion del anticipo
Factura FE 44-Acta N° 3

Recibo a Satisfaccion de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfaccién
por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAQ CAUCA, de los servicios prestados pactados en el
contrato N° 469 del 18/07/2025, en el informe N°3

Constancia de Paz y Salvo: Para este informe no aplica

Observaciones al informe técnico:
Se deja constancia que en el expediente contractual se encuentran las evidencias de avance correspondientes al
Acta 3

' 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Se recomienda al contra%ta hacer el pago oportuno de la seguridad social.

o) 7. FIRMAS RESPONSABLES

)

AV
GUSTAVO LEDESIMA JIMENEZ
Supervisor

Carlos Daniel Mejia- Ing. Civil- Conlralista_&ﬂ

Santander de Quilichao, Cauca, abril 23 de 20286.







