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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X 'CONVENIO
Contrato
L 1.330.19.13-3728 de 15 de ENERO de 2026

Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500006903 del 08 DE ENERO DE 2026; Registro
presupuestal RPC No. 5600102527 del 15 de enero de 2025. Apropiaciones:
121000/1159/2-320202008/3533003030030000/P135-102430/1/1/01/31: ICLD/SRIA
AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Biodiversidad, Valle, rio/BRINDAR
ACOMPANAMIEN

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con
este contrato:

PILAR 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente

LINEA DE ACCION: NA

PROGRAMA 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA 3300303 - Biodiversidad, Valle, rios y montanas

META DE RESULTADO 33003 — Recuperar al menos 9.000 hectareas de ecosistemas
degradados que derive en la revitalizacién del territorio, bienestar de la comunidad y
recuperacion de sus servicios ecosistémicos

META DE PRODUCTO: 3300303033202005 — Impactar al menos 4.000 hectareas en
areas estratégicas para la conservacion del recurso hidrico y en areas de importancia para
la proteccion y recuperacioén de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociado en
el periodo de gobierno.

OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar areas de importancia estratégica para la proteccion del
recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las cuencas hidrograficas-
del Departamento del Valle del Cauca

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar acciones de conservacién, proteccion vy
recuperacion del recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas
hidrograficas

ELEMENTO PEP: PI35-102430/1/1/01/31 Brindar acompafiamiento profesional, técnico y
asistencial que soporten el seguimiento, monitoreo, verificacion y reporte de acciones
desarrolladas para la restauracion, proteccion y recuperacion del recurso hidrico, la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Posicion Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios-
de

Cuenta Mayor: 5507052102

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
GUARDABOSQUES EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL
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PROYECTO CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

CLAUDIA LORENA MARULANDA VALENCIA

Supervisor: SUPERVISORA (E)
C.C. 1.116.245.876; Teléfono: 3106323924

EMILY ARBELAEZ ESCOBAR

Contratista:

Guardabosques

C.C 1.112.298.169
Teléfono: 3104493940

EN EL

lOBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de
actividades y plan de trabajo presentado en MARZO de 2026 por lo que se concluye que, las
obligaciones contractuales durante MARZO de 2026 fueron cumplidas a cabalidad y
recibidas a entera satisfaccion por el departamento del Valle del Cauca y secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sostenible

CONTRATISTA.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL

Especificaciones,
Actividades u
Obligaciones
Especificas
Contractuales.

1.Ejecutar y/o acompanar acciones e iniciativas que
conlleven al cuidado, proteccion y conservacion de los
recursos naturales, la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos, en los predios adquiridos por la
Gobernacion del Valle del Cauca dentro de las areas de
importancia estratégica para la protecciéon del recurso
hidrico de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 de la
Ley 99/93 y segun sea asignado por el supervisor. 2.
Acompanar y/o promover estrategias e iniciativas
comunitarias de conservacibn como la siembra de
especies nativas, entre otras, con el propésito de

contribuir a la restauracion de los ecosistemas ubicados

en areas de importancia para la proteccién del recurso
hidrico en el Departamento del Valle del Cauca. 3.
Atender las directrices impartidas por el supervisor con
el propésito de contribuir al cumplimiento de los objetivos
planteados en el modelo integrado de planeacién y
gestion — MIPG. 4.Elaborar un informe final detallado del
estado actual del predio adquirido por la Gobernacién
del Valle del Cauca y que sea asignado por el
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supervisor, este informe debera incluir fotografias de los
diferentes periodos de tiempo en el que se estuvo
monitoreando, con el propésito de verificar el estado y
las condiciones en el que se encuentran los recursos
naturales existentes.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de
acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes

0,
de MARZO de 2026: 1007%
Porcentaje de
Cumplimiento Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales en 50%

lo transcurrido en la vigencia del contrato de
conformidad con lo acordado en el mismo

Otras

. : Sin novedad
consideraciones

Compromisos adquiridos

. Fecha de
Compromiso Responsable

entrega

Sin novedad
Prérroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspension, prorroga o Fecha de
suspension, p g ARETA Responsable

adiciones reinicio

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas
juridicas en contratacién publica.

ACTIVIDAD 1.Ejecutar y/o acompanar acciones e iniciativas que conlleven al
cuidado, proteccién y conservacion de los recursos naturales, la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos, en los predios adquiridos por la Gobernacién del Valle del
Cauca dentro de las areas de importancia estratégica para la proteccién del recurso
hidrico de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 de la Ley 99/93 y segun sea
asignado por el supervisor

e La contratista realiz6 cuatro visitas de seguimiento al predio “La Selva”, ubicado en-
la vereda Morroplancho, corregimiento de Sal6nica, municipio de Rio Frio, con el fin
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de verificar las condiciones ambientales del area y dar cumplimiento a las
actividades establecidas en el objeto contractual.
Durante los recorridos se evidenciaron caminos de dificil acceso debido al
crecimiento natural de la vegetacion y a la humedad persistente en el terreno. Se
observo suelo con buena acumulacién de materia organica, presencia de hojarasca,
ramas y troncos en proceso de descomposicion, lo cual refleja una dinamica natural
activa del ecosistema. Asimismo, se registré presencia de hongos, helechos y pringa
moza en diferentes sectores del predio, asi como zonas con adecuada entrada de
luz solar que favorecen el desarrollo de la cobertura vegetal. Las condiciones
observadas indican estabilidad ecoldgica y procesos naturales en funcionamiento.
ACTIVIDAD 2. Acompaiiar y/o promover estrategias e iniciativas comunitarias de
conservacion como la siembra de especies nativas, entre otras, con el propésito de
contribuir a la restauracion de los ecosistemas ubicados en areas de importancia
para la proteccion del recurso hidrico en el Departamento del Valle del Cauca.

» La contratista participé en la jornada de siembra desarrollada en el corregimiento de |

Salénica, municipio de Rio Frio, contribuyendo al fortalecimiento de la cobertura
vegetal del sector.
Durante la actividad se realizé la verificacion del terreno y la plantacion de especies,
garantizando condiciones adecuadas para su establecimiento. La jornada se ejecuté
de manera organizada y conforme a lo programado, aportando al mejoramiento
ambiental del area intervenida.

ACTIVIDAD 3. Atender las directrices impartidas por el supervisor con el propésito de
contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados en el modelo integrado de
planeacion y gestion — MIPG.

e La contratista participé en la jornada institucional desarrollada en el marco del Modelo
Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG), en la cual se socializaron avances y metas
relacionadas con el componente de Pago por Servicios Ambientales (PSA),
restauracion ecolégica y gestion de predios estratégicos,durante la actividad se
abordaron lineamientos técnicos y administrativos orientados al cumplimiento de
metas para la vigencia 2026, asi como directrices para la adecuada estructuracion de
informes y presentacion de cuentas. La participacion permiti6 fortalecer el
conocimiento institucional y asegurar el cumplimiento de los compromisos
contractuales asignados.

ACTIVIDAD 4.Elaborar un informe final detallado del estado actual del predio

adquirido por la Gobernacion del Valle del Cauca y que sea asignado por el

supervisor, este informe debera incluir fotografias de los diferentes periodos de

tiempo en el que se estuvo monitoreando, con el propoésito de verificar el estado y

las condiciones en el que se encuentran los recursos naturales existentes.

e La contratista desarroll6 el producto final correspondiente al periodo evaluado,

consolidando la informacion recopilada durante las visitas de campo y las actividades
institucionales ejecutadas.
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» El documento integra las observaciones ambientales, el seguimiento efectuado al
predio y los soportes fotograficos correspondientes, garantizando coherencia con los
lineamientos institucionales y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato. La informacion presentada permite evidenciar las acciones realizadas vy el
aporte al proceso de gestion ambiental en el territorio.

* " Seguimiento técnico segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion;
si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se

puede agregar.

Q' %0 YO 50

@)

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se
ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratacion Publica, las
normas de calidad y de gestion documental.

Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el
contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su
reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO PALICA.
Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:
NO APLICA.

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

o Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva

las garantias del contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segiin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion;
si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se

puede agregar.

e Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con
la normativa aplicable: NO APLICA
e Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO

APLICA

e Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

» Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
e Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contrataciény
de los documentos del proceso: NO APLICA.
e Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier
otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: Correspondientes
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a la cuota nimero TRES (3), la contratista, realizo el pago de la planilla No:
10795511341 y comprobante/autorizacién/cus No: 107630205 del mes de febrero de |
2026, se verifico su pago, se encuentra afiliado a EPS (S.0.S), Pensién ( Porvenir) y |
ARL (Positiva) segun la clausura segunda del contrato y decretos 1273 de 23 de julio

2018 948 de 2018.
INFORME FINANCIERO
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, :
p a avances, Fecha Valor Observaciones
pagos)
Valor inicial del
contrato $15.000.000| | CUOTA 1 | ENERO | 2.500.000 PAGADA
Valor Adiciones $0 CUOTA 2 |FEBRERO | 2.500.000 PAGADA
Reajustes $0
Actualizacion de 0
precios $
Valor Total del
Gorifits $15.000.000

Valor pagado $5.000.000
Valor causado que

no se ha pagado $2.500.000
Zjaelg:]tt:;?,l $7.500.000

Val(;;::lz(ti:rpor $7.500.000
moratortos 30

| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable segun corresponda, si es aplicable se hace la
anotacion; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion
financiera o contable se puede agregar.

e Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro
presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El
Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro
presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
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e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el
recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente
informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena
constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista segtin el objeto y sus
especificaciones.

e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de
pago y de liquidacion del mismo: NO APLICA.

e Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del
mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

e Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del
objeto del contrato cuentan con autorizacion y se encuentran justificadas técnica,
presupuestal y juridicamente: NO APLICA.

e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuar: NO APLICA.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene
entregables.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR
TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

Entregable 3: $ $
Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $

[SEGUIMIENTO JURIDICO |

La contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pension y ARL, segun
lo establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el
articulo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015,
seguln la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de
2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado; el contratista no
genera relacién laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993.

|INFORME SOBRE SANCIONES l
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'NO APLICA
INE
i

FORME SOBRE A PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJEGUCION'DEL €ONTRATG .7,
[INSTANCIAS'Y MECANISMOS'DE CONTROL SOCIAL-O'VEEDURIAS CIUDADANAS' % -

. NO APLICA

- e e - [ i i

'Fecha del préximo

;L informe 16 | De fBI?IL De ,‘ 2026

t

| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que én ella intervinieron a los

dias del mes
| 16 de

MARZO de 2026

- ,

CLAUDIA g« MARULANDA VALENCIA

UPERVISORA (E)
C.C.1.116.245.876
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