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INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

Contrato:
Contratista:

Objeto:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4130000-1197-2020.
PAOLA ANDREA GUTIERREZ MENDIETA

Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdireccion del seguimiento a la

Gestion de inspeccién, vigilancia y Control, en la definicibn de caracteristicas, arquitectura,
desarrollo y pruebas para la puesta en operacién de los componentes de software que sean

requeridos

Fecha de Inicio:
Fecha de Terminacion: 31 de diciembre de

Periodo del Informe:

24 de septiembre de 2020

2020

Desde el 24 de septiembre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020.

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas.

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC
TO CUANDO HAYA LUGAR)

Apoyar a la Subdireccion del Seguimiento a la Gestion
de inspeccion, vigilancia y Control, en la definicion de
caracteristicas y arquitectura de los

componentes de software que sean requeridos.

Durante el periodo comprendido entre 24 de septiembre al 30
de septiembre de 2020, no se generaron actividades
asociadas a esta obligacion.

Sin evidencia de esta actividad, a causa de
identificar ~ aquellas  caracteristicas 'y
funcionalidades que se requieren para el
desarrollo del proyecto.

Apoyar en el desarrollo, integracion y demas
requerimientos planteados de los componentes de
software que sean solicitados por el supervisor del
contrato.

Durante el periodo comprendido entre 24 de septiembre al 30
de septiembre de 2020, no

se generaron actividades asociadas a esta

obligacion.

Sin evidencia de esta actividad, a causa de
identificar ~ aquellas  caracteristicas y
funcionalidades que se requieren para el
desarrollo del proyecto.

Documentar y mantener actualizado el repositorio de
codigo fuente.

Durante el periodo comprendido entre 24 de
septiembre al 30 de septiembre de 2020, no
se generaron actividades asociadas a esta
obligacion.

Sin evidencia de esta actividad, a causa de
identificar ~ aquellas  caracteristicas y
funcionalidades que se requieren para el
desarrollo del proyecto.

Apoyar el despliegue, pruebas y puesta en
produccién de las soluciones tecnoldgicas que le sean
asignadas.

Durante el periodo comprendido entre 24 de
septiembre al 30 de septiembre de 2020, no
se generaron actividades asociadas a esta
obligacion.

Sin evidencia de esta actividad, a causa de
identificar aquellas caracteristicas y
funcionalidades que se requieren para el
desarrollo del proyecto.

Apoyar la realizacion de los mantenimientos
correctivos, preventivos, adaptativos de las
soluciones tecnoldgicas que le sean asignados.

Durante el periodo comprendido entre 24 de
septiembre al 30 de septiembre de 2020, no
se generaron actividades asociadas a esta
obligacion.

Sin evidencia de esta actividad, a causa de
identificar aquellas caracteristicas y
funcionalidades que se requieren para el
desarrollo del proyecto.

Participar en las reuniones de trabajo
que le sean asignadas por el supervisor del
contrato.

Se particip6 en reunion Kick-off el dia 30

de septiembre de 2020, con los interesados en el desarrollo
de las actividades que se

desean ejecutar para el SI IVC.

Producto: Se realizd planeacion de desarrollo
de fases a ejecutar.

Los soportes de verificacion reposan en la
carpeta: 4130000-1197-2020\1.
SEPTIEMBRE\6.

Obligacion\1.Producto

Presentar oportunamente, con periodicidad mensual y/o
cuando el/la Supervisor/a del

contrato lo requiera, los informes con la totalidad de las
actuaciones surtidas en los asuntos a su

cargo, con los datos que le sean solicitados y anexando
los soportes documentales del

caso, de conformidad con los procedimientos
establecidos.

Presentacion de informe de funcién contractual del mes de
septiembre.

Producto: Se realiza entrega de con el
desarrollo de las actividades que se

llevaron a cabo en los seis (6) dias de
celebracion del contrato.

Los soportes de verificacion reposan en la
carpeta: 4130000-1197-2020\1. SEPTIEMBRE\6.
Obligacion\1.Producto
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INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC
OBLIGACIONES ACTIVIDADES TO CUANDO HAYA LUGAR)

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo sefialado por la Ley.
Cordialmente

PAOLA ANDREA GUTIERREZ MENDIETA
C.C. 53041779

Cecar A. ;

Vb. Supervisor(a) 6 Interventor(a)
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