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C&C CONSULTORES & CONSTRUCTORES SAS

Riohacha, 07 de noviembre de 2025

Senores:

UNION TEMPORAL MAGDALENA
Atn: Ever José Paternina B.
Representante Legal.

GOBERNACION DEL MAGDALENA
Atn:

REFERENCIA: Mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitaciéon de la red vial
secundaria y terciaria a través del banco de maquinaria amarilla en el
Departamento del Magdalena.

TRAMO ESTACION VILLA —- MONTERRUBIO.

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD SUSPENSION DEL CONTRATO.

Estimados Sefiores:

En atencion a la solicitud de suspension presentada por el contratista en fecha
07 de noviembre de 2026, esta interventoria, en cumplimiento de sus funciones
de seguimiento, control y wvigilancia, procedi6 a analizar las circunstancias
expuestas relacionadas con situaciones de orden publico en el area de
influencia del proyecto.

Del analisis efectuado, se evidencia que las condiciones actuales en la zona de
ejecucion no garantizan los niveles minimos de seguridad requeridos para el
desarrollo normal de las actividades contractuales, lo cual compromete la
continuidad de la obra y representa un riesgo para la integridad del personal,
asi como para los equipos y recursos dispuestos en el proyecto.

En ese contexto, se considera que las situaciones de orden publico reportadas
corresponden a hechos externos al contrato, ajenos al control de las partes, que
afectan de manera directa la ejecucién del mismo.

Por lo anterior, esta interventoria emite concepto favorable para la suspension
temporal del contrato, como medida preventiva y necesaria, recomendando a la
entidad contratante su aprobacién hasta tanto se restablezcan las condiciones
de seguridad que permitan la reanudaciéon de las actividades.
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Asi mismo también se solicita la suspension de la interventoria hasta que se
haya subsanado los hechos que presentan esta suspension

La reactivacion del contrato debera formalizarse mediante acta suscrita entre
las partes, previa verificacion de las condiciones que dieron origen a la presente
suspension.

La presente recomendacién se emite sin perjuicio de las verificaciones
que correspondan a la entidad contratante y a las autoridades competentes.

STRO VASQUEZ
Representante legal suplente
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