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1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL INFORME FINAL

Cuota Numero 04

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCION
Contrato No. 4162.010.26.1.1004-2026

Nombre completo del contratista: EDWIN HURTADO VIVEROS

Documento de identificacion: 1.111.789.773 de Buenaventura

Nombre del supervisor: EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL
ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL
PROYECTO DENOMINADO HABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS,
RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FiSICA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP -
26005933.

3. INFORME JURIDICO
Fecha de Inicio Fecha terminacioén

27/ene/2026 30/jun/2026

Modificacidon(es) al contrato: PRIMERO: PRORROGAR el Contrato de Prestacion de
Servicios como Profesional Especializado No. 4162.010.26.1.1004-2026, suscrito con el(la)
sefior(a) EDWIN HURTADO VIVEROS hasta el dia 30 de junio de 2026. SEGUNDO:
ADICIONAR el Contrato de Prestacion de Servicios como Profesional Especializado No.
4162.010.26.1.1004-2026 en la suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por

cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
Pagina 1 de 6



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y

e GESTION MAJAO01.04.03.P002.F
B x} (MIPG) 004
&
ALCALDIA DE INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE
SANTIAGO DE CALI SUPERV|S|ON
GESTION JURIDICO CONTRATO DE PRESTACION DE VERSION 002
CESTION CONVRA R UAL SERVICIOS PROFESIONALES Y
APOYO A LA GESTION PERSONA
NATURAL

Y DOS MIL PESOS MCTE ($15.652.000). TERCERQO: El valor del contrato incluida la adicién
es de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS
M/CTE ($46.956.000). El Distrito de Santiago de Cali pagara el valor del contrato en DOS (2)
cuotas, cada una por valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS
MCTE ($7.826.000).

Suspension: N/A

Reanudacioén: N/A

Cesion: N/A

Terminacion anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TREINTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($31.304.000)

Adicion: Por la suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
PESOS M/CTE ($15.652.000).
Prérroga: Hasta el 30 de junio de 2026

Informacién para Retencion en la fuente:

Para efectos de disminucion de la base de retencién en la fuente, anexo copia | SI | NO
legible de los siguientes documentos:

e Recibo de consignacion en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la X
Construccién AFC del periodo de la cuota.

e Recibo de consignacion en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias X
del periodo de la cuota.

Informacion:
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Valor Total del Valor Cuota a Valor Acumulado Saldo por Cancelar
Contrato cancelar Cancelado P
$46.956.000 $7.826.000 $23.478.000 $15.652.000

Informacion del pago de seguridad social:
Obligacion Datos Certificacion o Planilla de Pago

Sistema de Salud, Sistema de [ No. Planilla; 6009159691

Pensiones y Riesgos |No. PIN, Autorizacion, Referencia, Pago: 177940647
Laborales Operador: SOl ACH

Fecha de Pago: 30/mar/2026

Periodo de pago de la seguridad social: Abril 2026

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TECNICO

Concepto Supervisor (es): Durante el desarrollo del contrato de prestacion de servicios No.
4162.010.26.1.1004-2026, pudo verificar que el contratista realizé las siguientes actividades
en cumplimiento de sus obligaciones especificas y objeto contractual:

1. Realizar seguimiento perioddico al cumplimiento del plan de trabajo de la Subsecretaria de
infraestructura deportiva y recreativa, consolidando el avance de actividades asignadas a las
diferentes areas y equipos.

- EL contratista realizé seguimiento técnico al cumplimiento del plan de trabajo y a la
ejecucion de las actividades estratégicas de la Subsecretaria de Infraestructura
Deportiva y Recreativa, mediante la participacidon activa en los comités técnicos de la
dependencia. Este espacio de coordinacion, liderado por el Subsecretario y con
participacion de los lideres de area, se orienta a la revision y discusion de la
planeacién institucional, el avance de los proyectos de infraestructura deportiva y
recreativa, la programacioén de intervenciones en escenarios deportivos, la gestion
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presupuestal y contractual, y la articulacion interareas para el cumplimiento de las
metas del sector.

En el marco de estos comités se realizo la verificacion del estado de los compromisos,
el analisis de avances y dificultades en la ejecucion de los proyectos, y la formulacion
de acciones de ajuste para fortalecer la planificacién y la gestién operativa de la
subsecretaria.

2. Realizar el comité técnico semanal de seguimiento al cumplimiento de compromisos
adquiridos por las areas de la Subsecretaria en mesas técnicas, reuniones y directrices del
nivel directivo, verificando la entrega oportuna y calidad minima de los insumos.

- El contratista realiz6 reuniones de seguimiento técnico donde se revisaron los temas
principales en las funciones misionales de la subsecretaria, entre ellos los siguientes
temas:

Planeacién del plan operativo anual de inversiones de la vigencia 2027.

Revisién de los alcances por area, delimitando los alcances y productos de cada uno
de las areas misionales, asi como las transversales de toda la subsecretaria de
infraestructura.

3. Realizar seguimiento al estado general y a las novedades operativas de los escenarios
deportivos y recreativos, con base en la informacién reportada por las areas responsables,
con el fin de ejecutar la gestion técnica y operativa de los espacios deportivos y recreativos
del distrito.
- Durante el periodo reportado no se le asignaron tareas por parte del supervisor del
contrato, razén por la cual no ejecut6 esta actividad.

4. Realizar seguimiento al avance de las actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo de los escenarios deportivos y recreativos, identificando retrasos o riesgos
operativos.
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5. Realizar seguimiento a la informacién de ejecucion asociada a proyectos, mantenimiento
y administracion de escenarios, con base en reportes oficiales

los procesos de intervencion en escenarios deportivos, tanto en ejecucibn como
proyectados. Este ejercicio permitié verificar la consistencia de la informacion, actualizar el
estado de los proyectos y consolidar una base de datos unificada suministrados por las areas
competentes, verificando coherencia con el avance fisico.

El contratista asistio a comité técnico durante el mes de abril donde realizo
seguimiento de contratos, realizado por el equipo de territorio / Apoyo a la supervision,
donde se revisaron los avances de los siguientes contratos para este corte en
ejecucion:

4162.010.26.1.5086-2025
4162.010.26.1.5071-2025
4162.010.26.1.4864-2025
4162.010.26.1.5468-2025
4162.010.26.1.5463-2025
4162.010.26.1.5464-2025
4162.010.26.1.0032-2026
4162.010.26.1.0859-2026
4162.010.26.1.0496-2026

El contratista realizd la actualizacion para el mes de abril de 2026 de la Matriz
Consolidada de Intervenciones, con el propésito de integrar, depurar y organizar la
informacion relacionada con el estado actual de para el seguimiento de las
intervenciones a cargo de la Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y Recreativa.

A partir de esta actualizacion se generaron reportes especificos mediante el filtrado y
analisis de la informacion por fuente de financiacion y por localizacién territorial,
incluyendo reportes asociados a recursos provenientes del empréstito y a la
distribucién de intervenciones por comunas, insumos que facilitan el seguimiento de
la inversion y el analisis territorial de las actuaciones del organismo.
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6. Realizar cualquier otra tarea a fin de que le sea asignada por el Supervisor del contrato
en cumplimiento del objeto contractual.
- Durante el periodo reportado no se le asignaron tareas por parte del supervisor del
contrato, razén por la cual no ejecuté esta actividad

MEDIO DE VERIFICACION

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:
https://drive.google.com/drive/folders/1PKfhOswUof5nl-
1ibWbFRWD15P0ceP6S?usp=drive link

Recibo a Satisfaccion de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A
Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reporta recomendaciones para el presente periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisién

Fecha de suscripcidn del informe de supervision: Distrito De Santiago De Cali, 24/abr/2026
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