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Objeto de la reunion: Verificar el estado de los entregables presentados por el contratista a la fecha y dejar constancia de su aprobacion por parte de la interventoria, en el marco de la ejecuciéon del contrato.
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

0. Asistentes:
Alcaldia

- Meyer Silva

- Luis Mora
Interventoria

- Juliana Caceres
- Contratista

- Jorge Pinzon

- Victoria Arevalo

1. Orden del dia
Verificacion de los entregables realizados por el contratista y fechas en las que se ha dado aprobacion interventotia.

En la presente fecha se redne el Comité Técnico con el objetivo de verificar los entregables que a la fecha ha presentado el contratista y validar su aprobacion mediante la presente acta, de acuerdo con lo siguiente:

1. Entregables revisados, entregados y aprobados

1.1. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion

El contratista present6 el plan de trabajo y el cronograma de ejecucion el dia 17 de febrero de 2026, posterior a la definicion, entrega de informacién por parte de la Alcaldia y visita de campo a los lugares de intervencién. Mediante oficio No. SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-008 del 26 de febrero de 2026, la

interventoria emiti6 la aprobacion correspondiente.

1.2. Presentacion para socializacion y volante informativo
El contratista remiti6 la presentacion y el volante informativo mediante correo electronico el 23 de febrero de 2026. Estos documentos fueron aprobados por la interventoria a través de oficio SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-007 del 25 de febrero de 2026.

1.3. Disefo del sistema fotovoltaico por vivienda
El contratista realizo la entrega del disefio el 5 de marzo de 2026. La interventoria efectud la revision y aprobé el documento mediante oficio No. SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-010 del 9 de marzo de 2026.

1.4. Analisis de Precios Unitarios (APU)
El contratista remiti6 los APU para revision el 9 de marzo de 2026. La interventoria avalé los analisis presentados, solicitando como complemento la entrega de los presupuestos discriminados por vivienda.

1.5 Equipo minimo
El contratista present la subsanacion de la documentacion referente al equipo minimo el dia 19 de marzo de 2026. La interventorfa dio aprobacion a las mismas bajo el oficio SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-013 el dia 20 de marzo de 2026, en cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, dejando

constancia que se debera remitir la documentacién SST del equipo minimo.

Todas las partes estan de acuerdo en la presentacion y aprobacion de los documentos mencionado lineas arriba, puesto que cumplen con los requisitos minimo conforme a lo establecido en el anexo técnico del proyecto.

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunion virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las de reuniones o aue generen formulari

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunién.




