INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD

Proyecto: Consejo Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca
Periodo: Septiembre 2024

Entidad Responsable: Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE)
Dependencia: Direccion de Proyectos

Responsable del Seguimiento: Simon Gomez Azza - Contratista

1. Introduccién

Durante el mes de septiembre de 2024, la SAE, por medio de su Direccion de Proyectos,
continué con la implementacion del plan de relacionamiento estratégico con el Consejo
Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca, en cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el marco de la mesa de alto nivel instalada con presencia de la ANT, el
Ministerio del Interior, organizaciones sociales y entidades territoriales. Este proceso se
orienta a la construccion y fortalecimiento de una ruta de gobernanza étnica y territorial que
permita la utilizacién con fines colectivos de activos especiales bajo administracion de la
Entidad.

2. Actividades Realizadas

2.1 Revision y depuracion de folios prediales

Se avanzd en la actualizacion y revision técnica de la informacion catastral y juridica de los
predios priorizados por el Consejo: Galicia, Terranostra y Guavito. - Se consolid6 un
reporte actualizado sobre la situacion juridica del folio 12821 y se emitieron observaciones
para su destinacion definitiva.

2.2 Participacion en la mesa de trabajo con la ANT y AMUC

En coordinacion con la ANT, se facilit6 la mesa de didlogo entre el Consejo Interétnico y la
Asociacion de Mujeres Campesinas del Cauca (AMUC), con el fin de resolver tensiones
derivadas de adjudicaciones superpuestas en la vereda El Guavito. - Se acord6 suspender
provisionalmente la asignacion de nuevos folios a otras organizaciones, en tanto se define
una solucién estructural con participacion de SAE.

2.3 Apoyo técnico al componente de gobernanza

La Direccion de Proyectos brindé asistencia metodologica para el disefio del modelo de
gobierno interétnico propuesto por el Consejo, en el marco de la segunda fase del proyecto
(implementacion). - Se definieron avances del plan de accion por componentes:
ordenamiento territorial, econdmico y ambiental; salud; educacion; y seguridad alimentaria.

2.4 Coordinacion interinstitucional ampliada

Se activaron canales de didlogo con la Universidad del Cauca, la ADR y el Ministerio de
Vivienda para evaluar su incorporacion como aliados técnicos en la fase de
implementacion. - Se construy6 una matriz de oportunidades de cofinanciacion con enfoque
étnico desde programas nacionales vigentes (PDET, Minlgualdad, Fondo de Tierras,
Comunidades Energéticas).



3. Resultados Alcanzados
e Consolidacion de los predios priorizados en estado de viabilidad para destinacion
definitiva o transferencia.

e Acuerdos basicos para resolver superposicion predial en Guavito mediante didlogo
entre organizaciones.

e Estructura preliminar del modelo de gobernanza étnica con enfoque intercultural.

e Revision documental para iniciar fase juridica de destinacion via articulo 208 del
Estatuto Organico de SAE.

4. Proyecciones (Octubre 2024)

‘ Accion Propuesta Responsable Fecha Estimada

Emision de resolucion de | SAE Primera semana octubre
desalojo sobre predio Galicia

Instalaciéon de mesa técnica para | SAE - ANT - Consejo | Segunda semana octubre
definir  figura  juridica de

adjudicacion

Formulacion de anteproyecto | Consejo — SAE — | Tercera semana octubre
para presentacion ante ADR Universidad del Cauca

Articulacion con Ministerio de | SAE — MinMinas - | Cuarta semana octubre
Minas para componente | Consejo

energético

5. Observaciones Finales

El trabajo adelantado en septiembre con el Consejo Interétnico del Norte del Cauca
evidencia la consolidacion de una agenda comun entre el Estado y las organizaciones
étnicas del territorio. La SAE, en cumplimiento de su funciéon misional, continua
promoviendo la democratizacion del uso de activos especiales como herramienta para la
construccion de paz, justicia restaurativa y desarrollo con identidad.

Se recomienda mantener una articulacion institucional activa, privilegiando metodologias
participativas, transparencia en el manejo de la informacién predial y un enfoque de
derechos que garantice la participacion real de los pueblos indigenas y comunidades
afrodescendientes en la administracion territorial de los bienes entregados.



