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Al contestar Cite el No. de radicacién de este Documento

Bogota D.C., abril 09 de 2025

Sefor(a)

OSCAR EDUARDO BAHAMON TOVAR
Consorcio A5-ryu

Ak 7 156 10 Torre Krystal Piso 31

Email: director2723sdm@aciproyectos.com
Bogota - D.C.

REF: RESPUESTA AL RADICADO 202561201169152
Cordial saludo Ing. Bahamon

Recibido el oficio de la referencia y revisado el su contenido “Informe de Presunto
Incumplimiento” me permito realizar las siguientes precisiones al respecto:

e Elinforme de debe presentar en el formato de la Entidad, de acuerdo con el
mismo se deben relacionar los items del formato como son: porcentaje de
avance, pagos realizados, datos del contratista y de la aseguradora.

e De igual manera indicar si se le dio la opcién al contratista de asistir
virtualmente.

e Se realizan observaciones al documento como se indica a continuacion.
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ANGELICA MAERIA Opconess
Dicha omisién contraviene lo establecido en el numeral 19 de la CLAUSULA 9. OBLIGACIONES pese 3 las acciones de requerimiento
GENERALES DEL CONTRATISTA “19. Asistir y participar activamente en todas las reuniones o mediante correo 3, oficio Jox

comités a las que sea requerido por parte de la Secretaria o la Interventoria” del Contrato de Obra

Publica No. 2024-2762, en concordancia con lo definido en la Seccion 2.2.7 PERSONAL

ADMINISTRATIVO del ANEXO N° 1A-LOTE O GRUPO No. 1 Componente de Postes Metalicos del

Sistema de Semaforizacion de Bogota D.C. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en la

Seccién 6 REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, del ANEXO N° 1D - N 4
LOTE O GRUPO No. 1 Componente Postes Metalicos del Sistema de Semaforizacion de Bogota

D.C. ESPECIFICACIONES TECNICAS los cuales hacen parte integral del Contrato de obra ibidem. Note 7/04/2025 4:38:22 p. m.@)
ANGELICA MAERIA Opciones »

Cabe sefialar que no se presenté ninguna justificacion que exima al contratista de su responsabilidad transcribir 3 clausula relacionada
en este incumplimiento

Por tal razén, en observancia del procedimiento establecido en las CLAUSULAS 15y 16-MULTAS Y
CLAUSULA PENAL | Contrato de Obra Publica No. 2024-2762 y en atencion a las facultades
otorgadas por la Ley 1474 de 2011, nos permitimos presentar el informe de presunto incumplimiento,
el cual se soporta en los siguientes: A 4
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1. Alinicio del contrato se pacté que el ultimo dia habil de cada mes se llevaria a cabo el Comité
d= seguimiento mensual a celebrarse entre el CONSORCIO A5-RYU - SDM y el Contratistz..

2. El jueves 27 de marzo de 2025 el Contratista PROMCIVILES SAS presenté a la SDM
solicitud para la reprogramacion del comité de obra del 31.03.2025 y que fuera desarrollado el
miércoles 2.04.2025, debido a que al director del contrato se le programé una reunién de
caracter inaplazable fuera de la ciudad el lunes 31.03.2025, para lo cual adjunté como soporte
el tiquete aéreo correspondiente.

3. Alo cual, la interventoria mediante correo electrénico del 27 de marzo de 2025 le recordé al
contratista que, ‘como Director del Contrato 2024-2762, ‘(..) entre sus funciones minimas se
encuentran estar: () nresente en Indas las reuniones aue nlantee la interventoria n la SDM v

Note 7/04/2025 4:39:18 p. m.(z)
ANGELICA MAERIA Opciones »
relacionar el documento contractual en el

que aparece el compromiso

N\ 4
Note 9/04/2025 1:45:46 p. m.(x)
ANGELICA MAERIA Opcionesw

indicar si el contratista efectivamente ha

asistido a todas las reuniones acordadas. de lo
contrario relacionar las fechas a las que no
asistio

Se adjunta formato PA05-PR16-F01 “Informe de interventoria para aplicacion de la

clausula penal, multa”

Cordialmente,
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Diego Andres Suarez Gomez
Subdirector Técnico de Semaforizacion

Firma mecénica generada en 09-04-2025 03:41 PM
Anexos: Anexo:1 Formato Informe de interventoria para aplicacion de la clausula penal, multa

cc Jhon Alexander Gonzalez Mendoza - Subsecretaria de Gestion de la Movilidad
cc Angelica Maria Rubio Polanco - Subsecretaria de Gestion de la Movilidad

Elaboré: Adriana Lucia Rodriguez Fonseca-Subdireccién De Semaforizacion
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