
CONTRATO N°:

SUPERVISOR:

LARGO ANCHO ALTO
Cimentación Eje B 34.1 3.00 1.00 m2 102.30
Cimentación Eje A 34.1 3.00 1.00 m2 102.30
Muro de conteción graderia 29.5 1.3 1.00 m2 38.35
Graderia 29.0 5.10 1.00 m2 147.90
Cesped sintetico 30 19 1.00 m2 570.00
Rampa de acceso 15 1.3 1.00 m2 19.50

980.35

CONTRATO N°:

SUPERVISOR:

LARGO ANCHO ALTO
Zapata eje B7 1.5 1.5 0.10 4.00 m2 9.00
Zapata eje B2 1.5 1.2 0.10 4 m3 7.20
Losa escaleras existentes eje B3 2.5 1.2 0.10 1.00 m4 3.00

19.20

CONTRATO N°:

SUPERVISOR:

LARGO ANCHO ALTO AREA

0.00

CONTRATO N°:

SUPERVISOR:

LARGO ANCHO ALTO
Zapata B1 3.00 2.60 3.05 1.00 m3 23.79
Zapata B2 3.00 2.60 2.73 1.00 m3 21.26
Zapata B3 2.50 2.60 2.90 1.00 m3 18.85

0.50 2.60 0.65 1.00 m3 0.85
Zapata B4 3.00 2.60 1.25 1.00 m3 9.75
Zapata B5 3.00 2.60 1.25 1.00 m3 9.75
Zapata B6 3.00 2.60 1.25 1.00 m3 9.75
Zapata B7 3.00 2.60 1.25 1.00 m3 9.75

Muro contención - graderías 
Talon-pantalla, puntera y mejoramiento 30.5 1.25 0.55 1.00 m3 20.97
Tacón 30.5 0.25 0.30 1.00 m3 2.29

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO ACTA PARCIAL 1 - 8 DE OCTUBRE AL 21 DE MARZO DE 2026

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

SENA REGIONAL NARIÑO

CO1.PCCNTR.8397539-2025
OBJETO:  

Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 
Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.

 Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 
Infraestructura y Logística

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION 
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD MEDIDA TOTAL

NOTA:

TOTAL 

ITEM Nº: 1 Localización y replanteo UND: m2

Registro fotográfico

UND: M2

UNIDAD MEDIDA TOTAL

Registro fotográfico
Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

SENA REGIONAL NARIÑO
CO1.PCCNTR.8397539-2025

OBJETO:  
Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 

Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño. Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 
Infraestructura y Logística

ITEM Nº: 2 Demolición losa de concreto existente

LOCALIZACION 
DIMENSIONES

CANTIDAD

NOTA:
TOTAL 

4 Excavación a mano

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

SENA REGIONAL NARIÑO
CO1.PCCNTR.8397539-2025

OBJETO:  
Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 

Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
 Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 
Infraestructura y Logística

ITEM Nº: UND: M3

DIMENSIONES

Registro fotográfico
Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION CANTIDAD UNIDAD MEDIDA TOTAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

SENA REGIONAL NARIÑO
CO1.PCCNTR.8397539-2025

OBJETO:  
Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 

Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
 Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 
Infraestructura y Logística

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION 
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD MEDIDA TOTAL

NOTA:
TOTAL 

ITEM Nº: 3 Excavación a maquina en material común UND: M3

Registro fotográfico

NO SE EJECUTA

B A

ZAPATAS 
EJE A

ZAPATAS 
EJE B

29

5.1
0

19

3
0

B A
ZAPATAS EJE 
7B

1,5

1 , 5

ZAPATAS EJE 2B1,2

1 , 5

DEMOLICIÓN PLACA EXISTENTE GRADAS

1

2

EXCAVACIÓN MANUAL ZAPATAS EJE 
B

ZAPATAS TIPO ACNXHO  X 

2,60

3,0
0



EJE A - FILTRO (ENCONTRADO EN SITIO) 30.50 0.70 0.60 1.00 m3 12.81 36.0662500

EXCAVACIÓN ZAPATA A1 2.4 2 1.4 1 m3 6.72
EXCAVACIÓN ZAPATA A2 2.3 2 1.7 1 m3 7.82
EXCAVACIÓN ZAPATA A3 2.3 2 1.55 1 m3 7.13
EXCAVACIÓN ZAPATA A4 2.3 2 1.65 1 m3 7.59
EXCAVACIÓN ZAPATA A5 2.3 2 1.85 1 m3 8.51
EXCAVACIÓN ZAPATA A6 2.3 2 2.45 1 m3 11.27
EXCAVACIÓN ZAPATA A7 2.4 2 2.35 1 m3 11.28

EXCAVACIÓN JUNTO A PLACA 15.4 1.5 1.8 0.5 m3 20.79
EXCAVACIÓN JUNTO A PLACA 8 1.4 1 0.5 m3 5.60 86.71000

226.52

CONTRATO N°:

SUPERVISOR:

LARGO ANCHO ALTO fac exp

EJE B

Mejoramiento de suelo ZAPATA B1 3 2.60 0.50 1.00 M3 3.90

3.90

CONTRATO N°:

NOTA:
TOTAL 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

SENA REGIONAL NARIÑO
CO1.PCCNTR.8397539-2025

OBJETO:  
Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 

Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
 Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 
Infraestructura y Logística

ITEM Nº: 6 Recebo para base y estructuras UND: M3

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

SENA REGIONAL NARIÑO
CO1.PCCNTR.8397539-2025

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION 
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD MEDIDA TOTAL

NOTA:
TOTAL 

Registro fotográfico

B A

3

4

5

6

7

ZAPATAS TIPO ACNXHO  X 
LARGO

MEJORAMIENTO SUELO ZAPATAS TIPO ANCHO  X LARGO

2,6
0

3,00

B A

1

3

4

5

6

7

2

MEJORAMIENTO SUELO ZAPATAS EJE B1



SUPERVISOR:

LARGO ANCHO ALTO
Zapata B1 3.00 2.60 0.05 1.00 M2 7.80
Zapata B2 3.00 2.60 0.05 1.00 M2 7.80
Zapata B3 3.00 2.60 0.05 1.00 M2 7.80
Zapata B4 3.00 2.60 0.05 1.00 M2 7.80
Zapata B5 3.00 2.60 0.05 1.00 M2 7.80
Zapata B6 3.00 2.60 0.05 1.00 M2 7.80
Zapata B7 3.00 2.60 0.05 1.00 m2 7.80

Zapatas A1 y A7 2.40 2.00 0.05 2.00 m3 9.60
Zapatas A2, A3, A4, A5 y A6 2.30 2.00 0.05 5.00 m3 23.00

Muro contención graderías - limpieza y mejoramiento 30.5 1 0.10 2.00 m3 61.00

148.20

CONTRATO N°:

SUPERVISOR:

LARGO ANCHO ALTO

Zapata B1 3.00 2.60 0.65 1.00 M2 5.07
Zapata B2 3.00 2.60 0.60 1.00 M2 4.68
Zapata B3 3.00 2.60 0.60 1.00 M2 4.68
Zapata B4 3.00 2.60 0.60 1.00 M2 4.68
Zapata B5 3.00 2.60 0.60 1.00 M2 4.68
Zapata B6 3.00 2.60 0.60 1.00 M2 4.68
Zapata B7 3.00 2.60 0.65 1.00 M3 5.07

Zapatas A1 y A7 2.40 2.00 0.45 2.00 m3 4.32
Zapatas A2, A3, A4, A5 y A6 2.30 2.00 0.45 5.00 m3 10.35

Puntera y tálon 30.50 1.25 0.25 1.00 m3 9.53
Tacón 30.50 0.25 0.40 1.00 m3 3.05

60.79

CONTRATO N°:

SUPERVISOR:

LARGO ANCHO ALTO
VIGA CIMENTACIÓN EJE B

VIGA CIMENTACIÓN ENTRE EJES B1-B2 4.75 0.40 0.50 1.00 m3 0.95
VIGA CIMENTACIÓN ENTRE EJES B2-B3 4.75 0.40 0.50 1.00 m3 0.95

OBJETO:  Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 
Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.

 Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 
Infraestructura y Logística

NOTA:
TOTAL 

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION 
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD MEDIDA TOTAL

ITEM Nº: 7 Solado en concreto de limpieza E=0,05 m UND: M2

Registro fotográfico

UND: M3

UNIDAD MEDIDA TOTAL

Registro fotográfico
Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

SENA REGIONAL NARIÑO
CO1.PCCNTR.8397539-2025

OBJETO:  
Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 

Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño. Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 
Infraestructura y Logística

ITEM Nº: 8 Concreto 3000 PSI para zapatas 

LOCALIZACION 
DIMENSIONES

CANTIDAD

NOTA:
TOTAL 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

SENA REGIONAL NARIÑO
CO1.PCCNTR.8397539-2025

OBJETO:  
Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 

Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
 Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 
Infraestructura y Logística

ITEM Nº: 9 Vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI UND: M3

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION 
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD MEDIDA TOTAL

Registro fotográfico

B A

1

3

4

5

6

7

2

SOLADO ZAPATAS EJE B

B A

1

3

4

5

6

7

2

ZAPATAS EJE B2
,60

3,00

VIGA DE CIMENTACIÓN ENTRE EJES 
B1-B2-B3

SOLADO ZAPATAS TIPO ACNXHO  X LARGO

3,00



1.90

CONTRATO N°:

SUPERVISOR:

LARGO ANCHO ALTO
Pedestal B1 0.80 0.50 5.65 1.00 m3 2.26
Pedestal B2 0.80 0.50 5.65 1.00 m3 2.26
Pedestal B3 0.80 0.50 5.65 1.00 m3 2.26
Pedestal B4 0.80 0.50 3.65 1.00 m3 1.46
Pedestal B5 0.80 0.50 3.65 1.00 m3 1.46
Pedestal B6 0.80 0.50 3.65 1.00 m3 1.46
Pedestal B7 0.80 0.50 3.65 1.00 m3 1.46

Pedestal A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7 0.80 0.50 1.00 7.00 m3 2.80
0.00

Pantalla muro de contención - graderia 30.50 0.15 0.92 1.00 m3 4.21
30.50 0.10 0.92 0.50 m3 1.40

21.03

CONTRATO N°:

SUPERVISOR:

LARGO TIPO R PESO NO N° BARRA
ZAPATAS EJE B

Zapatas B1, parrilla superior e inferior 3.00 N° 6 2.24 22.00 1.00 kg 147.51 147.51
3.00 N° 6 2.24 26.00 1.00 kg 174.33 174.33

Zapatas B2, parrilla superior e inferior 3.00 N° 6 2.24 22.00 1.00 kg 147.51
3.00 N° 6 2.24 26.00 1.00 kg 174.33

Zapatas B3, parrilla superior e inferior 3.00 N° 6 2.24 22.00 1.00 kg 147.51
3.00 N° 6 2.24 26.00 1.00 kg 174.33

Zapatas B4, parrilla superior e inferior 3.00 N° 6 2.24 22.00 1.00 kg 147.51
3.00 N° 6 2.24 26.00 1.00 kg 174.33

Zapatas B5, parrilla superior e inferior 3.00 N° 6 2.24 22.00 1.00 kg 147.51
3.00 N° 6 2.24 26.00 1.00 kg 174.33

Zapatas B6, parrilla superior e inferior 3.00 N° 6 2.24 22.00 1.00 kg 147.51
3.00 N° 6 2.24 26.00 1.00 kg 174.33

Zapatas B7, parrilla superior e inferior 3.00 N° 6 2.24 22.00 1.00 kg 147.51
3.00 N° 6 2.24 26.00 1.00 kg 174.33

PEDESTALES EJE B
Verticales 
Pedestal B1, Ref vertical 6.70 N° 6 2.24 4.00 1.00 kg 59.90

6.70 N° 5 1.55 16.00 1.00 kg 166.37

Pedestal B2, Ref vertical 6.70 N° 6 2.24 4.00 1.00 kg 59.90
6.70 N° 5 1.55 16.00 1.00 kg 166.37

Pedestal B3, Ref vertical 6.70 N° 6 2.24 4.00 1.00 kg 59.90
6.70 N° 5 1.55 16.00 1.00 kg 166.37

CO1.PCCNTR.8397539-2025
OBJETO:  

Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 
Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño. Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 

Infraestructura y Logística

ITEM Nº: 11 Pedestales y columnas en concreto de 3000 PSI  

NOTA:
TOTAL 

UND: M3

UNIDAD MEDIDA TOTAL

Registro fotográfico
Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

SENA REGIONAL NARIÑO

LOCALIZACION 
DIMENSIONES

CANTIDAD

NOTA:
TOTAL 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

SENA REGIONAL NARIÑO
CO1.PCCNTR.8397539-2025

OBJETO:  
Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 

Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
 Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 
Infraestructura y Logística

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION 
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD MEDIDA TOTAL

ITEM Nº: 12 Acero de refuerzo 60000 UND: KG

Registro fotográfico

ACERO ZAPATAS EJE B

B A

1

3

4

5

6

7

2

PLANTA PEDESTALES EJE B

1 3 4 5 6 72

ALZADO PEDESTALLES EJE B

0
,5

0

0
,
8
0

4,75 4,75

,40

5
0



Pedestal B4, Ref vertical 4.65 N° 6 2.24 4.00 1.00 kg 41.57
4.65 N° 5 1.55 16.00 1.00 kg 115.47

Pedestal B5, Ref vertical 4.65 N° 6 2.24 4.00 1.00 kg 41.57
4.65 N° 5 1.55 16.00 1.00 kg 115.47

Pedestal B6, Ref vertical 4.65 N° 6 2.24 4.00 1.00 kg 41.57
4.65 N° 5 1.55 16.00 1.00 kg 115.47

Pedestal B7, Ref vertical 4.65 N° 6 2.24 4.00 1.00 kg 41.57
4.65 N° 5 1.55 16.00 1.00 kg 115.47

Estribos 
Pedestal B1, B2 y B3  - Estribo principal 2.40 N° 3 0.56 63.00 3.00 kg 254.02
Pedestal B1, B2 y B3 - Estribo auxiliar 1 2.00 N° 3 0.56 63.00 3.00 kg 211.68
Pedestal B1, B2 y B3 - Estribo auxiliar 2 1.50 N° 3 0.56 63.00 3.00 kg 158.76
Pedestal B1, B2 y B3 - gancho 0.60 N° 3 0.56 126.00 3.00 kg 127.01

Pedestal B4, B5, B6 y B7  - Estribo principal 2.40 N° 3 0.56 42.00 4.00 kg 225.79
Pedestal B4, B5, B6 y B7 - Estribo auxiliar 1 2.00 N° 3 0.56 42.00 4.00 kg 188.16
Pedestal B4, B5, B6 y B7 - Estribo auxiliar 2 1.50 N° 3 0.56 42.00 4.00 kg 141.12
Pedestal B4, B5, B6 y B7 - gancho 0.60 N° 3 0.56 84.00 4.00 kg 112.90

VIGA DE CIMENTACIÓN 
Longitudinal 9.00 N° 6 2.24 6.00 1.00 kg 120.69

3.60 N° 6 2.24 6.00 1.00 kg 48.28
Estribo principal 1.60 N° 3 0.56 71.00 1.00 kg 63.62
Gancho Auxiliar 0.60 N° 3 0.56 71.00 1.00 kg 23.86

Muro de contención graderia - despiese por tramo de 6mt 
Talon y puntera Ref longitudinal parrilla superior e inferior 6.00 N° 4 0.99 12.00 5.00 kg 357.8400
Talon y puntera Ref transversal parrilla superior e inferior 1.45 N° 3 0.56 48.00 5.00 kg 194.8800
Pantalla y tacón Ref longitudinal cara exterior e interior 6.00 N° 3 0.56 14.00 5.00 kg 235.2000

6.00 N° 4 0.99 2.00 5.00 kg 59.6400
Pantalla y tacón Ref vertical cara interior 2.30 N° 4 0.99 40.00 5.00 kg 457.2400

Zapatas A1 y A7 - parrilla superior e inferior 2.70 N° 5 1.55 18.00 2.00 kg 150.85
2.00 N° 5 1.55 20.00 2.00 kg 124.16

Zapatas A2, A3, A4, A5 y A6 - parrilla superior e inferior 2.70 N° 5 1.55 18.00 5.00 kg 377.14
2.00 N° 5 1.55 20.00 5.00 kg 310.40

Pedestal A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7  - Ref vertical 1.85 N° 6 2.24 4.00 7.00 kg 115.77
1.85 N° 5 1.55 16.00 7.00 kg 321.57

Pedestal A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7  - Estribo principal 2.40 N° 3 0.56 14.00 7.00 kg 131.71
Pedestal A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7  - Estribo auxiliar 1 2.00 N° 3 0.56 14.00 7.00 kg 109.76
Pedestal A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7  - Estribo auxiliar 2 1.50 N° 3 0.56 14.00 7.00 kg 82.32
Pedestal A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7  - gancho 0.60 N° 3 0.56 28.00 7.00 kg 65.86

8330.07

CONTRATO N°:

SUPERVISOR:

LARGO ANCHO ALTO kg
EMPALME ESTRUCURA METALICA-PEDESTAL

Pernos de anclaje ø = 3/4" 0.70 2.2 112.0 kg 175.22
Platinas base espesor 3/4" 0.70 0.40 0.02 7850.0 14.00 kg 586.21
Viga IPE 160 - cortante 0.30 15.8 14.00 kg 66.36

827.79

NOTA:
TOTAL 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

SENA REGIONAL NARIÑO
CO1.PCCNTR.8397539-2025

OBJETO:  
Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 

Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
 Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 
Infraestructura y Logística

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION 
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD MEDIDA TOTAL

NOTA:
TOTAL 

ITEM Nº: 15 Estructura metálica columnas y cerchas, incluye perfilería, templetes, riostras UND: KG

Registro fotográfico

ACERO PEDESTAL REF VERTICAL EJE B1-B2-
B3

ACERO PEDESTAL REF VERTICAL EJE B4-B5-
B6-B7

ACERO  ESTRIBOS PEDESTAL 

ACERO  VIGA CIMENTACIÓN ENTRE EJES 1-2-
3

ACERO  ESTRIBOS VIGA CIMENTACIÓN 
ENTRE EJES 1-2-3

ACERO  
ESTRIBOS VIGA 
CIMENTACIÓN 
ENTRE EJES 1-
2-3



CONTRATO N°:

SUPERVISOR:

LARGO ANCHO ALTO kg
TOPOGRAFIA
ESTUDIO DE SUELOS
DISEÑO ARQTUTECTONICO
DISEÑO ESTRUCTURAL 
DISEÑOS HIDROSANITARIO 
DISEÑO ELECTRICO 

1.00

CONTRATO N°:

SUPERVISOR:

UN MED cant Vr Unit / Vr Mes
PROCPORCI

ON DUR 
CONT

1 COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

1.1 COMPONENTE SOCIAL

1.1.1 SOCIALIZACIÓN DEL PMA Taller 1.00 $ 260,000.0 1.00 und $ 260,000.00

1.2 GRUPO DE GESTION AMBIENTAL

1.2.3 PROFESIONAL AMBIENTAL 20% Mes 3.00 $ 1,550,000.0 2.00 mes $ 3,100,000.00

1.3 BAÑO, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RESIDUOS

1.3.1 CANECA DE 55 LTS PUNTO ECOLOGICO Und 1.00 $ 350,000.0 1.00 und $ 350,000.00

1.3.2 BAÑO PORTATIL Mes 3.00 $ 880,000.0 2.00 mes $ 1,760,000.00

1.4 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

1.4.1 PLASTICO CALIBRE 6 (ANCHO 3M) PARA PROTECCION DE MATERIALES M2 50.00 $ 3,800.0 50.00 m2 $ 190,000.00

1.6 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS

1.6.1 KIT CONTROL DE DERRAMES UND 1.00 $ 380,000.0 1 und $ 380,000.00

1.7 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, AIRE Y RUIDO

1.7.1 CONTROL DE MATERIAL PARTICULAR HUMECTACION SESION 4.00 $ 37,097.3 0.00 und $ 0.00

2 SEÑALIZACION INFORMATIVA Y PREVENTIVA 

2.2 SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO CON TELA VERDE 
ESTABILIZADA  H=1.80M;GUADUA CADA 3M 100.00 $ 17,000.0 15.00 ml $ 255,000.00

2.8 SUMINISTRO E INSTALACION CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO NO PASE 46.00 $ 550.0 20.00 ml $ 11,000.00

3 MANEJO DE ESPECIES ARBOREAS Y REVEGETALIZACIÓN

24
Ajustes a los estudios y diseños para la adecuacion de la cubierta, graderias y unidad sanitaria del polideportivo sector  comercio y 
servicios, el cual incluye: Levantamiento Topográfico planimétrico y altimétrico, Estudio de suelos, diseño arquitectónico, Diseño 

LOCALIZACION 
DIMENSIONES

CANTIDAD

1.00

NOTA:
TOTAL 

SENA REGIONAL NARIÑO
CO1.PCCNTR.8397539-2025

OBJETO:  
Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 

Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

SENA REGIONAL NARIÑO
CO1.PCCNTR.8397539-2025

OBJETO:  
Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 

Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.

UND: und

UNIDAD MEDIDA TOTAL

und 1.00

Registro fotográfico
Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

 Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 
Infraestructura y Logística

ITEM Nº:

PRESUPUESTO

Canti Ejecutado 
presente acta UNIDAD Vr Ejecutado

 Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 
Infraestructura y Logística

ITEM Nº: 25 Implementación del Plan de Manejo Ambiental Nota: PARA ESTE ÍTEM NO APLICA AU. UND: UND

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

Registro fotográfico
ITEM 

LOCALIZACION 



3.1 Tala  y  evacuación   árboles entre 8 y 12 m de altura y diametro hasta 20 cm de, 
incluye   desalojo   de   sobrantes  

und 30.00 $ 250,760.0 30.00 und $ 7,522,800.00

3.2 Tala  y  evacuación   árboles entre 5 y 8 m de  altura y diametro hasta 20 cm de, 
incluye   desalojo   de   sobrantes  

und 9.00 $ 181,500.0 9.00 und $ 1,633,500.00

79% 0.79

CONTRATO N°:
SUPERVISOR:

LARGO ANCHO ALTO kg

Para muro de conteción graderias

EJE A - FILTRO (ENCONTRADO EN SITIO) 30.50 0.70 0.60 1.00 m3 12.81

12.81

Elaboro Presento: Reviso y Aprobo:

FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ

DIRECTOR DE OBRA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA                                                                                      

Visto Bueno:  

NOMBRE: ING. JHONATAN PANTOJA MARCILLO 

DIMENSIONES
CANTIDAD UNIDAD MEDIDA TOTAL

TOTAL 

ING. VICTOR ENRIQUE ERAZO MENDOZA

INTERVENTORIA DE OBRA

Valor ejecutado Mes 1 - Del 19 de Diciembre 2025 al 5 de Febrero 2026 $ 15,462,300.00

$ 19,544,063.95Valor Presupuesto Item 25 - PMA
Valor Ejecutado según proporcion Ejecutado $ 15,462,300.00

% de Ejecucion a cobrar presenta acta

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

SENA REGIONAL NARIÑO
CO1.PCCNTR.8397539-2025 OBJETO:  

LOCALIZACION 

Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y 
Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño. Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 

ITEM Nº: #¡REF! UND: M3

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

 SUPERVISOR SENA APOYO INFRAESTRUCTURA DESPACHO

#¡REF!

Registro fotográfico

Arq. CESAR ALEJANDRO RUALES

RESIDENTE DE OBRA 


