ALCALDIA MAYOR ACTA DE REUNION F'FI'1380

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE SEGURIDAD V 1

CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Fecha y Hora de Ia Hora de Inicio: Hora de Finalizacion:
Reunion 17/02/2026 14:00 horas 15:00 horas

Enlace: Reunion seguimiento 2 Virtual

CONTRATO SCJ-2289-2025-

UNIDADES DE ACCESO A
x LAJUSTICIA(DIAGNOSTICENTRO ; i
Lugar de la Reunién N TATES METALMECANICOS Tipo Reunién . o |:|
Y SERVICIOS SUPERCOCHES resencia
S.A.S.) | Unién a la reunidn |
Microsoft Teams

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar el seguimiento técnico y administrativo a la adquisicién de las unidades méviles de acceso a la justicia. Revisar el estado de
la ingenieria de detalle y los soportes necesarios para una posible prérroga del contrato debido a retrasos en la importacion de los
vehiculos.

TEMA(S) TRATADO(S) (ORDEN DEL DIA)

Estado de la gestion de importacion de los vehiculos.

2. Andlisis de la viabilidad de cambio en la marca o linea de los vehiculos ofrecidos.
Presentacion y revision de propuestas técnicas de disefio (ingenieria de detalle), incluyendo accesos,
distribucion interna y seguridad.

4. Coordinacion administrativa entre el contratista, la Direccién de Bienes y la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia.

DESARROLLO DE LA REUNION

Harold Puentes en representacion de Supercoches, informé que estan a la espera de los vehiculos y que han mantenido reuniones
con concesionarios aliados como VehiCosta y Centro Diesel. Aunque conocen que los tiempos de entrega podrian ser a mediados de
marzo, los concesionarios no se han comprometido con una comunicacioén oficial de fechas exactas.

Manuel Fernando Aleans (Direccion de Bienes) enfatizd que la entidad solo accederd a una prérroga si se demuestra con soportes
(correos y comunicaciones desde diciembre de 2025) que el retraso es ajeno al contratista. De lo contrario, se considerara un
incumplimiento contractual.

Supercoches plante¢ la posibilidad de usar vehiculos de entrega inmediata (marcas Jack o JMS), pero la Direccion de Bienes aclaro
que no se considera contractualmente.

Se determind que cambiar el modelo NQR originalmente ofertado por uno de caracteristicas inferiores afectaria la evaluacion
econdmica, técnica y juridica que permitié la adjudicacién del contrato. Por lo tanto, el contratista debe avanzar exclusivamente con el
modelo NQR.

El contratista present6 planos con sugerencias para optimizar el uso de las unidades:

e  Se propuso habilitar una segunda entrada con escalera para que cada consultorio tenga su propio ingreso. Esto evitaria que
los usuarios deban atravesar un consultorio para llegar al otro, garantizando la privacidad de los servicios.

e Se sugiri6 eliminar las puertas traseras tipo furgén para evitar riesgos de seguridad (caida de elementos al abrir). En su
lugar, se propuso un acceso interno mediante una puerta corrediza y el sellado de la parte trasera estructural.
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e Supercoches ofrecié instalar rieles logisticos de anclaje sin costo adicional para asegurar la carga. También se discuti6 la
viabilidad de instalar una escalera fija trasera para el mantenimiento de los paneles solares, reemplazando las escaleras
laterales o removibles.

e Limitaciones técnicas: Se advirtié que no es recomendable instalar sistemas de airbags en la zona de pasajeros/oficinas, ya
que son vehiculos de carga cuya vibracion constante podria activarlos accidentalmente.

Paula Andrea Gonzélez (Subsecretaria de Acceso a la Justicia) sefiald que estos retrasos deben ser reportados al Concejo, por lo que
es vital tener una "historia clara" y una justificacion técnica sélida, dado que la fecha inicial de entrega comunicada es el 19 de abril.

Se acordd que cualquier modificacion al disefio original debe ser presentada formalmente como ingenieria de detalle y contar con el
aval del equipo de arquitectos de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia antes de iniciar la fabricacion.

CONCLUSIONES

e Se mantiene el modelo de vehiculo NQR originalmente pactado.
e Laaprobacion de una prérroga esta condicionada a la entrega de soportes documentales que demuestren la
debida gestién del contratista ante los retrasos de importacién.

COMPROMISOS

Contratista (Supercoches):

o Entregar los soportes de la gestion de importacién a méas tardar el jueves 19 de febrero.

e Presentar la propuesta formal de ingenieria de detalle con los planos y ajustes técnicos discutidos.
Direccion de Bienes:

o Remitir el documento oficial de respuesta técnica a las dudas del contratista.

e  Coordinar la reunion de aprobacion de modificaciones de disefio con la participacion de la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia.

e  Programa proxima reunion el miércoles 25 de febrero.
Subsecretaria de Acceso a la Justicia:

e Revisar la documentacion técnica a través de su equipo de arquitectos con relacién a los disefios propuestos.

Nota. La seccion “Participantes de la reunion” estaran en blanco cuando la reunién NO implique toma de decisiones, as:
Medios Virtuales: se anexard el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el
aplicativo Forms.

Medio Presencial: se anexara al acta el formato de listado de asistencia F-FI-1381.
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LISTADO DE ASISTENCIA

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA DC. F-FI1-1381
RS S5aRER° VA
TIPO DE SESION:  Reunién IZ| Sensibilizacién |:| Otro |:| Cual ? MODALIDAD: Presencial I:ILugar: | O s sy, |Virtual El
:g\',\ﬂsz DEL EVENTO: Seguimiento Cont. 2289-2025 Unidades RESPONSABLE: Manuel Fernando Aleans | FECHA: 17/02/2026 :g: :::::l:);;::oo
HOJA__1_de_ 1

Autorizo el

No. NOMBRE N° DE IDENTIFICACION DE';E:_}?;T; 1A/ TELEFONO E-MAIL FIRMA T’:;ac"':;"sm
Personales

1 |Harold Puentes Romero 1016047171 ﬁéﬁim;ﬂﬁgg;o;gg?éﬁfs 3016366267 Contratac'onﬁi?;roce”a““pe Harold Puentes R. x | no
2 |Manuela Peralta Jimenez 1020818471 &ﬁiﬂ;g;ﬁ,ﬁﬂg?fg%:ﬁéii 3214525684 i”ge”ie”a@Czlr:ce”assuper'c Manuela Peralta. x | no
3 |Paula Andrea Gonzalez 1020746495 S”bsecretaj:‘as:‘iz :°°e5° ala 3214417656 | paula.gonzalez@scj.gov.co Paula G. x | no
4 Manuel Fernando Aleans Corena 1015420424 DIRECCION DE BIENES 30155335715 manuel.aleans@scj.gov.co MFAC X NO
5 Luis Mauricio Fajardo 11738155 Direccion de Bienes 3779595 luis.fajardo@scj.gov.co Mauricio Fajardo X NO
6 sl NO
7 sl NO
8 sl NO
9 sl NO
10 Sl NO
1 sl NO
12 Sl NO
13 sl NO
14 Sl NO
15 sl NO
16 Sl NO

Nota. Cuando se use un formulario forms como registro de asistencia en el marco de este formato, este, debera contener la informacion aca registrada.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados por el asistente se utilizaran para soportar evidencia de asistencia a la reunién, sesién, evento o capacitaciéon aqui descrita. Para
consultas y reclamos relacionados con el régimen de proteccién de datos personales y solicitar en cualquier momento, la revocacién de esta autorizaciéon podra presentarlas a través de los formatos F-GCT-1133 (Consultas) y F-GCT-1134(Reclamos). Asi mismo, podra conocer
nuestra Politica de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento a través de www.scj.gov.co
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