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‘INFORMACION GENERA
CONTRATO = |
Contrato nimero: 1330171316292 | de = =
Disponibilidad y Regisfro presupuestal: CDP No. 3500001031

AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/educacion ambiental para /Organizar encuentros

Eje, Objetivo, Meta y Componente dei Plan de Desarrollo y que sera atendido con este contrato:

'SECTOR: 35 -Ambiente y Desarrolio Sostenible

LINEA ESTRATEGICA 3: Valle biodiverso, cultural e incluyente
 PROGRAMA: 33-Valle, biodiversidad y resiliencia

 SUBPROGRAMA: 3300307~ Educacion ambiental para la sostenibilidad

_PROYECTO PI35-102458 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA EDUCACION
AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SuUs

- SERVICIOS ECOSIS TEMICOS VALLE DEL CAUCA

' META DE RESULTADO: 33003-Recuperar al menos 9.000 hectareas de ecosistemas degradados |
que derive en |a revitalizacion del territorio, bienestar de la comunidad y recuperacién de sus servicios

‘ ecosistémicos.

IMETA DE PRODUCTO: 3300307023208010- Sensibilizar a 30.000 personas con acciones
~orientadas hacia el despertar de la conciencia ambiental, el conocimiento de la biodiversidad, la
- gestidn integral del ambiente y demas procesos educativo-ambientales en contextos rurales y urbanos

-en el periodo de gobierna.

' OBJETIVO PRINCIPAL: Implementar acciones de educaciéon ambiental informal y ne formal en eli

- departamento suministrando los medios logisticos y técnicos.

ELEMENTO PEP: PI35-102458/1/1/01/08 Organizar encuentros de gobernanza para la gestion.

 integral del ambiente y el recurso hidrico
POSICION PRESUPUESTARIA: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de
'CUENTA MAYOR: 5507052

' Objeto del contrato: “"AF/LIAR A LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA COMO'
MIEMBRO DE PLENO DERECHO EN LA ASOCIACION INTERNACIONAL ICLEI
GOBIERNOS LOCALES PARA LA SUSTENTABILIDAD PARA RECIBIR POR UN ANO LOS/
 BENEFICIOS 'Y SERVICIOS DE NUESTRA RED DE CIUDADES TEMATICA,
ESPECIALIZADA EN LA SOSTENIBILIDAD URBANA, CON EL PROPOSITO DE.
FORTALECER LA COOPERACION INTERNACIONAL, FOMENTAR EL INTERCAMBIO DE
 CONOCIMIENTOS, ESTRATEGIAS Y BUENAS PRACTICAS DE DESARROLLO URBANO

 SOSTENIBLE Y PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD.”

‘ - NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ

- Supervisor: - Subsecretaria de Desarrollo Sostenible

3 | Ubicacion: Cali; C.C. 38.790.291; Teléfono: 3152641974 o
' ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA re

 Contratista:

Qctubre 1de 2025
e septiembre 11 de 2025, RPC
No.: 4500040153/de octubre 2 de 2025. Apropiacién Presupuestal: 131101/1159/-2-
1 320202008/3533003070030000/P135-102458/1/1/01/08: EXCEDENT  FINANCIEROS/SRIA

'REPRESENTANTE LEGAL ICLEI COLOMBIA; NIT 9013875125/
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|7 Ubicacién: Medellin calle 46 56-11; C.C. 8.430.073; Teléfono:3217835128 |

El presente mforme tlene como objetivo verificar y dejar constancia del cumplimiento de la
‘obligacién inicial establecida en la clausula cuarta — Forma de Pago, consistente en la
-entrega del certificado de afiliacién a la red ICLEI, documento que habilita la gestién del pago
anico correspondlente Asimismo, se reconoce que el contratista ha presentado un avance ;
en la ejecucidn de las actividades y obligaciones asociadas al contrato, evidenciando el
desarrolio inicial de acciones y gestiones propias de la membresia. No obstante, debido a la
naturaleza misma del servicio contratado, esta afiliacion implica un proceso de ejecucion
- continua que se extiende durante toda la vigencia de un afio, periodo en el cual deben seguir
- desarrollandose actividades técnicas, espacios de cooperacién, articulacion institucional,
acompafiamiento especializado y acceso permanente a informacion estratégica. En
consecuencia, este informe se orienta tanto a validar el cumplimiento del requisito habilitante
para efectuar el pago, como a dejar claridad de que el contratista debera continuar
ejecutando y reportando los beneficios, entregables y evidencias derivadas de la membresia
. durante el tiempo restante del contrato.

1. Coorganizar y desarrollar el Segundo Encuentro
ICLEI Regién Andina.

. 2. Gestionar y garantizar el acompafiamiento técnico en

Especificaciones, el taller de formuiaciéon del Plan de Accién de

actividades u Biodiversidad de Cali.

obligaciones
especificas
contractuales.

3. Facilitar la participacion de la Gobernacion del Valle
del Cauca en la Serie “Dialogos Sostenibles rumbo a
la COP30". :

4. Proveer acceso prioritario a informacion privilegiada y
oportunidades internacionales.
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‘Porcentaje de ‘cumplimiento de las especnfcacmnes -
act;wdades u obligaciones especificas contractuales dell 100%

“contrato de afiliacion a membresia ICLEI en lo transcumdo. :
- hasta noviembre de 2025. :

, El porcentaje de 100% corresponde al cumplimiento integrat
. Porcentaje de del requisito habilitante establecido en la clausula de Formaw
cumplimiento, de Pago, consistente en la entrega del certificado de
i afiliacion del Departamento del Valle del Cauca a la red
| ICLEIL, documento que acredita la activacion de la membresia |
y vrabmza la procedencia del pago Unico pactado en eli
contrato. Al haberse aportado la totalidad de los soportes !
exigidos para este hito, se configura el cumplimiento plenoI
de las obligaciones verificables para esta etapa contractual.

' Se deja constancia de que el contratista presentd un mformeg
con los avances correspondientes a las obligaciones
! contractuales verificables en esta etapa, particularmente
aquellos asociados al cumplimiento del requisito habilitante y.
a la activacion formal de la membresia. De igual manera, se
precisa que, dada la naturaleza del contrato, el cual‘
_corresponde a una afiliacién institucional con vigencia anual,

la ejecucidn técnica y operativa de las actividades, -
beneficios, acompafiamientos, espacios de articulacion y-
demas compromisos asociados a la membresia ICLEI se|
desarrollara de manera continua y progresiva a lo largo del
‘periodo contratado. 5

Otras
| consideraciones.

En este sentido, se establece que durante la vigencia de la
membresia el contratista deberd continuar aportando
informes, evidencias y reportes técnicos que permitan dar
trazabilidad al cumplimiento de las obligaciones especificas, |
garantizando la materializacién de los beneficios ofrecidos yi
el adecuado aprovechamiento de la afiliacién por parte del
Departamento del Valle del Cauca. La supervision
i -mantendra seguimiento permanente para verificar la
! ~ejecucion oportuna y conforme a las especificaciones
' contractuales.

sugerenc:a . Fecha de entrega |
_ Sin novedad '
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| Prorrogd, suspensiones | O o]
| Fecha suspensién, prérroga o adicion ' Fecha de reinicio | Responsable
| Nasly Fernanda Vidales
1 N/A ,__.NIA Gonzalez

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION

Para el presente periodo se verifica el cumplimiento de la obligacién habilitante establecida en la
clausula cuarta — Forma de Pago del contrato, consistente en |a entrega del certificado de afiliacion
del Departamento del Valle del Cauca a la red ICLEI — Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. El
contratista presentd dicho certificado en debida forma, cumpliendo integralmente con el requisito
indispensable para gestionar el pago correspondiente al valor total del contrato. Con ello, se confirma
que la obligacién inicial se encuentra atendida y que es procedente continuar con el tramite
administrativo para el desembolso del 100 % pactado.

Asimismo, con base en el informe ejecutivo radicado por el contratista, se evidencian avances en el
desarrollo de las actividades asociadas a [a membresia. Estos avances corresponden a acciones
preliminares y gestiones propias de la naturaleza del servicio contratado, cuya ejecucion es
progresiva durante toda la vigencia anual. El coniratista reporta actividades que aportan al
cumplimiento de las cuatro lineas de trabajo definidas, asi:

1. Coorganizar y desarrollar el Segundo Encuentro ICLEI Regién Andina.

El contratista presenta en el informe de gestién las gestiones, avances y logros obtenidos en el marco
de la preparacion del Segundo Encuentro ICLEI Regién Andina, previsto dentro de la agenda
internacional de cooperacién. De acuerdo con lo reportado, el contratista ha adelantado tramites
previos esenciales para la coordinacion interinstitucional, el desarrollo técnico del evento y la
articulacion con los actores estratégicos que participaran en el encuentro.

El informe detallado evidencia que el coniratista ha sostenido reuniones preparatorias con
representantes de entidades publicas, organizaciones internacionales y actores del sector privado,
con el fin de estructurar la agenda tematica y definir los enfoques estratégicos del encuentro. Estas
gestiones permitieron avanzar en la definicion de los ejes de discusidn, los componentes de
biodiversidad y sostenibilidad urbana, y la articulacion con la Estrategia E2050, que constituye uno
de los instrumentos de planificacion ambiental de mayor relevancia regional.

El contratista también presenta avances en la planeacidon logistica y metodoldgica del evento,
incluyendo el anélisis de posibles panelistas, la identificacion de socios técnicos, la revision de las
experiencias que se proyectan socializar durante el encuentro y la vinculacién con los equipos
organizadores de la Semana de la Biodiversidad de Cali, espacio en el cual el encuentro tiene un ro!
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destacado. El informe describe la participacion institucional del departamento en espacios clave de
la agenda previa, en donde se discutieron lineamientos de gobernanza ambiental, pricridades
territoriales en biodiversidad y oportunidades de cooperacién.

Ademas, el contratista reporta logros vinculados a la consolidacién del relacionamiento con actores
de la Regidn Andina, fortaleciendo la presencia del Departamento del Valle def Cauca en escenarios
internacionales de intercambio técnico. Estas acciones anticipan la integracidén del departamento
como participante activo del encuentro y aportan a su posiciohamiento como referente en
sostenibilidad y gestién ambiental,

En conjunto, las gestiones descritas constituyen avances verificables que demuestran el inicio
estructurado de las actividades necesarias para la realizacién del Segundo Encuentro ICLEI Regién
Andina. Dichas acciones se enmarcan dentro de los compromisos de la membresia y resultan
fundamentales para garantizar una articulacion efectiva del departamento en la agenda internacional

de ICLEI, asi como para proyectar sus capacidades y experiencias en materia de gobernanza
ambiental.

2. Gestionar y garantizar el acompariiamiento técnico en el taller de formulacién del Plan de
Accidn de Biodiversidad de Cali

El contratista presentd en el informe ejecutivo las acciones correspondientes a la gestion y garantia
del acompafiamiento técnico de la Gobernacion del Valle del Cauca en el taller de formulacion del
Plan de Accién de Biodiversidad de Santiago de Cali (LBSAP), cumpliendo con la actividad prevista
en el marco de la membresia ICLEl. En dicho informe, el contratista reportd la participacion
institucional en el espacio convocado por la Alcaldia de Santiago de Cali y el equipo técnico
responsable del LBSAP, en el cual se abordaron lineamientos relacionados con la biodiversidad
urbana y la construccion de instrumentos estratégicos de planificacién territorial.

Segln el documento entregado, el contratista gestioné la presencia del Departamento en este
espacio técnico, facilitando la participacion en las actividades desarrolladas durante el taller. El
informe describe la asistencia al evento, la interaccidn con los actores responsables del proceso vy la
integracién del departamento en la discusién sobre los componentes del plan, lo cual permitio recibir
informacién especializada y contextual sobre los avances del LBSAP y su estructura general.

Adicionalmente, el contratista presenté evidencias documentales relacionadas con esta participacion,
incluyendo fotografias y soportes que acreditan la asistencia institucional al espacio convocado.
Estos documentos confirman que la Gobernacién del Valle del Cauca estuvo presente en el taller y
recibié la informacion socializada por ICLEI y los equipos técnicos del proceso de planificacion.
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El informe también sefiala que esta participacion forma parte de los beneficios derivados de la
membresia, permitiendo al departamento acceder a espacios de articulacion técnica y a informacion
relevante para el fortalecimiento de su agenda ambiental. Las acciones reportadas evidencian el
cumplimiento de la obligacién de gestionar y garantizar el acompafiamiento técnico, demostrando
que el contratista facilité la vinculacion de! departamento al taller y aseguré su participacion efectiva
en esta actividad.

En conjunto, lo presentado por el contratista en el informe técnico permite verificar que la
Gobernacion del Valle del Cauca fue acompafiada y representada en el taller de formulacion del Plan
de Accién de Biodiversidad de Cali, cumpliendo con lo establecido en el contrato y aportando al
fortalecimiento institucional en materia de sostenibilidad y biodiversidad urbana.

3. Facilitar la participacién de la Gobernacién del Valle del Cauca en la Serie “Dialogos
Sostenibles rumbo a la COP30”

El contratista present6 en el informe ejecutivo la gestién realizada para facilitar la participacion de la
Gobernacién del Valle del Cauca en la Serie “Dialogos Sostenibles rumbo a la COP307,
especificamente en la edicién enfocada en biodiversidad. En el documento entregado, el confratista
reportd que la Gobernacidon contd con representacién institucional en este espacio de didlogo
internacional, en ef cual se compartieron experiencias, se discutieron avances regionales en materia
de sostenibilidad y se socializaron enfogues relacionados con biodiversidad y accién climatica.

De acuerdo con el informe, el contratista gestiond ia articulacién necesaria para asegurar dicha
participacion, lo que permitié que el departamento estuviera presente en un escenario de alto nivel
técnico, donde se abordaron aspectos relevantes para la agenda ambiental regional. El informe
menciona que este espacio permitic el intercambio entre ciudades y territorios, la exposicion de
buenas practicas y la interlocucién con expertos y actores internacionales vinculados a los
preparativos rumbo a ta COP30.

El contratista anexd al informe los soportes correspondientes a esta actividad, entre elios la agenda
oficial del dialogo y los registros audiovisuales de la participacion institucional, lo que permite verificar
la asistencia y la representacion del departamento en este espacio tecnico. Estas evidencias
demuestran que la actividad fue ejecutada conforme a los lineamientos establecidos y que la
Gobernacién accedié a un escenario de cooperacion e intercambio de conocimiento propio de la
membresia ICLEL

Las acciones reportadas evidencian que el contratista cumplié con la obligacién de facilitar la
participacion de la Gobernacién del Valle del Cauca en esta serie internacional, garantizando su
presencia en un espacio estratégico para la proyeccién del departamento en temas de biodiversidad,
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sostenibilidad y gobernanza climatica, en concordancia con los compromisos derivados de la
afiliacion.

4. Proveer acceso prioritario a informacion privilegiada y oportunidades internacionales.

El contratista presentd en el informe ejecutivo las acciones adelantadas para proveer a la
Gobernacion del Valle del Cauca acceso prioritario a informacién privilegiada y a las oportunidades
internacionales derivadas de la membresia ICLEL. Segin lo reportado, el contratista puso a
disposicion del departamento informacion estratégica relacionada con la agenda internacional del

afno, incluyendo actividades, eventos, convocatorias y espacios de cooperacion propios de la red
ICLEI

De acuerdo con el informe, el contratista entregé material institucional gue describe los beneficios,
servicios y canales de comunicacidn disponibles para los miembros, incluyendo la presentacion
institucional de la red con ia informacién de los eventos programados y las oportunidades de
participacion internacional. Asimismo, ef contratista informé la inscripcion de la Gobernacién en los
canales oficiales de comunicacion de ICLEI, asegurando la recepcion directa de boletines
informativos, notificaciones, invitaciones y oportunidades de cooperacién técnica.

Las evidencias anexadas en el informe —entre ellas la presentacién institucional y los documentos
que acreditan el acceso a los canales informativos— permiten verificar que se cumplié con la
oblfigacion de proveer informacién prioritaria en esta etapa del contrato.

Adicionalmente, dada la naturaleza del servicio contratado, el contratista indicé que esta provision
de informacién estratégica, boletines, oportunidades internacionales y actualizaciones de la agenda
global continuara prestandose durante toda la vigencia de la membresia, garantizando el acceso
permanente del departamento a los beneficios informativos asociados a ICLEL. En consecuencia, el
contratista debera mantener activa la entrega de informacion, la circulacidn de contenidos técnicos y
la disponibilidad de recursos comunicados por la red durante el periodo anual de afiliacion.

En conjunto, lo reportado demuestra que el contratista cumplié con la obligacion de proveer
informacién prioritaria y que continuara garantizando este flujo informativo especializado mientras
esté vigente la membresia ICLEI, fortaleciendo las capacidades institucionales del departamento y
su articulacién con la agenda internacional de sostenibilidad.
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Seguimiento administrativo seg(in corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; sino lo

es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar. |

sExpediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con '

la normativa aplicable: Se verifico que se encuentra la carga completa de todo el
expediente de documentos electrénicos publicados en SECOP il

sAprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO
APLICA.

s Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

eInformes previstos y los que soliciten los organismos de control: Se realizan por
parte de ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible los informes
pertinentes a los entes de control de acuerdo a las fechas establecidas por los
mismo.

e Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y
de los documentos del proceso: se cumple con la obligatoriedad del principio de
publicidad, no sélo en SECOP I, también se realiza la publicacidn en la pagina
web de la Secretaria.

sCumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra
norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: se adjunta Planilla
Namero 81473895 correspondientes al periodo de salud de noviembre -
diciembre de 2025 y Pension de noviembre - diciembre 2025 — Referencia pago
(CUS): 81473895.

OSTOS DEL CONTRATO . PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto i
Concepto Valor (anticino, | Fecha Valor Observacio
avances, pagos) nes
Valor inicial del
contrato $50.000.000
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacion de $0
precios
Valor Total del Contrato| 3$50.000.000
Valor pagado 30
Valor causado que no
se ha pagado $50.000.000

Valor total ejecutado $50.000.000

Valor saldo por $0
ejecutar
Intereses moratorios $0

1
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si
no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se
puede agregar.
® Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal,
la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se
ejecutan de acuerdo a lo pactado.
® Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe mas la
entrega de informe técnico de ejecucion de actividades y el certificado de afiliacién a la
membresia ICLEI es suficiente para efectuar el pago correspondiente:; puesto que, se da
plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista segun el objeto y sus
especificaciones.
¢ Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago
y de liquidacién del mismo: A través de la entrega del informe se abala Ja cancelacién del
100% del valor contractual cumpliendo con el valor pactado para el contrato.
® Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo,
en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
¢ Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del
contrato cuentan con autorizacién y se encuentran justificadas técnica, presupuestal y
juridicamente: NO APLICA.
* Tramites para la liquidacién del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuar: NO APLICA.
e Costo de actividades por entregables: Este contrato tiene un costo integral por el valor

de la membresia y las actividades que asi lo soportan, por lo tanto no se hace un desglose
de los entregables.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR

VALOR TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

Entregable 3: $ $
Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $

Ay
#
& LS
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SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensidn y ARL, segtn lo
establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el articulo
18 dela Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de
1093, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segun la Ley 80 de 1993,
Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el
contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
o prohibicién para estar contratado; el contratista no genera relacién laboral alguna con el
Departamento segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

| NO APLICA.

éFecha del préximo informe | N/A | de N/A de ‘ 2025

| Para constanma delo anterlor firma la presente acta el Supervisor a los
02 'dias del mes de T diciembre  de - 2025

NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
C.C. 38.790.291
SUPERVISOR




