
13 4 2026

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCION NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL:  

CONTRATO DE OBRA No. 1777 DE 2024 CONTRATISTA:

FECHA DE INICIO: 24 de Junio de 2024

PLAZO INICIAL:  4 meses y 26 dias

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1857 DE 2024 INTERVENTOR:

10%  $     3.167.776.153,00 9 5 20 5 2025

100%
6.335.552.306,00$      

9 5 20 5 2025

20%
6.335.552.306,00$      

9 5 20 11 2027

15%  $     9.054.520.506,00 20 11 20 11 2029

15%  $        350.458.935,00 20 11 20 11 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

10%  $     3.167.776.153,00 9 5 20 5 2025

100%
6.335.552.306,00$      

9 5 20 5 2025

20%
6.335.552.306,00$      

9 5 20 11 2027

15%  $     9.054.520.506,00 20 11 20 11 2029

15%  $        350.458.935,00 20 11 20 11 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

1.168.196.451,00$                      

ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVÍAS 

UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO

31.677.761.530,00$                      

49.284.226.233,00$                      
(Incluye adiciones)

30 de abril 2026

VIGENCIA

1.168.196.451,00$                      

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA

(Incluye prórrogas y suspensiones)

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MEPI-MN1-IN-15-FR-12

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

% AmparoAmparo

2024

2024

Valor Asegurado ($)

2024

Desde

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

Cumplimiento

Calidad 2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2024

Estabilidad de la Obra

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Hasta

NB-100322989

Cumplimiento 2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2024

Calidad de Estudios y Diseños 2024

META

CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024

CONSORCIO ANDINO

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2024

NB-100322989



10%  $     3.167.776.153,00 9 5 20 5 2025

100%
6.335.552.306,00$      

9 5 20 5 2025

20%
6.335.552.306,00$      

9 5 20 11 2027

15%  $     9.054.520.506,00 20 11 20 11 2029

15%  $        350.458.935,00 20 11 20 11 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

10%  $     3.167.776.153,00 24 6 5 7 2025

100%
6.335.552.306,00$      

24 6 5 7 2025

20%
6.335.552.306,00$      

24 6 5 1 2028

15%  $     9.054.520.506,00 5 1 5 1 2030

15%  $        350.458.935,00 5 1 5 1 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

10%  $     3.167.776.153,00 24 6 5 7 2025

100% 6.335.552.306,00$      24 6 5 7 2025

20%
6.335.552.306,00$      

24 6 5 1 2028

15%  $     9.503.328.459,00 5 1 5 1 2030

15%  $        350.458.935,00 5 1 5 1 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Hasta

2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

2024

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Cumplimiento

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde

Hasta

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2024

Calidad de Estudios y Diseños 2024

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2024

NB-100322989

Cumplimiento 2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2024

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2025

NB-100322989

Desde

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento 2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2024

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2025

NB-100322989



Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

10%  $     3.167.776.153,00 2 10 5 7 2025

100%
6.335.552.306,00$      

2 10 5 7 2025

20%
6.335.552.306,00$      

2 10 5 1 2028

15%  $     9.503.328.459,00 5 1 5 1 2030

15%  $        350.458.935,00 5 1 5 1 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

10%  $     3.167.776.153,00 2 10 5 7 2025

100%  $     6.335.552.306,00 2 10 5 7 2025

20%
6.335.552.306,00$      

2 10 5 1 2028

15%  $     9.503.328.460,00 5 1 5 1 2030

15%  $        350.458.935,00 5 1 5 1 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 6

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

10%  $     3.167.776.153,00 2 10 5 7 2025

100% 6.335.552.306,00$      2 10 5 7 2025

20%
6.335.552.306,00$      

2 10 5 1 2028

15%  $     9.503.328.460,00 5 1 5 1 2030

15%  $        350.458.935,00 5 1 5 1 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros mundial 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento 2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2024

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2025

NB-100322989

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento 2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2024

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2025

NB-100322989

25/11/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento 2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2024

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2025

NB-100322989

4/12/2024



10%  $     3.809.976.153,20 2 1 31 1 2026

100% 7.619.952.306,40$      2 1 31 1 2026

20%
7.619.952.306,40$      

2 1 31 7 2028

15%  $   11.429.928.459,60 31 7 31 7 2030

15%  $        421.507.186,77 31 7 31 7 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros mundial 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

10%  $     3.809.976.153,20 2 1 31 1 2026

100% 7.619.952.306,40$      2 1 31 1 2026

20% 7.619.952.306,40$      2 1 31 7 2028

15%  $   11.429.928.459,60 31 7 31 7 2030

15%  $        421.507.186,77 31 7 31 7 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 9

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

10%  $     3.809.976.153,20 28 5 30 5 2026

100% 7.619.952.306,40$      28 5 30 5 2026

20%
7.619.952.306,40$      

28 5 30 11 2028

15%  $   11.429.928.459,60 30 8 30 8 2030

15%  $        421.507.186,77 30 8 30 8 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 10

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

2025

2024

NB-100322989

Cumplimiento 2025

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad y/o Calidad de Obra

% Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2025

NB-100322989

17/01/2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones

2024Buen manejo y correcta inversión del anticipo

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2024

Calidad de Estudios y Diseños 2025

% Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento 2025

Amparo

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento 2025

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2025

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2025

NB-100322989



10%  $     3.809.976.153,20 28 5 30 5 2026

100% 7.619.952.306,40$      28 5 30 5 2026

20%
7.619.952.306,40$      

28 5 30 11 2028

15%  $   11.429.928.459,60 30 8 30 8 2030

15%  $        421.507.186,77 30 8 30 8 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 11

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

10%  $     4.428.422.623,30 28 5 30 5 2026

100% 7.619.952.306,40$      28 5 30 5 2026

20%
8.856.845.246,60$      

28 5 30 11 2028

15%  $   13.285.267.869,90 30 11 30 11 2030

15%  $        489.927.465,87 30 11 30 11 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 12

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros mundial 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

10%  $     4.428.422.623,30 2 12 30 6 2026

100% 7.619.952.306,40$      2 12 30 6 2026

20%
8.856.845.246,60$      

2 12 31 12 2028

15%  $   13.285.267.869,90 30 12 30 12 2030

15%  $        489.927.465,87 30 12 30 12 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 13

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros mundial 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2025

NB-100322989

Cumplimiento 2025

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2025

NB-100322989

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2025

Desde

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2025

Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo

Hasta

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2025

VIGENCIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento 2025

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2025

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2025

NB-100322989

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Cumplimiento 2025



10%  $     4.428.422.623,30 2 12 31 7 2026

100% 7.619.952.306,40$      2 12 31 7 2026

20%
8.856.845.246,60$      

2 12 31 1 2029

15%  $   13.285.267.869,90 31 1 31 1 2031

15%  $        489.927.465,87 31 1 31 1 2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 14

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros mundial 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

10%  $     4.428.422.623,30 2 12 28 2 2026

100% 7.619.952.306,40$      2 12 28 2 2026

20% 8.856.845.246,60$      2 12 28 2 2029

15%  $   13.285.267.869,90 28 2 28 2 2031

15%  $        489.927.465,87 28 2 28 2 2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 15

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros mundial 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

10%  $     4.428.422.623,30 2 12 30 10 2026

100% 7.619.952.306,40$      2 12 30 10 2026

20%
8.856.845.246,60$      

2 12 30 4 2029

15%  $   13.285.267.869,90 31 1 30 4 2031

15%  $        489.927.465,87 31 1 30 4 2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 16

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros mundial 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2026

NB-100322989

20025

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2025

Calidad de Estudios y Diseños 2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2026

NB-100322989

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2025

Calidad de Estudios y Diseños 2026

Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento 2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento 2025

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2025

Calidad de Estudios y Diseños 2026

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2026

NB-100322989



10%  $     1.583.888.076,00 9 5 20 11 2024

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

10%  $     1.583.888.077,00 9 5 20 11 2024

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

10%  $     1.583.888.076,00 9 5 20 11 2024

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

VIGENCIA

Desde Hasta

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)

Otros Año

Valor Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde Hasta

2024

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Hasta

Año

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

2024

Otros Año

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

Otros

Seguro % Asegurado

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.



10%  $     1.583.888.076,00 9 5 5 1 2025

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

10%  $     1.583.888.076,00 9 5 5 1 2025

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

10%  $     1.583.888.076,00 9 5 5 1 2025

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año



10%  $     1.583.888.076,00 9 5 5 1 2025

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

10%  $     1.583.888.076,60 9 5 5 1 2025

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

10%  $     1.904.988.076,50 9 5 31 7 2025

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año

17/01/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año

25/11/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año

4/12/2024



10%  $     1.904.988.076,50 9 5 31 7 2025

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 9

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

10%  $     2.214.211.311,65 9 5 30 11 2025

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 10

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año



10%  $     2.214.211.311,65 9 5 31 12 2025

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 11

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

10%  $     2.214.211.311,65 9 5 31 1 2026

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 12

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

10%  $     2.214.211.311,65 9 5 28 2 2026

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 13

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

VIGENCIA

Desde Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)



10%  $     2.464.211.311,65 9 5 30 4 2026

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100080982 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 14

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros mundial 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

Firma

Nombre: JHONNY FERNEY DIAZ DAZA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:  25202-286613 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o 

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el 

OBSERVACIONES:




