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ACTA FINAL Y RECEPCION DEL CONTRATO

El dia 14 del mes de septiembre del afio 2023, se reunieron: de_manera virtual el Capitan de
Corbeta Ramiro Alfonso Carrascal Ortiz, en calidad de Supervisor del Contrato No. 0018-ARC-

CBNLO05-2023 debidamente designado por la Base Naval No. 5 AEC “Orinoquia”, acuerdo obra en
acta de posesion de fecha 10 de abril y el sefior Orlando Vergara Lozano Representante Legal de la
empresa contratista_Grupo Empresarial VID SAS, en calidad de Contratista, con el fin de hacer

entrega, verificar y de proceder recepcionar el contrato, acuerdo estipulaciones pactadas por los
contratantes, acuerdo informacion, datos y soportes a la presente, asi:

CONTRATO No.

0018-ARC-CBNL05-2023

CONTRATISTA

GRUPO EMPRESARIAL VID SAS

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE BRICOLAJE PARA LA FUERZA NAVAL

DEL

ORIENTE Y SUS UNIDADES ADSCRITAS

PLAZO DE EJECUCION

20/09/2023

CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL SESENTA Y

VALOR TOTAL CONTRATO CUATRO PESOS ($109.638.064)
RESPALDO
PRESUPUESTAL CDP No. 6823 de fecha 13/02/2023 CRP No. 9823 de fecha 29/03/2023
FORMA DE PAGO PAGOS PARCIALES
SUPERVISOR CC RAMIRO CARRASCAL, JEFE SERVICIOS GENERALES, DESIGNADO POR

ACTA 0018 DEL 10 DE ABRIL 2023

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

A continuacion, los bienes recibidos en la presente acta final. Los demas bienes que se recibieron
en el acta No. 1 del mes de julio se pueden observar en mencionada acta.

VALOR
DESCRIPCION UMIDID) (8] CANTIDAD (Indicar tipo de moneda)
- T z MEDIDA
ITEM (Si aplica incluir namero (Si aplica, de lo IVA
de parte, serie y demas) plica, de CONTRATADA | EJECUTADA UNITARIO (Si aplica, de lo TOTAL
contrario obviar) . .
contrario obviar)
Hidrolavadora profesional 1700
1 PSI 120 V HD 585 UND 1 1 $3.544.800 $3.544.800
Motobomba a gasolina con motor UND
2 Honda Autocebante 3x3. Motor 1 1 $2.300.000 $2.300.000
GP160. Ref.WL30XH DR
Juego de mangueras: Manguera GLB
3 de succion 3" x 6 mts — Manguera 1 1 $1.900.000 $1.900.000
de descarga 3" x 10 mts.
4 Canastilla de transporte UND 1 1 $ 480,000 -- $ 480,000
TOTAL $7.253.000
De Dependencia Descripcién Rubro Descripcion saldo por
P- P P P Utilizar
227 | BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL 5.623.000,00
GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES
222 NAVALES DEL ORIENTE A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL 20.000,00
224 | FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL 150.000.00
BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA
226 DE MARINA No. 50 A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL 31.800,00
BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA .
226 DE MARINA No. 50 A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO 749.000,00
228 | FUERZA NAVAL DEL ORIENTE A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO 180.000.00
228 | FUERZA NAVAL DEL ORIENTE A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE 480.000,00
BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA
232 DE MARINA No. 52 A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL 20.000,00
TOTAL | $7.253.000,00
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2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

(Las actas parciales aplican para estipulaciones que permitan entregas parciales, entre ellos contratos de prestaciéon de

servicio

S)

(Las actas deben evidenciar los bienes o servicios verificados y realmente recepcionados, especificaciones técnicas
acuerdo o contratado, estado en que se recepciona, plazo de ejecucion y de proceder parciales convenidos, oportunidad
de la entrega o prestacion, forma de pago pactada, valores contratados, amortizados cuando aplica y pagados, pruebas de
entrega, instalacion, puesta en funcionamiento, etc.)

ACTA RECEPCION No. 1
VALOR OBSERVACIONES RELEVANTES
No. FECHA UNITARIO IVA TOTAL
SE REALIZO ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE UN TOTAL DE 157
1 27/07/23 | $102.372.000 $102.372.000 | ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO DE ACUERDO ACTA DE
RECEPCION No. 1
ACTA RECEPCION No. FINAL
VALOR OBSERVACIONES RELEVANTES
N ARES UNITARIO IVA TOTAL
SE REALIZA LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION FINAL DE UN
1 14/09/23 $7.253.800 $7.253.800 TOTAL DE 4 ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO
RELACIONADOS EN EL PUNTO No. 1

3. SITUACION FINANCIERA

FACTURAS ACTA RECEPCION ENTRADA ALMACEN ORDEN DE PAGO
No. Y No. Y No. Y VA(‘;LORO
FEGHA VALOR FECHA VALOR FEEHA VALOR No. Y FECHA VALOR PAGAD:!
No. 714 $4,195,000 | No.127/07/23 | $102.372.000 31523 25/08/23 281884623 $7.619.184 $4,195,000
27/07/23 25/08/23
No. 715 $58,197,000 | No.127/07/23 | $102.372.000 31623 25/08/23 281897223 $69.450.676 $58,197,000
27/07/23 25/08/23
No. 717 $39,830,000 | No.127/07/23 | $102.372.000 31723 25/08/23 281899823 $25.302.140 $39,830,000
27/07/23 25/08/23
No. 716 $150.000 No. 127/07/23 | $102.372.000 31523 25/08/23 281899823 $25.302.140 $ 150.000
27/07/23 25/08/23
No. 744 $7.253.800 Acta Final $7.253.800 pendiente Pendiente Pendiente Pendiente pendiente
25/08/23 14/09/23
4. BALANCE FINAL:
CONTRATO YALER ey
INIGIAD NSICIGNADG ERCARO FACTURADO | RECEPCIONADO PAGADO EXCEDENTE
$109.638.064 $0 $102,372,000 $109.625.800 $109.625.800 $102,372,000 $12.264
DESCRIPCION VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $109.638.064
PAGO ANTICIPADO N/A
VALOR PAGADO ACTAS (EN CASO DE PRESENTARSE | $102,372,000
ACTAS DE RECEPCION PREVIAS) (ACTA PARCIAL No. 1)
TOTAL, PRESENTE ACTA (ACTA FINAL) $7.253.800
SALDO $12.264
Saldo que no se ejecuté corresponde siguientes rubros:
Dep. | Dependencia Descripcion Rubro Descripcion Valor Inicial S:EZ:’N
GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS
222 | \AVALES DEL ORIENTE A-02-02-01-004-002 (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) 7.978.200,00 1.924,00
224 | FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. 154.000,00 | , 000
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BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA
No. 5

229 A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES 1.500.000,00

1.340,00

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS
PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.

227 | BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA" | A-02-02-01-003-007

5.000,00

5.000,00

TOTAL | 12.264,00

. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (Articulos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de
la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demds normas concordantes) :

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista GRUPO EMPRESARIAL
VID SAS frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos
laborales, informacién que se puede constatar en el oficio expedido el mes de septiembre, suscrito
por el revisor fiscal Hernan Velasco Velasco en el que certifica que se encuentra al dia en sus
obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha del mes de septiembre, asi como
en la planilla o certificacién de pago correspondiente al periodo aqui relacionado.

. OBSERVACIONES:

a. Se solicita realizar devolucion de recursos al tesoro nacional por valor de $12.264 teniendo en
cuenta los saldos son insuficientes para satisfacer la necesidad faltante.

. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista cumplié a satisfaccion el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la
Base Naval No. 5 ARC “Orinoquia” por todo concepto.

CONCEPTO Sl | NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS X
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO X
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR X
OBSERVACIONES
CONTRATISTA . NIA
ARMADA NACIONAL o N/A
En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.
FIRMA 'FIRMA \L
CC Carrascal Ortiz Ramiro Alfonso Orlando Vergara Lozano
C.C. 1143326004 de Cartagena Grupo Empresarial VID SAS
Base Naval No. 5 ARC “Orinoquia” C.C. 79.643.561 de Bogota
3006937304 3022984027

ramiro.carrascal@armada.mil.co licitacionesoxi@hotmail.com
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ACTA DE INICIO DE CONTRATO

FECHA ASIGNACION : (Aplica para contratos de mantenimiento)

ASIGNACION No. : (Aplica para contratos de mantenimiento)

UNIDAD O BUQUE : BASE NAVAL ARC ORINOQUIA

CONTRATO No. : 0018-ARC-CBNL05-2023

CONTRATISTA : GRUPO EMPRESARIAL VID SAS

OBJETO DEL CONTRATO : SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE BRICOLAJE PARA LA

FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y SUS UNIDADES

VALOR INICIAL CONTRATADO : CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA'Y OCHO
MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($109.638.064) incluido IVA
y demas erogaciones que correspondan.

EN MONEDA EXTRANJERA  : (EN CASO QUE APLIQUE)

PAGO ANTICIPADO : $ (EN CASO QUE APLIQUE)

PLAZO DE EJECUCION : 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En la ciudad de Puerto Carrefio a los catorce (14) dias del mes de abril del Dos Mil veinte tres
(2023), se reunieron via celular el sefior CC Ramiro Alfonso Carrascal Ortiz, SUPERVISOR del
Contrato y el sefior Orlando Vergara Lozano, Representante legal de la Firma Grupo Empresarial
VID SAS, con el fin de formalizar el inicio del contrato No 0018-ARC-CBNL05-2023, teniendo en
cuenta la aprobacion de la garantia Unica Nro. CCS-100019716 Expedida por La Compafiia
Mundial de Seguros S.A. el dia 29/03/2023.

Observaciones Generales: Se realiza reunion via celular con el fin de adelantar el trdmite
administrativo para la ejecucion del contrato, se dictan aclaraciones para la ejecucién del contrato
como el alcance del contrato que es el suministro de herramientas de bricolaje para la fuerza naval
del oriente y sus unidades adscritas, debidamente empacados, embalados, marcados y
claramente identificados acuerdo las especificaciones técnicas descritas en el anexo, excelente
calidad, no re manufacturados y originales de fabrica, para ello debera allegar a la supervision las
fichas técnicas de los elementos antes de realizar los pedidos, asimismo se recordaron las
clausulas del contrato como valor, lugar de entrega, plazo de ejecucion y se enfatizé en la linea de
comunicacion gue debe ser directamente con el supervisor del contrato.

En constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

CC RAMIRO ALFONSO CARRASCAL ORTIZ
SUPERVISOR Contrato No. 0018-ARC-CBNL05-2023

ORLANDO VERGARA LOZANO
Representante legal Firma GRUPO EMPRESARIAL VID SAS
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MODIFICATORIO No. 1 A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0018-ARC-CBNL05-2023,
SUSCRITA ENTRE LA BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA” Y LA EMPRESA GRUPO
EMPRESARIAL VID SAS CON NIT 901285199-8

ACEPTACION  DE No. 0018-ARC-CBNL05-2023

LA OFERTA

ENTIDAD LA NACION - MINIS'I"‘ERIO DE D,E|,=,ENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL —

CONTRATANTE BASE NAVAL ARC "“ORINOQUIA”, SE DENOMINARA BASE NAVAL ARC
“ORINOQUIA”

NIT 800.141.684-4

CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL VID SAS

NIT 901285199-8

OBJETO SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE BRICOLAJE PARA LA FUERZA NAVAL

DEL ORIENTE Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.
CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y
VALOR INICIAL CUATRO PESOS ($109.638.064) incluido IVA y demas erogaciones que

correspondan.
VALOR
ADICIONADO N/A
PLAZO DE
EJECUCION 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
,’JS DlIFICATORIO ANEXO TECNICO ECONOMICO

Los suscritos, de una parte sefior Capitan de Fragata DEYBY DEL JESUS CONEO OLAYA,
Comandante de la Base Naval ARC "ORINOQUIA”", debidamente nombrado mediante Resolucién
No. 1109 del 29 de noviembre de 2021 expedida por el Comandante de la Armada Nacional y
facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratacion de bienes y
servicios destinados a la Armada de Colombia en virtud de la Resolucién de Delegacion No. 4223
del 23 de junio de 2022, Resolucion 4130 del 16 de junio de 2022, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes que rigen la materia que en lo sucesivo
se denominara EL CONTRATANTE y de otra parte la empresa GRUPO EMPRESARIAL VID SAS,
con NIT 901285199-8 representada legalmente por el sefior ORLANDO VERGARA LOZANO
identificado con C.C. No. 79643561 de Girardot (Cundinamarca), que en lo sucesivo se denominara
el CONTRATISTA hemos convenido celebrar la presente MODIFICACION No.1 a la Carta de
Aceptacion No. 0018-ARC-CBNL05-2023, que tiene por objeto "SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS
DE BRICOLAJE PARA LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y SUS UNIDADES ADSCRITAS. ”previas las
siguientes consideraciones: 1). Que los articulos No. 13, 14, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993
establecen que las entidades estatales, en ejercicio de la autonomia de la voluntad pueden
introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren
necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales. 2). Que el valor del contrato No. 0018-
ARC-CBNL05-2023 es la suma de CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
SESENTA Y CUATRO PESOS ($109.638.064) incluido IVA y demas erogaciones que correspondan.
3). Que mediante oficio No. 20230023862379823/MDN-COGFM-COARC-SECAR-KEMAF-JOLNA-
BNLO5-DESEG-29.25 de fecha 03 de agosto de 2023, el supervisor del contrato CC RAMIRO
CARRASCAL ORTIZ solicita al Senor Comandante de la Base Naval ARC “Orinoquia” la modificacion
Anexo Técnico Econémico al contrato No. 0018-ARC-CBNL05-2023 cuyo objeto es “SUMINISTRO
DE HERRAMIENTAS DE BRICOLAJE PARA LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y SUS UNIDADES
ADSCRITAS.” Argumentando que es imperioso adquirir herramientas de bricolaje especializadas,

ARC-FT-001-AYGAR-V15
“Protegemos el azul de la Bandera”

Linea anticorrupcién Armada Nacional 01 8000 11 69 69 — 24 (@) ﬁ
Horas Km 7 Via las granjas, Jabali Rojo. Puerto Carrefio — [ ToNet.

Vichada www.armada.mil.co w
150 s001
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con el fin de ser implementada en la solucion de situaciones facticas imprevistas que se presentan
en instalaciones militares como el Comando de la Fuerza Naval del Oriente, en donde actualmente,
debido al alto nivel fredtico del suelo, se presentan reboses de las aguas residuales de las pozas
sépticas causando malos olores, condiciones insalubres como la proliferacion de enfermedades, los
cual representa un riesgo para la salud del personal, incurriendo en el incumplimiento de
normativas de salud publica y contaminacion ambiental. 4). De acuerdo con lo anterior solicita
adicionar los siguientes bienes al contrato:

) ) VR UNITARIO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | INCLUIDO IVA Y DEMAS
EROGACIONES
Hidrolavadora profesional 1700 PSI
1 120 V HD 585 1 $ 3.544.800
Motobomba a gasolina con motor
2 Honda Autocebante 3x3. Motor 1 $ 2.300.000
GP160. Ref.WL30XH DR
Juego de mangueras: Manguera de
3 succién 3" x 6 mts — Manguera de 1 $ 929.000
descarga 3" x 10 mts.
4 | Canastilla de transporte 1 $480.000

Lo anterior, con el fin de atender la novedad del cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente y
poder cumplir con la misidn institucional dentro de sus actividades operativas y logisticas en la
region. 5). Que mediante oficio de fecha 08 de agosto de 2023 el Sefior ORLANDO VERGARA
LOZANO, Representante Legal de la Empresa GRUPO EMPRESARIAL VID SAS, acepta la
modificacién del contrato. 6) Que la propuesta y justificacion para la modificacién del contrato de
SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE BRICOLAJE PARA LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y SUS
UNIDADES ADSCRITAS No. 0018-ARC-CBNL05-2023, fue presentada al sefior Ordenador de Gasto
a través de ponencia calendada el 15 de agosto de 2023, suscrita por el Gerente del Proyecto y
Supervisor del Contrato y luego de tener clara la necesidad de adquirir herramienta especializada
destinada a resolver y atender la demanda de mantenimiento de las pozas sépticas, indispensable
para evitar la liberacién de aguas residuales no tratadas al medio ambiente para la el Cuartel
General de la Fuerza Naval del Oriente, recomiendan al sefior Comandante de la Base Naval ARC
“Orinoquia” en el sentido de modificar el Anexo Técnico-Econémico.7). Que el Comandante de la
Base Naval ARC “Orinoquia”, luego de tener la recomendacion previa y claridad sobre la
conveniencia y oportunidad, imparte aprobacion a la modificacién No. 1 al contrato No. 0018-ARC-
CBNL05-2023 en la forma y condiciones en que fue recomendada por el Gerente del proyecto y
Supervisor del Contrato. En mérito de lo expuesto las partes contratantes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: ANEXO TECNICO — ECONOMICO. Modificar el anexo técnico - econdmico
acuerdo anexo “A” del presente modificatorio. CLAUSULA SEGUNDA: Hacen parte integral del
presente modificatorio a) Oficio del Sefor Supervisor del contrato No. 20230023862379823/MDN-
COGFM-COARC-SECAR-KEMAF-JOLNA-BNLO5-DESEG-29.25 de fecha 03 de agosto de 2023,
elevado al Sefior Comandante de la Base Naval ARC “Orinoquia”, donde se solicita la modificacion.
B) Oficio del Senor Supervisor del contrato No. 20230023862379843 MDN-COGFM-COARC-SECAR-
JEMAF-JOLAN-BNLO5-DESEG-29.25 de fecha 03 de agosto de 2023, dirigido al sefior ORLANDO
VERGARA LOZADO, Representante Legal de GRUPO EMPRESARIAL VID, donde solicita la
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modificacién del Anexo Técnico. c) Oficio de fecha 08 de agosto del Sefior ORLANDO VERGARA
LOZANO, Representante Legal de La Empresa GRUPO EMPRESARIAL VID SAS, contratista, donde
acepta la modificacion del contrato. CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS
NO MODIFICADAS. Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, y
sus ediciones anteriores no modificadas por el presente acuerdo (cuando aplique), permanecen
vigentes y su exigibilidad permanece. CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION Y EJECUCION. La presente se entendera perfeccionada con la firma electrénica
de las partes en el SECOP II, y para su ejecucidon requiere: a) Presentacién por parte del
CONTRATISTA de un certificado actualizado, debidamente suscrito por el Revisor Fiscal o el
Representante Legal, donde se acredite estar a paz y salvo por concepto de afiliaciones al Sistema
de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales y Parafiscales.

Para constancia se firma el presente contrato, acuerdo fecha y hora sefalada en la plataforma
SECOP II.

POR EL CONTRATANTE;

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II i
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA”

POR EL CONTRATISTA;

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II
ORLANDO VERGARA LOZANO
Representante Legal de GRUPO EMPRESARIAL VID SAS
NIT 901285199-8

ARC-FT-001-AYGAR-V15
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ANEXO “A” TECNICO — ECONOMICO

Adicionar a la Carta de Aceptacion No. 0018-ARC-CBNL05-2023, los siguientes items:

. - VALOR UNITARIO INCLUIDO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD IVA Y DEMAS EROGACIONES

1 Hidrolavadora profesional 1700 PSI 120 V HD 585 1 $ 3.544.800

Motobomba a gasolina con motor Honda Autocebante
2 3x3. Motor GP160. Ref.WL30XH DR ! $ 2:300.000
Juego de mangueras: Manguera de succion 3" x 6 mts —
3 Manguera de descarga 3" x 10 mts. 1 $ 929.000
4 Canastilla de transporte 1 $480.000

POR EL CONTRATANTE;

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II .
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA”

POR EL CONTRATISTA;

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II
ORLANDO VERGARA LOZANO
Representante Legal de GRUPO EMPRESARIAL VID SAS
NIT 901285199-8

ARC-FT-001-AYGAR-V15
“Protegemos el azul de la Bandera”

Linea anticorrupcién Armada Nacional 01 8000 11 69 69 — 24 (@) ﬁ
Horas Km 7 Via las granjas, Jabali Rojo. Puerto Carrefio — ico‘r";ec N

Vichada www.armada.mil.co w
150 9001

TR-SG2021008521



	5aa7fa7c090eaa28f2c64e0c896a62fc18bff006de24297d1277272f1c5a1f4f.pdf
	5aa7fa7c090eaa28f2c64e0c896a62fc18bff006de24297d1277272f1c5a1f4f.pdf

