W DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA

R I s AR L D A Secretaria de Infraestrutura
A GESTION JURIDICA

CONTRATACION

ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA No. 02
Contrato No interno 2109 SECOP Il No CO1.PCCNTR.9120157 del 27 de enero 2026

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL —

En la Secretaria de infraestructura se reunieron Fausto Alejandro Gonzalez Giraldo en calidad de
Interventor y/o Supervisor y Laura Andrea Torres Patifio en calidad de Contratista, con el objeto
de realizar la presente acta parcial del Contrato de prestacion de servicios especializados No
interno : 2109 SECOP Il No. CO1.PCCNTR.9120157 del 27 de enero 2026, conforme a lo siguiente:

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL
MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

CONTRATISTA LAURA ANDREA TORRES PATINO

NIT O CEDULA 1.088.315.065

IMPUTACIONES Rubro No 0310-2.3.2.02.02.008.20
DISPONIBILIDAD No. 2302 del 24 de enero de
2R(()3296i8tl’0 No 2499 del 29 de enero 2026

PLAZO INICIAL 6 MESES

FECHA DE INICIACION 29 DE ENERO DE 2026

FECHA DE TERMINACION INICIAL 28 DE JULIO DE 2026

PRORROGA (S) N/A

SUSPENSION (S) N/A

REINICIACION (S) N/A

FECHA DE TERMINACION N/A

VALOR INICIALCONTRATO $ 33.192.000

VALOR ADICION (S) $0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 33.192.000

ANTICIPO $0

FORMA DE PAGO Mediante actas parciales por un valor de CINCO

MILLONES QUINIENTOS TREINTA'Y DOS MIL
PESOS M/CTE ($ 5.532.000) y/o proporcional al
tiempo, previa prestacion del informe al supervisor y
su respectiva aprobacion.
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EPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA

I s AR L D A Secretaria de Infraestrutura
A GESTION JURIDICA

CONTRATACION

ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA No. 02
Contrato No interno 2109 SECOP Il No CO1.PCCNTR.9120157 del 27 de enero 2026

FECHA DE ELABORACION: 06 DE ABRIL

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo $0

Valor amortizado actas anteriores $0

Valor amortizado presente acta (si es del caso) $0

Saldo por amortizar $0

SUMAS IGUALES $0 $0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial $33.192.000
Valor Adicion $0

Valor total de actas pagadas $5.532.000

Valor presente acta $5.532.000

Saldo del Contrato sin ejecutar $22.128.000

SUMAS IGUALES $33.192.000. $33.192.000

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 5.532.000

PERIODO DE PAGADO: DESDE: 01 DE MARZO HASTAEL 30 DE MARZO DE 2026

OBSERVACIONES: La descripcion detallada de la ejecucion del contrato, esta en el informe de
actividades No. 02 entregado por el contratista, No interno 2109. Nimero de Contrato SECORP II.
CO1.PCCNTR.9120157 de fecha 28 de marzo de 2026.

NOTA:

e Elsuscrito interventor hace constar que el contratista LAURA ANDREA TORRES PATINO cumplié
satisfactoriamente con el objeto contractual PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA AL 33,32%

Pag.2de 3
Version:09
Vigencia: 11-2025

SCA T Gobernacion de Risaralda. NIT. 891480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 018000 916 078
¢ contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

C1088253465-02461 138 (X628 1588997200247 7 38200A



DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestrutura
RISARALDA

CONTRATACION

ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA No. 02
Contrato No interno 2109 SECOP Il No CO1.PCCNTR.9120157 del 27 de enero 2026

e EIl contratista (el representante legal o revisor fiscal) declara igualmente bajo la gravedad de
juramento, que los certificados allegados durante la ejecucion del contrato respecto a las
obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensiéon y/o ARP) y/o parafiscales
(SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las
normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). Planilla de pago N°
6009326782 correspondiente al mes de marzo pagada el dia27 de marzo del 2026 del Contratista.

Qoise

LAURA ANDREA TORRES P. FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ GIRALDO
Contratista Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboré: Laura A. Torres
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