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ACTA PARCIAL 
ACTA FINAL 

 
En la Secretaria de infraestructura se reunieron Fausto Alejandro González Giraldo en calidad de 
Interventor y/o Supervisor y Laura Andrea Torres Patiño en calidad de Contratista, con el objeto 
de realizar la presente acta parcial del Contrato de prestación de servicios especializados No 
interno : 2109 SECOP II No. CO1.PCCNTR.9120157 del 27 de enero 2026, conforme a lo siguiente: 

 
OBJETO PRESTACION  DE SERVICIOS 

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL 

MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

CONTRATISTA LAURA ANDREA TORRES PATIÑO 

NIT O CEDULA 1.088.315.065 

IMPUTACIONES Rubro No 0310-2.3.2.02.02.008.20 
DISPONIBILIDAD No. 2302 del 24 de enero de 
2026 
Registro No 2499 del 29 de enero 2026 

PLAZO INICIAL 6 MESES 

FECHA DE INICIACION 29 DE ENERO DE 2026 

FECHA DE TERMINACION INICIAL 28 DE JULIO DE 2026 

PRORROGA (S) N/A 

SUSPENSION (S) N/A 

REINICIACION (S) N/A 

FECHA DE TERMINACION N/A 

VALOR INICIALCONTRATO $ 33.192.000 

VALOR ADICION (S) $ 0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 33.192.000 

ANTICIPO $ 0 

FORMA DE PAGO Mediante actas parciales por un valor de CINCO 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
PESOS M/CTE ($ 5.532.000) y/o proporcional al 
tiempo, previa prestación del informe al supervisor y 
su respectiva aprobación. 

 X  
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FECHA DE ELABORACIÓN: 06 DE ABRIL 

 
 
 

BALANCE DEL ANTICIPO 
 

Valor Anticipo   $0  
Valor amortizado actas anteriores  $0   

Valor amortizado presente acta (si es del caso) 
Saldo por amortizar 

 
$0 

$0   

SUMAS IGUALES 
 

$0 
  

$0 
 

BALANCE DEL CONTRATO 
 

Valor Contrato Inicial  $33.192.000 
Valor Adición  $0 
Valor total de actas pagadas $5.532.000  
Valor presente acta $5.532.000  

Saldo del Contrato sin ejecutar $22.128.000  

SUMAS IGUALES $33.192.000. $33.192.000 
 
 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 5.532.000 
 

PERIODO DE PAGADO: DESDE: 01 DE MARZO HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026 
 
OBSERVACIONES: La descripción detallada de la ejecución del contrato, está en el informe de 
actividades No. 02 entregado por el contratista, No interno 2109. Número de Contrato SECOP II. 
CO1.PCCNTR.9120157 de fecha 28 de marzo de 2026. 

 
NOTA: 

● El suscrito interventor hace constar que el contratista LAURA ANDREA TORRES PATIÑO cumplió 
satisfactoriamente con el objeto contractual PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA AL 33,32% 
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● El contratista (el representante legal o revisor fiscal) declara igualmente bajo la gravedad de 
juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las 
obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales 
(SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las 
normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). Planilla de pago Nº 
6009326782 correspondiente al mes de marzo pagada el dia27 de marzo del 2026 del Contratista. 

 

 

 
 
 

LAURA ANDREA TORRES P. FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ GIRALDO 
Contratista Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de quien elaboró: Laura A. Torres 
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