Cod. FO-ADQU-296 Formato _’;‘
FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de j
Version. 1 Obra Extra

Alcaldia de Medellin

CONTRATO 4600094910 DE 2022

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS.

CONTRATISTA: JOSE DE LA CRUZ MIRA HENAO. NIT: 71617110-1.

OBJETO: LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO

DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITIOS
NEURALGICOS VIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,

GRUPO 2
VALOR: $ 2.625.306.185,
PLAZO: 165 dias calendario
PLAZO MOD 1: 165 dias calendario
FECHA DE INICIO: 25/10/2022

FECHA DE TERMINACION:  07/04/2023

En la ciudad de Medellin, a los 21 dias del mes de marzo del afio 2023, en las instalaciones
de Secretaria de Infraestructura Fisica, se reunieron el Profesional de presupuestos de la
Secretaria de Infraestructura Fisica MARIO ANDRES VANEGAS HENAO identificado con
cédula de ciudadania No. 70.290.230, el Supervisor Técnico del contrato, CECILIA MARIA
HENAO URREGO identificado con cédula de ciudadania No.42.887.859, el Representante legal
de la Interventoria, OSCAR GIOVANNY ARIAS ARENAS identificado con cédula de
ciudadania No 79.949.949, el Representante legal del contratista de obra, JOSE DE LA CRUZ
MIRA HENADO, identificado con cédula de ciudadania No. 71.617.110 y el Profesional Revisor
de Obras - Contratista por parte de la Secretaria de Suministros y Servicios del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin, ALEJANDRO GOMEZ ALVAREZ
con cédula de ciudadania No. 1.017.178.790, con el fin de definir y aprobar los siguientes
precios de obra extra, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:
1) Que luego de revisar las condiciones actuales con miras al cumplimiento del objeto
contratado, se definid que es necesario Convenir el Precio de las actividades faltantes.

2) Que la interventoria a través de su representante legal procedio a revisar los andlisis de
precios unitarios propuestos por el contratista, y dejo constancia de:
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3)

4)

e Que los recursos contemplados en los nuevos APU’s, estan en armonia con los
recursos o actividades previamente pactados, y acordes al estudio de mercado.

Que Revist las especificaciones que regiran las actividades o labores faltantes,

Que valido los rendimientos normalmente esperados de tales actividades,

Que tomo en cuenta para su andlisis el valor de dichas actividades en el mercado.

«Que en cumplimiento de lo pactado en su contrato de interventoria 4600095327 de
2022, certifica que ha evaluado lo propuesto en esta modificacion y que con esta se
mantienen las condiciones técnicas, econémicas y financieras iniciales del presente
contrato.»

Que el supervisor remiti6 dicha informacion al area de la Entidad encargada de la
verificacion y validacion del precio de la nueva actividad.

Que, como resultado del andlisis y verificacion realizado, las partes convienen incluir las

siguientes actividades dentro de las labores a ejecutar dentro del marco del contrato, como
se detalla a continuacion:
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Céd. FO-ADQ-296 Formato
FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de
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Alcaldia de Medellin

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO (APU) OBRA EXTRA

I - Facha:
JOSE DE LA CRUZ MIRA y—
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagina:
CONSTRUCCION, MEJDRAMIENTO ¥ MANTEHIMIENTC DE GBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITIOS NEURALGICOS VIALES Y DRRAS
COMPLEMENTARIAS GRUPD 2
iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Construccion de cuneta en concrato de 21 MPA, 0,26 X 0,10 m.
OBRA EXTRA 1 Incluya suministro, transporte y todo lo necesario para su M
correcta construccion y funcienamiento

I. EQUIFO
DESCRIPCION TIFO TARIFA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
SUBTOTAL 0
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  |VALOR UNITARIO
Tabla madera de 17X 30 CMS X 3,00 m un 0,33 $11.305 23T
Caoncrato 3000 psi- 21 mpa m3 0,026 3478454 £12.440
Arenila {Incluye iransporie) m3 0,026 358 T4 $1.527
Malla slactrosoldada D-84 m2 0, 260 S8 380 21T
SUBTOTAL $19.876
ill. TRANSPORTES
MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
SUBTOTAL 50
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Oficial + 1 ayudanta $190. 602 8,0 $23.837

SUBTOTAL $23.837

V. HERRAMIENTA

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  |VALOR UNITARIO
Hamramienta manaor (5% MO) {4 ma 5% $23.837 511492
SUBTOTAL $1.192
Vi. OTROS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  [VALOR UNITARIO
Acameo Intemo meanorde 50 m m 0,1 2T T8 51972

SUBTOTAL $1.772

Tetal Ceste Directo $46.676

Vil. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 29.63% $13.830
IMPREVISTOS 2, (nre i34
UTILIDAD 3, 00 52534
SUBTOTAL 36,63% $17.008

Preclo Unitarlo Total 5 63774
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Cod. FO-ADQ-296

Version. 1

Formato

FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de
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Alcaldia de Medellin

T . Fecha:
JOSE DE I.:\.(TRL.E MIRA Verain:
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagna:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITIOS NEURALGICOS VIALES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
iITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministre, transporte @ instalacion de tuberia PVC sanitaria
OBRA EXTRA 2 alcantarillado & = 6%, incluye todo lo necesario para su correcta m
instalacion y funcionamianto
I. EQUIFO
DESCRIPCION TIFO TARIFA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $0
Il. MATERIALES
PRECIO
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Lubricanta PVC, Soldadura, Limpiador 114 gal 17 $50.921 50,987
Tuberia PVC- Sanitaria 6" m 1.050 $60.411 $63.432
Tee PVC Sanitaria & und 0,260 $152 206 §30.504
Union PVC Sanitaria PVC &° und 0,150 38404 $5.7714
SUBTOTAL $118.787
lil. TRANSPORTES
MATERIAL VoL o PESO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transpore tubena y accesonos $2.000
SUBTOTAL $2.000
IV. MAND DE OBRA
TRABAJADOR JORMAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNITARIO
Oficial + 1 ayudante $100.692 14,0 $13.621
SUBTOTAL 13621
V. HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hamamiania manor (5% MO) {3 mo 5% $13.6M $541
SUBTOTAL $681
Vi. OTROS
PRECIO
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
SUBTOTAL $0
Taotal Costo Directo $135.089
Vil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIFCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 29,63% $40.027
IMPREVISTOS 2,00 s2.T0z
LTILIDAD 5,0t $6.754
SUBTOTAL 36,63% $49.483
Precio Unitario Tetal % 184.572
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Cod. FO-ADQ-296

Version. 1

Formato
FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de
Obra Extra

Alcaldia de Medellin

T T - Fecha:
JOSE DE I_:\.('.‘RI.I MIBRA ersin:
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIGS Pagna:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTC Y MANTENIMIENTO DE CBRAS DE INFRAESTRUCTURA POBLICA EN SITIOS NEURALGICOS VIALES ¥ OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
ITEM DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro, transporte @ instalacion de Rajilla para carcamo
OBRA EXTRA 3 60X35X8 Cms, incluye todo o necesario para su correcta UNIDAD
instalacion y funcionamiento
. EQUIPO
DESCRIPCION TIFO TARIFA RENDIMIENTO Wr. UNITARIO
Pulidora manual {alquiler) EQUIPO $30.000 10,00 $3.000
SUBTOTAL $3.000
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREMO VALOR UNITARIO
UNITARIO
Rajilla para carcamo §0X35XE Cms un 1,00 $108.928 £108.928
Martaro 1:5 m3 0,01 $382.027 $3.820
SUBTOTAL 112748
. TRANSPORTES
MATERIAL VoL o PESO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporta de Rajillas £2.000
SUBTOTAL $2.000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL TOTAL RENDIMIENTD |VALOR UNITARIO
Oficial + 1 ayudante $100.602 10,0 $10.089
SUBTOTAL $10.069
¥. HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hamamienta manar (5% MO) (%% mo 5% $19 0685 $853
SUBTOTAL $953
vl. OTROS
FRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Acameo Intemo menor de 50 m un 0,05 1.9 $886
SUBTOTAL $846
Tetal Costo Directe £138.657
Vil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 9,63% §41.084
IMPREVISTOS 2,00r% $2.773
UTILIDAD 5.0l $6.933
SUBTOTAL 35,63% $50.790
Precio Unitario Total $ 180,447
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Céd. FO-ADQ-296 Formato
FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de
Versién. 1 Obra Extra

Alcaldia de Medellin

I . Fecha:
JOSE DE I..:..('.‘Rl.if. MIRA Verain:
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagna:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITIOS NEURALGICOS VIALES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro, transporte @ instalacion de tapa en concreto, 21 Mpa,
OBRA EXTRA 4 de 60 X 60 Cms, incluido herraje v todo lo necesario para su UNIDAD
correcta instalacion y funcionamiento.
Il. MATERIALES
PRECIO
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000P51) m3 0,018 3478454 8612
Sika 1 - imparmeabilizants kg 0,3 11712 $2.928
Haraje de 60x60 cm. umn 1.0 $256 6T $256. 567
SUBTOTAL $267.807
I¥. MAND DE OBRA
TRABAJADOR JORMAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNITARIO
1 Oficial ¥ 1 Ayudante $100.692 3,00 $53.584
SUBTOTAL $63.564
V. HERRAMIENTA,
PRECIO
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hamamianta manor (5% MO) {3 mo 5% $53.564 3178
SUBTOTAL $3.178
vl. OTROS
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
SUBTOTAL 50
Total Costo Directo $334.549
WVil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMIMISTRACION 28,63% 59127
IMPREVISTOS 2,00% $6.601
UTILIDAD 5, 00% $16.727
SUBTOTAL 36,63% $122 545
Preclo Unitarie Total % 457.095
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Céd. FO-ADQ-296 Formato
FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de
Versién. 1 Obra Extra

Alcaldia de Medellin

T . Fecha:
JOSE DE I.:*..('.‘Rl.if. MIRA Verain:
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagna:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITIOS NEURALGICOS VIALES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro, transporte & instalacion de tapa en concreto, 21 Mpa,
OBRA EXTRAS de 30 X 70 Cms, incluido harraje y todo lo necesario para su UNIDAD
correcta instalacion y funcionamiento
Il. MATERIALES
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Cancreto de 21 Mpa praparado an obra (3000P51) m3 0,011 3478 454 55,263
Sika 1 - imparmeabilizante kg 0,3 1.2 $2.928
Hamaje da 30x70 om. un 1,0 $121.856 £121.856
SUBTOTAL £130.047
IV. MAND DE OBRA
TRABAJADOR JORMAL TOTAL RENDIMIENTD |VALOR UNITARIO
1 Oficial v 1 Ayudante $100.692 6,00 $31.782
SUBTOTAL $31.782
V. HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hamramianta manor (5% MO) {3mo 5% $31.782 $1.589
SUBTOTAL $1.589
¥l. OTROS
PRECIO
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
SUBTOTAL 50
Tetal Costo Directe $163.418
Vil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMIMISTRACION 29,63% $48.421
IMPREMISTOS 2,004 33268
UTILIDAD £ 0% $4.171
SUBTOTAL 36,63% $59.860
Precio Unitarie Total $ 223.27T8
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Céd. FO-ADQ-296 Formato
FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de
Versién. 1 Obra Extra

Alcaldia de Medellin

T . Fecha:
JOSE DE I.:*..('.‘Rl.if. MIRA Verain:
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagna:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITIOS NEURALGICOS VIALES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro, transporte & instalacion de tapa en concreto, 21 Mpa,
OBRA EXTRA G de 40 X 80 Cms, incluido herraje y todo lo necesario para su UNIDAD
correcta instalacion y funcionamiento
Il. MATERIALES
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Cancreto de 21 Mpa preparado an obra (3000P5SI1) m3 0,018 $478.454 $7.655
Sika 1 - imparmeabilizants kg 0,3 1.2 52928
Hamaje da 40xB0 om. un 1,0 5258 267 £258 267
SUBTOTAL £266.850
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL TOTAL RENDIMIENTD |VALOR UNITARIO
1 Oficial y 1 Ayudanta $190.682 5.00 $38.138
SUBTOTAL $38.138
V. HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hamramianta manor (5% MO) {3 mo B $3138 $1.907
SUBTOTAL $1.007
¥l. OTROS
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
SUBTOTAL $0
Total Costo Directo 306,896
Vil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMIMISTRACION 28,63% $00.933
IMPREVISTOS 2,00% $6.138
UTILIDAD £ 0% $15.345
SUBTOTAL 36,63% 112418
Precio Unitarie Total $ 419311
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Cod. FO-ADQ-296
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Formato
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JOSE DE LA CRUE MIRA

HENAQ

Fecha:

Wargin:

AMALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagana:

CONSTRUCCION, M

EMMRAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITIDS NEURALGICOS VIALES ¥ OBRAS

COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2

iTEM DESCRIPCION UINI DAL CANTIDAD
Comstruceién de ENTIBADO TEMPORAL DISCONTINUG &n tablén de
madera (3 usos), bajo cuslguier altura y grade de humedad. Incluye
suministra, tr te y col 1ém de el &n madera, el cargue,
OBRA EXTRA T transporte Interno y su medida serd en el sitlo, su forma de pago se hard m2
por &l drea gue se encuentre en contacto con la terra, segin NORMAS Y
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION de EEPP de
Medellin, capitule 2.
. EQUIPD
DESCRIFCION TIFO TARIFA RENDIMIENTO Wr. UNITARIC
Motobomina EMeinca Sumengibde 2° - 17m Prof. Inchuye
manguera flexible 2° (26m), axtenzidn elécinica encauchatada Equipe $60. Dl 30, ey $2.000
{50m) y iranspone
Taco matalico Equipa $1.107 0,50 §554
SUBTOTAL $2.554
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  |VALOR UNITARIO
Can de madera de X 3,00 m un 0,67 S30.000 520.000
Clavo comun 11/2" I 0,200 §5.462 £1.092
Larguero 2°X2°X3 00 M un 0,720 55.500 53.960
SUBTOTAL $25.052
lll. TRANSPORTES
MATERIAL VoL o PESO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
SUBTOTAL 50
I¥. MAND DE OBRA
TRABAJADOR JORMAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Oficial + | ayudantes $100.602 15 12713
SUBTOTAL $12.713
. HERRAMIENTA
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD FRECIO UNITARIO  |VALOR UNITARIO
Heramianta menor (5% MO) {3 o 54 $12.713 3536
SUBTOTAL $636
¥i. OTROS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  |VALOR UNITARIO
Acameo Intemo de materales m3 01 2T T8 1.772
SUBTOTAL $1.772
Total Costo Directo $42. 726

¥il. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION PORGENTAE VALOR UNITARIO
ADMIMISTRACION 20 63% 312 680
IMPREVISTOS 2,00r%: $855
UTILIDAD 5,00% 32138
SUBTOTAL 36, 63 % 315,651
Precio Unitario Total $58.377
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Cod. FO-ADQ-296

Version. 1

Formato

FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de

Obra Extra

Alcaldia de Medellin

I : Fecha:
JOSE DE I.:i.(TRl-I MIRA Version:
HENAL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagna:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITIOS NEURALGICOS VIALES ¥ OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro, transporte y colocacion de mezcla asfaltica de alto
module (MAM). Compactada con medios mecanicos seqin
OBRA EXTRA & normas para la construccidn de pavimentos del INVIAS. Incluye m3
riego de liga y todo lo necesario para su correcta construccion vy
. EQUIPC
DESCRIPCION TIPG TARIFA RENDIMIENTO Wr. UNITARIO
Finishar Equipo $320.000 10,00 $32.000
Vibrocompactador DD 110 o similar Equipo $160. 000 10,00 16000
Comprasar Equipo S0 000 10,00 8000
SUBTOTAL $56.000
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARID |VALOR UNITARIO
Mazcla de asfalto de alto modulka mi 1,065 $1.400 888 £1.470.911
Riego de liga qgal 5,0 $3.649 $18.245
SUBTOTAL $1.489.156
lll. TRANSPORTES
MATERILAL VOL o PESO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Valgueta cargue de mezcla asfaltica & $55.000 $71.500
SUBTOTAL $71.500
I¥. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORMAL TOTAL RENDIMIENTO WVALOR UNITARIO
1 Encargado de mezclas $178.848 20, oy $8 042
2 Ligador 2 124 280 $248. 580 20,00 $12. 420
2 Rastrillaros 2 124 280 5248 580 2,00 312 4%
B Ayudantes ] $66.402 $531. 2116 20,00 $26.561
SUBTOTAL $60.361
W. HERRAMIENTA
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO |VALOR UNITARIO
Hamamianta manaor (5% MO) {3 mo 5% 3480 381 31018
SUBTOTAL $3.018
Total Coste Directe $1.680.036
Wil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 29,63% 407,705
IMPREVISTOS 2,00% $33.601
UTILIDAD 5.00% $84.002
SUBTOTAL 365,63% 615387
Precio Unitario Total $2.295.433
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Céd. FO-ADQ-296 Formato
FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de
Versién. 1 Obra Extra

Alcaldia de Medellin

I . Fecha:
JOSE DE I..:..('.‘RLI MIRA Verain:
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagna:
CONSTRUCCIHON, MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITHOS NEURALGICOS VIALES Y CBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Construccion de regata de 30 cms de ancho, &n anden de
OBRAEXTRA9 concrato. Incluye todo lo necesario para su correcta m
construccion y funcionamiento
. EQUIPD
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Coradora de Concreto (disco v oparador) Equipo $55.000 15,00 $3.687
SUBTOTAL $3.667
IV. MAND DE OBRA
TRABAJADOR JORMAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
| Oficial + 1 Ayudante $100.602 15 $12.7113
SUBTOTAL $12.713
V. HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hesramienta menar (5% MO) {3 mo 5% 12713 $535
SUBTOTAL $636
vl. OTROS
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Acameo intemo de materiales m3 0,14 17719 52481
SUBTOTAL $2.481
Tetal Costo Directe $10.496
Vil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 20,83% $5.777
IMPREMISTOS 2,004 £300
UTILIDAD 5 004 3475
SUBTOTAL 38,63% 57,141
Precio Unitario Total $26.637
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Cod. FO-ADQ-296

Formato

FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de
Obra Extra

Version. 1

Alcaldia de Medellin

I . Fecha:
JOSE DE I.:i.('.‘Rl.if. MIRA Verain:
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagna:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITIOS NEURALGICOS VIALES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro, transporte & instalacion de tapa en concreto, 21 Mpa,
OBRA EXTRA 10 de 70 X 70 cms, incluide herraje v todo lo necesario para su UN
correcta instalacion y funcionamiento
Il. MATERIALES
PRECIO
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Caoncreto de 21 Mpa preparado an obra (3000PSI1) m3 0,025 2478454 £11.981
Sika 1 - imparmeabilizante Kg 0,3 $11.7112 $2 928
Hamaje da T0xT0 om. un 1,0 3256 267 $256 267
SUBTOTAL $271.156
IV, MAND DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNITARIO
1 Oficial v 1 Ayudanta $190.682 5.00 $38.138
SUBTOTAL §$38.138
¥. HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION UM DA CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hamramianta manor (5% MO) {3 mo B $3138 $1.907
SUBTOTAL $1.907
Vl. OTROS
PRECIO
DESCRIPCION UINI DD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
SUBTOTAL 50
Total Costo Directe £311.202
Vil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 28,63% $42 200
IMPREVISTOS 2,00% $6.224
UTILIDAD £ 0% $15.580
SUBTOTAL 36,63% $113.993
Precio Unitario Total $ 425.195
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Cod. FO-ADQ-296

Version. 1

Formato

FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de
Obra Extra

Alcaldia de Medellin

T . Fecha:
JOSE DE I.:\.('.‘RI.JE MIRA Verain:
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagna:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITIOS NEURALGICOS VIALES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro, transporte e instalacion de caja de A. lluvias de 50 X
OBRA EXTRA 11 50 CMS, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y un
funcicnamiento
. EQUIPD
DESCRIPCION TIFO TARIFA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
SUBTOTAL 50
Il. MATERIALES
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD PRECO VALOR UNITARIO
UNITARIO
Hamaje da 50x50 om. un 1,0 $121.856 £121.856
Caoncrato 21 m3 .14 2478454 $65 548
Tabla um 2,00 $22 000 $44. 0000
Larguaro 272" X300 M un 1,00 5500 £5.500
SUBTOTAL $236.904
I¥. MAND DE OBRA
TRABAJADOR JORMNAL TOTAL RENDIMIENTD |VALOR UNITARIO
1 Oficial y 1 Ayudante $100.692 4,00 3AT BT3
SUBTOTAL §47.673
¥. HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hamamianta manor (5% MO) {3mo B AT 673 £2.384
SUBTOTAL $2.384
Vi. OTROS
PRECIO
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
Total Costo Directo $206.961
WVil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMIMISTRACION 28,63% $45.006
IMPREVISTOS 2,00% $5.739
UTILIDAD 5, 00% $14.348
SUBTOTAL 36,63% $105.114
Preclo Unitarie Total $392.075
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Cod. FO-ADQ-296

Version. 1

Formato

FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de

Obra Extra

Alcaldia de Medellin

T . Fecha:
JOSE DE I.:\.(TRLJE MIRA Verain:
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagna:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITHS NEURALGICOS VIALES ¥ OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPO 2
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Reparacion &n acometida de 1/2° de agua potable domiciliaria.
OBRA EXTRA 12 Incluye todo lo necesario para la correcta reparacion y m
. EQUIPD
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
SUBTOTAL 50
Il. MATERIALES
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Lubricante PVC, Soldadura, Limpiador al 0,08 $16.035 $1.283
Tubara PWC- Prasion 1/2% m 1,050 $2.577 $2 706
Accesonos PVC umd 0,400 $1.300 $520
SUBTOTAL $4.500
. TRANSPORTES
MATERIAL VoL o PESO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transpore tubena vy accasonos $1.000
SUBTOTAL $1.000
V. MAND DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNITARIO
Oficial + 1 ayudante $100.692 0.0 $6.356
SUBTOTAL $6.356
V. HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hamramianta manor (5% MO) {3mo 5% %6358 318
SUBTOTAL $318
¥l. OTROS
PRECIO
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
SUBTOTAL 50
Total Costo Directe $12.183
Vil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 29,63% $3610
IMPREVISTOS 2,00% $244
UTILIDAD 5 00% 600
SUBTOTAL 36,63% 34,483
Precio Unitarie Total $ 16.645
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Cod. FO-ADQ-296

Version. 1

FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de

Formato

Obra Extra

Alcaldia de Medellin

T . Facha:
JOSE DE I.:\.('.“Rl-.ﬁ MIRA Verain:
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagna:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITHS NEURALGICOS VIALES ¥ OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPO 2
iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Manejo de aguas residuales en tuberfa sanitaria de 8°. Incluye
OBRA EXTRA 13 ) . . oy m
todo lo necesario para su ejecucion.
I. EQUIFD
DESCRIFCION TIPO TARIFA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
SUBTOTAL 0
Il. MATERIALES
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Tuberia PVC- Sanitaria 8" - Medio tubo m 0167 $119.913 $19.986
Union PVC Sanitaria PVC B° un 0.056 $118.256 $6.570
Saco rellanos materal de axcavacion un 0, 200 £3.000 $800
SUBTOTAL $27.155
lll. TRANSFORTES
MATERIAL VoL o PESO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transpore tubena y accasonos $2.000
SUBTOTAL $2.000
IV, MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORMAL TOTAL RENDIMIENTD |VALOR UNITARIO
Oficial + 1 ayudante $100.692 14,0 $13.621
SUBTOTAL $13.611
W. HERRAMIENTA
FRECIOH
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hamramienta manaor (5% MO) (¥%mo 5% $13.621 5641
SUBTOTAL $681
Wl. OTROS
PRECIO
DESCRIPCION UM DA CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
SUBTOTAL 0
Total Costo Directo $43.457
Wil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 29,63% $12.4876
IMPREVISTOS 2,00% $869
UTILIDAD 5008 2173
SUBTOTAL 36,63% $15.918
Precio Unitarie Total % 50,376
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Cod. FO-ADQ-296

Version. 1

FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de

Formato

Obra Extra Alcaldia de Medellin

T . Fecha:
JOSE DE I.:\.('.‘RI.JE MIRA Verain:
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagna:
CONSTRUCCIHON, MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITHOS NEURALGICOS VIALES Y CBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro, transporte & instalacion de tapa de Medidor de agua
OBRA EXTRA 14 potable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y un
funcicnamiento
. EQUIPD
DESCRIPCION TIFO TARIFA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
SUBTOTAL 50
Il. MATERIALES
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD PRECO VALOR UNITARIO
UNITARIO
Martera 1:5 mid o, 0l $a80 027 $2.092
Tapa polimernca plastica un 1,000 $154. 700 £154.700
SUBTOTAL $156.992
. TRANSPORTES
MATERIAL VoL o PESD DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transpore de materales 0
SUBTOTAL 0
V. MAND DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL TOTAL RENDIMIENTD |VALOR UNITARIO
Oficial + 1 ayudante $100.692 8.0 $23.837
SUBTOTAL $23.837
V. HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hamramianta manor (5% MO) {3mo 5% $23.437 $1.192
SUBTOTAL $1.102
¥l. OTROS
PRECIO
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
SUBTOTAL 50
Total Costo Directe $182.020
Vil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 28,63% $53 933
IMPREVISTOS 2,000 $3.640
UTILIDAD £ (i $9.101
SUBTOTAL 36,63% $56.674
Precio Unitarie Total £248.605
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Cod. FO-ADQ-296

Version. 1

Formato

FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de

Obra Extra

Alcaldia de Medellin

E—— - Fecha:
JOSE DE I.:\.('.‘Rl.al[ MIRA Veraion:
HENAD ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagina:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE CERAS DE MFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITHS HEURALGICOS VIALES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
iTEM DESCRIPCION UINI DAL CANTIDAD
Transporte, aplicacién y compactacién de llenss con material reciclado
de fresado de pavi T d Al hasta obtener una
OBRAEXTRA 15  |densidad del 95% de la mdxi bienida en el yo del Préctor m3
Modificeado. Incluye transporte desde la planta del Municiple de Medellin.
Medide en aitio.
. EQUIPC
DESCRIPCION TIFD TARIFA RENDIMIENTO Wr. UNITARIO
‘Vibrocompactador S0-FT0 o CA-15 Epuipn 160000 10,0 16 000
Motoniveladora 120 G Equipo $180.000 A0, Ol $18.000
SUBTOTAL $34.000
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD GANTIDAD PRECIO |\ /ALOR UNITARIO
UNITARIO
SUBTOTAL 0
lll. TRANSFORTES
MATERIAL VoL o PESO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Volklqueta cargua 1.3 $55_ 0000 $71.500
SUBTOTAL $71.500
V. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Oficial + 1 ayudantas 100 802 10,00 19 065
SUBTOTAL $19.060
V. HERRAMIENTA,
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARID VALOR UNITARIO
Hamamienta manar (5% MO) {3 ma 5% $19.068 $853
SUBTOTAL $953
¥l. OTROS
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
SUBTOTAL 0
Total Costo Directs $125.523
Vil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 28,63% $a7 102
IMPREVISTOS 2,00% 2. 510
UTILIDAD 5,00 56 276
SUBTOTAL 36,63 % 45 979
Precio Unitario Total $171.502
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Céd. FO-ADQ-296 Formato
FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de
Versién. 1 Obra Extra

Alcaldia de Medellin

T . Fecha:
JOSE DE I.:\.('.‘Rl.alf MIRA Verain:
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagna:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITIOS NEURALGICOS VIALES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
iITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Reatiro de poste de concreto de 14m para camara de seguridad.
DOBRA EXTRA 16 Incluye transporte y disposicion final a donde indique la un
interventoria.
I. EQUIFD
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Gria hora 200, 000 0,40 $500.000
SUBTOTAL $500. 000
Il. MATERIALES
PRECIO
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
50
0
SUBTOTAL 50
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte y disposicion final 1,0 $179.800 $1To.890
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORMAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNITARIO
Cuadrilla da redes 2 oficiales + 3 ayudantes $a47 786 4,0 £111.947
SUBTOTAL $111.047
V. HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hamamianta manor (10% MO) {3pmo 5% $111.947 $5.597
SUBTOTAL $5.507
Vi. OTROS
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
SUBTOTAL $0
Total Costo Directo $TOT.434
Vil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 28,63% $238 280
IMPREVISTOS 2.00°% $15.949
UTILIDAD 3,00 $39.872
SUBTOTAL 36,63% $242 100
Precio Unitario Tetal £1.089.534
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Cod. FO-ADQ-296

Version. 1

Formato

FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de

Obra Extra

Alcaldia de Medellin

. - Fecha:
JOSE DE I.:L.('.'Rl..rf MIRA Verssn:
HENAQ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Péagina
CONSTRUCCION, MEJYRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITHGS NEURALGICOS VIALES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro, transporte e instalacion de Poste de concreto 14m -
OBRAEXTRAAT 1050 KGF -para camara. Incluye todo o necesario para su un
correcta instalacion y funcionamiento
I. EQUIPD
DESCRIPCION TIFO TARIFA RENDIMIENTO Wr. UNITARIO
Gria hoea $200. 000 0,25 800,000
SUBTOTAL $800.000
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO |VALOR UNITARIO
Poste de concreto de 14 ml 1050 KGF un 1,008 $2 462 110 $2 462 110
Pintura de franjas ol 1,000 $52.155 $52.155
SUBTOTAL $2.514.265
. TRANSPORTES
MATERIAL DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Acameo de posles 1.0 $170.800 $170.800
IV. MAND DE OBERA
TRABAJADOR JORMAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Cuadrilla de redes 2 oficiales +3 ayudantes 5447 788 4.0 111,047
SUBTOTAL 111,947
¥. HERRAMIENTA
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD FRECIO UNITARIO |WALOR UNITARIC
Hamramianta manor (5% MO) {3 ms 5% 111947 $5.547
SUBTOTAL $5.507
¥l. OTROS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO |VALOR UNITARIO

SUBTOTAL

$0

Total Costo Directs

$3.611.600

Vil. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 29,63% $1.070.146
IMPREVISTOS 2,00°% 272214
UTILIDAD 5,00 $180.585
SUBTOTAL 35, 63% $1.322 965
Preclo Unitario Total $4.934. 664
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Cod. FO-ADQ-296

Version. 1

Formato

FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de

Obra Extra

Alcaldia de Medellin

S —— - Fecha:
JOSE DE I.:\_('.‘Rl-al[ MIRA [TP——
HENAL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagina:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITHOS NEURALGICOS VIALES ¥ OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPD 2
iITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministre, transporte e instalacion de acometida electrica para
OBRAEXTRA 18 controlador de Semaforos. Incluye todo lo necesario para su m
correcta construccion y funcionamiento
I. EQUIFO
DESCRIPCION TIFOD TARIFA RENDIMIENTO Wr. UNITARIO
SUBTOTAL 50
Il. MATERIALES
FRECIO
DESCRIPCION UM DD CANTIDAD UM TARIO VALOR UNITARIO
Tubo da 17 IMC m @, 300 F100 000 30 00D
Cinta Bandy m 1,600 52 992 54787
Grapas da 1/2° un 1, 00y 3713 $713
Encauchetado 4X12 AWG THWHN m 1, 00y $16.978 $16.978
Conector OB-10 un 0, 300 58700 32810
Cinta autofundeante m 0,120 $30.538 $£31.685
Cinta de Vinilo m @, 120 $23.055 52787
SUBTOTAL $61.519
lil. TRANSPORTES
MATERIAL DISTAMCIA TARIFA VALOR UNITARIO
I¥. MANG DE OBRA
TRABAJADOR JORMAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNITARIO
Oficial + 1 ayudantas 100, 802 18,0 £10.504
SUBTOTAL $10.504
V. HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hemamiania menor (5% MO) {4 mo 54 $10.554 $830
SUBTOTAL $530
Wi. OTROS
FRECIO
DESCRIPCION UM DAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
SUBTOTAL 50
Total Coste Directo $T2.643
Wil. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 29,63% $21.524
IMPREVISTOS 2,00% $1.453
UTILIDAD 5, 00% $3.632
SUBTOTAL 35, 63% $28 800
Precio Unitario Total $00.252
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Céd. FO-ADQ-296 Formato
FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de
Versién. 1 Obra Extra

Alcaldia de Medellin

T . Fecha:
JOSE DE I.:\.(TRL.E MIRA Verakon:
D ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Pagna:
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SITHS NEURALGICOS VIALES ¥ OBRAS
COMPLEMENTARIAS, GRUPO 2
iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Retire de bandera de Secretaria de Movilidad con tablerc de 3x2
OBRAEXTRA1S | o apraximadaments # m da aliurs. -
. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDIMIENTO ¥r. UNITARIO
Gria hora S0 00 0,40 $500. 000
SUBTOTAL £500.000
Il. MATERIALES
FRECIO
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
30
30
SUBTOTAL 0
lll. TRANSPORTES
MATERIAL DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte del poate 400, 000
Subtotal £400.000
I¥. MAND DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNITARIO
Cuadrilla de redes 2 oficiales + 3 ayudanies $447. 788 2.0 $223.883
SUBTOTAL $223.893
W. HERRAMIENTA
PRECIO
DESCRIPCION UM DA CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
Hamramianta manor (5% MO) {3mo B $223.893 $11.195
SUBTOTAL $11.185
Wl. OTROS
PRECIO
DESCRIPCION UINI DD CANTIDAD UNITARIO VALOR UNITARIO
SUBTOTAL $0
Total Costo Directo $1.135.088
¥il. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR UNITARIO
ADMINISTRACION 29,63% £336.326
IMPREVISTOS 2,00r% §22 F02
UTILIDAD 5, Ol $55. 754
SUBTOTAL 36,63% £415.783
Precio Unitario Total $1.550.870
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Céd. FO-ADQ-296 Formato

FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de
Versién. 1 Obra Extra

Alcaldia de Medellin

5)

b)
c)
d)

e)

)

h)

p)
a)

Que en consecuencia de lo anteriormente expresado el ordenador del gasto aprueba la
incorporacion de los siguientes APU’s a este contrato:

OE 01: Construccion de cuneta en concreto de 21 MPA, 0,26 X 0,10 m. Incluye
suministro, transporte y todo lo necesario para su correcta construccion y
funcionamiento.
OE 02: Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC sanitaria alcantarillado @ =
6", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
OE 03: Suministro, transporte e instalacion de Rejilla para carcamo 60X35X8 Cms,
incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
OE 04: Suministro, transporte e instalacién de tapa en concreto, 21 Mpa, de 60 X 60
Cms, incluido herraje y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
OE 05: Suministro, transporte e instalacién de tapa en concreto, 21 Mpa, de 30 X 70
Cms, incluido herraje y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
OE 06: Suministro, transporte e instalacién de tapa en concreto, 21 Mpa, de 40 X 80
Cms, incluido herraje y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
OE 07: Construccion de ENTIBADO TEMPORAL DISCONTINUO en tablén de madera
(6 usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y
colocacién de elementos en madera, el cargue, transporte interno y su medida sera en
el sitio, su forma de pago se hara por el area que se encuentre en contacto con la tierra,
segin NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION de
EEPP de Medellin, capitulo 2.
OE 08: Suministro, transporte y colocacion de mezcla asfaltica de alto modulo (MAM).
Compactada con medios mecanicos segin normas para la construccién de pavimentos
del INVIAS. Incluye riego de liga y todo lo necesario para su correcta construcciéon y
funcionamiento.
OE 09: Construccién de regata de 30 cms de ancho, en anden de concreto. Incluye todo
lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento.
OE 10: Suministro, transporte e instalacién de tapa en concreto, 21 Mpa, de 70 X 70
cms, incluido herraje y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
OE 11: Suministro, transporte e instalacion de caja de A. lluvias de 50 X 50 CMS,
incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
OE 12: Reparacion en acometida de 1/2" de agua potable domiciliaria. Incluye todo lo
necesario para la correcta reparacion y funcionamiento.
OE 13: Manejo de aguas residuales en tuberia sanitaria de 8". Incluye todo lo necesario
para su ejecucion.
OE 14: Suministro, transporte e instalacién de tapa de Medidor de agua potable.
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento
OE 15: Transporte, aplicacion y compactacion de llenos con material reciclado de
fresado de pavimento; compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del
95% de la maxima obtenida en el ensayo del Préctor Modificado. Incluye transporte
desde la planta del Municipio de Medellin. Medido en sitio.
OE 16: Retiro de poste de concreto de 14m, para camara.
OE 17: Suministro, transporte e instalacion de Poste de concreto 14m - 1050 KGF -
para camara. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento
OE 18: Suministro, transporte e instalacion de acometida eléctrica para controlador de
Semaéforos. Incluye todo lo necesario para su correcta construccién y funcionamiento
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‘ Céd. FO-ADQ-296 ‘ Formato
FO-ADQU Acta de Convenio de Precios de
‘ Versién. 1 ‘ Obra Extra Alcaldia de Medellin

e

s) OE 19: Retiro de aviso de secretaria de Movilidad

La presente Acta, forma parte integrante del Contrato 4600094910 del afio 2022.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 21 dias del mes de marzo de
2023.

J‘(W QMW A}fJaJvo e B -

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO ALEJANDRO GOMEZ ALVAREZ
V°B° Profesional de Presupuestos Secretaria de Suministros y Servicios

OSCAR GIOVANNY ARIAS ARENAS
Representante legal Interventoria

A

CECILIA MARIA HENAO URREGO
Supervisor
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