
FECHA DE ELABORACIÓN:

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IM
P

A
C

TO

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

C
A

TE
G

O
R

ÍA

¿C
Ó

M
O

 S
E 

R
EA

LI
ZA

 E
L 

M
O

N
IT

O
R

EO
?

P
ER

IO
D

IC
ID

A
D

1

Es
p

ec
íf

ic
o

In
te

rn
o

Ej
ec

u
ci

ó
n

O
p

er
ac

io
n

al

Incumplimiento del contrato
Incumplimiento de las obligaciones 

pactadas dentro del contrato. 

Incumplimientos en los saneamientos de los 

vehiculos y demoras en la chatarrización 3 3 6

A
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C
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Hacer seguimiento periodico al cumplimiento de las

obligaciones, de conformidad con la metodologia.
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Incumplimiento de Contrato 
Incumplimiento del plazo  de las 

obligaciones. 

Retardo en el cumplimiento del pago 

concerniente a la chatarrización de los 

vehiculos

3 2 5
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seguimiento constante por parte del Supervisor a los

informes que debe presentar el contratista
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Económicos 

Cambios o Modificaciones en la 

normatividad Aplicable al Objeto del 

Contrato.

Obligatoriedad de Cambios en las cláusulas 

Contractuales en lo pertinente, para 

adecuarlos a las nuevas disposiciones legales. 
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Realizar los ajustes pertinentes para modificar el

contrato.
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Incumplimiento del 

Contrato 

QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS 

INFORMES QUE EL SUPERVISOR SOLICITE

LA NO CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A 

SATISFACCIÓN DEL CONTRATISTA
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REQUERIR AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIOS O

REQUERIMIENTOS 
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TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO

IMPACTO 

DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO

OBJETO

Compraventa de material (ferroso y de cualquier tipo de metal), resultante del proceso de desnaturalización y/o chatarrización de los bienes muebles que sean objeto de 

obsolescencia, (parque automotor, autopartes, embarcaciones, aeronaves y partes de todo tipo de bienes muebles) a todo costo desde las almacenadoras de la SAE 

ubicadas a nivel nacional. 

2. MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO No 4

TIPIFICACION, ASIGNACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS

1. DATOS GENERALES

ÁREA(S) DE ORIGEN QUE ELABORA(N) LA MATRIZ DE RIESGOS: Dirección para la Democratización de Activos Muebles 13/04/2026
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REGULATORIOS

CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA 

FIJACIÓN DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN 

EL VALOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3 3
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REVISAR CAMBIOS DE LA NORMATIVIDAD Y ESTAR

ACTUALIZANDO 

2 2
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Operativo 

QUE EL CONTRATISTA NO GARANTICE LOS 

MEDIOS Y/ PROCEDIMIENTOS 

NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO TANTO EN EL LUGAR DE ORIGEN 

COMO EN EL LUGAR DESTINO.

QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES DEL 

CONTRATO

3 2 5
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIENTO DE LAS OBLIGACIONES

CONTRACTUALES
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Operativo 

NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

CHATARRIZACIÓN, POR AUSENCIA DE 

PAGO DE SALARIOS Y PARAFISCALES  POR 

PARTE DEL CONTRATISTA A SU PERSONAL 

A CARGO 

DEMORA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 3 2 5
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ENVIANDO OFICIOS Y REQUERIMIENTOS 2 1 3
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Económicos 

PERDIDA O DAÑO DE LOS BIENES DE LA 

ENTIDAD QUE SE PRESENTEN O UTILICEN 

EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES DEL 

CONTRATO

RETRASO EN LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO. 2 2 4
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CONTRACTUALES LA OBLIGATORIEDAD DEL BUEN USO

DE LOS BIENES Y REPOSICION DE LOS MISMOS EN CASO

DE PERDIDA. 
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Sociales politicos 

HUELGAS, BLOQUEOS, 

MANIFESTACIONES, VANDALISMO, ACTOS 

TERRORISTAS

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2 2 4
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ESTUDIO NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN MEDIDAS

GUBERNAMENTALES
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Naturales
FENÓMENOS NATURALES 

(INUNDACIONES, TEMBLORES ETC.)

AFECTACIÓN O NO PRESTACIÓN DEL SERVICIOS 

POR FUERZA MAYOR
2 2 4
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REPROGRAMANDO ACTIVIDADES O REALIZANDO

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
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Aprobó:    Ángela María Zea Quinchía – Directora para la Democratización de Activos Muebles

Proyectó: Juan Diego Vera Cardona - Contratista - Dirección para la Democratización Activos Muebles


