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Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Edwin David Guzmán
Gerente
Electrificadora del Meta S.A E.S.P
gerencia@emsa-esp.com.co
Villavicencio, Meta

Asunto: Seguimiento al avance de la prórroga No. 1 de la suspensión No. 4 del 
contrato FAER GGC 561 de 2020 – EMSA E.S.P.

Cordial Saludo,

A través de la presente misiva y en consideración a mi calidad de supervisor 
del contrato FAER GGC 561 de 2020, y de acuerdo con la prórroga No. 1 a la 
suspensión No. 4, aprobada por las partes en la plataforma SECOP II el 12 de 
noviembre de 2025, por el termino adicional de seis (6) meses, desde el 13 de 
noviembre de 2025 hasta el 12 de mayo de 2026, agradecemos informar el 
avance de los tramites realizados durante el plazo de suspensión. 

Es de resaltar que, una vez se reactive el contrato, el mismo cuenta con dos 
(2) días calendario para la ejecución de las actividades de Administración de 
Construcción y Puesta en Operación, por lo que agradecemos la consolidación 
de  la  documentación  soporte  para  el  cumplimiento  de  los  compromisos 
establecidos en la CLÁUSULA DÉCIMA – OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE 
RED.

En atención a lo anterior, y de acuerdo con el Numeral 1 de la CLÁUSULA 
SEGUNDA –PLAZO,  en caso de requerirse  la  modificación del  plazo global 
previsto para la Actividad de Construcción y Puesta en Operación, las Partes 
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podrán convenir su modificación previa solicitud y justificación del OPERADOR 
DE RED, avalada por el Interventor, la cual deberá ser solicitada con al menos 
treinta (30)  días  calendario  de anticipación a  su vencimiento,  anexando el 
cronograma propuesto. 

Cordialmente,

Diego Fernando Román Dueñas
Director
Dirección de Energía Eléctrica
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