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Carrera 57 # 99a-65
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Conminación a cumplimiento de obligaciones e Información sobre reporte de 
presunto incumplimiento Contrato PRONE-GGC- 597-2020.

Cordial saludo.

Como es de su conocimiento el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone entre otros 
que, el supervisor del contrato vigilará la correcta ejecución del objeto contratado. 

En  virtud  de  este  mandamiento  y  de  lo  dispuesto  en  la  Guía  de  supervisión  e 
interventoría del Ministerio de Minas y Energía, el supervisor del contrato ha efectuado un 
seguimiento (técnico,  administrativo,  financiero,  contable y jurídico)  continuo sobre el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato PRONE-GGC-597-2020.

En  razón  a  lo  anterior,  se  han  desplegado  todas  las  actuaciones  (comunicaciones, 
correos,  reuniones  de  seguimiento,  mesas  de  trabajo)  en  procura  de  prevenir 
incumplimientos y con el fin se dé cumplimiento al objeto y alcances pactados en el 
contrato PRONE GGC 597-2020. Sin embargo, no se ha tenido respuesta por parte de AIR-
E S.A.S. E.S.P., ante las diferentes peticiones (solicitudes de información, requerimientos) 
realizadas por el MME. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el vencimiento del plazo previsto en el anexo 2 
Cronograma del Contrato PRONE GGC 597-2020 para el desarrollo de la  “Actividad de 
Administración de la Construcción y Puesta en Operación”, finalizó el pasado 19 de agosto 
del 2025; sin que a la fecha se haya recibido evidencia alguna del cumplimiento total de 
las obligaciones y/o actividades establecidas en las Etapas 3 “Actividades de suministro y 
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construcción de obras y Liquidación” y 4 “Actividades de recibo y Terminación del contrato 
de Administración” definidas en el cronograma del contrato. 

Como consecuencia de lo anterior, los recursos a desembolsar acorde con lo definido en 
el literal f) de la cláusula Cuarta - Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos 
se encuentran expirados. 

Ante las circunstancias anteriormente señaladas y en atención al artículo 86 de la Ley, la 
Dirección de Energía Eléctrica en calidad de supervisor del contrato, procedió a informar 
mediante  memorando  Radicado  No.  3-2026-017519  del  30  de  marzo  de  2026,  al 
Ordenador del Gasto de las obligaciones incumplidas con el fin de que inicie proceso 
sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones reportadas en la ejecución 
del contrato PRONE-GGC-597-2020.

Por lo anterior, esta supervisión lo conmina al cumplimiento de lo pactado en el contrato 
PRONE-GGC-597-2020,  y  remita  a  la  brevedad  los  soportes  que  evidencien  el 
cumplimiento a las obligaciones descritas o adopte las medidas necesarias antes de que 
se profiera el acto de imposición de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento.

 Puesto  que,  como es  de  su  conocimiento  el  articulo  86  le  da  como alternativa  lo 
siguiente a criterio de la Entidad: 

“la entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, sí por  
algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento”. 

Agradecemos  su  atención  y  quedamos  atentos  al  cumplimiento  por  parte  de  AIR-E 
S.A.S.E.S.P. de las obligaciones que actualmente se encuentran incumplidas del contrato 
PRONE GGC 597-2020.

Cordialmente,

Diego Fernando Román Dueñas
Director
Dirección de Energía Eléctrica
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