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Codigo validacion comunicacién: 76070 Codigo Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Publico (x), Clasificado ()

Bogota, D.C.

Doctor (a)

Edwin David Guzman

Gerente

Electrificadora del Meta S.A E.S.P
gerencia@emsa-esp.com.co
Villavicencio, Meta

Asunto: Cumplimiento de cronograma y requerimiento de informes de avance del
contrato PRONE GGC 2112 2025 -ELECTRIFICADORA DEL META E.S.P.

Cordial Saludo,
A través de la presente misiva y en consideracion a mi calidad de supervisor del
contrato GGC 2112 2025, y de acuerdo con la programacion de actividades del

Cronograma, informo que la ETAPA 1 denominada “Etapa 1 — Actividades previas a la
contratacién de obra y contratacidn:”, finalizé el dia 13 de abril de 2026:

(...)

.. Duracién . . DOCUMENTOS
Actividad (dias) Comienzo Fin SOPORTE
Items | @ Etapa 1 - Actividades previas a 70 02/02/2026 | 13/04/2026
la contratacion y contratacion

De acuerdo con lo anterior, solicitamos sea remitida la respectiva documentacion
soporte para el cumplimiento de las obligaciones.

De igual manera, y en atencién a las condiciones establecidas en el Numeral 26 de la
CLAUSULA NOVENA - OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR DE RED DURANTE
TODAS LAS ETAPAS DE LA FASE I, que informa:

(...)
“26. Presentar un informe de cardcter mensual al SUPERVISOR del MME y al

Grupo de Gestidon Financiera y Contable, dentro de los quince (15) primeros dias
calendario al mes siguiente, en el formato o sistema dispuesto por el MINISTERIO.
Los informes contendrdn, sin limitarse a ello, lo siguiente:” (...)
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Solicitamos la entrega de los informes mensuales correspondiente a los meses de
febrero y marzo de 2026 de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas.

Recordamos que mediante correo electréonico del dia 09 de marzo de 2026 (anexo al
presente), fue informada la disponibilidad de la plataforma AVANZAME para el
diligenciamiento de los informes mensuales

Adicionalmente, y de conformidad con lo expuesto, recordamos lo informado en la
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA- MULTAS, la cual establece:

(...)

“CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA - MULTAS: En caso de presentarse mora en el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte del
OPERADOR DE RED, el MINISTERIO le impondrd a éste, multas diarias y sucesivas
por una suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor del
contrato (para la FASE [) o del valor de la infraestructura (para la FASE 1) los
cuales sumadas no podrdn superar el tres por ciento (3%) del valor del mismo.
Esto, previo agotamiento de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, en el cual
se garanticen los derechos de audiencia y defensa.”(...)

Teniendo en cuenta lo expuesto en la presente misiva, se requiere a la
ELECTRIFICADORA DEL META E.S.P. — EMSA E.S.P., que proceda a dar cumplimiento a
los requerimientos efectuados en la misma, remitiendo la totalidad de la
documentacion solicitada en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la presente comunicacion, so pena de iniciar las medidas contractuales
conminatorias correspondientes.

Cordialmente,

Carlos Arturo Rodriguez Castrillén
Director (E)
Direccion de Energia Eléctrica
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Documento firmado electronicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Copia a:

Emsa - (aide.diaz@emsa-esp.com.co) - BOGOTA - D.C.

Gpro Ingenieria - Emsa Esp - (gpro.ingenieria@emsa-esp.com.co) - Calle 37A No. 45 - 53 Barza Alto - VILLAVICENCIO
- META

Electrificadora Del Meta S.a. E.s.p - (leonardo.restrepo@emsa-esp.com.co) - VILLAVICENCIO - META

Electrificadora Del Meta S.a. E.s.p - (gpro.gerente@emsa-esp.com.co) - Calle 41 #32-25 - VILLAVICENCIO - META
Electrificadora Del Meta S.a E.s.p. - Emsa - (pgr@emsa-esp.com.co) - Calle 37A No. 45 53 Barza Alto -
VILLAVICENCIO - META
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