
Convenio Contrato
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Comentarios

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                              

Modificaciones / Terminación / Liquidación

26/12/2019 31/12/2019

07/01/2020

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

15.099.365.736$                                     

20.479.167.648$                                     

-$                                                     
-$                                                     

12020

272019

-$                                                                                                              
-$                                                                                                              

Requisitos para el perfeccionamiento

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                                              31/12/2019

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                              

64.197.459.120,00$                                                                                                      

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Suscripción
Acta de Inicio (Cuando Aplique)

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

ago-20 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019192110907 María Alejandra Olivares Hernández - Asesora 1020-16 del Despacho de la Ministra

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo:

Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

30328

10495

30/12/2019

31/12/2019

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 
Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 28/08/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

-$                                                                                                              
-$                                                                                                              

-$                                                                                                              
-$                                                                                                                  TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                                                              
-$                                                                                                              

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 64.197.459.120,00$                                                                                     

1.090.393.588

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                              

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual

Fecha de aprobación de la Póliza Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Fecha del Acta de Liquidación
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) programado

$ 15.099.365.736 25/02/2020 32652620 23,52% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 5.033.121.912 31/07/2020 201124920 7,84% 20% 15/05/2020 3.019.873.147$                       

$ 5.033.121.912 dd/mm/aaaa 0,00% 50% 15/09/2020 7.549.682.868$                       

$ 10.412.923.824 dd/mm/aaaa 0,00% 30% 15/12/2020 4.529.809.721$                       

$ 16.832.885.736 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 3.119.880.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 1.733.040.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                         

64.197.459.120,00 €                                31% 100% TOTAL 15.099.365.736$                     

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 5,45%

0,61% 5,45%

Requisitos para el pago o desembolso

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

-$                                                                                

-$                                                                                

 $                                 7.902.001.402 

3.019.873.147$                                                              TOTAL

Valor ($)

-$                                                                

Observaciones 

Primera legalización
Periodo legalizado: Julio de 2020 
Registro: 202069576

12.230.486.246$                                            

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                                

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

12.230.486.246$                                            

80%

dd/mm/aaaa

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

$20.132.487.648

dd/mm/aaaa

TOTAL

Tercero desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del
CAPEX, sujeto a: entrega de la segunda meta de instalación y puesta
en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación
del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.
Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo
correspondiente al CAPEX.

Cuarto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del
CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en
servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del
servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa15/03/2021

15/12/2020 -$                                                                                

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones
establecidas en la forma de pago. 

El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades:
-Mesa de trabajo con el operador del contrato 860  para el OTROSÍ No. 1 CONTRATO DE FIDUCIA el  09/08/2020
-La supervisión mediante registro 202069576 del 20/08/2020 continuando con el proceso de legalización remitió al Grupo de Contabilidad el formato de informe de legalización de recursos a través de fiducias correspondiente
al periodo de julio por valor de ($12.230.486.246,00) con sus respectivos anexos.
-Aprobación amortización y legalización del 20% del anticipo - Contrato de Aporte No. 860 de 2019. Contrato 860 de 2019 el 24/08/2020 con registro Mintic 202070529
-Aprobación segunda utilización Contrato 860 de 2019 el 27/08/2020 con registro Mintic 202071921
-Comité Fiduciario No. 3 Ut Energía Telecomunicaciones el 31/8/2020. Acta Comité Fiduciario No.3. Objetivo: Aprobación segunda utilización.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
15.099.365.736$                                                                                                                                               

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

% del Anticipo 24%64.197.459.120$                                                                                                                                                             

Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/07/2020 $ 72.997.197,13 $ 352.605.319,59 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

278.595.731,430$                           

-$                                                                                     TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

-$                                

El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría No.
874 de 2019.

Mesa de trabajo con los operadores de los ctos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019  para la revisión de los avances en el plan de instalación el    6/08/2020
Mesa de trabajo con los operadores de los ctos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 para la presentación de los reportes del mes de agosto 2020 el   12/08/2020
Mesa de trabajo con el operador del contrato 860  para la OTROSÍ No. 1 CONTRATO DE FIDUCIA el    19/08/2020
Mesa de trabajo con la interventoría para la revisión del estado suspensiones contratos de aporte proyecto incentivos a la oferta el   24/08/2020
Mesas de trabajo interna para la revisión del sistema de información de la interventoría  el   24/08/2020
Aprobación Informe Mensual No 7 Contrato 860 de 2019 el    24/8/2020  con registro Mintic 202070400
Aprobacion Supervision Informe Detallado de Ingeniería y Operación V2 Contrato 860 de 2019 el   26/08/2020 con registro Mintic 202071397
Comités operativos con los operadores de los contratos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 Los días 27 y 28 de 2020. Actas: 20-SISTECO, 18-UTCONECTAMOS, 18-UTCONECTAMOS, 22-UTENERGIATELECO, 22-
UTENERGIATELECO, 20-UTITAC, 20-UTITAC, 17-UTCONEXION
Comité Fiduciario No. 3 Ut Energía Telecomunicaciones el 31/08/2020. Acta Comité Fiduciario No.3.Objetivo: Aprobación segunda utilización.

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

3.019.873.147$                                                              

15/09/2021

15/06/2021
Quinto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por
concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la
Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de
Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer
desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer
desembolso

Valor($)

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del
CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii)
concertación de instrumentos de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del
CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta
en servicio de los accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.

23/12/2019 $ 15.099.365.736

$ 5.033.121.912

dd/mm/aaaa

$44.064.971.472 39%

dd/mm/aaaa 20/08/2020

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

31/07/2020

dd/mm/aaaa

Fecha real

Amortización del anticipo

 $                                  12.079.492.589 69%

dd/mm/aaaa

15/03/2022

15/12/2021
Séptimo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

Octavo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Sexto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

ACUMULADOS TOTAL
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 5,45%

0,61% 5,45%

0,61% 5,45%

3,03% 27,27%

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieros los siguientes
comunicados al operador del contrato:

Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201040464 del 22/07/2020 (PQR) Contrato 860 de 2019 el    4/08/2020 con registro Mintic 202064771
Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201039113 del 16/07/2020 Contrato 860 de 2019 el   5/08/2020 con registro Mintic 202065173

 " Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201043550 del 31/07/2020 Contrato 860 de 2019 el   12/08/2020 con registro Mintic   202067109"
Aprobación amortización y legalización del 20% del anticipo - Contrato de Aporte No. 860 de 2019. Contrato 860 de 2019 el   24/08/2020 con registro Mintic 202070529
Aprobación Supervisión Informe Detallado de Ingeniería y Operación V2 Contrato 860 de 2019 el   26/08/2020 con registro Mintic 202071397
Aprobación segunda utilización cto 860 Contrato 860 de 2019 el   27/08/2020 con registro Mintic 202071921
Aprobación Informe Mensual No 7 Contrato 860 de 2019 el    24/8/2020  con registro Mintic 202070400

Total 

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,27%

0,03% 0,27%

0,06% 0,55%

0,06% 0,55%

0,00% 2,12%

0,00% 0,00%

0,15% 1,36%

0,00% 0,00%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo
Técnico. No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en el proceso de instalación y la primera meta se entrega el día 31 de agosto de 2020.

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el oparador realizó las siguientes actividades:

•Entrega del Informe Mensual 08 Contrato de Aporte 860 el 5/08/2020 con registro Mintic 201044437
•Mesa de trabajo con los operadores de los ctos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 para la revisión de los avances en el plan de instalación el 6/08/2020
•Respuesta a observaciones realizadas por la Interventoría a la metodología de indicadores V2 Contrato de Aporte 860 de 2019 el 7/08/2020 con registro Mintic 201044956
•Respuesta observaciones generadas al documento denominado descripción del sistema Contrato de Aporte 860 de 2019  el 7/08/2020 con registro Mintic 201044957
•Respuesta Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201039113 el 11/08/2020 con registro Mintic 201045609
•Respuesta Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201040464 Contrato de Aporte 860 el 11/08/2020 con registro Mintic 201045610
•Mesa de trabajo con los operadores de los ctos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 para la presentación de los reportes del mes de agosto 2020 el 12/08/2020
•Solicitud suspensión meta 1 Contrato de Aporte 860 de 2019 el 12/08/2020 con registro Mintic 201045867
•Respuesta observaciones plan de choque Contrato de Aporte 860 de 2019 el 12/08/2020 con registro Mintic 201045956
•Respuesta a lista de chequeo No. 2 aplicada al sistema de información Contrato de Aporte 860  el 13/08/2020 con registro Mintic 201046117
•Respuesta a Traslado por competencia de radicado MinTIC No 201043550 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046461
•Solicitud aprobación orden de pago #2 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046564
•Entrega de los estados Financieros Contrato de Aporte 860 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046452
•Entrega del alcance a la Solicitud de suspensión meta 1 el 18/08/2020 con registro Mintic 201046924
•Reunión de Seguimiento Actividades Interventoría Proyectos Oferta y Fortalecimiento, Cto 874 de 2020 el 20/08/2020
•Comité Fiduciario No. 3 Ut Teleco S3 el 31/08/2020. Acta Comité Fiduciario No.3
•Comités operativos con los operadores de los contratos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 Los días 27 y 28 de 2020.  Actas: 20-SISTECO, 18-UTCONECTAMOS, 
•18-UTCONECTAMOS, 22-UTENERGIATELECO, 22-UTENERGIATELECO, 20-UTITAC, 20-UTITAC, 17-UTCONEXION

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

El operador realizó las siguientes actividades:

*Solicitud aprobación orden de pago #2 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046564
* Preparacion de la documentacion para el comité fiduciario No 3
* Participacion en el Comité Fiduciario No 3  Acta Comite Fiduciario No 3 el día 31/08/2020. 

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y
expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato,
deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

El operador realizó las siguientes actividades:

*Solicitud aprobación orden de pago #2 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046564
* Preparacion de la documentacion para el comité fiduciario No 3
* Participacion en el Comité Fiduciario No 3  Acta Comite Fiduciario No 3 el día 31/08/2020. 

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el oparador realizó las siguientes actividades:

•Entrega del Informe Mensual 08 Contrato de Aporte 860 el 5/08/2020 con registro Mintic 201044437
•Mesa de trabajo con los operadores de los ctos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 para la revisión de los avances en el plan de instalación el 6/08/2020
•Respuesta a observaciones realizadas por la Interventoría a la metodología de indicadores V2 Contrato de Aporte 860 de 2019 el 7/08/2020 con registro Mintic 201044956
•Respuesta observaciones generadas al documento denominado descripción del sistema Contrato de Aporte 860 de 2019  el 7/08/2020 con registro Mintic 201044957
•Respuesta Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201039113 el 11/08/2020 con registro Mintic 201045609
•Respuesta Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201040464 Contrato de Aporte 860 el 11/08/2020 con registro Mintic 201045610
•Mesa de trabajo con los operadores de los ctos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 para la presentación de los reportes del mes de agosto 2020 el 12/08/2020
•Solicitud suspensión meta 1 Contrato de Aporte 860 de 2019 el 12/08/2020 con registro Mintic 201045867
•Respuesta observaciones plan de choque Contrato de Aporte 860 de 2019 el 12/08/2020 con registro Mintic 201045956
•Respuesta a lista de chequeo No. 2 aplicada al sistema de información Contrato de Aporte 860  el 13/08/2020 con registro Mintic 201046117
•Respuesta a Traslado por competencia de radicado MinTIC No 201043550 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046461
•Solicitud aprobación orden de pago #2 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046564
•Entrega de los estados Financieros Contrato de Aporte 860 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046452
•Entrega del alcance a la Solicitud de suspensión meta 1 el 18/08/2020 con registro Mintic 201046924
•Reunión de Seguimiento Actividades Interventoría Proyectos Oferta y Fortalecimiento, Cto 874 de 2020 el 20/08/2020
•Comité Fiduciario No. 3 Ut Teleco S3 el 31/08/2020. Acta Comité Fiduciario No.3
•Comités operativos con los operadores de los contratos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 Los días 27 y 28 de 2020.  Actas: 20-SISTECO, 18-UTCONECTAMOS, 
•18-UTCONECTAMOS, 22-UTENERGIATELECO, 22-UTENERGIATELECO, 20-UTITAC, 20-UTITAC, 17-UTCONEXION

Actividades realizadas y novedades en el período

No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en el proceso de instalación y la primera meta se entrega el día 31 de agosto de 2020.
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;

* Obligaciones Energia Telecomunicaciones S3

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta. 

Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el oparador realizó las siguientes actividades:

•Entrega del Informe Mensual 08 Contrato de Aporte 860 el 5/08/2020 con registro Mintic 201044437
•Mesa de trabajo con los operadores de los ctos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 para la revisión de los avances en el plan de instalación el 6/08/2020
•Respuesta a observaciones realizadas por la Interventoría a la metodología de indicadores V2 Contrato de Aporte 860 de 2019 el 7/08/2020 con registro Mintic 201044956
•Respuesta observaciones generadas al documento denominado descripción del sistema Contrato de Aporte 860 de 2019  el 7/08/2020 con registro Mintic 201044957
•Respuesta Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201039113 el 11/08/2020 con registro Mintic 201045609
•Respuesta Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201040464 Contrato de Aporte 860 el 11/08/2020 con registro Mintic 201045610
•Mesa de trabajo con los operadores de los ctos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 para la presentación de los reportes del mes de agosto 2020 el 12/08/2020
•Solicitud suspensión meta 1 Contrato de Aporte 860 de 2019 el 12/08/2020 con registro Mintic 201045867
•Respuesta observaciones plan de choque Contrato de Aporte 860 de 2019 el 12/08/2020 con registro Mintic 201045956
•Respuesta a lista de chequeo No. 2 aplicada al sistema de información Contrato de Aporte 860  el 13/08/2020 con registro Mintic 201046117
•Respuesta a Traslado por competencia de radicado MinTIC No 201043550 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046461
•Solicitud aprobación orden de pago #2 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046564
•Entrega de los estados Financieros Contrato de Aporte 860 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046452
•Entrega del alcance a la Solicitud de suspensión meta 1 el 18/08/2020 con registro Mintic 201046924
•Reunión de Seguimiento Actividades Interventoría Proyectos Oferta y Fortalecimiento, Cto 874 de 2020 el 20/08/2020
•Comité Fiduciario No. 3 Ut Teleco S3 el 31/08/2020. Acta Comité Fiduciario No.3
•Comités operativos con los operadores de los contratos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 Los días 27 y 28 de 2020.  Actas: 20-SISTECO, 18-UTCONECTAMOS, 
•18-UTCONECTAMOS, 22-UTENERGIATELECO, 22-UTENERGIATELECO, 20-UTITAC, 20-UTITAC, 17-UTCONEXION

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

El operador realizó las siguientes actividades:

*Solicitud aprobación orden de pago #2 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046564
* Preparacion de la documentacion para el comité fiduciario No 3
* Participacion en el Comité Fiduciario No 3  Acta Comite Fiduciario No 3 el día 31/08/2020. 

Página 4 de 6
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO
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0,03% 0,27%

0,03% 0,27%

0,03% 0,27%
0,42% 5,94%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de 
Entregables

42
Entregable Fecha entrega

1                                 4/01/2020
1                                 29/01/2020
1                                 28/02/2020
1                                 29/03/2020
1                                 28/04/2020

-                             31/08/2020
-                             30/11/2020
-                             28/02/2021

1                                 5/01/2020
1                                 5/02/2020
1                                 5/03/2020
1                                 5/04/2020
1                                 5/05/2020
1                                 5/06/2020
1                                 5/07/2020
1                                 5/08/2020

-                             5/09/2020
-                             5/10/2020
-                             5/11/2020
-                             5/12/2020
-                             5/01/2021
-                             5/02/2021
-                             5/03/2021
-                             5/04/2021
-                             5/05/2021
-                             5/06/2021
-                             5/07/2021
-                             5/08/2021
-                             5/09/2021
-                             5/10/2021
-                             5/11/2021
-                             5/12/2021
-                             5/01/2022
-                             5/02/2022
-                             5/03/2022
-                             5/04/2022
-                             5/05/2022
-                             5/06/2022
-                             5/07/2022
-                             5/08/2022
-                             5/09/2022
-                             

30,95%

SI

La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

Informe Mensual de Seguimiento M30
Informe Mensual de Seguimiento M31
Informe Mensual de Seguimiento M32
Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M25
Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M20
Informe Mensual de Seguimiento M21
Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M15
Informe Mensual de Seguimiento M16
Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19

Informe Mensual de Seguimiento M10
Informe Mensual de Seguimiento M11
Informe Mensual de Seguimiento M12
Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M5
Informe Mensual de Seguimiento M6
Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9

50% instalación accesos
Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2
Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4

Plan de instalación y puesta en servicio
Plan de mantenimiento

10% instalación accesos
40% instalación accesos

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico. 

0

Observaciones por parte del Supervisor

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Total 

6,2%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 10,9%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
El Señor Elias Fadul Meyerfue designado por la UT Energia Telecomunicacioes S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019  y realizó todaslas actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
El operador  realizó  la entrega de los siguientes  informes
Informe Mensual 08 Contrato de Aporte 860 el   5/08/2020 con registro Mintic 201044437
Informe quincenales el 10 y 25 de Agosto de 2020

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el oparador realizó las siguientes actividades:

•Entrega del Informe Mensual 08 Contrato de Aporte 860 el 5/08/2020 con registro Mintic 201044437
•Mesa de trabajo con los operadores de los ctos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 para la revisión de los avances en el plan de instalación el 6/08/2020
•Respuesta a observaciones realizadas por la Interventoría a la metodología de indicadores V2 Contrato de Aporte 860 de 2019 el 7/08/2020 con registro Mintic 201044956
•Respuesta observaciones generadas al documento denominado descripción del sistema Contrato de Aporte 860 de 2019  el 7/08/2020 con registro Mintic 201044957
•Respuesta Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201039113 el 11/08/2020 con registro Mintic 201045609
•Respuesta Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201040464 Contrato de Aporte 860 el 11/08/2020 con registro Mintic 201045610
•Mesa de trabajo con los operadores de los ctos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 para la presentación de los reportes del mes de agosto 2020 el 12/08/2020
•Solicitud suspensión meta 1 Contrato de Aporte 860 de 2019 el 12/08/2020 con registro Mintic 201045867
•Respuesta observaciones plan de choque Contrato de Aporte 860 de 2019 el 12/08/2020 con registro Mintic 201045956
•Respuesta a lista de chequeo No. 2 aplicada al sistema de información Contrato de Aporte 860  el 13/08/2020 con registro Mintic 201046117
•Respuesta a Traslado por competencia de radicado MinTIC No 201043550 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046461
•Solicitud aprobación orden de pago #2 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046564
•Entrega de los estados Financieros Contrato de Aporte 860 el 14/08/2020 con registro Mintic 201046452
•Entrega del alcance a la Solicitud de suspensión meta 1 el 18/08/2020 con registro Mintic 201046924
•Reunión de Seguimiento Actividades Interventoría Proyectos Oferta y Fortalecimiento, Cto 874 de 2020 el 20/08/2020
•Comité Fiduciario No. 3 Ut Teleco S3 el 31/08/2020. Acta Comité Fiduciario No.3
•Comités operativos con los operadores de los contratos 850, 851,860, 861 y 872 de 2019 Los días 27 y 28 de 2020.  Actas: 20-SISTECO, 18-UTCONECTAMOS, 
•18-UTCONECTAMOS, 22-UTENERGIATELECO, 22-UTENERGIATELECO, 20-UTITAC, 20-UTITAC, 17-UTCONEXION

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 4,8%
Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

MARIA ALEJANDRA OLIVARES HERNÁNDEZNombre Supervisor:

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Giraldo/ Jessica Trujillo 

Aspectos Financieros  - - Revisó: Aldo Yesid Prada/ Heliana Avendaño / Oscar Méndez

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

 Firma del Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
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