
 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 

Entrega de Mercados – Agosto 2025 
Contrato N.º 25004152025 

 

1. Información General 

Objeto del Contrato: 
Suministro y entrega de mercados a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) según 
cronograma mensual establecido. 

Mes Reportado: Agosto de 2025 
Número Total de Mercados Entregados: 92 mercados 
Fechas de Entrega: Del 19 al 22 de agosto de 2025 

 

2. Detalle de la Entrega de Mercados 

CDI 
Cantidad de Mercados 

Entregados 
Fecha de Entrega 

Huellitas 
Ambientales 

    71 
19 y 20 de agosto de 
2025 

Yachay     15 21 de agosto de 2025 

Sol y Luna      6 22 de agosto de 2025 

Nota: Se garantiza que la entrega se realizó conforme a los lineamientos 
establecidos en el contrato, con productos en óptimas condiciones de empaque, 
calidad e integridad nutricional. 

3. Evidencias de Entrega 

Para cada jornada de entrega, se cuenta con los siguientes soportes 
documentales: 



 

 

 

 

• Actas de Entrega firmadas por los responsables de cada CDI. 
• Registro fotográfico del proceso de entrega. 
• Planilla de distribución y firma de recibido por parte de los coordinadores de 

cada centro. 

 

4. Observaciones 

• No se presentaron novedades durante las entregas. 
• Se cumplió con los tiempos estipulados y con la totalidad de la cantidad 

programada. 
• Los responsables de los CDI manifestaron conformidad con la calidad y 

presentación de los mercados. 

 

ASPECTOS GENERALES  

 

Desde la fase de planeación hasta la ejecución, se contó con un trabajo articulado 

entre las diferentes entidades involucradas. El personal del almacén Éxito brindó 

apoyo logístico continuo, organizando los puntos de entrega, garantizando el 

correcto embalaje de los mercados y atendiendo de manera cordial a los 

beneficiarios. Las coordinadoras de los CDI jugaron un papel clave en la 

convocatoria, seguimiento y resolución de casos especiales (como cambios de 

acudientes, duplicidad de registros o ajustes en las fechas de asistencia). Por su 

parte, los apoyos psicosociales y nutricionales de la Fundación de Investigación 

Agroambiental IAJM estuvieron presentes en cada jornada realizando funciones de 

orientación, verificación documental, manejo de listas y acompañamiento 

personalizado a los acudientes. Este trabajo en equipo permitió mantener el orden, 

minimizar tiempos de espera y asegurar una entrega oportuna y sin contratiempos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGAS REALIZADAS 

 

La entrega de mercados nutricionales se realizó en tres jornadas diferenciadas, con 
el fin de garantizar un proceso ordenado, seguro y eficiente. Cada jornada fue 
organizada mediante horarios y turnos previamente establecidos, lo cual permitió 
evitar aglomeraciones y facilitar la atención personalizada.  
 
La convocatoria fue enviada con antelación a los acudientes de los beneficiarios, y 
posteriormente confirmada telefónicamente para garantizar su asistencia puntual. 

  

La entrega estuvo bajo la supervisión directa del Gerente de la tienda que se 
encuentra ubicada en el centro comercial Gran Plaza Soacha, quien veló por el 
cumplimiento de los protocolos establecidos. 

 

En los casos en que algunos acudientes no pudieron asistir a la jornada del primer 
día, se realizó una reprogramación para los dos días siguientes y, permitiendo así 
que todas las familias priorizadas pudieran recibir su mercado nutricional sin 
contratiempos.  
 
En cuanto al control y la verificación del proceso el Talento humano designado para 

estas jornadas verificó la entrega mediante planillas físicas y control de firmas, 

también se dejó registro fotográfico como evidencia del proceso, en cumplimiento 

con los lineamientos de seguimiento y transparencia. 

En el contrato 25004152025 se realizaron 92 entregas en el mes de agosto, con un 

valor total de $ 5.612.000  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTROS 

FOTOGRAFICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


