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FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

CONTRATO No.  3216 DE    2025                       

 

INTERVENTORÍA   SUPERVISIÓN  X 

 

II. MODALIDAD 

 

SUMINISTRO  CONSULTORÍA   

PREST. DE 
SERV X  OBRA   OTRO   CUÁL?  

 
  

III. OBJETO DEL CONTRATO 

 

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LAS TÉCNICAS GEOFISICAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO 
E INNOVACIÓN AMBIENTAL DLIA PARA LA CUENCA DEL RIO BOGOTA Y JURISDICCÍON CAR 

         

IV.  OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION  

 
 
 
 
 
 
      
 

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contratista  SANDOX CIENTIFICA LTDA CON NIT 830.086.777 - 4, ha desarrollado las actividades estipuladas dentro en las 
cláusulas del contrato. 
 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: Diecisiete (17) de septiembre del 2025 
PLAZO TOTAL:  El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de TRES (03) meses, contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025. 
FECHA DE INICIO: Veintiséis (26) de septiembre de 2025. 
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: Veinticinco (25) de diciembre de 2025. 
VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL - PESOS M/CTE. ($59,500,000.00). incluido AIU, IVA 
y todo costo DIRECTO e INDIRECTO. 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO: Cien por ciento 
(100%). 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO DEL PRESENTE PAGO: Ochenta por ciento (80%) 

 

 

 

 

 
         
 

ENTREGA DEL INFORME PAGO No. 01 DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 3216 DE 2025 CUYO OBJETO 
ES “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LAS TÉCNICAS GEOFISICAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN 
DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL DLIA PARA LA CUENCA DEL RIO BOGOTA Y JURISDICCÍON CAR”, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL VEINTICINCO (25) 
DE DICIEMBRE DE 2025 
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VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN  

 
Cumplimiento de las obligaciones del contrato: 
 

I. Obligaciones Generales del Contratista 
 
El contratista cumplió con las obligaciones generales del contrato Sí X No __ 
 

II. Cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato: 
 

ITEM OBLIGACIÓN 
% 

Cumplimiento 
OBSERVACIONES SOPORTE 

1 

Determinar el estado y 
funcionalidad de los 
equipos para técnicas 
geofísicas objeto del 
contrato, de acuerdo con lo 
señalado en el ANEXO DE 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS y a las 
indicaciones del supervisor 
del contrato. 

100% 
Se realizó la verificación 
del estado de los 
equipos.  

Informe del estado inicial de los equipos. 
 
\\172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO 
2025\PERSONA 
JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025 
SANDOX MANT DRONES 2\Pago 
1\Obligaciones Especificas\Obli 1 

2 

Presentar el plan y 
cronograma de trabajo, el 
cual debe ser aprobado 
por el supervisor del 
contrato, de acuerdo a los 
lineamientos por la 
Dirección de Laboratorio e 
innovación Ambiental - 
DLIA 

100% 

Se entrego el 
correspondiente plan de 
trabajo y cronograma de 
ejecución. 

El contratista entrego el plan de trabajo y el 
cronograma de ejecución. 
 
\\172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO 
2025\PERSONA 
JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025 
SANDOX MANT DRONES 2\Pago 
1\Obligaciones Especificas\Obli 2 

3 

Entregar la trazabilidad 
metrológica del o 
los vértices geodésicos de 
la red geodésica nacional; 
con los cuales el contratista 
realiza los procesos 
de calibración o 
verificación de los equipos 
al interior de sus 
instalaciones. 

100% 
No aplica para los 
equipos de geofísica. 

N/A 

4 

Efectuar la calibración 
(según aplique); y el 
mantenimiento de los 
equipos para técnicas 
geofísicas de acuerdo con 
las especificaciones 
técnicas detalladas, y la 
necesidad de los equipos 
que garanticen el normal 
desarrollo y 
funcionamiento de los 
mismos. 

100% 
Se realiza calibración 
del Georadar y 
Terrameter LS2 

Se entrega la certificación de la calibración. 
 
\\172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO 
2025\PERSONA 
JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025 
SANDOX MANT DRONES 2\Pago 
1\Obligaciones Especificas\Obli 4 
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5 

Identificar los equipos 
objetos de mantenimiento 
con una estampilla, la cual 
deberá contener como 
mínimo la siguiente 
información: nombre del 
equipo, numero de reporte, 
marca, identificación 
interna, fecha de 
mantenimiento realizado y 
fecha de propuesta del 
próximo mantenimiento a 
realizar. 

100% 
El contratista pego la 
estampilla en todos los 
equipos. 

 

6 

Entregar un informe 
detallado de cada uno de 
los mantenimientos 
realizados a los equipos 
indicado fecha de 
mantenimiento, actividades 
realizadas, cambio de 
repuesto y piezas (cuando 
aplique), repuestos 
necesarios para próximos 
mantenimientos y 
calibraciones (cuando 
aplique), anomalías 
observadas si se 
presentan para determinar 
si los equipos se 
consideran obsoletos con 
el fin de evitar gastos 
innecesarios, fecha 
sugerida del próximo 
mantenimiento y 
calibración a realizar, y 
descripción de prueba de 
ensayo de funcionamiento 
o verificación para entrega 
oficial del equipo. 

100% 
Se recibe el informe 
final del mantenimiento. 

Se entrega el informe Final. 
 
\\172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO 
2025\PERSONA 
JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025 
SANDOX MANT DRONES 2\Pago 
1\Obligaciones Especificas\Obli 6 

7 

Disponer de las 
herramientas especiales y 
materiales necesarios para 
efectuar el mantenimiento 
de los equipos objetos del 
contrato. 

100% 

El contratista cuenta 
con las herramientas 
adecuadas para realizar 
el mantenimiento de los 
equipos. 

Evidencia de las herramientas utilizadas 
 
\\172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO 
2025\PERSONA 
JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025 
SANDOX MANT DRONES 2\Pago 
1\Obligaciones Especificas\Obli 7 

8 

Entregar una garantía 
mínima de tres (3) meses 
contados a partir de la 
realización del servicio de 
mantenimiento sobre los 
equipos, repuestos, mano 
de obra y demás, 
ejecutados en el presente 
servicio de mantenimiento. 

100% 

El contratista entrega el 
certificado de garantía 
de los equipos. 

Certificados de garantía 
 
\\172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO 
2025\PERSONA 
JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025 
SANDOX MANT DRONES 2\Pago 
1\Obligaciones Especificas\Obli 8 
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9 

Entregar a la Dirección de 
Laboratorio e Innovación 
Ambienta - DLIA los 
equipos objeto de 
contratación debidamente 
inveterados y revisados 
por el supervisor del 
contrato. 

100% 

Se realizó la entrega de 
los equipos en las 
instalaciones de la 
DCMA. 

Salida de equipos e ingreso. 
 
\\172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO 
2025\PERSONA 
JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025 
SANDOX MANT DRONES 2\Pago 
1\Obligaciones Especificas\Obli 9. 

10 

Informar los hallazgos de 
las partes o piezas que 
resultan defectuosos 
encontrados en el 
momento de realización 
del mantenimiento. 

100% 
Informe final por equipo 
donde se detallan las 
partes.  

Informes finales por equipo. 
 
\\172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO 
2025\PERSONA 
JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025 
SANDOX MANT DRONES 2\Pago 
1\Obligaciones Especificas\Obli 10. 

11 

Garantizar la logística, el 
transporte y el 
aseguramiento de los 
equipos que deban ser 
trasladados para efectuar 
los respectivos 
mantenimientos, en un 
vehículo dispuesto para tal 
fin; servicios que correrán 
por cuenta del contratista a 
todo costo. 

100% 

Se realizó la logística y 
transporte de los 
equipos en vehículo 
furgón de carga H-100 
con placas TAU028 y 
bajo la responsabilidad 
del conducto Miguel 
Alfonso Moreno C.C.: 
19.377.450. 

Documento logística de entrega. 
 
\\172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO 
2025\PERSONA 
JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025 
SANDOX MANT DRONES 2\Pago 
1\Obligaciones Especificas\Obli 11. 
 

12 

Efectuar la devolución de 
los equipos en óptimas 
condiciones una vez 
efectuados los servicios 
contratados, en la 
Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental - 
DLIA, ubicada en el 
municipio de Mosquera, 
Avenida Troncal occidente 
Numero 18 – 76, Centro 
Empresarial Santo 
Domingo, Manzana C, 
Bodega 13. 

100% 

Se realizó la entrega de 
los equipos en las 
instalaciones de la 
DCMA. 

Salida de equipos e ingreso y Documento 
logística de entrega. 
 
\\172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO 
2025\PERSONA 
JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025 
SANDOX MANT DRONES 2\Pago 
1\Obligaciones Especificas\Obli 12. 

13 

Salvaguardar todos los 
bienes de la Corporación 
que se le asigne. En caso 
de pérdida o daño por mal 
manejo o descuido, deberá 
responder por el valor total 
del bien garantizando las 
especificaciones técnicas 
de este. 

100% 

Los equipos fueron 
transportados en 
vehículos seguros bajo 
normas de transporte 
indicadas por 
fabricantes, mientras 
estuvieron en el 
departamento técnico 
de SANDOX 
CIENTIFICA LTDA se 
siguieron los protocolos 
empresariales de buen 
manejo de los equipos. 
Los equipos retornaron 
en perfectas 

N/A 
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condiciones. 

14 

Informar oportunamente al 
supervisor de la Dirección 
de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – 
DLIA, sobre los errores, 
inconsistencia e 
irregularidades 
encontradas en el ejercicio 
de sus funciones y las 
formuladas por los 
usuarios para proceder a 
su solución o investigación 
si fuese procedente. 

100% 

Se mantuvo 
comunicación 
permanente con el 
contratista, donde se 
indicaron los hallazgos 
en el mantenimiento y 
coordinando la logística 
para cumplir con las 
actividades del contrato. 

N/A 

15 

Las demás que la 
CORPORACIÓN 
considere pertinentes y las 
que se deriven de la 
naturaleza del Contrato. 

100% 
No se han presentado 
solicitudes adicionales. 

NA 

 
III. Cumplimiento de los productos del contrato: 

 
No Aplica. 
 
IV Entregas conforme a las especificaciones técnicas: 
 
No Aplica. 
 
Informe financiero 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
INCLUIDO IVA 

$59.500.000 
 

VALOR ANTICIPO 
  

 

VALOR IVA DEL CONTRATO $9.500.000 
 

AMORTIZACION PRESENTE 
PAGO 

 

ADICIONES INCLUIDO IVA   AMORTIZACION 
ACUMULADA 

 
VALOR IVA DE LA ADICION   

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $59.500.000 
 

SALDO POR AMORTIZAR 
  

 

VALOR PAGOS ANTERIORES -   

VALOR PRESENTE PAGO $47.600.000 
 

GASTOS REEMBOLSABLES  

SALDO A FAVOR DE LA CAR  
 

DEPOSITOS SOBRE 
CONTRATOS 

 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $11.900.000 
 

VALOR ENTRADA AL 
ALMACEN 
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VII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS RELACIONADOS A LA VIGENCIA DE POLIZAS Y GARANTÍAS 

GARANTIA  
VIGENCIA  

FECHA EXPEDICIÓN  VALOR ASEGURADO  
DESDE HASTA  

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 17/09/2025 17/04/2026 17/09/2025 $5.950.000 

CALIDAD DEL SERVICIO 17/09/2025 17/12/2026 17/09/2025 $11.900.000 

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 17/09/2025 17/12/2028 17/09/2025 $5.950.000 

 

VIII. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE  RIESGOS  CONTRACTUALES. 
                                 

1. ¿Los controles establecidos dentro de la matriz de riesgos contractuales han sido eficaces y eficientes? 
                                 

 
SI X   Justifique: El contrato ha sido ejecutado sin novedades y en un 100% dentro del plazo establecido  

para su ejecución. 

 

      

 NO      

                                 

2. Con el fin de realizar revisión de los tratamientos del riesgo ¿Evidenció cambios en el contexto externo o interno? 
                                 

 
SI     ¿Cuales?: 

  

     
                            

 NO X   
                           

 

                                 

3. Si evidenció algún cambio ¿Considera que es necesario la integración de un nuevo riesgo? 
                                 

 
SI     ¿Cuales?: 

 
 

     
                           

 

 NO X   
                           

 

      
                           

 

 
 

IX. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 

 

UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 ENTREGADO POR SANDOX CIENTIFICA LTDA EN CALIDAD DE 
CONTRATISTA, SE RECIBE A SATISFACCION EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME.  
  
EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, Y 
RIESGOS PROFESIONALES), DEL PERIODO DE EJECUCUCIÓN.  
 
LA SUPERVISION ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME No. 1 DE SUPERVISION CORRESPONDE AL CONTRATO 3216 DE 2025 
DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL VEINTICINCO (25) DE DICIEMBRE DE 
2025 Y SE DEJA CONSTANCIA QUE, EL SEÑOR CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ FUE EL SUPERVISOR DESIGNADO 
POR LA CORPORACIÓN. 
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X. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE CONTRATO   

 

EN ATENCIÓN AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 1653 DE 2022, 
SE PRESENTA UN AVANCE DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO 

 100% 

EN ATENCIÓN AL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO No. 1653 DE 2022, SE 
PRESENTA UN AVANCE DEL CORRESPONDIENTE AL AVANCE ACUMULADO 
DEL CONTRATO. 

 80% 

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE 
EJECUCIÓN CUMPLEN CON LOS PARAMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD 
NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL 

 100% 

 

X. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO 

                             

FECHA                            

   DIA  MES  AÑO                 
                                                          

 
 
Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe 
a los 26 días del mes febrero del 2026. 
 
 

                          
                                              

Supervisor CAR        Apoyo a la Supervisión (No aplica) 
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ 
Director Técnico Científico y de 

Modelamiento Ambiental                  

                          

                          

                          
Interventor  
(No aplica)       

Representante Legal Contratista  
(No aplica) 

 
 
 
Original: Carpeta del Contrato 
1ª copia: Dirección Técnico Científico y Modelamiento Ambiental 
2ª copia: Supervisor CAR. Carlos Eduardo Rodriguez 
3ª Copia: Contratista:  
 

Proyectó: Jairo Andrés Peñuela Moreno (funcionario DCMA)  

Revisó:  Wilson Stevens Robayo (Contratista - DCMA)  

 


