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DIRECCION TECNICA CIENTIFICA'Y DE MODELAMIENTO

AMBIENTAL (DCMA) Contrato N° 3216-2025

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

| . IDENTIFICACION DEL CONTRATO

| coNTRATO No. | 3216 |DE 2025
[ INTERVENTORIA | | SUPERVISION X
| I._ MODALIDAD

, PREST. DE ,
SUMINISTRO CONSULTORIA SERV X OBRA OTRO CUAL?

lll. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION
DE INFORMACION AMBIENTAL MEDIANTE LAS TECNICAS GEOFISICAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE LABORATORIO
E INNOVACION AMBIENTAL DLIA PARA LA CUENCA DEL RIO BOGOTA Y JURISDICCION CAR

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION

ENTREGA DEL INFORME PAGO No. 01 DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 3216 DE 2025 CUYO OBJETO
ES “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA
RECOLECCION DE INFORMACION AMBIENTAL MEDIANTE LAS TECNICAS GEOFISICAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION
DE LABORATORIO E INNOVACION AMBIENTAL DLIA PARA LA CUENCA DEL RIO BOGOTA Y JURISDICCION CAR’,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCION ENTRE EL VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL VEINTICINCO (25)
DE DICIEMBRE DE 2025

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCION DEL CONTRATO |

El contratista SANDOX CIENTIFICA LTDA CON NIT 830.086.777 - 4, ha desarrollado las actividades estipuladas dentro en las
clausulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO: Diecisiete (17) de septiembre del 2025

PLAZO TOTAL: El plazo de ejecucion del contrato a celebrar sera de TRES (03) meses, contados a partir de la suscripciéon del Acta
de Inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025.

FECHA DE INICIO: Veintiséis (26) de septiembre de 2025.

FECHA PREVISTA DE TERMINACION: Veinticinco (25) de diciembre de 2025.

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL - PESOS M/CTE. ($59,500,000.00). incluido AlU, IVA
y todo costo DIRECTO e INDIRECTO.
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO: Cien por ciento
(100%).

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERO DEL PRESENTE PAGO: Ochenta por ciento (80%)

GCT-PR-02-FR-09 VERSION 8 22-12-2025




Hoja2de 7
CORPORACION AUTONOMA Fecha:
REGIONAL DE CUNDINAMARCA 26 02 2026
N ; DD MM AA
DIRECCION TECNICA CIENTIFICA Y DE MODELAMIENTO
AMBIENTAL (DCMA) Contrato N° 3216-2025

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISON

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

Obligaciones Generales del Contratista

El contratista cumplié con las obligaciones generales del contrato Si X No __

Cumplimiento de las obligaciones especificas del contrato:

ITEM

OBLIGACION

%
Cumplimiento

OBSERVACIONES

SOPORTE

Determinar el estado y
funcionalidad de los
equipos para técnicas
geofisicas  objeto  del
contrato, de acuerdo con lo

Se realizé la verificacion

Informe del estado inicial de los equipos.

\\172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO

técnicas detalladas, y la
necesidad de los equipos
que garanticen el normal
desarrollo y
funcionamiento de los
mismos.

Terrameter LS2

1 sefialado en el ANEXO DE 100% del estado de los | 2025\PERSONA
ESPECIFICACIONES equipos. JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025
TECNICAS y a las SANIZ.)OX. MANT“ DRQNES 2\Pago
indicaciones del supervisor 1\Obligaciones Especificas\Obli 1
del contrato.
Erfr?gg::rrna g:a trgtl)a;?o eyl El contratista entrego el plan de trabajo y el
cual debe ser aprobédo e entrego o cronograma de ejecucion.

) gggtrafc') Supenvisor ?02 100% correspondiente plan de | \172.19.200.122\slabdatabogd 1\CTO\CTO
Iineamie,ntos por 2 trabajo y cronograma de | 2025\PERSONA
Direccion de Laboratorio e ejecucion. JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025
innovacién  Ambiental - SANE.)OX. MANT.. DRQNES 2\Pago
DLIA 1\Obligaciones Especificas\Obli 2
Entregar la trazabilidad
metroldgica del o
los vértices geodésicos de
la red geodésica nacional;

3 con los cuales el contratista 100% No aplica para los N/A
realiza los procesos equipos de geofisica.
de calibracion o]
verificacion de los equipos
al interior de sus
instalaciones.
Efectuar la calibracion
(segun aplique); vy el
Eqau?:)%r:mle;;cr)a dthniclgz Se entrega la certificacion de la calibracion.
%iOf's'cas g:p:gi‘]ﬂiifc?oﬁzg Se realiza calibracién | \172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO

4 100% del Georadar y | 2025\PERSONA

JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025
SANDOX MANT DRONES
1\Obligaciones Especificas\Obli 4

2\Pago
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Identificar los  equipos
objetos de mantenimiento
con una estampilla, la cual
debera contener como

minimo la siguiente

informacién: nombre del El contratista pego la
equipo, numero de reporte, 100% estampilla en todos los
marca, identificacion equipos.

interna, fecha de

mantenimiento realizado y
fecha de propuesta del
proximo mantenimiento a

realizar.

Entregar un informe
detallado de cada uno de
los mantenimientos
realizados a los equipos
indicado fecha de

mantenimiento, actividades
realizadas, cambio de
repuesto y piezas (cuando
aplique), repuestos
necesarios para proximos

- Se entrega el informe Final.
mantenimientos

gz'l'izza:)””es anﬁzﬂg‘; Se recibe el informe | V172:19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO

observa;:ias Si se 100% final del mantenimiento. 2025\PERSONA

presentan para determinar JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025

i los equipos se SANDOX MANT DRONES 2\Pago
. 1\Obligaciones Especificas\Obli 6

consideran obsoletos con

el fin de evitar gastos

innecesarios, fecha

sugerida del  préximo

mantenimiento y

calibracion a realizar, y

descripcion de prueba de

ensayo de funcionamiento

o verificacion para entrega

oficial del equipo.

Di Evidencia de las herramientas utilizadas

isponer de las .

herramientas especiales y El contratista guenta

materiales necesarios para con las herramler}tas \172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO

efectuar el mantenimiento 100% adecuadas para realizar | 2025\PERSONA

de los equipos objetos del el mantenimiento de los | JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025

contrato equipos. SANDOX MANT DRONES 2\Pago

) 1\Obligaciones Especificas\Obli 7

Entregar una garantia El contratista entrega el

minima de tres (3) meses certificado de garantia | Certificados de garantia

contados a partir de la de los equipos.

realizacién del servicio de \172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO

mantenimiento sobre los 100% 2025\PERSONA

equipos, repuestos, mano JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025

de obra 'y demas, SANDOX MANT DRONES 2\Pago

ejecutados en el presente 1\Obligaciones Especificas\Obli 8

servicio de mantenimiento.
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Entregar a la Direccion de
Laboratorio e Innovacion

Salida de equipos e ingreso.

del bien garantizando las
especificaciones técnicas
de este.

CIENTIFICA LTDA se
siguieron los protocolos
empresariales de buen
manejo de los equipos.
Los equipos retornaron
en perfectas

’e"&?;':a -obje?tlc-)lA 'gz E‘Z rezgzu‘i’pfse“téf]ga |:§ \\172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO
9 e . 100% . ! 2025\PERSONA
contratacién debidamente instalaciones de Ia JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025
inveterados 'y _revisados DCMA. SANDOX MANT DRONES 2\Pago
por el supervisor  del 1\Obligaciones Especificas\Obli 9.
contrato.
Informar los hallazgos de Informes finales por equipo.
'raessulﬁ’::es ° g;‘?gitsuo‘;gi Informe final por equipo | \172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO
10 encontrados en ol 100% donde se detallan las | 2025\PERSONA
o partes. JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025
??me“m (de realizacion SANDOX ~ MANT  DRONES  2\Pago
el mantenimiento. 1\Obligaciones Especificas\Obli 10.
Garantizar la logistica, el
transporte y el Se realizo la logistica y Documento logistica de entrega
aseguramiento de los transporte de los '
equipos que deban ser equipos ~en  vehiculo | 125 19 900 122\slabdatabog01\CTO\CTO
trasladados para efectuar furgdbn de carga H-100 2025\PE.RSC.)NA
11 los respectivos 100% con placas TAU028 vy JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025
mantenimientos, en un bajo la responsabilidad SANDOX MANT DRONES 2\Pago
vehiculo dispuesto para tal del conducto Miguel 1\Obligaciones Especificas\Obli 11
fin; servicios que correran Alfonso Moreno C.C.: 9 P :
por cuenta del contratista a 19.377.450.
todo costo.
Efectuar la devoluciéon de
los equipos en Ooptimas
condiciones una vez
efectuados los servicios Salida de equipos e ingreso y Documento
contratados, en la logistica de entrega.
Direccion de Laboratorio e Se realiz6 la entrega de
12 Innovacién Ambiental - 100% los equipos en las | \\172.19.200.122\slabdatabog01\CTO\CTO
DLIA, ubicada en el ° instalaciones de la | 2025\PERSONA
municipio de Mosquera, DCMA. JURIDICA\CONTRACTUAL\3216-2025
Avenida Troncal occidente SANDOX MANT DRONES 2\Pago
Numero 18 — 76, Centro 1\Obligaciones Especificas\Obli 12.
Empresarial Santo
Domingo, Manzana C,
Bodega 13.
Los equipos fueron
transportados en
vehiculos seguros bajo
Salvaguardar todos los normas de transporte
bienes de la Corporacion indicadas por
que se le asigne. En caso fabricantes, mientras
de pérdida o dafio por mal estuvieron en el
13 manejo o descuido, debera 100% departamento  técnico | N/A
responder por el valor total de SANDOX
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condiciones.
Informar oportunamente al
supervisor de la Direccion
de Laboratorio e Se mantuvo
Innovaciéon Ambiental - comunicacion
DLIA, sobre los errores, permanente con el
inconsistencia e contratista, donde se
14 irregularidades 100% indicaron los hallazgos | N/A
encontradas en el ejercicio en el mantenimiento y
de sus funciones y las coordinando la logistica
formuladas por los para cumplir con las
usuarios para proceder a actividades del contrato.
su solucion o investigacion
si fuese procedente.
Las demas que la
CORPORACION No se han presentado
15 considere pertinentes y las 100% P NA

que se deriven de la
naturaleza del Contrato.

solicitudes adicionales.

lll. Cumplimiento de los productos del contrato:

No Aplica.

IV Entregas conforme a las especificaciones técnicas:

No Aplica.

Informe financiero

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR ANTICIPO

INCLUIDO IVA $59.500.000
VALOR IVA DEL CONTRATO $9.500.000 é%ggT'ZAC'ON PRESENTE
ADICIONES INCLUIDO IVA AMORTIZACION
VALOR IVA DE LA ADICION ACUMULADA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $59.500.000 SALDOPOR AMORTIZAR
VALOR PAGOS ANTERIORES -
VALOR PRESENTE PAGO $47.600.000 GASTOS REEMBOLSABLES
DEPOSITOS SOBRE
SALDO A FAVOR DE LA CAR CONTRATOS
VALOR ENTRADA AL
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $11.900.000 ALMACEN
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VII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS RELACIONADOS A LA VIGENCIA DE POLIZAS Y GARANTIAS

VIGENCIA p
GARANTIA DESDE HASTA FECHA EXPEDICION VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 17/09/2025 | 17/04/2026 17/09/2025 $5.950.000
CALIDAD DEL SERVICIO 17/09/2025 | 17/12/2026 17/09/2025 $11.900.000
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 17/09/2025 | 17/12/2028 17/09/2025 $5.950.000

VIil. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES.

1. ¢ Los controles establecidos dentro de la matriz de riesgos contractuales han sido eficaces y eficientes?

S| Justifique: El contrato ha sido ejecutado sin novedades y en un 100% dentro del plazo establecido

para su ejecucion.
o []

2. Con el fin de realizar revision de los tratamientos del riesgo ¢ Evidencié cambios en el contexto externo o interno?

sl I:l ¢ Cuales?:
o

3. Si evidencié algun cambio ¢ Considera que es necesario la integracién de un nuevo riesgo?

S| |:| ¢Cuales?:
No

| IX. CONCEPTO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 ENTREGADO POR SANDOX CIENTIFICA LTDA EN CALIDAD DE
CONTRATISTA, SE RECIBE A SATISFACCION EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PRESENTE INFORME.

EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, Y
RIESGOS PROFESIONALES), DEL PERIODO DE EJECUCUCION.

LA SUPERVISION ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME No. 1 DE SUPERVISION CORRESPONDE AL CONTRATO 3216 DE 2025
DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL VEINTICINCO (25) DE DICIEMBRE DE
2025 Y SE DEJA CONSTANCIA QUE, EL SENOR CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ FUE EL SUPERVISOR DESIGNADO
POR LA CORPORACION.
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| |
| X. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE CONTRATO | | \

EN ATENCION AL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO No 1653 DE 2022, 100%

SE PRESENTA UN AVANCE DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO °

EN ATENCION AL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO No. 1653 DE 2022, SE

PRESENTA UN AVANCE DEL CORRESPONDIENTE AL AVANCE ACUMULADO 80%

DEL CONTRATO.

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE
EJECUCION CUMPLEN CON LOS PARAMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD 100%
NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL

X. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

recha [ | | L [ | [ [ [ | |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISION bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe
a los 26 dias del mes febrero del 2026.

Supervisor CAR Apoyo a la Supervision (No aplica)
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
Director Técnico Cientifico y de
Modelamiento Ambiental

Interventor Representante Legal Contratista
(No aplica) (No aplica)

Original: Carpeta del Contrato

12 copia: Direccion Técnico Cientifico y Modelamiento Ambiental
22 copia: Supervisor CAR. Carlos Eduardo Rodriguez

3?2 Copia: Contratista:

Proyecté: Jairo Andrés Pefiuela Moreno (funcionario DCMA) === P

Revis6: Wilson Stevens Robayo (Contratista - DCMA) w%&
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