
Día Hora Actividad Objetivo / Descripción Participantes Documentos Entregables Observaciones Compromisos Próximos
Fecha Próximo 

Compromiso
Participantes Próximo Espacio

lunes, 23 de febrero de 2026 1:00:00 p. m. Reunión de equipo

Revisar metodología para elaboración de checklist de entregables de los 

convenios y proyección de mesas técnicas según características de cada 

convenio de Atenea.

Andres Jimenez

Juan Sebastian Rivera

Alvaro Barrios

Yurani Mendoza

Lina Casadiego

Acta de Reunion con los 

Compromisos

martes, 24 de febrero de 2026 9:00:00 a. m. Reunión presencial en Atenea Revisar tema de la calculadora y proceso de adición.
Acta de Reunion con los 

Compromisos

miércoles, 25 de febrero de 2026 por definor Coordinación metodológica
Iniciar estructuración de la metodología y fases para la verificación de la 

base de datos del Convenio 677-2025.

Acta de Reunion con los 

Compromisos/ Herramientas 

para la verificación e 

instructivo

jueves, 26 de febrero de 2026 por definor
Continuación coordinación 

metodológica

Avanzar en la definición de fases y procedimientos para la verificación de 

la base de datos del Convenio 677-2025.

Acta de Reunion con los 

Compromisos/ Herramientas 

para la verificación e 

instructivo

10:00:00 a. m. Consolidación de información
Consolidar revisión de entregables de los comités para proyectar 

cronograma y metodología del comité de seguimiento.
Acta de Reunion/Cronograma 

11:00:00 a. m.
Construcción de Cronograma 

Siguiente Semana

Consolidar las actividades a realizar para la siguiente seman, en el marco 

del cumplimiento de las actividades propuestas en el desarrollo de las 

tareas realizadas durante la seman.

Acta de Reunion/Cronograma 

viernes, 27 de febrero de 2026


