FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
LICITACION PUBLICA
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
Srormmesensme FORMATO 10 - PROPUESTA ECONOMICA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES
SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”
BENEFICIARIO: EDWIN DONATO
Cédigo APU Item Sub | DESCRIPCION UN CANTIDAD Vr. Unitario Vr. TOTAL
(SDHT) P Prop
1 PRELIMINARES
1,55 1 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 34.00 $6,218 $211,412.00
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2 2 EXCAVACIONES
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE i
174 2 2,01 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y DIPOSICION M3 114 $99,104 $112,978.56
FINAL)
18,1 2 2.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL M3 0.20 $ 97,602 $19,764.41
) 3 RELLENOS
18,24 3 301 RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO DE M3 0.02 $77,711 $1,865.06
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE TRASIEGO,
17,6 3 3.02 MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) M3 1.65 $27,079 $44,707.43
4 4 CIMENTACIONES
21 4 401 CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 60% mezcla, 40% piedra M3 0.04 $ 494,052 $20,009.11
22 4 4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 M2 0.20 $43,157 $8,739.29
CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim
184 4 408 entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO M3 009 D §70263.38
5 5 CONCRETO EN OBRA
18,70 5 5.01 CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS M3 0.04 $ 660,853 $23,790.71
6 ACEROS
ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y
32 6 6.01 FIACION DE DISTANCIADORES KG 12.40 $10,045 $124,527.87
33 6 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL KG 1.00 $ 1,842,088 $1,842,088.00
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
513 7 7.01 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" ML 41.80 $32,538 $1,360,088.40
514 7 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" ML 3.00 $42,393 $127,179.00
54 7 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del punto UN 15.00 $ 78,802 $1,182,030.00
57 7 704 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UN 10.00 44,511 §445,110.00
17,15 7 7.05 BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO UN 3.00 $13,146 $39,438.00
17,16 7 7.06 BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS UN 2.00 $10,539 $21,078.00
12,19 ICCU 7 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" ML 0.00 $18,832 $0.00
8 INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO
Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteria,
8 8.01 conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la instalacion UN 1.00 $ 35,566,101 $35,566,101.00
para su puesta en marcha).
8 8.02 Sistema puesta a tierra UN 1.00 $ 577,265 $577,265.00
9 9 PINTURA
9,20 9 9.01 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL ML 51.54 $ 14,665 $755,834.10
9,22 9 9.02 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 51.54 $ 16,465 $848,606.10
10 10 ASEO GENERAL DE OBRA
19,03 10 10.01 ASEO GENERAL ‘ M2 34.00 $ 5,483‘ $186,422.00
11 11 TRANSPORTE RURALIDAD
IDU-7462 1 11.01 VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES - M3-KM 336.00 $1,780 $598,080.00
2131 1 11.02 TRASIEGO A LOMO DE MULA (HASTA 60 KG/CARGA HASTA 1KM) \2 0.00 $ 81,966 $0.00
A A =TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) $44,187,377.41
OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION
Valor global para la gestion ambiental / SST - valor fijo GL VALOR FIJO
Valor global para gestion social / valor fijo GL VALOR FIJO
B B = SUBTOTAL COSTOS COMPONENTES $ 1,327,549.25
© C = TOTAL COSTOS INDIRECTOS (Cl) = AlU $13,415,288.00
ADMINISTRACION (A) 24.36% $ 10,764,045.00
IMPREVISTOS (1) 1.00% $441,874.00
UTILIDAD (U) 5.00% $ 2,209,369.00
D TOTAL PRESUPUESTO LABORES OBRA DE UN PANEL SOLAR (A+B+C) | $ 58,930,214.66
NOTAS
NOTA 1. En cuanto a los valores ofertados por el proponente para cada uno de ellos, se entenderan incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar, con ocasién de la ejecucion del
objeto y las obligaciones contractuales.
NOTA 2. Los valores unitarios deberan ser expresados en pesos colombianos y sin cifras decimales.
NOTA 3. En caso de que los valores unitarios de la propuesta se allege con cifras decimales, los valores seran aproximados al entero mas cercano, por exceso o por defecto; de igual forma los
subtotales por item se deben redondear a dos decimales.
Para completar la oferta econémica el proponente debera:
NOTA 4. El porcentaje del A.l.U. presentado por el Proponente NO debe ser superior al porcentaje total del A.l.U. establecido por la Entidad. En consecuencia, el Proponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la Administracion (A), del Imprevisto (1) y de la Utilidad (U), siempre y cuando la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la
Entidad,maximo con dos decimales, en caso contrario se realizara el redondeo correspondiente.
NOTA 5. Los items relacionados incluyen el suministro en sitio de obra e instalacién cuando ello aplique.
NOTA 6: ESTE ES UN FORMATO GUIA. EL CONTENIDO Y LA EDICION DE LAS FORMULAS COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE LA MATRIZ (del formulario No. 1), Y CUALQUIER ERROR
NO PODRA ENDILGARSE A SUPUESTAS INDUCCIONES A ERRORES POR PARTE DE LA ENTIDAD, YA QUE CUALQUIER PROPONENTE IDONEO DEBE SER CAPAZ DE ELABORAR UN PRESUPUESTO CON SU
PROPIA EXPERTICIA.
NOTA 7: EL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA EVALUAR LA OFERTA ECONOMICA CORRESPONDE AL VALOR RELACIONADO "VALOR TOTAL LABORES OBRAS PANEL SOLAR AJUSTADO AL PESO."
NOTA 8: Los componentes seran pagados dentro del desarrollo del contrato con los respectivos soportes de las labores ejecutadas y los elementos utilizados para su respectivo desarrollo y ejecucion.
NOTA 9: Ninguno de los Precios Unitarios podra superar el valor establecido por el FDRS aproximado al peso. Si el proponente decide utilizar datos o formulas de este formato o de otros sera bajo su
propia responsailidad.
NOTA 10: Los valores de los componentes (OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION) son inmodificables. (si se llegasen a modificar el FDRS realizara las respectivas correcciones aritméticas)
O )
-
PEDRO YEZID BUITRAGO PULIDO
R.L. UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONT. OBRA No.

DIRECTOR TECNICO

CONT. INTERVENTORIANo.

DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

_FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ ... CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ . ..
CAPITULO PRELIMINARES | | CONTRACTUAL
ITEM: 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO UND. M2
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS V. PARCIAL VANOS V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ANCHO ALTO CANTIDA | L a :
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 20.80 1.00 20.80 20.80
ANCHO CASA 13.20 13.20 13.20
VIENEN -
TOTAL 34.00

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion DO
Sub Diseccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PRELIMINARES | | CONTRACTUAL
ITEM: 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO UND. M2

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA < UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT.OBRANo. | COP-647-2025 .
DIRECTOR TECNICO 'FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025 N
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ .
CAPITULO EXCAVACIONES | | CONTRACTUAL
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
ITEM: 2.01 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y UND. M3
DIPOSICION FINAL)
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO | ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | v.parciaL | L a V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
ZANJA 11.00 0.25 0.40 1.10 1.10
CAJA DE INSPECCION 0.30 0.30 0.40 0.04 0.04
VIENEN
TOTAL 1.14
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion DO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE B0GOTA

Sub Diseccion de Plantas

BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO EXCAVACIONES | | CONTRACTUAL

EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
ITEM: 201 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y UND. M3

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO

CONTRATISTA
DIRECTOR TECNICO

EDWIN DONATO

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONT. OBRA No.

DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

_FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ ... CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ . ..
CAPITULO EXCAVACIONES | | CONTRACTUAL
ITEM: 2.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL UND. M3
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS V. PARCIAL VANOS V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ANCHO ALTO CANTIDA | L a :
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 0.45
PROFUNDIDAD 1.00 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 0.20

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion DO
Sub Diseccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO

CONTRATISTA
DIRECTOR TECNICO

EDWIN DONATO

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONTRATO OBRA No.

DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO EXCAVACIONES | | CONTRACTUAL
ITEM: 2.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL UND. M3

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA ....UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT.OBRANo. | COP-647-2025 .
DIRECTOR TECNICO 'FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025 N
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ .
CAPITULO RELLENOS | | CONTRACTUAL
TEM: 3.01 RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO UND M3
’ ’ DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) ’
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO | ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | V- PARCIAL ——T—— 1, | PARCIAL|  TOTAL CROQUIS
ZAPATA 0.45 0.45 0.10 0.020 1.20 0.024
VIENEN
TOTAL 0.02
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion DO
Sub Diseccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO

CONTRATISTA
DIRECTOR TECNICO

EDWIN DONATO

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO RELLENOS | | CONTRACTUAL
RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO
ITEM: 3.01 DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) UND. M3

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA
DIRECTOR TECNICO

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONT. OBRA No.

DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

_[FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ
CAPITULO RELLENOS | | CONTRACTUAL
TEM: 3.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND M3
' ' TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) '
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS VANOS TOTAL CROQUIS
LARGO | ANCHO ALTO | CANTIDA | V- PARCIAL a V. PARCIAL a
LARGO ZANJA 11.00 1.00 11.00 11.00
ANCHO ZANJA 0.25 0.25 0.25
PROFUNDIDAD 0.40 0.40 0.40
RELLENO DE ESXCAVACION DADOS 0.45 0.10 0.95 4.00 0.17 0.17
VIENEN -
TOTAL 1.65

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion DO
Sub Diseccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONTRATO OBRA No.

DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO RELLENOS | | CONTRACTUAL
ITEM: 3.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND M3
' ' TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) '

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND
BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO

CONT. INTERVENTORIANo.

_FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES | | CONTRACTUAL
ITEM: 4.01 CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 60% mezcla, 40% piedra UND. M3
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS V. PARCIAL VANOS V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | L a h :
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 0.45
PROFUNDIDAD 0.20 0.20 0.20
VIENEN -
TOTAL 0.04

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Educacién D.C

Sub Diseccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO CIMENTACIONES | | CONTRACTUAL
ITEM: 4.01 CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 60% mezcla, 40% piedra UND. M3

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

DIRECTOR TECNICO

FECHA

DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

_FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES | | CONTRACTUAL
ITEM: 4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 UND. M2
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS VANOS TOTAL CROQUIS
LARGO | ANCHO ALTO | CANTIDA | V- PARCIAL a V. PARCIAL a
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 0.45
VIENEN -
TOTAL 0.20
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Sccretari de Bducacion D.
ALCALDIA ll‘M"nk SANTA FE DE BOGOTA
BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES | | CONTRACTUAL
ITEM: 4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 UND. M2

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO

CONTRATISTA

EDWIN DONATO

DIRECTOR TECNICO

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONT. OBRA No.

DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

_[FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ
CAPITULO | CIMENTACIONES | | CONTRACTUAL
TEM: 403 | CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND M3
’ ’ entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO ’
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS VANOS TOTAL CROQUIS
LARGO | ANCHO ALTO | CANTIDA | V- PARCIAL a V. PARCIAL a
LARGO ZAPATA 0.35 1.00 0.35 0.35
ANCHO ZAPATA 0.35 0.35 0.35
PROFUNDIDAD ZAPATA 0.70 0.70 0.70
VIENEN -
TOTAL 0.09

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion DO
Sub Diseccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO

EDWIN DONATO

CONTRATISTA
DIRECTOR TECNICO

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONTRATO OBRA No.

DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO | CIMENTACIONES | | CONTRACTUAL
TEM: 103 CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND. M3

entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

DIRECTOR TECNICO

FECHA

CONT. OBRA No.
CONT. INTERVENTORIANo.

DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

_FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ
CAPITULO | CONCRETO EN OBRA | | CONTRACTUAL
ITEM: 501 | CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS UND. M3
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS VANOS TOTAL CROQUIS
LARGO | ANCHO ALTO | CANTIDA | V- PARCIAL ——T— V. PARCIAL a
LARGO BASE COFRE 0.60 1.00 0.60 0.60
ANCHO BASE COFRE 0.60 0.60 0.60
PROFUNDIDADBASE COFRE 0.10 0.10 0.10
VIENEN -
TOTAL 0.04
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Educacién D.C
ALCALDIA ll‘M"nk SANTA FE DE BOGOTA
BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO | CONCRETO EN OBRA | | CONTRACTUAL
ITEM: 501 CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS UND. M3

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

DIRECTOR TECNICO

FECHA

DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

_FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ
CAPITULO ACEROS | | CONTRACTUAL
TEM: 601 | ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y UND KG
: : FIJACION DE DISTANCIADORES :
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS VANOS * TOTAL CROQUIS
LARGO | ANCHO ALTO | CANTIDA | V- PARCIAL ——T— p | PESO"ML a
VARILLA 1/2" LONGITUDINAL 1.10 4.00 4.40 0.99 4.37
VARILLA 1/2" TRANSVERSAL FLEJE 1.40 4.00 5.60 0.99 5.54
ALAMABRE NEGRO 2.48
VIENEN -
TOTAL 12.40
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Educacién D.C
ALCALDIA ll‘M"nk SANTA FE DE BOGOTA
BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS | | CONTRACTUAL
TEM: 601 ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y UND. KG

FIJACION DE DISTANCIADORES

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

DIRECTOR TECNICO

FECHA

DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

_FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ
CAPITULO ACEROS | | CONTRACTUAL
ITEM: 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL UND. KG
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS VANOS * TOTAL CROQUIS
LARGO | ANCHO ALTO | CANTIDA | V- PARCIAL ——T— p | PESO"ML a
ESTRUCTURA METALICA 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 1.00
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Sccretari de Bducacion D.
ALCALDIA ll‘M"nk SANTA FE DE BOGOTA
BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS | | CONTRACTUAL
ITEM: 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL UND. KG

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

DIRECTOR TECNICO

FECHA

DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

_FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ .
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS | CONTRACTUAL
ITEM: 7.01 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR RGO ahehS o TGANTIA| V- PARCIAL T TOTAL CROQUIS
TUBERIA DE DISTRIBUCION INTERNA DE
TABLERO A PUNTOS 26.80 1.00 26.80
PUNTOS DE BAINTES 3.00 5.00 15.00
VIENEN -
TOTAL 41.80
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA,PUES,TA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Srarptarisids Edacemi D0
QMD:‘ MI::; u:ﬂ':‘l :‘ D:GﬂWTﬂ
BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647.2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS | CONTRACTUAL
ITEM: 7.01 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" UND. ML

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

DIRECTOR TECNICO

FECHA

DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

[FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS | CONTRACTUAL
ITEM: 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" UND. ML
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS VANOS * TOTAL CROQUIS
LARGO | ANCHO ALTO | CANTIDA | V- PARCIAL ——T— p | PESO"ML a
LONGITUD GAVINETE A TABLERO 3.00 - 3.00
VIENEN -
TOTAL 3.00
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE L
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secactarin de Bducacion 0.0
ALCALDIA ll‘M"nk SANTA FE DE BOGOTA
BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS | | CONTRACTUAL
ITEM: 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" UND. ML

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO

CONT. INTERVENTORIANo.

FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ .
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS | | CONTRACTUAL
ITEM: 703 SUMINISTRO E INSTAL_ACION SAL!DA ILUMI’NACION(IncIuye retiro del UND. UN
punto existente o aplica para punto nuevo),
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDA V. PARCIAL [—- [a [ N TOTAL CROQUIS
iluminacion
ROPAS 2.00 1.00 2.00
EXTERIOR 3.00 1.00 3.00
TOMAS -
ROPAS 2.00 1.00 2.00
EXTERIOR 3.00 1.00 3.00
INTERRUPTOR - -
ROPAS 2.00 1.00 2.00
EXTERIOR 3.00 1.00 3.00
VIENEN
TOTAL 15.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C
AI.C;I!D; hﬂ‘::t u:ﬂl‘la :I n;sooan
SEDE EDUCATIVA EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS CONTRACTUAL
ITEM: 703 SUMINISTRO E INSTAL.ACION SAL!DA ILUMI'NACION(IncIuye retiro del UND. UN
punto existente o aplica para punto nuevo),

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO

CONTRATISTA
DIRECTOR TECNICO

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

EDWIN DONATO

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

_FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ ...
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS | CONTRACTUAL
ITEM: 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UND UN
’ ’ SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE ’
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL L 3 h N TOTAL CROQUIS
TOMAS - -
ROPAS 2.00 1.00 2.00
EXTERIOR 3.00 1.00 3.00
INTERRUPTOR - -
ROPAS 2.00 1.00 2.00
EXTERIOR 3.00 1.00 3.00
VIENEN -
TOTAL 10.00

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion D.C
Sub Diseccinn do Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

SEDE EDUCATIVA EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS | CONTRACTUAL
ITEM: 704 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UND. UN
’ SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO

CONTRATISTA
DIRECTOR TECNICO

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

EDWIN DONATO

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

CONT. OBRA No.

CONT. INTERVENTORIANo.

[FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ ...
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS | CONTRACTUAL
. BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO
ITEM: 7.05 LED 14W-18W) UND. UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL L 3 h TOTAL CROQUIS
EXTERIOR 3.00 1.00 3.00

VIENEN

TOTAL

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion D.C
Sub Diseccinn do Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

SEDE EDUCATIVA

EDWIN DONATO

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS | | CONTRACTUAL
ITEM: 705 BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO UND. UN

LED 14W-18W)

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO

CONT. INTERVENTORIANo.

FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ .
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS
ITEM: d ND.
708 (BOMBILLO LED 11,5W-12W) v UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL L 2 h TOTAL CROQUIS
ROPAS 2.00 1.00 2.00
VIENEN -
TOTAL 2.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion D.C
Sub Diseccinn do Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

SEDE EDUCATIVA EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS | | CONTRACTUAL
ITEM: 706 BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS UND. UN
(BOMBILLO LED 11,5W-12W)

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR ACTA PARCIAL N° 1

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO

CONTRATISTA
DIRECTOR TECNICO

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

EDWIN DONATO

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

CONT. OBRA No.

CONT. INTERVENTORIANo.

[FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ ...
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS | CONTRACTUAL
ITEM: 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL L 3 h TOTAL CROQUIS
VIENEN -
TOTAL 0.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion D.C
Sub Diseccinn do Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

SEDE EDUCATIVA

EDWIN DONATO

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS | | CONTRACTUAL
ITEM: 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" UND. ML

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR

FECHA

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE GOBIERND
BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

DIRECTOR TECNICO

DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

[FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ . ... ...
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO | CONTRACTUAL
Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteria,
ITEM: 8.01 conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la UND. UN
instalacion para su puesta en marcha).
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO | ANGHO AT CANTIDA | - PARCIAL |—- 3 m N TOTAL CROQUIS

SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.00 1.00

VIENEN -

TOTAL 1.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretarin de Educarién D.C

Sub Diseccinn do Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE 50GOTA

SEDE EDUCATIVA EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO | CONTRACTUAL

Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteria,
ITEM: 8.01 conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la
instalacion para su puesta en marcha).

UND.

UN

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA
DIRECTOR TECNICO

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

[FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ . ... ...
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO | CONTRACTUAL
ITEM: 8.02 Sistema puesta a tierra UND. UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO | ANGHO AT CANTIDA | - PARCIAL |—- 3 m N TOTAL CROQUIS

SISTEMA PT 1.00 1.00

VIENEN -

TOTAL 1.00

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion D.C
Sub Diseccinn do Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

SEDE EDUCATIVA EDWIN DONATO

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO | | CONTRACTUAL
ITEM: 8.02 Sistema puesta a tierra UND. UN

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONT. OBRA No.

DIRECTOR TECNICO

DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

_FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ
CAPITULO PINTURA | CONTRACTUAL
ITEM: 9.01 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS V. PARCIAL VANOS PESO* ML TOTAL CROQUIS
LARGO ANCHO ALTO CANTIDA L a
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50
VIENEN -
TOTAL 51.54

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretana de Educacion D.C
Sub Direccinn de Plantas
SALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONTRATO OBRA No.

DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA | | CONTRACTUAL
ITEM: 9.01 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO

CONT. INTERVENTORIANo.

_FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ
CAPITULO PINTURA | CONTRACTUAL
ITEM: 9.02 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS V. PARCIAL VANOS PESO* ML TOTAL CROQUIS
LARGO ANCHO ALTO CANTIDA L a
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50
VIENEN -
TOTAL 51.54

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion DO
Sub Diseccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA | | CONTRACTUAL
ITEM: 9.02 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

DIRECTOR TECNICO

FECHA

DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

[FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ
CAPITULO ASEO GENERAL DE OBRA | | CONTRACTUAL
ITEM: 10.01 ASEO GENERAL UND. M2
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS VANOS TOTAL CROQUIS
LARGO | ANCHO ALTO | CANTIDA | V- PARCIAL ——T— p | V- PARCIAL a
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 20.80 1.00 20.80 20.80
ANCHO CASA 13.20 13.20 13.20
VIENEN -
TOTAL 34.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secactarin de Bducacion 0.0
ALCALDIA ll‘M"nk SANTA FE DE BOGOTA
BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ASEO GENERAL DE OBRA | | CONTRACTUAL
ITEM: 10.01 ASEO GENERAL UND. M2

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO _FRANCISCO MARCELO JIMENEZPEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDOROJASGOMEZ _ . ... .. . .
CAPITULO | TRANSPORTE RURALIDAD | | CONTRACTUAL
VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES -
ITEM: 1.01 ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO UND M3-KM
' ’ HASTA UBICACION VIVIENDAS-DISTANCIA APROXIMADA 70 KM CON ’
VOLQUETA DE 7 M3.)
ELEMENTOS LLENOS VANOS M3
AREA O LUGAR [ARGO ANCHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL |— 2 CARGADOS TOTAL CROQUIS
DISTANCIA DESDE USME 48.00 1.00 48.00 7.00 336.00
VIENEN -
TOTAL 336.00

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

Secretana de Educacion D.O
Sub Direceibn do Plantas
ALCARDIA MAYOR 3ANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO EDWIN DONATO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO TRANSPORTE RURALIDAD CONTRACTUAL
VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES -
ITEM: 11.01 ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO UND. M3-KM

VOLQUETA DE 7 M3.)

HASTA UBICACION VIVIENDAS-DISTANCIA APROXIMADA 70 KM CON
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