FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
LICITACION PUBLICA

FORMATO 10 - PROPUESTA ECONOMICA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES
SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

BENEFICIARIO: JUAN RAUL GONSALEZ
(Cédigo APU V. Unitario Vr. TOTAL
pre ttem Sub | DESCRIPCION N CANTIDAD Proponints Proponente
1 PRELIMINARES | | |
155 1 101 | LOCALIZACION Y REPLANTEQ [ we [ s | $6.218] $220,117.20
2 Y RELLENOS
2 2
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
174 2 201 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y DIPOSICION M3 144 $99,104 $142,709.76
FINAL)
181 2 202 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL M3 020 $97,602| $19.764.41
3 3 RELLENOS|
RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO DE
1824 3 301 | SoRA Y HERRAVIENTA MENOR) M3 002 $TI7 $1865.06
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE TRASIEGO,
18 8 302 MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) M3 21 2 $ 5878851
4 4
24 4 401 |CONCRETO CICLOPEO (2.500PS1 APROX) 60% mezcia, 40% piedra M3 004 $494,052 $20,009.11
22 4 402 |BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 M2 020 $43.157) $673929
(CONCRETO 3000 PS| (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim
184 4 08I rire 0,30 m X 030 m) Afra 30 om INCLUYE REFUERZO e 009 OERE 7026338
5 5 CONCRETO EN OBRA
1870 5 501 |CONCRETO 1:23 (3000PSI APROX) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS ‘ M3 ‘ 004 ‘ $ seo,asa‘ $23790.74
6 ACEROS
| ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y
32 6 801 | eIoN D DS TANGADORES KG 1240 $10,045 § 124,627,687
33 6 8.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL KG 1.00 $1,842,088| $1,842,088.00
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
513 7 701 |TUBERIAEMT GALVANIZADA 112" M 4170 $325% $1,356,834.60
514 7 7.02  TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" ML 300 $42393 $127,179.00
54 7 703 SUMINISTRO E \NSTAL?XCION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del punto UN 1500 $78,802] $1,182030.00
existente o pica para pinto nuevo),
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR
57 7 T SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE UN 1000 G130 $445,110.00
BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO
1715 7 705 LED 14W-18W) UN 5.00 $13,146| $65,730.00
BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUEROS
1716 7 705 | BOMBILO LED 115012 [ 000 $105%9 $0.00
12,191CCU 7 707 TUBERIA PVC CONDUIT 1 112" ML 0.00 $18,832| $0.00
8 INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO
Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteria,
8 801 conectores, accesorios, iransporte y los demas que hagan parte de la instalacion UN 1.00 35,566,101 $35,566,101.00
para su puesta en marcha)
8 802 |Sistema puestaatira UN 100 $577,265 $577,265.00
9 9 PINTURA
920 9 901 |ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL [ wm T st ] §14665] $755634.10
922 9 9.02 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ‘ ML ‘ 51.54 ‘ $ 15,465‘ $848,606.10
10 10 AASEO GENERAL DE OBRA
19,03 10 1001 [ASEO GENERAL [ m | s | $5.483] $194,008.20
1 | TRANSPORTE RURALIDAD
VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES -
ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO
bu-7é6z " "0 |HASTA UBICACION VIVIENDAS-DISTANCIA APROXIMADA 70 KM CON MEKM 70 biiE] §1135:106.00
VOLQUETA DE 7 M3.)
2131 1 102 |TRASIEGO ALOMO DE MULA (HASTA 60 KG/ICARGA HASTA 1KM) 7 000 $81,966] $000
A A=TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) §44.786,557.29
OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION
Valor global para a gestion ambiental /SST-valor o] GL | VALOR FIJO
Velor global para gestion social/valorfio|  GL | VALOR FIJO
B = SUBTOTAL COSTOS COMPONENTES | | s 1,327,549.25
c C=TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) = AlU $13,507,199.00
ADMINISTRACION (A) | 24.36% $10,910,005.00
TWPREVISTOS () I 1.00% §447.866.00
UTILIDAD (U) | 500% 5220932800
D I I TOTAL PRESUPUESTO LABORES OBRA DE UN PANEL SOLAR (A+B+C) [$  59,711,30554
NOTAS

NOTA 1. En cuanto a los valores ofertados por el proponente para cada uno de ellos, se entenderan incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar, con ocasin de la ejecucin del
objeto y las obligaciones contractuales,

NOTA 2. Los valores unitarios deberén ser expresados en pesos colombianos y sin cifras decimales.

NOTA 3. En caso de que los valores unitarios de la propuesta se allege con cifras decimales, los valores seran aproximados al entero més cercano, por exceso o por defecto; de igual forma los
subtotales por item se deben redondear a dos decimales.

Para completar la oferta economica el proponente debers:

NOTA 4. El porcentaje del A.L.U. presentado por el Proponente NO debe ser superior al porcentaje total del A.L.U. establecido por la Entidad. En consecuencia, el Proponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la Administraci6n (A), del Imprevisto (I} y de la Utilidad (U), siempre y cuando la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la
Entidad, maximo con dos decimales, en caso contrario se realizaré el redondeo correspondiente.

NOTA 5. Los items relacionados incluyen el suministro en sitio de obra e instalacion cuando ello aplique.

NOTA 6: ESTE ES UN FORMATO GUIA. EL CONTENIDO Y LA EDICION DE LAS FORMULAS COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE LA MATRIZ (del formulario No. 1), Y CUALQUIER ERROR
NO PODRA ENDILGARSE A SUPUESTAS INDUCCIONES A ERRORES POR PARTE DE LA ENTIDAD, YA QUE CUALQUIER PROPONENTE IDONEO DEBE SER CAPAZ DE ELABORAR UN PRESUPUESTO CON SU
PROPIA EXPERTICIA.

NOTA 7: EL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA EVALUAR LA OFERTA ECONOMICA CORRESPONDE AL VALOR RELACIONADO "VALOR TOTAL LABORES OBRAS PANEL SOLAR AJUSTADO AL PESO."

NOTA 8: Los componentes seran pagados dentro del desarrollo del contrato con los respectivos soportes de las labores ejecutadas y los elementos utilizados para su respectivo desarrollo y ejecucién.

NOTA 9: Ninguno de los Precios Unitarios podrd superar el valor establecido por el FDRS aproximado al peso. Si el proponente decide utilizar datos o férmulas de este formato o de otros serd bajo su
propia responsailidad

NOTA 10: Los valores de los componentes (OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION) son inmodificables. (si se llegasen a modificar el FORS realizara las respectivas correcciones aritméticas)

o

PEDRO YEZID BUITRAGO PULIDO
R.L. UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PRELIMINARES [ CONTRACTUAL
ITEM: 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO UND. M2
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS V. PARCIAI VANOS V. PARCIA TOTAL CROQUIS
LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDA | ‘LT a ; -
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 25.20 1.00 25.20 25.20
ANCHO CASA 10.20 10.20 10.20
VIENEN -
TOTAL 35.40

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Dissccibn de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DEBOGOTA

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PRELIMINARES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO ‘ UND. ‘ M2 ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN

SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" e BOROTAD L
BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DA 14 ~MES 4 ANO 2026 = 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
ITEM: 2.01 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y UND. M3
DIPOSICION FINAL)
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | v. pARCIAL L a h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
ZANJA 14.00 0.25 0.40 1.40 1.40
CAJA DE INSPECCION 0.30 0.30 0.40 0.04 0.04
VIENEN
TOTAL 1.44
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

DEBOGOTA'

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL

EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
ITEM: 201 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y UND. M3
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

secRETARADE GoBERKO
BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES _ 4 _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO EXCAVACIONES [ CONTRACTUAL
ITEM: 2.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T 2 h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 045
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 045
PROFUNDIDAD 1.00 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 0.20
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Fducacién D.C

Sub Dirsccién d Plantas

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 202 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DA 14 ~MES 4 ANO 2026 = 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL
TEM: A RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO uND. M3
. : DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) .
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | v. pARCIAL L a h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
ZAPATA 0.45 0.45 0.10 0.020 1.20 0.024
VIENEN
TOTAL 0.02
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

DEBOGOTA'

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL

RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO

ITEM: 3.01 DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR)

[ o | w |

|

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES

. ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

CONT. OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO RELLENOS [ CONTRACTUAL
\TEM: 202 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND. M3
: : TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) :
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO | ANGHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL —- 2 | V- PARCIAL TOTAL CRoOQUIS
LARGO ZANJA 15.00 1.00 15.00 15.00
ANCHO ZANJA 0.25 0.25 - 0.25
PROFUNDIDAD 0.40 0.40 0.40
RELLENO DE ESXCAVACION DADOS 0.45 0.10 0.95 4.00 0.17 0.17
VIENEN -
TOTAL 217
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Fducacién D.C

Sub Dirsccién d Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA|

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ

FECHA DA 4. MES

... ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 302 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND. M3
] TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR)

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

secRETARADE GoBERKO
BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES _ 4 _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES [ CONTRACTUAL
ITEM: 4.01 CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 60% mezcla, 40% piedra UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO PROFUNDI | CANTIDA V. PARCIAL T 2 h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 045
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 045
PROFUNDIDAD 0.20 0.20 0.20
VIENEN -
TOTAL 0.04
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Fducacién D.C
Sub Dirsccién d Plantas

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 4.01 CONCRETO CICLOPEO (2,500PS| APROX) 60% mezcla, 40% piedra ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES _ 4 _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES [ CONTRACTUAL
ITEM: 4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T 2 h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 045
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 045
VIENEN -
TOTAL 0.20

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Fducacién D.C
Sub Dirsccién d Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA|

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 ‘ UND. ‘ M2 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES .. ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES [ CONTRACTUAL
\TEM: 403 CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND. M3
: . entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO )
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T 2 h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.35 1.00 0.35 0.35
ANCHO ZAPATA 0.35 0.35 - 0.35
PROFUNDIDAD ZAPATA 0.70 0.70 0.70
VIENEN -
TOTAL 0.09
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA’PUES'TA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Fducacién D.C
Sub Diecidn de Plantas
ALCALDIA MAYOR. SANTAFE DEBOGOTA
BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES . ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
\TEM: 4.03 CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND M3
i : entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO i
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

secRETARADE GoBERKO
BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES _ 4 _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CONCRETO EN OBRA [ CONTRACTUAL
ITEM: 5.01 | CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T 2 h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO BASE COFRE 0.60 1.00 0.60 0.60
ANCHO BASE COFRE 0.60 0.60 - 0.60
PROFUNDIDADBASE COFRE 0.10 0.10 0.10
VIENEN -
TOTAL 0.04
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Fducacién D.C
Sub Dirsccién d Plantas

ALCALDIA MAYOR  SANTA E D 80GOTA
BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CONCRETO EN OBRA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 5.01 CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ADIECQEES'&ABOCR

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS [ CONTRACTUAL
) ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y
TEM: 601 FIJACION DE DISTANCIADORES UND- ke
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL ——T— ] PESO"ML TOTAL CROQUIS
VARILLA 1/2" LONGITUDINAL 1.10 4.00 4.40 0.99 4.37
VARILLA 1/2" TRANSVERSAL FLEJE 1.40 4.00 5.60 0.99 5.54
ALAMABRE NEGRO 248
VIENEN -
TOTAL 12.40
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C
S Dieinde s
BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ ACEROS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 601  ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y UND. K
FIJACION DE DISTANCIADORES

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES _ 4 _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS [ CONTRACTUAL
ITEM: 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL UND. KG
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL ——T— ] PESO"ML TOTAL CROQUIS
ESTRUCTURA METALICA 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 1.00

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Fducacién D.C
Sub Dirsccién d Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA|

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ ACEROS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL ‘ UND. ‘ KG ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES _ 4 _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS REF. [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.01 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL — 2 m TOTAL CROQUIS
TUBERIA DE DISTRIBUCION INTERNA DE
TABLERO A PUNTOS 2670 1.00 26.70
PUNTOS DE BAINTES 3.00 5.00 15.00
VIENEN -
TOTAL 41.70
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C
BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. o ".‘EOP-GA;I-ZOZ;”M
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL

ITEM: 7.01 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA _ 14 MES . ARO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL — 2 ] PESO"ML TOTAL CROQUIS
LONGITUD GAVINETE A TABLERO 3.00 - 3.00
VIENEN -
TOTAL 3.00
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Fducacién D.C
Sub Dirsccién d Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA|

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14  MES . ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Anléc;ézg_&%ocﬂ

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DA 14~ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
\TEM: 7.03 SUMINISTRO E INSTAL.ACION SAL!DA ILUMINACION(IncIuye retiro del UND. UN
punto existente o aplica para punto nuevo),
ELEMENTOS LLENOS | [ VANOS | rRePETICIO
AREA O LUGAR [ TARGO | ANCHO | ALTo [ CANTIDA| V. PARCIAL I [a [ N TOTAL CROQUIS
iluminacion
HABITACIONES 4.00 1.00 4.00
ROPAS 1.00 1.00 1.00
TOMAS -
HABITACIONES 4.00 1.00 4.00
ROPAS 1.00 1.00 1.00
INTERRUPTOR - -
HABITACIONES 4.00 1.00 4.00
ROPAS 1.00 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 15.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Sectetariade Bucacion D.C
P
AT AREAT R BO1A

SEDE EDUCATIVA JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 4 ARNO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 703  SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del ‘ UND. ‘ UN ‘ ‘

punto existente o aplica para punto nuevo),

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR ACTA PARCIALN® 1
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES _ 4 _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS REF. [ CONTRACTUAL
) SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR
TEM: 704 SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE UND- UN REF:
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL ——T— m N TOTAL CROQUIS
TOMAS - -
HABITACIONES 4.00 1.00 4.00
ROPAS 1.00 1.00 1.00
INTERRUPTOR - -
HABITACIONES 4.00 1.00 4.00
ROPAS 1.00 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 10.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

o

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretria de Bducacion D.C ACTA PARCIALN® 1

ot Dot

SEDE EDUCATIVA JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO I INSTALACIONES ELECTRICAS [ Rer. | CONTRACTUAL

\TEM: 704 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UND. UN REF.
SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES _ 4 _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO
ITEM: 7. ND.
05 LED 14W-18W) v UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL ——T— m N TOTAL CROQUIS
HABITACION 4.00 1.00 4.00
ROPAS 1.00 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 5.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion D.C
‘Sub Diseccién de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

SEDE EDUCATIVA JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 705 BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO‘ UND. ‘ UN ‘ ‘

LED 14W-18W)

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES _ 4 _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
. BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS
ITEM: 708 (BOMBILLO LED 11,5W-12W) UND. UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL ——T— m N TOTAL CROQUIS
VIENEN -
TOTAL 0.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE .
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Sectetaria de Educacién D.C

———
BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 . MES 4. . ARO ..2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) vCIN-B4YZ-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS
ITEM: . UND.
706 (BOMBILLO LED 11,5W-12W) ‘ ‘ UN ‘ ‘
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES _ 4 _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL — 2 m N TOTAL CROQUIS
VIENEN -
TOTAL 0.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE .
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Sectetaria de Educacién D.C

Sk Dt de Pt
BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 . MES 4. . ARO ..2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DA 14 ~MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ CONTRACTUAL
Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteria,
ITEM: 8.01 conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la UND. UN
instalacion para su puesta en marcha).
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL [—- = m N TOTAL CROQUIS
SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 1.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE .
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Sectetaria de Educacién D.C

Sub Disecitn de Plantas
ALCALDIA MAYOR. SANTA FE D 50GOTA

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14~ MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO CONTRACTUAL
Panel solar istalino 700 W (bifaciales) incluye ( C. ducteria,
ITEM: 8.01 conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la UND. UN
instalacion para su puesta en marcha).

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DA 14 ~MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ CONTRACTUAL
ITEM: 8.02 Sistema puesta a tierra UND. UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL [—- 2 m N TOTAL CROQUIS
SISTEMA PT 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 1.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE .
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Sectetaria de Educacién D.C

Sub Disecitn de Plantas
ALCALDIA MAYOR. SANTA FE D 50GOTA

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 . MES 4. . ARO ..2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 8.02 Sistema puesta a tierra ‘ UND. ‘ UN ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIADE GOBERNO
BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DA 14 ~MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA [ CONTRACTUAL
ITEM: 9.01 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL [—- 2 | PESO ML TOTAL CROQUIS
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50
VIENEN -
TOTAL 51.54
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y

MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C

Sub Direcciin de Plantas
JALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ

FECHA DA 4. MES

... ANO 2026

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
DIRECTOR TECNICO

CONTRATO OBRA No.
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

COP-647-2025

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PINTURA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 9.01 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIADE GOBERNO
BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DA 14 ~MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA [ CONTRACTUAL
ITEM: 9.02 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL [—- 2 | PESO ML TOTAL CROQUIS
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50
VIENEN -
TOTAL 51.54
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y

MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Fducacién D.C

Sub Dirsccién d Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA|

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ

FECHA DA 4. MES

... ANO 2026

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
DIRECTOR TECNICO

CONTRATO OBRA No.
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

COP-647-2025

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PINTURA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 9.02 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES _ 4 _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ASEO GENERAL DE OBRA [ CONTRACTUAL
ITEM: 10.01 ASEO GENERAL UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T 2 V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 25.20 1.00 25.20 25.20
ANCHO CASA 10.20 10.20 - 10.20
VIENEN -
TOTAL 35.40

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Fducacién D.C
Sub Dirsccién d Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA|

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ ASEO GENERAL DE OBRA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 10.01 ASEO GENERAL ‘ UND. ‘ M2 ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBERNO

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA DIA 14 MES _ 4 _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO TRANSPORTE RURALIDAD [ CONTRACTUAL
VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES -
ITEM: 1.01 ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO UND. M3-KM
: : HASTA UBICACION VIVIENDAS-DISTANCIA APROXIMADA 70 KM CON :
VOLQUETA DE 7 M3.)
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS VANOS w3 TOTAL CcroOQUIS
LARGO | ANCHO ALTO [ CANTIDA | -PARCAL T3 h | CARGADOS Q!
DISTANCIA DESDE USME 91.10 1.00 91.10 7.00 637.70
VIENEN -
TOTAL 637.70

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO JOSE RAUL GONSALEZ FECHA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No.
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO TRANSPORTE RURALIDAD CONTRACTUAL
VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES -
\TEM: 11.01 ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO UND. M3-KM

VOLQUETA DE 7 M3.)

HASTA UBICACION VIVIENDAS-DISTANCIA APROXIMADA 70 KM CON

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




