FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
LICITACION PUBLICA

e omeme FORMATO 10 - PROPUESTA ECONOMICA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES
SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO: Jose Genaldo Pefialoza

Cédigo APU Vr. Unitario Vr. TOTAL
presee tem Sub | DESCRIPCION N CANTIDAD Propomtts Preponente
1 PRELIMINARES [ [
155 1 101 | LOCALIZACION Y REPLANTEO [ w2 | 0 | $6218] §229444.20
2 Y RELLENOS
2 2
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
174 2 201 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y DIPOSICION M3 184 $99,104 $182,351.36
FINAL)
18,1 2 202 |EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL M3 020 $97,602 $19.764.41
3 3 RELLENOS
RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO DE
1824 3 301 OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) M3 0.02 $7T7711 $1,865.06
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE TRASIEGO,
176 3 3.02 MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) M3 025 $27,079 $6,697.31
4 4
21 4 401 |CONCRETO CICLOPEO (2500PSI APROX) 60% mezcia, 40% piedra 3 004 §494,052 $20,009.11
22 4 4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 M2 0.20 $43,157 $8739.29
CCONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim
184 4 403 e 0,30 m X 0,30 m) Altra 30 cm INCLUYE REFUERZO 3 009 $819:308 $70263.38
5 5 CONCRETO EN OBRA
1870 5 501 |CONCRETO 1:2:3 (3000PSI APROX) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS ‘ v3 ‘ 004 ‘ s%o,asa‘ $23,790.71
3 ACEROS
ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PS, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y
32 ] 6.01 FIJACION DE DISTANCIADORES KG 1240 $10,045 $124,521.87
33 6 602 |ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL KG 100 $1842088 $1842088.00
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
513 7 701 | TUBERIAEMT GALVANIZADA 112" ML 3360 $32538 $1093,276.80
514 7 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" ML 3.00 $42393 $127,179.00
54 7 703 |SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye reiro el punlo N 1600 78802 $1,162030.00
57 7 704 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UN 1000 S 4451 $445,110.00
1715 7 705 |BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO N 400 $13.146 §52,584.00
17.16 7 706 |BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS N 100 $10,639 $10,639.00
12,19 1ICCU 7 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" ML 0.00 $18,832 $0.00
8 INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO
Panel solar monocistaino 700 W (bifaiales) incluye ( Cableado, ducteri,
8 8.01 conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la instalacion UN 1.00 $ 35,566,101 $35,566,101.00
para su puesta en marcha).
8 802 |Sistema puestaa tera N 100 $577,265 §577,265.00
9 9 PINTURA
920 9 901 |ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL [ wm [ stse ] 514665 §755,834.10
922 9 902 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL | T [ $ 16,465 § 848,606.10
10 10 AASEO GENERAL DE OBRA
19,03 10 1001 | ASEO GENERAL [ me [ w90 | 55483 $202322.70
1 il "TRANSPORTE RURALIDAD
IDU-7462 1 1.01 VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES - M3-KM 511.00 $1,780 $909,580.00
2.3 1" 11.02 TRASIEGO A LOMO DE MULA (HASTA 80 KG/CARGA HASTA 1KM) w 0.00 $81,966 $0.00
A A=TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) §44,299,968.39
OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION
Valor global para la gestion ambiental / SST - valor fijo GL VALOR FIJO
Valor global para gesten socia  valorfjo| _ GL VALOR FIJO
B B = SUBTOTAL COSTOS COMPONENTES s 1,327,549.25
C C=TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) = AlU §13,449,470.00
ADMINISTRACION (A) 236% §10,791472.00
IMPREVISTOS (1) 1.00% $443000.00
UTILIDAD (U) 500% $2214,998.00
D | TOTAL PRESUPUESTO LABORES OBRA DE UN PANEL SOLAR (A+B+C) [ $59,076,987.64
NOTAS

NOTA 1. En cuanto a los valores ofertados por el proponente para cada uno de ellos, se entenderan incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar, con ocasién de la ejecucion del
objetoy las obligaciones contractuales.

NOTA 2. Los valores unitarios deberdn ser expresados en pesos colombianos y sin cifras decimales.

NOTA 3. En caso de que los valores unitarios de la propuesta se allege con cifras decimales, los valores seran aproximados al entero mas cercano, por exceso o por defecto; de igual forma los
subtotales por item se deben redondear a dos decimales.

Para completar la oferta econémica el proponente deberé:

NOTA 4. El porcentaje del A.L.U. presentado por el Proponente NO debe ser superior al porcentaje total del A.L.U. establecido por la Entidad. En consecuencia, el Proponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la Administracion (A), del Imprevisto (1) de la Utilidad (U), siempre y cuando la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la
Entidad, maximo con dos decimales, en caso contrario se realizard el redondeo correspondiente.

NOTA 5. Los items relacionados incluyen el suministro en sitio de obra e instalacion cuando ello aplique.

NOTA 6: ESTE ES UN FORMATO GUIA. EL CONTENIDO Y LA EDICION DE LAS FORMULAS COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE LA MATRIZ (del formulario No. 1), Y CUALQUIER ERROR
NO PODRA ENDILGARSE A SUPUESTAS INDUCCIONES A ERRORES POR PARTE DE LA ENTIDAD, YA QUE CUALQUIER PROPONENTE IDONEO DEBE SER CAPAZ DE ELABORAR UN PRESUPUESTO CON SU
PROPIA EXPERTICIA.

NOTA 7: EL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA EVALUAR LA OFERTA ECONOMICA CORRESPONDE AL VALOR RELACIONADO "VALOR TOTAL LABORES OBRAS PANEL SOLAR AJUSTADO AL PESO."

NOTA 8: Los componentes seran pagados dentro del desarrollo del contrato con los respectivos soportes de las labores ejecutadas y los elementos utilizados para su respectivo desarrollo y ejecucion

NOTA 9: Ninguno de los Precios Unitarios podré superar el valor ido por el FORS al peso. Siel decide utilizar datos o férmulas de este formato o de otros serd bajo su
propia responsailidad.

NOTA 10: Los valores de los componentes (OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION) son inmodificables. (si se llegasen a modificar el FDRS realizara las respectivas correcciones aritméticas)

gt

PEDRO YEZID BUITRAGO PULIDO
R.L. UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO CONT. INTERVENTORIANo.
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ ° CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PRELIMINARES CONTRACTUAL
ITEM: 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 | V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 21.90 1.00 21.90 21.90
ANCHO CASA 15.00 15.00 - 15.00
VIENEN
TOTAL 36.90
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C
P
ALCALDAMAYOR SANTAE D80GOTA

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ’ éOP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ PRELIMINARES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO ‘ UND. ‘ M2 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 ~MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
ITEM: 2.01 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA 'Y UND. M3
DIPOSICION FINAL)
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO | ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | v.parciaL | L a h | v.PARCIAL TOTAL CROQUIS
ZANJA 18.00 0.25 0.40 1.80 1.80
CAJA DE INSPECCION 0.30 0.30 0.40 0.04 - 0.04
VIENEN
TOTAL 1.84
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN .
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Seeretara do Bducacion ¢

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL

EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
ITEM: 2.01 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y UND. M3

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO EXCAVACIONES CONTRACTUAL
ITEM: 2.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 7 V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45
PROFUNDIDAD 1.00 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 0.20
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) YCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 202 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 ~MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL
\TEM: e RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO UND M3
' ’ DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) ’
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO | ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | v.parciaL | L a h | v.PARCIAL TOTAL CROQUIS
ZAPATA 0.45 0.45 0.10 0.020 1.20 0.024
VIENEN
TOTAL 0.02
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN .
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Seeretara do Bducacion ¢

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL

RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO
ITEM: 3.01 DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) UND. M3

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO RELLENOS CONTRACTUAL
\TEM: a6 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND. M3
: : TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) ’
ELEMENTOS LLENOS VANOS

AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T a h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS

LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45

ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45

PROFUNDIDAD 0.10 0.10 0.10

RELLENO DE ESXCAVACION DADOS 0.45 0.10 0.95 4.00 0.17 017

VIENEN
TOTAL

0.25

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss

ALCLDA AYGR SN DE s0G0TA
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. vCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 302 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND M3
) ) TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) )

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES CONTRACTUAL
ITEM: 4.01 CONCRETO CICLOPEO (2,500PS| APROX) 60% mezcla, 40% piedra UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO | ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 7 V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45
PROFUNDIDAD 0.20 0.20 0.20
VIENEN
TOTAL 0.04
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) YCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 4.01 CONCRETO CICLOPEO (2,500PS| APROX) 60% mezcla, 40% piedra ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES CONTRACTUAL
ITEM: 4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T a h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45
VIENEN
TOTAL 0.20

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretavia de Educacién D.C
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) YCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL

ITEM: 4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 ‘ UND. ‘ M2 ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES CONTRACTUAL
\TEM: AGE CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND. M3
. . entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO .
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 7 V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.35 1.00 0.35 0.35
ANCHO ZAPATA 0.35 0.35 - 0.35
PROFUNDIDAD ZAPATA 0.70 0.70 0.70

VIENEN
TOTAL

0.09

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) YCOP-647-2025Y
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
TEM: 403 CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND M3
: : entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO ’

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CONCRETO EN OBRA CONTRACTUAL
ITEM: 5.01 | CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T a h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO BASE COFRE 0.60 1.00 0.60 0.60
ANCHO BASE COFRE 0.60 0.60 - 0.60
PROFUNDIDADBASE COFRE 0.10 0.10 0.10

VIENEN
TOTAL

0.04

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) YCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CONCRETO EN OBRA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 501 CONCRETO 1:2:3 (3,000PS| APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS CONTRACTUAL
\TEM: ST ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y UND. KG
: : FIJACION DE DISTANCIADORES ’
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 PESO* ML TOTAL CROQUIS
VARILLA 1/2" LONGITUDINAL 1.10 4.00 4.40 0.99 4.37
VARILLA 1/2" TRANSVERSAL FLEJE 1.40 4.00 5.60 0.99 5.54
ALAMABRE NEGRO 2.48
VIENEN
TOTAL 12.40

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C

Sub Dir

eccin de Plantas

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

FIJACION DE DISTANCIADORES

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. vCOP-647-2025V
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ ACEROS [ [ CONTRACTUAL
e 601  ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PS, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y ‘ ND. ‘ KG ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo- CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS CONTRACTUAL
ITEM: 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL UND. KG
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 | PESO" ML TOTAL CROQUIS
ESTRUCTURA METALICA 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 1.00

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretavia de Educacién D.C
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) YCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ ACEROS [ [ CONTRACTUAL

ITEM: 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL ‘ UND. ‘ KG ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo-. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS CONTRACTUAL
ITEM: 7.01 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T 2 h TOTAL CROQUIS
TUBERIA DE DISTRIBUCION INTERNA DE
TABLERO A PUNTOS 18.60 1.00 18.60
PUNTOS DE BAINTES 3.00 5.00 15.00
VIENEN -
TOTAL 33.60

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion D.C
Sub Disecciin de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.01 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo- CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS CONTRACTUAL
ITEM: 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 | PESO" ML TOTAL CROQUIS
LONGITUD GAVINETE A TABLERO 3.00 - 3.00
VIENEN
TOTAL 3.00

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretavia de Educacién D.C
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) YCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL

ITEM: 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo- CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
\TEM: 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del UND. UN
. : punto existente o aplica para pinto nuevo),
ELEMENTOS LLENOS | VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ [ARGO [ ANCHO | ALTo | GANTIDA | V. PARCIAL A n N TOTAL CROQUIS
iluminacion
HABITACIONES 4.00 1.00 4.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
1.00
TOMAS - -
HABITACIONES 4.00 1.00 4.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
1.00
INTERRUPTOR - -
HABITACIONES 4.00 1.00 4.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
1.00
VIENEN
TOTAL 15.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE -
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Educacion D.C

Sub Direcelon de Plantas
ALCALDIA MAYOR. SANTA F DE BOGOTA
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA MES ARO
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.03 SUMINISTRO E INSTAL.ACION SAL!DA ILUMI'NACION(IncIuye retiro del UND. UN
punto existente o aplica para punto nuevo),
Observaciones
[Pag. 2 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TEGNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS CONTRACTUAL
ITEM: 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UND. UN
: : SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE :
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 A N TOTAL CROQUIS
TOMAS - -
HABITACIONES 4.00 1.00 4.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
INTERRUPTOR - -
HABITACIONES 4.00 1.00 4.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 10.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE .
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C

b it d Plarae
ALCALDA MAYOR SANTATEDEBOGSTA
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
e 704 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR ‘ ND. ‘ 4ERROR! ‘ ‘

SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE

OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025

INTERVENTORIA

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO

INSTALACIONES ELECTRICAS

CONTRACTUAL

ITEM:

BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO

LED 14W-18W)

UN

AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS

VANOS
V. PARCIAL

LARGO ANCHO ALTO

CANTIDA L a h

REPETICIO
N

TOTAL CROQUIS

HABITACIONES

4.00

1.00 4.00

VIENEN

TOTAL

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Direccisn de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA

MES

CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 705 BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO

LED 14W-18W)

[~ [

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO

CONTRATISTA

JOSE GENALDO PENALOZA

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

DIRECTOR TECNICO

FECHA DIA

MES

ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS CONTRACTUAL
. BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS
TEm: 706 (BOMBILLO LED 11,5W-12W) UND- UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 = N TOTAL CROQUIS

COCINA 1.00 1.00 1.00

ROPAS
VIENEN
TOTAL 1.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Direccisn de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 706 BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS ‘ UND. ‘ UN ‘ ‘

(BOMBILLO LED 11,5W-12W)

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO

CONTRATISTA

JOSE GENALDO PENALOZA

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONT. OBRA No.

DIRECTOR TECNICO

DIA

MES

ANO 2026

COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS CONTRACTUAL
ITEM: 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARGIAL [— 2 A N TOTAL CROQUIS

VIENEN

TOTAL 0.00

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C

Sub Direccisn de Plantas

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE,
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO

CONTRATISTA
DIRECTOR TECNICO

JOSE GENALDO PENALOZA

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONT. OBRA No.

DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO CONTRACTUAL
Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cabl ducteria,
ITEM: 8.01 conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la UND. UN
instalacion para su puesta en marcha).
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 A N TOTAL CROQUIS
SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 1.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C
Sub Diseceion de Plantas

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO CONTRACTUAL
Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteria,
ITEM: 8.01 conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la UND. UN
instalacion para su puesta en marcha).
Observaciones
[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE

OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO

CONT. INTERVENTORIANo.

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO CONTRACTUAL
ITEM: 8.02 Sistema puesta a tierra UND.
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 N TOTAL CROQUIS
SISTEMA PT 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 1.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C
Sub Diseceion de Plantas

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ Rer. [ CONTRACTUAL
ITEM: 8.02 Sistema puesta a tierra

[~ [ ] |

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO CONT. INTERVENTORIANo.
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ © CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA CONTRACTUAL
ITEM: 9.01 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL PINTURA ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 | PESO" ML TOTAL CROQUIS
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50
VIENEN
TOTAL 51.54
Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss

ALCLDA AYGR SN DE s0G0TA
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. vCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL [ [ CONTRACTUAL

ITEM: 9.01 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO CONT. INTERVENTORIANo.
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ © CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA CONTRACTUAL
ITEM: 9.02 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 | PESO" ML TOTAL CROQUIS
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50
VIENEN
TOTAL 51.54
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss

ALCLDA AYGR SN DE s0G0TA
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. vCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ PINTURA [ [ CONTRACTUAL

ITEM: 9.02 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ‘ UND. ‘ UND. ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ASEO GENERAL DE OBRA CONTRACTUAL
ITEM: 10.01 ASEO GENERAL UND. #REF!
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T a h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 21.90 1.00 21.90 21.90
ANCHO CASA 15.00 15.00 - 15.00
VIENEN
TOTAL 36.90

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretavia de Educacién D.C
b Dt de Pt
ALCLDA AYGR SN DE s0G0TA
BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) vCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ ASEO GENERAL DE OBRA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 10.01 ASEO GENERAL ‘ UND. ‘ #REF! ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIAN. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO TRANSPORTE RURALIDAD [ CONTRACTUAL
ITEM: 11.01 TRASIEGO A LOMO DE MULA (HASTA 60 KG/CARGA HASTA 1KM) UND. M3-KM
ELEMENTOS LLENOS VANOS w3
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL [— A 7 carcapos| TOTAL CROQUIS
DISTANCIA DESDE USME 73.00 1.00 73.00 7.00 511.00
VIENEN
TOTAL 511.00

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C
Sub Dicceibn de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO JOSE GENALDO PENALOZA FECHA DIA 14  MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No.
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO TRANSPORTE RURALIDAD CONTRACTUAL

ITEM: 11.01 TRASIEGO A LOMO DE MULA (HASTA 60 KG/CARGA HASTA 1KM) UND. M3-KM

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



