FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
LICITACION PUBLICA

ALcaLDiAMAYOR
D B0G0TA BC.

m— FORMATO 10 - PROPUESTA ECONOMICA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES
SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO: LORENZO DIAZ
Cédigo APU 5 Vi, Unitario Vi TOTAL
(SDHT) Item Sub DESCRIPCION UN CANTIDAD Proponente Proponente
1 PRELIMINARES | | |
155 1 101 | LOCALIZACION Y REPLANTEO [ v | s ] 56218 $211,412.00
2 Y RELLENOS
2 2
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
174 2 201 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y DIPOSICION M3 124 $99,104 $122,888.96)|
FINAL)
18,1 2 202 |EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL w3 020 97602 $19,764.41
3 3 RELLENOS
RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO DE
1824 3 301 |GERAY HERRAMIENTAMENOR) w3 002 $TIM $1,665.06]
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE TRASIEGO,
1786 3 302 MANO DE OBRA Y M3 191 $27079 $51,747.97
4 4| CIMENTACIONES
21 4 401 [CONCRETO CICLOPEO (2500PS! APROX) 60% mezcla, 40% piecra 3 004 $494.052 $20,009.11
22 4 402 |BASE CONCRETO POBRE E= 005 2 020 $43.157 56730.29)
(CONCRETO 3000 P (Mezcla on obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim
184 4 408 entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO e 009 BIEEEE $7026338
5 5| CONCRETO EN OBRA
1870 5 501 (CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS ‘ M3 ‘ 0.04 ‘ $660,853 ‘ $23,79071
6 ACEROS
|ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y
32 6 801 | oON DF DISTANCOORES KG 1240 $10045 §124,527.87)
33 6 602 |ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL KG 100 $1,842088 $1,842,088.00
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
513 7 701 |TUBERIAEMT GALVANIZADA 112" e 3970 $325% $1.291758.60
514 7 7.02  TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" ML 3.00 $42,393 $127,179.00|
54 7 703 'SUMINISTRO E \NSTALAC\ON SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del punto N 15.00 $78802 $1,182,030.00
existente o aplica para punto nuevo),
| SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR
57 7 704 |SINOLLO 110 INTERRUPTOR DOBLE N 1000 44511 $445,110.00
BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO
1715 7 705 | vaweiow; N 400 $13.146 $52584.00
BOMBILLOS LED PARA COCINAS BAROS- ESPACIOS PEQUEROS
17,16 7 06 (ENRLLOLED T2 N 100 $105%9 $10539.00
12,19 1cCU 7 7.07  TUBERIA PVC CONDUIT 1 172" ML 0.00 $18,832 $0.00}
8 INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO
Panel solar monocrstaino 700 W (bifaciales) incluye  Cableado, ducteria,
8 801 conectores, accesorios, ransporte y los demas que hagan parte de la instalacion UN 1.00 35,566,101 $35,566,101.00
para su puesta en marcha),
8 8.02 Sistema puesta a tierra UN 1.00 $577,265 $577,265.00|
9 9 PINTURA
9.20 9 9.01 | ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL ‘ ML ‘ 51.54 ‘ 51‘,555‘ §755,834.10
9,22 9 9.02 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ‘ ML ‘ 51.54 ‘ $ 15,‘55‘ §$848,606.10
10 10| ASEO GENERAL DE OBRA
19,03 10 1001 [ASEO GENERAL [ w | s ] $5483] $ 18642200
1 11| TRANSPORTE RURALIDAD
VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES -
ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO
Du-7d62 " T0T | ASTA UBICACION VIVIENDAS-DISTANCIA APROXIMADA 70 K CON MaKM 7.0 OiEE §635.460.00
VOLQUETA DE 7 M3)
2131 M 1102 |TRASIEGO ALOMO DE MULA (HASTA 60 KGICARGA HASTA 1KM) v 000 581965 5000
A A=TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) S a175985.55

OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION

Valor global para a gestion ambiental / SST-valorfjo]  GL | VALOR FIJO
Valor global para geston social [valorfjo|  GL | VALOR FIJO
B B = SUBTOTAL COSTOS COMPONENTES | | $ 1,327,549.25
c =TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) = AIU s 1341182000
/ADMINISTRACION (A) \ 24.36% $10,761,270.00 \
IMPREVISTOS (1) \ 1.00% $441,760.00 \
UTILIDAD (U) | 500% $2.208.799.00]
D I I TOTAL PRESUPUESTO LABORES OBRA DE UN PANEL SOLAR (A+B+C) [$  58915:363.80

NOTAS

NOTA 1. En cuanto a los valores ofertados por el proponente para cada uno de ellos, se entenderan incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar, con ocasién de la ejecucién del
objeto y las obligaciones contractuales.

NOTA 2. Los valores unitarios deberan ser expresados en pesos colombianos y sin cifras decimales.

NOTA 3. En caso de que los valores unitarios de la propuesta se allege con cifras decimales, os valores serén aproximados al entero més cercano, por exceso o por defecto; de igual forma los
subtotales por item se deben redondear a dos decimales.

Para completar la oferta econémica el proponente debera

NOTA 4. El porcentaje del A.LU. presentado por el Proponente NO debe ser superior al porcentaje total del A.LU. establecido por la Entidad. En consecuencia, el Proponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la Administracién (A), del Imprevisto (1) de la Utilidad (U), siempre y cuando la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la
Entidad, méximo con dos decimales, en caso contrario se realizaré el redondeo correspondiente.

NOTA 5. Los items relacionados incluyen el suministro en sitio de obra e instalacion cuando ello aplique.

NOTA 6: ESTE ES UN FORMATO GUIA. EL CONTENIDO Y LA EDICION DE LAS FORMULAS COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE LA MATRIZ (del formulario No. 1), Y CUALQUIER ERROR
NO PODRA ENDILGARSE A SUPUESTAS INDUCCIONES A ERRORES POR PARTE DE LA ENTIDAD, YA QUE CUALQUIER PROPONENTE IDONEO DEBE SER CAPAZ DE ELABORAR UN PRESUPUESTO CON SU
PROPIA EXPERTICIA.

NOTA 7: EL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA EVALUAR LA OFERTA ECONOMICA CORRESPONDE AL VALOR RELACIONADO "VALOR TOTAL LABORES OBRAS PANEL SOLAR AJUSTADO AL PESO."

NOTA 8: Los componentes seran pagados dentro del desarrollo del contrato con los respectivos soportes de las labores ejecutadas y los elementos utilizados para su respectivo desarrollo y ejecucion.

NOTA 9: Ninguno de los Precios Unitarios podré superar el valor establecido por el FDRS aproximado al peso. i el proponente decide utilizar datos o férmulas de este formato o de otros serd bajo su
propia responsailidad,

NOTA 10: Los valores de los componentes (OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION) son inmodificables. (si se llegasen a modificar el FDRS realizara las respectivas correcciones aritméticas)

P

PEDRO YEZID BUITRAGO PULIDO
R.L. UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

ACTA PARCIALN° 1

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DA 14 ~MES 4 ANO 2026 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PRELIMINARES REF. [ CONTRACTUAL
ITEM: 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO UND. M2 REF.
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 7 v PARCIAL TOTAL CROQUIS
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 25.50 1.00 25.50 25.50
ANCHO CASA 8.50 8.50 8.50
VIENEN
TOTAL 34.00
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ACTA PARCIALN° 1

Secretaria de Educacién D.C
Sub Dieccibn de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026 .
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PRELIMINARES [ REF, [ CONTRACTUAL
ITEM: 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO ‘ UND. ‘ M2 ‘ REF. ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DA 14 MES _
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
ITEM: 2.01 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA 'Y UND. M3
DIPOSICION FINAL)
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | v.paRCIAL | L a h | v.PARCIAL TOTAL CROQUIS
ZANJA 12.00 0.25 0.40 1.20 1.20
CAJA DE INSPECCION 0.30 0.30 0.40 0.04 - 0.04
VIENEN -
TOTAL 1.24
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Sub Direccion de Plantas

ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE B0GOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL

EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
ITEM: 2.01 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y UND. M3

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DA 14
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO EXCAVACIONES [ CONTRACTUAL
ITEM: 2.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [— = ] V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45
PROFUNDIDAD 1.00 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 0.20
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Direccion de Plantas

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 202 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 _MES _4
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL
TEM: o RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO UND. M3
’ : DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR)
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | v.paRCIAL | L a h | v.PARCIAL TOTAL CROQUIS
ZAPATA 0.45 0.45 0.10 0,020 1.20 0,024
VIENEN -
TOTAL 0.02

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Sub Direccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE B0GOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRANo. COP-647-2025 o
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL

RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO
ITEM: 3.01 DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) UND. M3

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

CONT. OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO RELLENOS [ CONTRACTUAL
\TEM: 202 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND. M3
’ : TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) :
ELEMENTOS LLENOS VANOS

AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTO CANTIDA | - PARCIAL — 2 7| V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZANJA 13.00 1.00 13.00 13.00
ANCHO ZANJA 0.25 0.25 0.25
PROFUNDIDAD 0.40 0.40 0.40

RELLENO DE ESXCAVACION DADOS 0.45 0.10 0.95 4.00 0.17 0.17

VIENEN
TOTAL

1.91

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Direccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE B0GOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 3.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND. M3
} ) TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) )

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DA 14 _ANO 2026 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES [ CONTRACTUAL
ITEM: 4.01 CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 60% mezcla, 40% piedra UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | V- PARCIAL = ] V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45
PROFUNDIDAD 0.20 0.20 0.20
VIENEN -
TOTAL 0.04
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Direccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE B0GOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 4.01 CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 60% mezcla, 40% piedra ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO

CONTRATISTA

DIRECTOR TECNICO

LORENZO DIAZ

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA

CONT. OBRA No.

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

. ANO 2026

COP-647-2025

2026

CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES [ CONTRACTUAL
ITEM: 4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [— = ] V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45
VIENEN -
TOTAL 0.20
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Direccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE B0GOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ

CONTRATISTA

FECHA

DIA 14 MES 4 ANO 2026

DIRECTOR TECNICO

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

CONTRATO OBRA No.

COP-647-2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM:

4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05

|

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO

CONTRATISTA

LORENZO DIAZ

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14

CONT. OBRA No.

DIRECTOR TECNICO

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

. ANO 2026

COP-647-2025

2026

CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ CONTRACTUAL
TEM: AGE CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND M3
: ) entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO .
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [— = ] V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.35 1.00 0.35 0.35
ANCHO ZAPATA 0.35 0.35 - 0.35
PROFUNDIDAD ZAPATA 0.70 0.70 0.70
VIENEN -
TOTAL 0.09
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Direccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE B0GOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA
DIRECTOR TECNICO

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM:

403 CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND. M3
: entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14

. ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

2026

CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CONCRETO EN OBRA [ CONTRACTUAL
ITEM: 5.01 | CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGG T ANGHO ALTo—— T CANTIDA| V- PARCIAL ——T— V.PARCIAL | TOTAL CROQUIS
LARGO BASE COFRE 0.60 1.00 0.60 0.60
ANCHO BASE COFRE 0.60 0.60 0.60
PROFUNDIDADBASE COFRE 0.10 0.10 0.10
VIENEN -
TOTAL 0.04
Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Direccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE B0GOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

DIRECTOR TECNICO

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CONCRETO EN OBRA [ [ CONTRACTUAL
ITEM:

501 CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 _ANO 2026 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS [ [ CONTRACTUAL
ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y
ITEM: 6.01 UND. KG
FIJACION DE DISTANCIADORES
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL —F A | PESO*ML TOTAL CROQUIS
VARILLA 1/2" LONGITUDINAL 1.10 4.00 4.40 0.99 4.37
VARILLA 1/2" TRANSVERSAL FLEJE 1.40 4.00 5.60 0.99 5.54
ALAMABRE NEGRO 2.48

VIENEN
TOTAL 12.40

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Direccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE B0GOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRANo. ) ““E:OP-GA"‘I-ZDZ;
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ ACEROS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 601 ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y UND. KG
' ) FIJACION DE DISTANCIADORES )

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL UND. KG
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL —F A | PESO*ML TOTAL CROQUIS
ESTRUCTURA METALICA 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 1.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Seeretaria de Educcion D.C
SubDiinde s
BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRANo. .E:OP-647-2025.
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ ACEROS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL ‘ UND. ‘ KG ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.01 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL —F A n TOTAL CROQUIS
TUBERIA DE DISTRIBUCION INTERNA DE
TABLERO A PUNTOS 24.70 1.00 24.70
PUNTOS DE BAINTES 3.00 5.00 15.00
VIENEN -
TOTAL 39.70

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Direccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE B0GOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.01 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DA 14 _ANO 2026 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [— = | PESO"ML TOTAL CROQUIS
LONGITUD GAVINETE A TABLERO 3.00 - 3.00
VIENEN -
TOTAL 3.00
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Seeretaria de Educcion D.C
SubDiinde s
BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRANo. ) ““E:OP-GA"‘I-ZDZ;
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DA 14
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
\TEM: 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del UND. UN
: . punto existente o aplica para punto nuevo),
ELEMENTOS LLENOS | [ VANOS | rRePETICIO
AREA O LUGAR [ TARGO [ ANCHO | ALTo [cANTDA|“PAROAL T 3 T W] W TOTAL CROQUIS
iluminacion
HABITACIONES 3.00 1.00 3.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
SALA 1.00 1.00 1.00
TOMAS -
HABITACIONES 3.00 1.00 3.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
SALA 1.00 1.00 1.00
INTERRUPTOR - -
HABITACIONES 3.00 1.00 3.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
SALA 1.00 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 15.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaia de Bducacion D.C

Sub Dieccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE BOGOTA

SEDE EDUCATIVA LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
\TEM: 703  SUMINISTRO E INSTAL_ACION SAL!DA ILUMINACION(IncIuye retiro del UND. UN
punto existente o aplica para punto nuevo),
Observaciones
[Pag. 2 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 _ANO 2026 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
\TEM: 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UND. UN
’ : SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE )
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL —F A n N TOTAL CROQUIS
TOMAS - R
HABITACIONES 3.00 1.00 3.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
SALA 1.00 1.00 1.00
INTERRUPTOR - -
HABITACIONES 3.00 1.00 3.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
SALA 1.00 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 10.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Educacion D.C
Sub Diecion de lardas
ALCALDIA MAYOR. SANTA F DE B0GOTA

SEDE EDUCATIVA LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025

DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UND UN
) ) SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE i

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14

. ANO 2026

CONT. OBRA No.

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

COP-647-2025

2026

CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
. BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO
ITEM: 7.05 LED 14W-18W) UND. UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [— = m N TOTAL CROQUIS
HABITACION 3.00 1.00 3.00
SALA 1.00 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 4.00
Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Dieccion de Plantas

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.05

LED 14W-18W)

BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO‘ UND. ‘ UN ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y

MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DA 14 _ANO 2026 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
) BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS
TEM: 708 (BOMBILLO LED 11,5W-12W) UND. UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [— = m N TOTAL CROQUIS
COCINA 1.00 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 1.00
Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Dieccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) . CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS
ITEM: i UND.
708 (BOMBILLO LED 11,5W-12W) UN

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

2026

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [— = m N TOTAL CROQUIS
VIENEN -
TOTAL 0.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Dieccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DA 14
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ CONTRACTUAL
Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteria,
ITEM: 8.01 conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la UND. UN
instalacion para su puesta en marcha).
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [— = m N TOTAL CROQUIS

SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.00 1.00

VIENEN -

TOTAL 1.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Educacién D.C
Sub Direcci de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA F DE 80GOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. o CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ [ CONTRACTUAL

\TEM: 8.01 Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteria, UND. UN
: : conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la )
Observaciones
[Pag. 2 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DA 14 _ANO 2026 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ CONTRACTUAL
ITEM: 8.02 Sistema puesta a tierra UND. UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [— = m N TOTAL CROQUIS
SISTEMA PT 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 1.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacién D.C
Sub Direcci de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA F DE 80GOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ [ CONTRACTUAL

ITEM: 8.02 Sistema puesta a tierra ‘ UND. ‘ UN ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO

CONTRATISTA

LORENZO DIAZ

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA

DIRECTOR TECNICO

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

CONT. OBRA No.

COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA [ CONTRACTUAL
ITEM: 9.01 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [— = | PESO"ML TOTAL CROQUIS
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50
VIENEN -
TOTAL 51.54
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Dieccion de Plantas

#ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO

CONTRATISTA
DIRECTOR TECNICO

LORENZO DIAZ

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA

CONTRATO OBRA No.

14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PINTURA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 9.01

ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL

|

Observaciones

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

[Pag. 2 de. 2

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR ACTA PARCIALN°1
DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DA 14
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA [ CONTRACTUAL
ITEM: 9.02 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [— = | PESO"ML TOTAL CROQUIS
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50
VIENEN -
TOTAL 51.54
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

o

Secretaria de Educacién D.C ACTA PARCIAL N° 1
Sub Dicsin e Plartas

ALCALDIAMAYOR. SANTAFE E B0GOTA

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
DIRECTOR TECNICO

CONTRATO OBRA No.
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

COP-647-2025

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PINTURA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 9.02 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DA 14
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PRELIMINARES [ CONTRACTUAL
ITEM: 10.01 ASEO GENERAL UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [— = ] V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 25.50 1.00 25.50 25.50
ANCHO CASA 8.50 8.50 - 8.50
VIENEN -
TOTAL 34.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Seeretaria de Educcion D.C
SubDiinde s
BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [#ERROR! [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 10.01 ‘ UND. ‘#ERROR!‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA 14 __ANO 2026 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO TRANSPORTE RURALIDAD [ CONTRACTUAL
VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES -
TEM: 11.01 | ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO | M3-KM
’ : HASTA UBICACION VIVIENDAS-DISTANCIA APROXIMADA 70 KM CON .
VOLQUETA DE 7 M3.)
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS VANOS M3 TOTAL cROQUI
v LARGO | ANCHO | ALTO [ CANTIDA | “PARCAL T3 [ h | carcapos auis
DISTANCIA DESDE USME 51.00 1.00 51.00 7.00 357.00
VIENEN -
TOTAL 357.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LAIPUESlTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Educacién D.C
Sub Divceitde Plartas
ALCALDIAMAYOR. SANTAFE DE 80GOTA
BENEFICIARIO LORENZO DIAZ FECHA DIA MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) ) COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ TRANSPORTE RURALIDAD [ [ CONTRACTUAL
\TEM: 11.01 VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES - UND.
' 01 ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO : M3-KM
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FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



