FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
LICITACION PUBLICA

DE BOGOTADLC.

FORMATO 10 - PROPUESTA ECONOMICA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES
SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO: PEDRO PALACIOS

Cédigo APU Vr. Unitario Vi, TOTAL
(SDHT) ttem Sub | DESCRIPCION w CANTIDAD Proponente Preponente
1 PRELIMINARES | | [ |
155 1 101 | LOCALIZACION Y REPLANTEO [ v | a0 ] 56,218 $186,540.00
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2 2 EXCAVACIONES
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
174 2 201 |PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRAY DIPOSICION | M3 124 $99,104 §122888.95
FINAL)
181 2 202 |EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL T4 020 $97,602 $10.764.41
3 3 RELLENOS
1824 3 301 |RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO DE M3 002 $77.71 5186506
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE TRASIEGO,
8 8 302 |4ANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) s 78 S 4022170
4 4
21 4 401 |CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 60% mezcia, 40% piedra M3 004 §494,052 $20,009.11
22 4 402 |BASE CONCRETO POBRE E=0,05 M2 020 $43,157 §873929
CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim
184 4 403 | ohire 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO M3 009 $819,308 $70263.38
5 5 CONCRETO EN OBRA
1870 5 501 |CONCRETO 1:2:3 (3000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS ‘ M3 ‘ 004 ‘ $660,853 $23,790.71
6 ACEROS
|ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y
32 6 601 [£1IACION DE DISTANGIAGORES K6 1240 $10,045 § 12452787
33 6 602 |ESTRUCTURAMETALICA PARA PANEL KG 100 $1,842,088 $1,842088.00
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
513 7 701 |TUBERIA EMT GALVANIZADA 112" ML 2800 $32538 $911,064.00
514 7 702 |TUBERIA EMT GALVANIZADA 34" M 300 $42.393 $127,179.00
54 7 705 |SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del punto N 15.00 $78.802 $1,162030.00
57 7 704 |SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UN 10.00 44511 §445,110.00
715 7 705 |BONBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOVBILLO N 300 13,146 $30.438.00
716 7 706 |BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS UN 200 $10539 $21,078.00
12,191CCU. 7 707 |TUBERIA PVC CONDUIT 1 112" ML 000 $18832 $000
8 INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO
Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteri,
8 801 |coneclores, acoesorios, ransporte y los emas que hagan parte de la nstalacion ~ UN 1.00 $35,566,101 $35,566,101.00
para su puesta en marcha).
8 802 |Sistema puestaa tiorra W 100 $577,265 §577,265.00
9 PINTURA
920 901 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL [ wm [ stse ] §14,665] §755,834.10
922 902 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL [ w1 5154 | $ 16,465 $848,606.10
10 ASEO GENERAL DE OBRA
19.03 1001 ASEO GENERAL [ e [ 3000 ] $5.483] 5 164,490.00
[ TRANSPORTE RURALIDAD
DUT462 o1 VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-VATERIALES - MK 39480 $1.780 $702744.00
2131 1102 TRASIEGO A LOMO DE MULA (HASTA 60 KGICARGA HASTA 1KM) v 000 $81,966 $000
A ‘A= TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) § 43509,643.60
OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION
Valor gobal para la gestén ambiental  SST -valor o] GL. VALOR FIJO
Valor global para gestion socil / valorfio| L VALOR FIJO
B B = SUBTOTAL COSTOS COMPONENTES s 1,327,549.25
c =TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C1) = Al $13.300,607.00
ADMINISTRACION (A) 24.36% § 1067202900
IMPREVISTOS (1 100% §436,096.00
UTILIDAD (U) 500% $2.190482.00
D I I TOTAL PRESUPUESTO LABORES OBRA DE UN PANEL SOLAR (A+B+C) I $ 58,437,799.93
NOTAS

NOTA 1. En cuanto a los valores ofertados por el proponente para cada uno de ellos, se entenderan incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar, con ocasion de la ejecucion del
objeto y las obligaciones contractuales.

NOTA 2. Los valores unitarios deberén ser expresados en pesos colombianos y sin cifras decimales,

NOTA 3. En caso de que los valores unitarios de la propuesta se allege con cifras decimales, los valores seran aproximados al entero mds cercano, por exceso o por defecto; de igual forma los
subtotales por item se deben redondear a dos decimales.

Para completar la oferta econémica el proponente debera:

NOTA 4. El porcentaje del A.L.U. presentado por el Proponente NO debe ser superior al porcentaje total del A.L.U. ido por la Entidad. En el Prop: puede configurar
libremente el porcentaje individual de la Administracion (A), del Imprevisto (1) y de la Utilidad (U), siempre y cuando la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la
Entidad,maximo con dos decimales, en caso contrario se realizard el redondeo correspondiente,

NOTA 5. Los items relacionados incluyen el suministro en sitio de obra e instalacién cuando ello aplique.

NOTA 6: ESTE ES UN FORMATO GUIA. EL CONTENIDO Y LA EDICION DE LAS FORMULAS COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE LA MATRIZ (del formulario No. 1), Y CUALQUIER ERROR
NO PODRA ENDILGARSE A SUPUESTAS INDUCCIONES A ERRORES POR PARTE DE LA ENTIDAD, YA QUE CUALQUIER PROPONENTE IDONEO DEBE SER CAPAZ DE ELABORAR UN PRESUPUESTO CON SU
PROPIA EXPERTICIA.

NOTA 7: EL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA EVALUAR LA OFERTA ECONOMICA CORRESPONDE AL VALOR RELACIONADO "VALOR TOTAL LABORES OBRAS PANEL SOLAR AJUSTADO AL PESO."

NOTA 8: Los componentes seran pagados dentro del desarrollo del contrato con los respectivos soportes de las labores ejecutadas y los elementos utilizados para su respectivo desarrollo y ejecucion

NOTA 9: Ninguno de los Precios Unitarios podré superar el valor por el FDRS al peso. Si el decide utilizar datos o formulas de este formato o de otros serd bajo su
propia responsailidad.

NOTA 10: Los valores de los componentes (OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION) son inmodificables. (si se llegasen a modificar el FDRS realizara las respectivas correcciones aritmeéticas)

o

PEDRO YEZID BUITRAGO PULIDO
R.L. UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA __ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PRELIMINARES [ CONTRACTUAL
ITEM: LOCALIZACION Y REPLANTEO UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T a V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 20.00 1.00 20.00 20.00
ANCHO CASA 10.00 10.00 10.00
VIENEN
TOTAL 30.00

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA _ANO 2026

CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PRELIMINARES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: LOCALIZACION Y REPLANTEO ‘ UND. ‘ M2 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO PALACIOS FECHA DIA 14 ~MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA 'Y
ITEM: 1 DIPOSICION FINAL) UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO | ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | v.parciaL | L a h | v.PARCIAL TOTAL CROQUIS
ZANJA 12.00 0.25 0.40 1.20 1.20
CAJA DE INSPECCION 0.30 0.30 0.40 0.04 - 0.04
VIENEN
TOTAL 1.24
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN .
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Seeretara do Bducacion ¢

BENEFICIARIO PEDRO PALACIOS FECHA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL

EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
ITEM: 1 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y UND. M3

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA __ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO EXCAVACIONES [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T a h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 0.45
PROFUNDIDAD 1.00 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 0.20
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA . ANO 2026 .
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO PALACIOS FECHA DIA 14 ~MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL
RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO
ITEM: 1 DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO | ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | v.parciaL | L a h | v.PARCIAL TOTAL CROQUIS
ZAPATA 0.45 0.45 0.10 0.020 1.20 0.024
VIENEN
TOTAL 0.02
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN .
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Seeretara do Bducacion ¢

BENEFICIARIO PEDRO PALACIOS FECHA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL

RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO
ITEM: 1 DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) UND. M3

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA __ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO RELLENOS [ CONTRACTUAL
\TEM: c RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND. M3
: TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) ’
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T a h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZANJA 12.00 1.00 12.00 12.00
ANCHO ZANJA 0.25 0.25 0.25
PROFUNDIDAD 0.40 0.40 0.40
RELLENO DE ESXCAVACION DADOS 0.45 0.10 0.95 4.00 0.17 017

VIENEN
TOTAL

1.78

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss

ALCLDA AYGR SN DE s0G0TA
BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA . ANO 2026 .
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) (vZOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL
TEM: ; RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND M3
) TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) )

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO PALACIOS FECHA DIA 14 ~MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
4.01 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE
ITEM: TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO | ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | v.parciaL | L a h | v.PARCIAL TOTAL CRoOQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 045 045 - 0.45
PROFUNDIDAD 0.20 0.20 0.20
VIENEN
TOTAL 0.04
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN .
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Seeretara do Bducacion ¢

BENEFICIARIO PEDRO PALACIOS FECHA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE
ITEM: 4.01 TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) UND. M3

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA __ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T a h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45
VIENEN
TOTAL 0.20

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretavia de Educacién D.C
BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA . ANO 2026 .
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) (YJOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 ‘ UND. ‘ M2 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA __ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES [ CONTRACTUAL
\TEM: c CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND. M3
. entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO .
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 7 V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.35 1.00 0.35 0.35
ANCHO ZAPATA 0.35 0.35 - 0.35
PROFUNDIDAD ZAPATA 0.70 0.70 0.70
VIENEN
TOTAL 0.09
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA . ANO 2026 .
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) (YJOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
TEM: ,  CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND M3
entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA __ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CONCRETO EN OBRA [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 7 V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO BASE COFRE 0.60 1.00 0.60 0.60
ANCHO BASE COFRE 0.60 0.60 - 0.60
PROFUNDIDADBASE COFRE 0.10 0.10 0.10
VIENEN
TOTAL 0.04
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA . ANO 2026 .
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) (YJOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CONCRETO EN OBRA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA __ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS [ CONTRACTUAL
\TEM: c ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y UND. KG
: FIJACION DE DISTANCIADORES ’
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 PESO* ML TOTAL CROQUIS
VARILLA 1/2" LONGITUDINAL 1.10 4.00 4.40 0.99 4.37
VARILLA 1/2" TRANSVERSAL FLEJE 1.40 4.00 5.60 0.99 5.54
ALAMABRE NEGRO 2.48
VIENEN
TOTAL 12.40

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C

Sub Dir

eccin de Plantas

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONTRATO OBRA No.

_ANO 2026

COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

FIJACION DE DISTANCIADORES

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ ACEROS [ [ CONTRACTUAL
e ] ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y ‘ ND. ‘ KG ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA __ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL UND. KG
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 | PESO" ML TOTAL CROQUIS
ESTRUCTURA METALICA 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 1.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA . ANO 2026 .
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ ACEROS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL ‘ UND. ‘ KG ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO AT GANTIDA] V- PARCIAL [ = = TOTAL CROQUIS
TUBERIA DE DISTRIBUCION INTERNA DE
TABLERO A PUNTOS 13.00 1.00 13.00
PUNTOS DE BAINTES 3.00 5.00 15.00
VIENEN -
TOTAL 28.00
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Biucacion D.C
BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DA 14 ~MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA __ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 | PESO" ML TOTAL CROQUIS
LONGITUD GAVINETE A TABLERO 3.00 - 3.00
VIENEN
TOTAL 3.00

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA . ANO 2026 .
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETAR/A DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA . ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
\TEM: 1 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del UND. UN
) punto existente o aplica para punto nuevo), )
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS ['v. parciac | VANOS [ repeTIcIO TOTAL CROQUIS
| LARGO | ANCHO | ALTO [ CANTIDA | | Lt [ a]h] N
iluminacion
BODEGA 1.00 1.00 1.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
HABITACIONES 2.00 1.00 2.00
BANO 1.00 1.00 1.00
TOMAS -
BODEGA 1.00 1.00 1.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
HABITACIONES 2.00 1.00 2.00
BANO 1.00 1.00 1.00
INTERRUPTOR - -
BODEGA 1.00 1.00 1.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
HABITACIONES 2.00 1.00 2.00
BANO 1.00 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 15.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Fducacién D.C
Sub Diseccibn de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE BOGOTA|

SEDE EDUCATIVA PEDRO ELICEO PALACIOS

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONTRATO OBRA No.

COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
TEM: ,  SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del ‘ ND. ‘ N ‘ ‘

punto existente o aplica para punto nuevo),

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UND. UN
: SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE :
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 A N TOTAL CROQUIS
TOMAS - B
BODEGA 1.00 1.00 1.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
HABITACIONES 2.00 1.00 2.00
BANO 1.00 1.00 1.00
INTERRUPTOR - -
BODEGA 1.00 1.00 1.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
HABITACIONES 2.00 1.00 2.00
BANO 1.00 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 10.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE >
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacisn D.C

Sub Diteccién de Plantas
SEDE EDUCATIVA PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL

TEM: 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UND UN
) SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE ’

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO UND. UN
: LED 14W-18W)
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 A N TOTAL CROQUIS
HABITACION 2.00 1.00 2.00
BODEGA 1.00 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 3.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE :
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA 14  MES ANO ..2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. i ) CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
TEM: ; BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO| UN
’ LED 14W-18W) )
Observaciones
[Pag. 2 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS UND. UN
: (BOMBILLO LED 11,5W-12W)
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 A N TOTAL CROQUIS
COCINA 1.00 1.00 1.00
BANO 1.00 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 2.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE :
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA 14  MES ANO ..2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL

TEM: ] BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS UND UN
) (BOMBILLO LED 11,5W-12W) )

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DA 14 MES _4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 = N TOTAL CROQUIS
VIENEN
TOTAL 0.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE :
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA 14  MES ANO ..2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ CONTRACTUAL
Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteria,
ITEM: 1 conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la UND. UN
instalacion para su puesta en marcha).
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 A N TOTAL CROQUIS
SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 1.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE :
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C

Sub Diseceion de Plantas
ALCALDIA MAYOR. SANTAFE DEBOGOTA
BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) CIN-642.2025.
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ [ CONTRACTUAL
\TEM: 4 Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteria, UND. UN
. conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la .
Observaciones
[Pag. 2 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DA 14 MES _4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 Sistema puesta a tierra UND. UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 = N TOTAL CROQUIS
SISTEMA PT 1.00 1,00
VIENEN
TOTAL 1.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE :
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA 14  MES ANO ..2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 Sistema puesta a tierra ‘ UND. ‘ UN ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA __ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 5 | PESO" ML TOTAL CROQUIS
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50
VIENEN
TOTAL 51.54
Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion D.C

Sub Diseccibn de Plantas

#ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA
BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA . ANO 2026 .
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PINTURA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA

... ANO' 2026

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

CONT. OBRA No. COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML
AREA O LUGAR [ARGO E::(":": gros ka:_‘g S CANTIDA | V- PARCIAL [— VA':OS PESO* ML TOTAL CROQUIS
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50

VIENEN

TOTAL

51.54

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA _ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PINTURA [ [ CONTRACTUAL
ITEM:

ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL

R

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA __ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ASEO GENERAL DE OBRA [ CONTRACTUAL
ITEM: ASEO GENERAL UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T a V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 20.00 1.00 20.00 20.00
ANCHO CASA 10.00 10.00 10.00
VIENEN
TOTAL 30.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacién D.C
Sub Diteccion de Plantss
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONTRATO OBRA No.

_ANO 2026

COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ ASEO GENERAL DE OBRA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: ASEO GENERAL ‘ UND. ‘ M2 ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS FECHA DIA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO TRANSPORTE RURALIDAD [ [ CONTRACTUAL
VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES -
ITEM: ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO UND. M3-KM
: HASTA UBICACION VIVIENDAS-DISTANCIA APROXIMADA 70 KM CON ’
VOLQUETA DE 7 M3.)
ELEMENTOS LLENOS VANOS M3
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARGIAL [— A | careanos|  TOTAL CROQUIS
DISTANCIA DESDE USME 56.40 1.00 56.40 7.00 394.80
VIENEN
TOTAL 394.80

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion D.C
Sub Direccitn de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO PEDRO ELICEO PALACIOS

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONTRATO OBRA No.

COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ TRANSPORTE RURALIDAD [ [ CONTRACTUAL
TEm: VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES -

ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO

NI

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



