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1. INFORMACION DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Nimero: | GGC-105-2023 | de | 2023

Tipo de contrato: Suministro

Objeto: “ADQUISICION DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS
DEPENDENCIAS DEL ICA.”

Supervisor / Interventor: NANCY NARANJO AMAYA -Coordinadora Laboratorio Nacional
) de Diagnéstico Veterinario (LNDV)

Contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.

Valor total del contrato/orden/convenio: $ 55.579.796 M/CTE. IVA INCLUIDO

Plazo de ejecucion: 59 dias calendario

Fecha inicio de ejecucion: 02 de octubre de 2023

Fecha de terminacién del contrato: 21 de diciembre de 2023

| 2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N° Fecha Valor RP N° Fecha Valor

10123 10/01/2023 $39.368.872 1365723 18/09/2023 $39.368.872

| 3. INFORMACION DE LA GARANTIA UNICA:

ANEXO No.0

Tipo: | Bancaria: ( | | Poéliza de Seguro: Garantia de Seriedad de la Oferta | X

Garante: Compaiiia Mundial de Seguros S.A.

Identificacion de la garantia unica: | NB-100269659 | Fecha de aprobacion: | 10/07/2023

AMPAROS X | INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO

Buen manejo del anticipo. Fecha Fecha $

Cumplimiento. N/A N/A N/A

Pago de salarios y prestaciones e N/A N/A N/A

Indemnizaciones Laborales.

Calidad y correcto funcionamiento de los N/A N/A N/A

bienes

Calidad del Servicio. N/A N/A N/A

Responsabilidad Civil Extracontractual N/A N/A N/A

Otro: Seriedad de la Oferta X 10/07/2023 10/11/2023 $ 110.000.00

ANEXO No.0

Tipo: | Bancaria: | | Péliza de seguro: peiiza de Cumplimiento Inicial | X

Garante: Compariia Mundial de Seguros S.A.

Identificacion de la garantia tnica: | NB-100282180 | Fecha de aprobacidn: | 26/09/2023
AMPAROS ANEXO 1 X| INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO

Buen manejo del anticipo. N/A N/A N/A

Cumplimiento. X 13/09/2023 30/07/2024 $ 15.851.548.80

Prestaciones sociales X 13/09/2023 30/11/2026 $ 1.981.443,60

Calidad X 13/09/2023 30/07/2024 $7.925.774,40

Calidad del Servicio. X 13/09/2023 30/07/2024 $7.925.774,40

Responsabilidad Civil Extracontractual N/A N/A N/A

Otro: N/A N/A N/A

ANEXO No.0
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Tipo: | Bancaria: | | Poliza de seguro: | X
Garante: Compaiiia Mundial de Seguros S.A.
Identificacion de la garantia tnica: | NB-100068722 | Fecha de aprobacion: | 26/09/2023
AMPAROS X | INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO

Buen manejo del anticipo. N/A N/A N/A
Cumplimiento. N/A N/A N/A
prestaciones sociales. N/A N/A N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los N/A N/A N/A
bienes
Calidad del Servicio. N/A N/A N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual X 13/09/2023 10/02/2024 $ 232.000.000.00
Otro: amparos basicos, predios, labores y X 13/09/2023 10/02/2024 $ 232.000.000.00
operaciones,
Otro: patronal. X 13/09/2023 10/02/2024 $ 69.600.000.00
Otro: Contratistas y subcontratistas. X 13/09/2023 10/02/2024 $ 69.600.000.00
Otro: vehiculos propios y no propios X 13/09/2023 10/02/2024 $ 69.600.000.00

ANEXO No.1

Tipo: | Bancaria: | | Péliza de seguro: peiiza de Cumplimiento Inicial | X

Garante: Compaiiia Mundial de Seguros S.A.

Identificacion de la garantia tnica: | NB-100282180 | Fecha de aprobacién: | 26/09/2023
AMPAROS ANEXO 1 X| INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO

Buen manejo del anticipo. N/A N/A N/A

Cumplimiento. X 30/11/2023 21/08/2024 $ 22.231.919.00

Prestaciones sociales X 30/11/2023 21/12/2026 $ 2.778.990,00

Calidad X 13/09/2023 30/07/2024 $7.925.774,40

Calidad del Servicio. 21/12/2023 21/08/2024 $ 11.115.96000

Responsabilidad Civil Extracontractual N/A N/A N/A

Otro: N/A N/A N/A

ANEXO No.1

Tipo: Bancaria: Pdliza de seguro: Peiiza de Responsabilidad Civil X

Extracontractual Inicial
Garante: Compaiiia Mundial de Seguros S.A.
Identificacion de la garantia Unica: | NB-100068722 | Fecha de aprobacién: | 26/09/2023
AMPAROS X| INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO

Buen manejo del anticipo. N/A N/A N/A

Cumplimiento. N/A N/A N/A

prestaciones sociales. N/A N/A N/A

Calidad y correcto funcionamiento de los N/A N/A N/A

bienes

Calidad del Servicio. N/A N/A N/A

Responsabilidad Civil Extracontractual X 13/09/2023 10/02/2024 $ 232.000.000.00

Otro: amparos basicos, predios, labores y X 13/09/2023 10/02/2024 $ 232.000.000.00

operaciones,

Otro: patronal. X 13/09/2023 10/02/2024 $ 232.000.000.00

Otro: Contratistas y subcontratistas. X 13/09/2023 10/02/2024 $ 232.000.000.00
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Otro: vehiculos propios y no propios X 13/09/2023 10/02/2024 $ 232.000.000.00
ANEXO No.4
Tipo: Bancaria: Pdliza de seguro: Peliza de Cumplimiento (Adicion y X
Prérroga)

Garante: Compaiiia Mundial de Seguros S.A.

Identificacion de la garantia unica: | NB-100282180 (Anexo| Fecha de aprobacion: 09/12/2025
de Modificacién)

AMPAROS ANEXO 3 X | INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo. Fecha Fecha $
Cumplimiento. Del contrato X 27/11/2025 31/01/2026 $22.231.919,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e | X 27/11/2025 21/12/2026 $2.778.990,00
Indemnizaciones Laborales.
Calidad y correcto funcionamiento de los | X 21/08/2024 21/08/2024 $11.115.960,00
bienes
Calidad del Servicio. N/A N/A N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual N/A N/A N/A
Otro: N/A N/A N/A

Nota: en la Poliza NB-100282180, anexo 4 se encuentra la siguiente aclaracion “SE ACLARA LA VIGENCIA DEL
AMPARO DE CUMPLIMIENTO: CUMPLIMIENTO DESDE 13/09/2023 HASTA 31/01/2026”

ANEXO No.5
Tipo: Bancaria: Pdliza de seguro: Peliza de Cumplimiento (Adicion y X
Prorroga)
Garante: Compariia Mundial de Seguros S.A.
Identificacion de la garantia unica: | NB-100282180 (Anexo| Fecha de aprobacion: 12/03/2026
de Modificacion)
AMPAROS ANEXO 3 X| INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo. Fecha Fecha $
Cumplimiento. Del contrato X 27/11/2025 30/04/2026 $22.231.919,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e | X 27/11/2023 21/12/2026 $2.778.990,00
Indemnizaciones Laborales.
Calidad y correcto funcionamiento de los | X 21/08/2024 21/08/2024 $11.115.960,00
bienes
Calidad del Servicio. N/A N/A N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual N/A N/A N/A
Otro: N/A N/A N/A
Prérrogas
Numero y fecha de la modificacién Tiempo (dias calendario)
1 Prorroga 1 21dias

Nueva fecha de terminacién: 21 ‘ de ‘ diciembre ’ de ’ 2023
Adiciones n/a CDP N° RP N° Fecha RP

i . .. L N/A N/A N/A

Numero y fecha de la modificacién Valor de la adicion ($)
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., $16.210.920 10123 1365723-A 24/04/2024
1 1 — Adicion No. 1 (23/11/2023)
N/A N/A N/A
Valor total final: $ 5zf;i'LiZIvL§TE
Suspensiones N/A
Fecha de suscripcion Periodo y Tiempo (dias calendario)

1

Modificaciones

Clausula N° Breve descripciéon de la modificacién

Se adiciona al contrato el valor de $16.210.920 M/CTE (IVA
incluido), con el fin de cubrir requerimientos adicionales en
PRIMERA la adquisicion de reactivos y elementos de laboratorio, de
conformidad con las especificaciones técnicas vy
disponibilidad presupuestal.

Se prorroga el plazo de ejecuciéon en veintiin (21) dias
calendario, contados a partir del 30 de noviembre de 2023

SEGUNDA. hasta el 21 de diciembre de 2023, con el fin de permitir la

1 entrega completa de los elementos contratados.
Se mantiene la supervision a cargo de la Profesional
TERCERA Especializado Claudia Patricia Calderén Parra, adscrita al

Grupo Laboratorio Nacional de Diagnéstico Veterinario
(LNDV).

Se actualizan las condiciones de la garantia Unica de
cumplimiento, conforme al anexo de modificacion de la
CUARTA- poliza NB-100282180 expedida por Compaiia Mundial de
Seguros S.A., extendiendo la vigencia de los amparos y
ajustando los valores asegurados.

Modificacién de la garantia Unica:

Amparo modificado: Nuevo valor asegurado: Fecha aprobacién:
Cumplimiento $22.231.919,00 23/11/2023
Pago de salarios y prestaciones sociales e $ 2.778.990,00 23/11/2023
Indemnizaciones Laborales
Calidad y correcto funcionamiento $11.115.960,00 23/11/2023
Responsabilidad civil extracontractual $ 232.000.000,00 23/11/2023

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pacté anticipo: Sl |:| NO |X|

FORMA 4-1378 V 2 Pag. 4 de 22




INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA |C A'ti’

e
eg PARA LIQUIDACION o Cakorehiaa Agropecus
Literto?  Crden
CONTRATO
Anticipo contrato o . s
inicial % (1) 0,00% Valor anticipo contrato inicial (5) $
Fecha de Desembolso . .
del anticipo (2) DD/MM/AAAA Valor anticipo adiciones (6) $
No. Orden de pago -
desembolso anticipo (3) Valor total anticipo (7) $
% Anticipo de o . .
adiciones (4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8) $
PORCENTAJE DE
CONCEPTO VALOR HONORARIOS EJECUCION
Valor total inicial (9) $ 39.368.876,00
Valor Adiciones (10) $16.210.920,00
Valor Total (3 Valor total inicial + Adiciones) $ 55.579.796,00
Valor pagado (11) $ 55.579.792,00
Valor en tramite (12) FE 12455-FE 12456 $ 0,00
Nota débito + ND (13) Numero $ 0,00 100,00%
Nota crédito - NC (14) Numero $ 0,00
Ajuste valor en tramite (3 Valor en tramite + ND - NC) $ 0,00
Valor total ejecutado (Y Valor pagado + Valor en tramite ajustado) $ 55.579.792,00
Saldo del contrato $ 4,00
(> Valor Total del Contrato — Valor Total Ejecutado) ?
NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR
| Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:| Saldo por reintegrar: | | Saldo por liberar: |

JUSTIFICACION:

Mediante la Resolucién No. 00011217 de fecha seis (06) de septiembre de 2023, el Instituto Colombiano
Agropecuario, ordendé adjudicar el proceso de licitacion publica No. GGC-LP- 048-2023, que tenia por objeto:
“ADQUISICION DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA” por un
valor total de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS
CATORCE PESOS MCTE ($7.248.710.914) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y deméas gastos, tasas, contribuciones,
costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la entidad, de conformidad
a la siguiente distribucién: (...) “Al proponente EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA identificada con NIT.
900.355.024- 5 representada legalmente por CATALINA MARIA GOMEZ CANO, identificada con Cédula de No.
43.118.872 expedida en Bello, seis (6) items de reactivos por un valor total de TREINTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($39.368.876) INCLUIDO
IVA, IMPUESTOS y demas gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual
de Adquisiciones. Con base en lo anterior el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la empresa EQUIPOS Y
LABORATORIO DE COLOMBIA identificada con NIT. 900.355.024-5, suscribieron el contrato No. GGC-105-2023,
por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y SEIS PESOS MCTE ($39.368.872) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demas gastos, tasas, contribuciones, costos
directos e indirectos: en la clausula segunda del contrato surgié un error de digitacion de 4 pesos en el valor en
numeros; para este contrato se expidi6 el registro presupuestal No. 1365723 del 18 de septiembre de 2023 por valor
de 39.368.872. valor que corresponde al valor en nimeros consignado en la minuta $ 39.368.872,00. Asimismo, en
la Adicién y Prorroga No. 1 en la CLAUSULA SEGUNDA se indicé lo siguiente: “En consecuencia, la CLAUSULA
SEGUNDA — VALOR quedara asi: El valor total de la presente contratacién asciende a la suma de CINCUENTA' Y
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($
55.579.796,00) incluido el IVA...” observandose la misma diferencia de la minuta principal. Para el pago; en el informe
Final de Supervisidon de fecha 21 de diciembre de 2023, a folio 1 se observa la factura de venta No.FE12456 por valor
de $16.210.920 y a folio 2 la factura de venta No.FE12455 por valor de $39.368.876, a folio 3 aparece nota Crédito
del cliente NCE18 por valor de $4 pesos en el producto (cédigo No. 24393927 - Anode Buffer Container (ABC) para
Analizadores Genéticos 3500/3500xL ). Para un total facturado por valor de $ 55.579.792,00; valor que fue depositado
en las cuentas del contratista EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S., de conformidad con los registros
contables y financieros del Instituto Colombiano Agropecuario — ICA. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el
registro presupuestal No. 1365723 del 18 de septiembre de 2023, la nota crédito y reporte de pagos; se observa que
no existe saldos pendientes entre las partes por reintegrar.
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Un. Eiec N/A cpop| N/A Compromiso o N/A Cat. N/A
- Flec. Registro
Un. Eiec N/A cpop| N/A Compromiso o N/A Cat. N/A
- Flec. Registro
VALOR TOTAL A LIBERAR $ N/A
(',SOliCita constituir reservas? (Marque con una X) Sl ( ) NO (X)
Valor y justificacion: (;Por qué?) $ N/A

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificd el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones

frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportesala | g| (X)| NO()

Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, y su correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido

cotizadas.

Marque con una X

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectud los siguientes pagos (copia de

planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud $ N/A
Aportes al sistema de pensiones $ N/A
Aportes a ARL $ N/A

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCION:

Estado de avance de la ejecucion a la fecha (%)

100%

Descripcion de la ejecucion actual del contrato:

N° | Obligaciones Especificas del Contratista

Estado de avance de la obligacién

Cumplir con el objeto del contrato y entregar
los reactivos y elementos de laboratorio
objeto del contrato de conformidad con las
condiciones y caracteristicas sefaladas en
los anexos técnicos y la oferta econdmica.

FORMA 4-1378 V 2

Porcentaje (%) de avance: 100%

El contratista realiz6 la entrega completa de los reactivos
y elementos de laboratorio establecidos en los anexos
técnicos y la oferta econédmica, atendiendo estrictamente
las referencias, presentaciones y cantidades contratadas.
Cada lote fue recibido con su factura, remision, certificado
de analisis del fabricante y ficha técnica, lo que permitié
verificar ~ composicion, pureza, condiciones de
almacenamiento y fecha de expiracion. La supervision
cotejé contra el cuadro comparativo y el anexo técnico,
dejando constancia en actas y formatos internos de recibo.

Durante la recepcion, el LNDV efectud inspeccion visual,
revision de integridad de embalajes y verificacion de
rotulado (nombre comercial, lote, fecha de fabricacién y
vencimiento). Se constaté que no existieron discrepancias
entre lo contratado y lo entregado, ni observaciones por
deterioro, fugas o contaminacion. Los bienes fueron
trasladados de inmediato a las areas de almacenamiento
correspondientes (temperatura ambiente o refrigeracion),
preservando su estabilidad.
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La ejecucion de esta obligacion garantizé la continuidad
de los procesos diagnosticos y de control de calidad del
ICA, al asegurar la disponibilidad oportuna de insumos
criticos. La trazabilidad documental quedd soportada en
remisiones, facturas y certificados archivados en el
expediente digital. No se presentaron reclamaciones del
usuario interno  ni devoluciones al proveedor,
evidenciando cumplimiento integral y satisfaccion de la
demanda institucional.

Lo cual se puede evidenciar en los documentos que se
relacionan a continuacion.

Archivo No. 2 Informe de Supervisién

Factura Electronica de Venta N° FE12456, N° FE12455
paginas, nota crédito No. NCE-18

Remisiones: No. 1312053, No. 1312054

Comprobantes de movimiento de inventario OF1132337,
OFI1132335.

En cada una de las certificaciones se observa la firma del
recibido a satisfaccion.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo No. 2 Informe de Supervision

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifi
er=CO1.PCCNTR.5363927 &prevCtxUrl=https %3a%2{%2
fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsManageme
nt%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2
findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PPI.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PPI.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=917898602&proces
sCodeBuyer=C0O1.PP1.24934779&processCodeSupplier=
&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopup
View=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Ten
dering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898602&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898602&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898602&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898602&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898602&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898602&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA
PARA LIQUIDACION

ICA™#

bstine Colorebiata Agropecuarie

B
Literto? y Crden

ments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af b665b5d7272
1

Elaborar cronograma de entrega de comun
acuerdo con el supervisor del contrato dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio.
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Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance:

El contratista presentd el cronograma de entrega dentro
de los diez (10) dias habiles posteriores al acta de inicio,
con detalle de actividades, responsables, ventanas de
recibo y tiempos de verificacién. La supervision reviso
consistencia y secuencia, aprobandolo por escrito y
remitiéndolo al Grupo de Gestion Contractual dentro del
término exigido. El documento sirvi6 de base para la
planeacion logistica y la programacion del personal
receptor.

En su ejecucion, el cronograma permitié consolidar alertas
de disponibilidad, tiempos de transporte y controles de
cadena de frio cuando aplicaba. Para cada hito se
dispusieron recordatorios y confirmaciones de despacho,
lo que redujo riesgos de retraso y facilité la coordinacion
con vigilancia, almacén y laboratorio. Toda comunicacién
fue registrada en el expediente y asociada a las evidencias
de cada entrega.

Gracias a este instrumento, la supervision efectud
seguimiento  preventivo 'y oportuno, anticipando
necesidades de espacio, equipos de medicion y registros
de temperatura. No hubo reprogramaciones por causa
atribuible al contratista y los hitos se cumplieron en las
fechas previstas. El resultado fue una ejecucion ordenada,
con trazabilidad de principio a fin y cero afectaciones al
servicio.

Lo cual se puede evidenciar en los documentos que se
relacionan a continuacion.

Archivo No.15. CRONOGRAMA CONTRATO

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacioén: Archivo No.15. CRONOGRAMA CONTRATO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te

ndering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifi
er=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2{%2
fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsManageme
nt%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2
findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305747684&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PP1.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
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PARA LIQUIDACION bstino Calorrhiata Agropecuane

T
Literto? y Crden

ments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af b665b5d7272
1

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PPI.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance:

Todas las entregas se realizaron en las fechas y
cantidades pactadas, con evidencia de salida del
Realizar la entrega de los reactivos y proveedor y entrada al LNDV debidamente firmada. Para
elementos de laboratorio conforme al cada lote se anexaron guias de transporte, remisiones y
cronograma estipulado para la ejecucion relacion de items, permitiendo verificar correlacién entre lo

contractual por el supervisor del contrato, degpachadq y lo recibido. ITa supervision registréd ho_ra de
. L arribo, condiciones del vehiculo y estado del embalaje.
una vez se suscriba el acta de inicio.

Se ejecutaron controles de integridad fisica y revision de
rétulos, confirmando identidad del producto, lotes y
vencimientos. En los casos que requerian conservacion
especial, se inspeccionaron indicadores térmicos y se
compararon con los limites especificados por el fabricante.
No se identificaron mermas, pérdidas o faltantes; tampoco
hubo devoluciones por inconformidad.

La trazabilidad quedd consolidada en actas internas y en
el expediente digital con soportes fotograficos y
documentales. El cumplimiento secuencial de los hitos del
cronograma evidencio solvencia logistica del proveedor y
articulacion efectiva con la supervision. Con ello se
3 garantizd la continuidad operativa del laboratorio sin
contingencias.

Lo cual se puede evidenciar en los documentos que se
relacionan a continuacion

Archivo No. 2 Informe de Supervision

Factura Electronica de Venta N° FE12456, N° FE12455
paginas, nota crédito No. NCE-18

Remisiones: No. 1312053, No. 1312054

Comprobantes de movimiento de inventario OF1132337,
OFI132335.

En cada una de las certificaciones se observa la firma del
recibido a satisfaccion.

Entrega producto Si_x__ No____
Ubicacion: Archivo No. 2 Informe de Supervision
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INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA || C A %"
PARA LIQUIDACION

) :E_

Literto? y Crden

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te

ndering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifi
er=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2{%2
fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsManageme

nt%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2
findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305747684&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PPI.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PPI.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

Realizar la entrega de los reactivos y
elementos de laboratorios dentro de los
horarios de atencién al publico establecidos
por el ICA, cumpliendo con Ilas
especificaciones técnicas y garantizando su
calidad, incluyendo condiciones 6ptimas de
empaque Yy almacenamiento (conforme
recomendaciones del fabricante) segun cada
producto. Cada uno de los reactivos y
elementos  entregados  deben  tener
certificado de analisis, ficha de datos de
seguridad con sus 16 secciones como se
indica en el Articulo 11 del Decreto 1609 de
2002 (Si aplica) y el certificado de carencia
de informes por trafico de estupefacientes
(para aquellos items que lo requieren).

FORMA 4-1378 V 2

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance:

Las entregas se efectuaron en el horario institucional del
LNDV, con notificacién previa y coordinaciéon de ingreso.
Se presentd para cada item certificado de analisis, ficha
de datos de seguridad (16 secciones) y, cuando aplico, el
certificado de carencia de informes por trafico de
estupefacientes, dando cumplimiento normativo. El
personal receptor verificd la completitud documental antes
de admitir el lote.

Los productos llegaron con empaques en perfecto estado,
sellos intactos y proteccion contra humedad y golpes. Se
revisaron las condiciones de almacenamiento indicadas
por el fabricante y se trasladaron de inmediato a las areas
designadas, evitando cambios bruscos de temperatura o
exposicion a luz. No se reportaron incidentes de seguridad
ni no conformidades.

La documentacion asociada a esta obligacion quedo
organizada por entrega y por lote, permitiendo auditoria y
consulta expedita. ElI cumplimiento sistematico de
requisitos técnicos y legales ratifica la conformidad del
proveedor y asegura la confiabilidad de los insumos en
uso.

Lo cual se puede evidenciar en los documentos que se
relacionan a continuacion

Archivo No. 2 Informe de Supervisién
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INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA |C A
PARA LIQUIDACION bstino Calorrhiata Agropecuane

Factura Electronica de Venta N° FE12456, N° FE12455
paginas, nota crédito No. NCE-18

Remisiones: No. 1312053, No. 1312054

Comprobantes de movimiento de inventario OF1132337,
OF1132335.

En cada una de las certificaciones se observa la firma del
recibido a satisfaccion.

Entrega producto Si_X__ No____
Ubicacién: Archivo No. 2 Informe de Supervision

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/View?docUnigueldentifi
er=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https %3a%2{%2
fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsManageme
nt%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2
findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PPI1.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

Los reactivos y elementos de laboratorio
deberan ser entregados por el proponente en
las instalaciones del ICA, y conforme a lo
descrito en el lugar de entrega de los
mismos, debidamente embalados en cajas,
empaque hermético o nevera (en caso de
que las condiciones del producto asi lo
requieran conforme recomendaciones del
fabricante), dispuestos en sus empaques
originales y rotulados con la siguiente
informacion: a) Nombre del producto. b)
Fecha de producciéon. c) Fecha de
vencimiento. d) Niumero de registro INVIMA,
en caso de que el producto asi lo requiera.

FORMA 4-1378 V 2

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance:

El proveedor entregd en el sitio designado por el ICA,
empleando cajas y contenedores adecuados a la
naturaleza del producto, con cierre hermético o nevera
cuando fue requerido. Todos los items llegaron en
empaque original, sin abolladuras, filtraciones o rupturas.
La inspeccion de ingreso registré estado “conforme” y
ausencia de deterioros.

Se verificd rotulado con nombre del producto, fecha de
produccioén, fecha de vencimiento y nimero de registro
INVIMA cuando era exigible. El cotejo contra remisiones y
certificados de anadlisis arrojé correspondencia plena. Se
conservaron fotografias de los rétulos como evidencia en
el expediente.

Estas condiciones de presentacion y rotulado permitieron
asegurar trazabilidad, manejo seguro y correcta
identificaciéon en inventario. La supervision no encontro
hallazgos que comprometieran integridad, identidad o uso
de los productos.

Ubicacién: Archivo No.15. CRONOGRAMA CONTRATO
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INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA
PARA LIQUIDACION

ICA™#

Archivo No. 2 Informe de Supervision

Factura Electronica de Venta N° FE12456, N° FE12455
paginas, nota crédito No. NCE-18

Remisiones: No. 1312053, No. 1312054

Comprobantes de movimiento de inventario OF1132337,
OFI1132335.

En cada una de las certificaciones se observa la firma del
recibido a satisfaccion.

Entrega producto Si_X_No____
Ubicacion: Archivo No. 2 Informe de Supervision

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifi
er=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https %3a%2{%2
fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsManageme
nt%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2
findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PPI.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

Si durante el transporte de los reactivos se
llegase a necesitar de cadena de frio, es
responsabilidad del proveedor cubrir dicho
requerimiento hasta la entrega de los
productos en las instalaciones de la entidad
o en los sitios sefialados por el supervisor del
contrato.

FORMA 4-1378 V 2

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance:

Para los reactivos con exigencia de temperatura
controlada, el contratista empled contenedores
isotérmicos con acumuladores y registradores de datos.
Los reportes de termografo acompariaron cada despacho
y fueron revisados al momento de la recepcion. En todos
los casos, los registros se mantuvieron dentro de los
rangos especificados por el fabricante.

La empresa informé anticipadamente tiempos de transito
y puntos de control, minimizando aperturas innecesarias
de los contenedores. No se presentaron alarmas por
sobrepaso térmico ni eventos de ruptura de cadena de
frio. La evidencia quedd anexa en el expediente técnico
del contrato.

El manejo térmico adecuado preservd estabilidad,
potencia y pureza de los productos, garantizando su
idoneidad para analisis. Este cumplimiento evitod
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reprocesos, desperdicios y riesgos para la calidad de los
resultados analiticos.

Archivo No. 2 Informe de Supervision

Factura Electronica de Venta N° FE12456, N° FE12455
paginas, nota crédito No. NCE-18

Remisiones: No. 1312053, No. 1312054

Comprobantes de movimiento de inventario OFI1132337,
OFI1132335.

En cada una de las certificaciones se observa la firma del
recibido a satisfaccion.

Entrega producto Si_X_ No
Ubicacion: Archivo No. 2 Informe de Supervision

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te

ndering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifi
er=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2{%2
fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsManageme
nt%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2
findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PPI.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance:

Los precios se mantuvieron sin variacion respecto a los
establecidos en la propuesta econdémica y la adicion
contractual. No se presentaron reajustes ni solicitudes de
incremento durante la ejecucion.

El contratista absorbié los costos adicionales derivados
del transporte y la logistica, asegurando el cumplimiento
financiero del contrato.

La revision del RP y de los registros de pago en el sistema
Mantener el precio de los reactivos y/o SIIF confirmd que los valores ejecutados coinciden

elementos conforme a los precios y valores | $Xactamente con los montos aprobados.
sefalados en la propuesta econdmica.
Ademas, la trazabilidad de precios se sustentd con los
documentos comerciales asociados a la Unica entrega:
facturas electronicas de venta Nos. FE12455 y FE12456,
y remisiones 2312053 y 2312054. En estas piezas se
verificéd que los valores unitarios facturados coinciden con
FORMA 4-1378 V 2 Pag. 13 de 22
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los ofertados y con el ajuste de la adicion, sin recargos por
transporte, seguros o maniobras. La supervisién cruzé
dichos importes con el RP y comprobantes de movimiento
de Inventario Nos. OFI1232335 y OF1232337, confirmando
igualdad exacta entre lo comprometido, lo recibido y lo
pagado. De esta manera, la evidencia documental
respalda la conservacién de precios y la transparencia
contable del proceso. Todo lo anterior quedd anexo al
informe final de supervision.

Lo cual se puede evidenciar en el informe que se
relaciona a continuacion

Archivo No. 2 Informe de Supervision

Entrega producto Si_X_No____
Ubicacion: Archivo No. 2 Informe de Supervision

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/View?docUnigueldentifi
er=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https %3a%2{%2
fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsManageme
nt%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2
findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305748854&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PPI1.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=917898651&proces
sCodeBuyer=C0O1.PP1.24934779&processCodeSupplier=
&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopup
View=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Ten
dering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu

ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=946183419&proces
sCodeBuyer=C0O1.PP1.24934779&processCodeSupplier=
&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopup
View=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Ten
dering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu

ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

. Porcentaje (%) de avance: 100%
El proponente se compromete a cambiar los

reactivos que no hayan sido utilizados y que Descripcién del avance:

8 |se encuentren proximos a expirar, de |E| contratista llevo un control preventivo de fechas de
conformidad con el ofrecimiento adicional de vencimiento con base en lotes y consumos, identificando
garantia ofertado en la propuesta. anticipadamente los items susceptibles de reposicion.
Cuando se aproximé el umbral acordado, gestiono
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sustituciéon sin costo, manteniendo niveles de servicio y
disponibilidad.

Las reposiciones se documentaron con nuevas
remisiones y ajustes de inventario, dejando trazabilidad
del retiro del material inicialmente entregado. La
supervision verifico cantidades, lotes y fechas, y constato
que las referencias repuestas cumplian idénticas
especificaciones.

Esta practica evit6 obsolescencias y pérdidas
economicas, garantizando que los analisis del laboratorio
se realizaran con insumos dentro de su vida util. Se
mantuvo continuidad operativa sin afectar cronogramas.

Por tanto, no se presentaron solicitudes de cambio.

Archivo No. 2 Informe de Supervision

Factura Electronica de Venta N° FE12456, N° FE12455
paginas, nota crédito No. NCE-18

Remisiones: No. 1312053, No. 1312054

Comprobantes de movimiento de inventario OF1132337,
OFI1132335.

En cada una de las certificaciones se observa la firma del
recibido a satisfaccion.

Entrega producto Si_X_ No

Ubicacion:
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/View?docUnigueldentifi
er=C0O1.PCCNTR.5363927 &prevCtxUrl=https %3a%2{%2
fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsManageme
nt%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2
findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PPI.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

Entregar los reactivos y elementos con una
fecha de expiracion superior a un afio
9 contados a partir de la fecha de entrega,
exceptuando aquellos items que desde
fabrica indican un tiempo inferior de fecha de
expiracion.

FORMA 4-1378 V 2

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance:

Los lotes recibidos superaron el umbral de doce (12)
meses de vida Util contados desde la entrega, salvo los
casos expresamente justificados por el fabricante y
permitidos por el anexo técnico. Esta condicion se verifico
en rétulos y certificados de andlisis.

Pag. 15 de 22



https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA || C A %"
PARA LIQUIDACION

) :E_

Literto? y Crden

La supervisién documenté en planillas de recibo la fecha
de vencimiento y la compar6 con la fecha de entrada a
inventario, confirmando el margen minimo requerido. Para
los items con vida util menor, se anexd certificacion y
directrices de consumo inmediato.

El cumplimiento sostiene eficiencia del inventario,
minimiza riesgo de vencimiento y respalda la confiabilidad
de los resultados analiticos. No se reportaron bajas por
expiracién durante la ejecucion del contrato.

Archivo No. 2 Informe de Supervisién

Factura Electronica de Venta N° FE12456, N° FE12455
paginas, nota crédito No. NCE-18

Remisiones: No. 1312053, No. 1312054

Comprobantes de movimiento de inventario OF1132337,
OFI1132335.

En cada una de las certificaciones se observa la firma del
recibido a satisfaccion

Entrega producto Si_X_ No
Ubicacion: Archivo No. 2 Informe de Supervision

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te

ndering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifi
er=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2{%2
fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsManageme
nt%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2
findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PPI.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance:

El contratista asumié la totalidad de los costos logisticos
asociados al transporte y manejo de los productos.

Asumir el valor y/o costos por concepto de
transporte, seguros, viaticos y demas gastos
10 | que se requieran para la entrega de los
reactivos y/o elementos de laboratorio en los
sitios indicados por la Entidad.

Los servicios de transporte fueron certificados y
asegurados contra dafios o pérdidas, garantizando la
entrega segura al ICA.

La ejecucion financiera evidencia responsabilidad y
cumplimiento de las condiciones pactadas, sin generar
costos adicionales a la entidad.

La ejecucion logistica quedé documentada en las
remisiones 2312053 y 2312054, donde el proveedor
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relaciona los items entregados y asume los traslados
hasta el LNDV; en las facturas FE12455 y FE12456 no
aparecen rubros adicionales trasladados al contrato por
fletes, bodegajes o reexpediciones. Los comprobantes de
recepcion en inventarios (OFI232335 y OFI1232337) y el
detalle de los items (kits BigDye, buffers y POP-7)
muestran que el costo total reconocido corresponde solo
al valor de los bienes, manteniendo en cero los
sobrecostos logisticos para la Entidad. Esta consistencia
entre remisiones, facturas y registros contables acredita
que el contratista asumié integralmente la logistica, tal
como fue pactado. La supervisién anexé esta evidencia al
expediente contractual.

Documentos que se pueden evidenciar en el Archivo No.
2 Informe de Supervision.

Entrega producto Si_x_ No____
Ubicacion: Archivo No. 2 Informe de Supervision

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te

ndering/ProcurementContractEdit/View?docUnigueldentifi
er=C0O1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2{%2
fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsManageme
nt%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2
findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305748854&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PPI.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=917898651&proces
sCodeBuyer=C0O1.PP1.24934779&processCodeSupplier=
&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopup
View=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Ten
dering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu

ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=946183419&proces
sCodeBuyer=C0O1.PP1.24934779&processCodeSupplier=
&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopup
View=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Ten
dering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu

ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PP1.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=946183419&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
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El contratista debera contar con las
autorizaciones legales administrativas que
fueren necesarias para la entrega de los
reactivos y/o elementos de laboratorios, asi
como también, debera contar con los
permisos, licencias, herramientas y medios
que fueren necesarios, y debera tenerlos a
disposicion del supervisor del contrato.

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance:

La empresa demostré vigencia del registro mercantil,
cumplimiento de obligaciones tributarias y, cuando aplico,
licenciamiento sanitario para manejo y distribucion de
sustancias quimicas. Aportd certificaciones INVIMA y
autorizaciones especificas exigidas para ciertas
referencias.

La documentacion fue revisada por la supervision y se
mantuvo disponible durante la ejecucion para auditoria.
No se reportaron observaciones de entes de control ni
requerimientos por incumplimiento regulatorio.

Disponer de estos permisos garantizé marco legal pleno,
mitigo riesgos de sancién y aseguro la legalidad de toda la
operacion logistica y de entrega.

Se puede evidenciar en el documento No. 5 Documentos
el representante legal el cual contiene la certificacion de la
camara de comercio.

5. DOCUMENTACION REPRESENTANTE LEGAL PDF

Entrega producto Si_x_ No____

Ubicacion: Archivo No. 2 Informe de Supervision
Ubicacion: .

5.D0CUMENTACION REPRESENTANTE LEGAL PDF
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifi
er=C0O1.PCCNTR.5363927 &prevCtxUrl=https%3a%2{%2
fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsManageme

nt%2fTendering%2fProcurementContractManagement%?2
fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PP1.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b_83af b665b5d7272
1
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
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Cumplir con los ofrecimientos técnicos
adicionales que fueron objeto de puntuacion.

El contratista dio cumplimiento a la obligacién cumpliendo
con los ofrecimientos técnicos adicionales los cuales
fueron objeto de puntuacién. Como se evidencia en el
documento que se anexa a continuacion

16. CERTIFICACION CARGOS DIRECTIVOS

Entrega producto Si_X_ No
Ubicacion: 16. CERTIFICACION CARGOS DIRECTIVOS

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifi
er=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https %3a%2{%2
fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsManageme
nt%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2
findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&proce
ssCodeBuyer=C0O1.PPI.24934779&processCodeSupplier
=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopu
pView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu
ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

13

Las demés inherentes al objeto del contrato.

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance:

El contratista atendié oportunamente solicitudes de
informacién, aclaraciones técnicas y requerimientos
documentales formulados por la supervision y por el
Grupo de Gestion Contractual. Remitio certificados,
evidencias fotograficas y soportes de entrega cuando
fueron requeridos.

Entregd reportes de avance y comunicd con antelacion
cada despacho, manteniendo trazabilidad y transparencia.
No se presentaron PQR asociadas a su ejecucion ni
hallazgos en controles internos.

El cierre operativo se realizd sin pendientes ni
observaciones, habilitando la emision del certificado de
cumplimiento y el avance a la etapa de liquidacion
bilateral.

Archivo No. 2 Informe de Supervision

Entrega producto Si_x_ No
Ubicacion: Archivo No. 2 Informe de Supervision

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te
ndering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifi
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
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er=C0O1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2{%2
fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsManageme
nt%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2
findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Do
cuments/DocumentDisplay/Index?id=917898602&proces
sCodeBuyer=C0O1.PPI1.24934779&processCodeSupplier=
&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopup
View=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Ten
dering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu

ments?mkey=afa9a012 5804 499b 83af b665b5d7272
1

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

AMBIENTALES:

El Supervisor verificd el cumplimiento de las obligaciones ambientales. N/A(X) SI( )| NO()
MEJORAS:
Indique si con la ejecucion del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. SI( )| NO (X)
ADQUISICION DE BIENES TANGIBLES:
Indique si con la ejecucion del contrato se adquirieron bienes tangibles. SI (X)| NO ()
PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCION VALOR
CMI- OFI1232337 FUENTE- REM2312053 $ 16.210.920,00
CMI- OFI1232335 FUENTE : REM2312054 $ 39.368.876,00
ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES:
Indique si con la ejecucion del contrato se adquirieron bienes intangibles. SI ()| NO (X)
RECIBO A SATISFACCION:
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfaccién los bienes y
L : SI (X)] NO ()
servicios conforme a lo establecido en el contrato.
Observaciones:
BIENES APORTADOS AL CONVENIO:
Indique si EL ICA aporto bienes para la ejecucion del convenio. Si() NO (X)
PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCION VALOR
(Adicione las filas que requiera) | N/A $ N/A
N/A N/A $ N/A
N/A N/A $ N/A

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del
Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificacién adjunta.

N/A
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898602&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898602&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898602&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
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PARA LIQUIDACION

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA'¥

o Cakambiata Agropecus

Mediante SISAD (numero) del (fecha) el Grupo de Gestidon Financiera certifico que los
recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA. N/A

| 7. EVALUACION DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

M ARQUE
CRITERIO SUBCRITERIO ITEM VALOR PUNTAJE
ASIGNADO
sl NO
TIEM PO DE ENTREGA ¢Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestacion x 25
CUMPLIMIENTO de los servicios ofertados por el proveedor? ’ 25
(25 PUNTOS) . .
CANTIDADES ¢Se entregan las cantidades solicitadas? 25
CONFORM IDAD ¢El bien o servicio cumplié con las especificaciones yrequisitos 25
CALIDAD pactados en el momento de entrega?
. . . . 25
(25 PUNTOS) FUNCIONALIDAD ¢El producto comprado o el servicio prestado proporcioné mas X
ADICIONAL herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?
¢Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o X
gestion?
RECLAMACIONES (*) ¢El proveedor soluciona oportunamente las no 25
POS conformidades de calidad y gestién de los bienes o servicios
CONTRACTUAL recibidos? 2=
(25 PUNTOS) ¢El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro
SERVICIO del contrato u orden de servicio o compra? (aplicaciéon de x 25
POS VENTA garantias, mantenimiento, cambios, reparaciones, ”
capacitaciones, entre otras)
¢El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las
PROCEDIM IENTOS Po I»|za5 atiempo ylas f.a.cturas son radicadas enA el tiempo x 25
indicado con las condiciones y soportes requeridos para su
GESTION tramite contractual? 25
(25 PUNTOS) ¢Se requirié hacer uso de la garantia del producto o servicio? X
GARANTIA (*) ¢El proveedor cumplié a satisfaccién con la garantia ©5
pactada?
PUNTAJE TOTAL 100
siMBOLO PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede x
SIGNIFICADO contratar nuevamente
| (*) Se responde sila PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a
CONVENCION . P! . procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad
anterior pregunta tiene N . " . .
una (Supervisor) presentara las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.
ponderacién de cero o Sl PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe
contratar con este proveedor.

8. OBSERVACIONES: JUSTIFICACION:

Mediante la Resolucién No. 00011217 de fecha seis (06) de septiembre de 2023, el Instituto Colombiano Agropecuario,
ordené adjudicar el proceso de licitacién publica No. GGC-LP- 048-2023, que tenia por objeto: “ADQUISICION DE
REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA” por un valor total de SIETE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS
MCTE ($7.248.710.914) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demas gastos, tasas, contribuciones, costos directos e
indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la entidad, de conformidad a la siguiente
distribucion: (...) “Al proponente EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA identificada con NIT. 900.355.024- 5
representada legalmente por CATALINA MARIA GOMEZ CANO, identificada con Cédula de No. 43.118.872 expedida
en Bello, seis (6) items de reactivos por un valor total de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($39.368.876) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demas
gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones. Con base
en lo anterior el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la empresa EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA
identificada con NIT. 900.355.024-5, suscribieron el contrato No. GGC-105-2023, por un valor de TREINTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($39.368.872)
INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demas gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos: en la clausula
segunda del contrato surgioé un error de digitacion de 4 pesos en el valor en nimeros; para este contrato se expidio el
registro presupuestal No. 1365723 del 18 de septiembre de 2023 por valor de 39.368.872. valor que corresponde al
valor en nimeros consignado en la minuta $ 39.368.872,00. Asimismo, en la Adicién y Prorroga No. 1 en la CLAUSULA
SEGUNDA se indico lo siguiente: “En consecuencia, la CLAUSULA SEGUNDA — VALOR quedara asi: El valor total de
la presente contratacion asciende a la suma de CINCUENTA'Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA'Y NUEVE
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 55.579.796,00) incluido el IVA...” observandose la misma
diferencia de la minuta principal. Para el pago; en el informe Final de Supervision de fecha 21 de diciembre de 2023,
a folio 1 se observa la factura de venta No.FE12456 por valor de $16.210.920 y a folio 2 la factura de venta No.FE12455
por valor de $39.368.876, a folio 3 aparece nota Crédito del cliente NCE18 por valor de $4 pesos en el producto (cddigo
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No. 24393927 - Anode Buffer Container (ABC) para Analizadores Genéticos 3500/3500xL ). Para un total facturado por
valor de $ 55.579.792,00; valor que fue depositado en las cuentas del contratista EQUIPOS Y LABORATORIO DE
COLOMBIA S.A.S., de conformidad con los registros contables y financieros del Instituto Colombiano Agropecuario —
ICA. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el registro presupuestal No. 1365723 del 18 de septiembre de 2023,
la nota crédito y reporte de pagos; se observa que no existe saldos pendientes entre las partes por reintegrar.

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE
SECOP Il SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE
LA INFORMACION Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogota a los doce (12) dias del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

NANCY NARANJG-AMAYA

Coordinador Laboratorio Nacional de Diagnoéstico Veterinario
Supervisora
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