Proyecto Adaptacion basada en Ecosistemas contra la Erosion Costera
en un Clima Cambiante - Proyecto MAbE (2021-2023)

Acuerdo de cooperacidon celebrado por el Minambiente con el Gobierno de
Alemania, el Banco de Crédito Aleman (KFW), que financia prioridades de
Iniciativa Climatica Internacional (IKI).

Ambito geografico: Uraba antioquefio, Cérdoba, Magdalena, Guajira.

Objetivo General fue la reduccién de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia
socio ecosistémica mediante intervenciones con el enfoque de la Adaptacion
basada en Ecosistemas.

RESULTADOS:

v' Fueron ejecutadas 11 MADbEs: tres (3) se ejecutaron en el Uraba
antioqueino (CORPOURABA), 2 en el departamento de Cérdoba (CVS), 2
en el departamento del Magdalena (CORPAMAG) y 4 en el departamento
de La Guajira (CORPOGUAIJIRA).

v" Longitud de costa mejor protegida: 199,4 km
v Superficie en restauracion o mejor gestionada: 7605 ha
v' Personas menos vulnerables: 4471

v Se disefid e implemento el Sistema de Monitoreo de la Erosién Costera y
de Medidas de Adaptacién basadas en Ecosistemas - SMEC MADE, a partir
del cual se obtuvo la linea base de erosidn costera y posteriormente la
primera serie de datos para 45 localidades del Caribe colombiano,
aplicando una bateria de indicadores: i) el seguimiento a los cambios de
la linea de costa, ii) la vulnerabilidad socio-ambiental frente a la erosion
costera, iii) la altura del oleaje, y iv) el estado de los ecosistemas:
manglares, pastos marinos, playas y dunas y corales.

Este Sistema cuenta con una plataforma web en entorno SIG que permite
visualizar y detallar las acciones del proyecto y del monitoreo en un
geovisor y diferentes componentes de analisis adicionales de la
plataforma, que ademas de facilitar la divulgacion de la informacion
orientan la toma de decisiones en torno a la erosién cosera: https://mabe-
invemar.hub.arcgis.com/



https://mabe-invemar.hub.arcgis.com/%E2%80%AF
https://mabe-invemar.hub.arcgis.com/%E2%80%AF

Longitud de Superficie en Personas
DEPARTAMENTO MAbE Costa mejor restauracidon o mejor mejor
Protegida (km) gestionada (ha) protegidas
Acuerdos de Mane{o de 17,3 630 4000
Manglar en La Guajira
Impltlerr_1entaC|on de estufas NA 57 2376
Ecoldgicas
GUAIJIRA Encerramientos de Manglar
DRMI Musichi 35 48,34 150
Sefializacion y acuerdos
transito de embarcaciones
DRMI Pastos Marinos, La 65 6500 2300
Guajira
Revegetallzauo-n, de Playa con 15 15 11600
Uva de Playa, Ciénaga
MAGDALENA | de Pl
Revegetalizacion de Playa con
L 2,5 2,5 1300
Uva de Playa, Pueblo Viejo
restauracion manglares San
Antero y San Bernardo del 40 120,7 12000
. Viento (DRMI Cispatd)
CORDOBA
restauracion manglares Delta
del rio Sina y Litoral Sur de 25 80 4150
Cdérdoba
Restaura’uon Manglares Golfo 422 130 3095
de Uraba
ANTIOQ’UIA Implfan'wentauon de estufas NA 32 500
(Uraba) Ecoldgicas
Revegetalizacion de Playas en
2,4 27
La Martina, Rio Hobo y Uveros ’ 3,6 00
TOTALES 199,4 7605,64 44171
Medida y Superficie (ha)
Ecosistema — - -
Reforestacion Rehabilitacion M.ejor Mejor conservado TOTAL
natural gestionado (Estufas)
Manglar 262,00 87,50 630,00 89 1098,04
Playa 7,60 7,60
Pastos Marinos 6500,00 6500,00




LECCIONES Y OPORTUNIDADES

« La socializacion y la clarificacidén de las expectativas con la comunidad son
importantes para garantizar el apoyo de la comunidad a la intervencion.

+ Métodos de siembra dependen de la zona y experiencia de las
comunidades

- Potenciar el relacionamiento de las comunidades en funcidon de las
dindmicas sociales (diversificacién de actores)

« Manejar un enfoque territorial - combinacion de varias SbN (restauracion,
encerramientos, estufas)

« Conocimiento de la dindmica local: Presiones y limitaciones para los
ecosistemas, y gobernanza local crucial para éxito de las intervenciones

+ Importancia de seguimiento/ monitoreo de las siembras y acuerdos

* Vincular SbN con oportunidades de emprendimientos (viveros, apoyo a
asociatividad, negocios verdes, etc)

« Integrar enfoques cientificos y armonizarlos con el conocimiento local

« La zonificacion y cartografia social del socioecosistema son insumos clave
para los planes de manejo en Aps

« Contar con planes de contingencia ante presiones climaticas como el
fendomeno del nifio o periodos de lluvias/sequia prolongados.

« Los acuerdos de trabajo para la implementacién y seguimiento de las SbN
deben ser establecidos entre las partes (comunidad, CAR, MinAmbiente.

« Para el trabajo con comunidades indigenas, es crucial que se incluya
apoyo profesional para el disefio e implementacidon de la SbN para las
interpretaciones y clarificacién de conceptos técnicos/metodoldgicos.

* Retomar y fortalecer/dinamizar acuerdos previos de manejo del
ecosistema en el caso de las Areas Protegidas es indispensable para dar
coherencia a las acciones y facilitar la continuidad de procesos y el
entendimiento entre actores.

« Desarrollar una estrategia de comunicacion y divulgacidon, que incluya
socializaciones, demarcaciones en campo de areas priorizadas, elementos
informativos en el territorio, y la generacidon de publicaciones y piezas
audiovisuales de las SbN aumenta el conocimiento de las acciones,
empoderamiento local, y fortalecimiento de relaciones entre actores.



