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1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO

Convenio de Asociacion / Contrato No: 7462

del

2021

Nombre del Asociado / Contratista:

ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

Nombre del Servicio:

COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: GRATITUD

Direccion de la Unidad Operativa: CALLE 121 # 52-65

Teléfono de la Unidad Operativa: 6179426 - 3213246470

Correo electrénico de la Unidad Operativa:

comu:

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Normbre e Ta persona el plan de ‘ Disneyia Diaz Cadera
preventivo
cargo: ‘ Coordinadora |cgm|ar; | 3213246470
2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VIGENCIA: | INICIO I 1/01/2023 I FIN I 31/12/2023
‘Actividades a ejecutar
% personal | Equinos! ‘Afectacion al servicio /
Actividad Inicio Fin Espacio ejecusion Responsable he”amlemag/ i Medidas de mitigacion
! afectacion al servicio
1. Sistema 1_HIDRAULICO
1.1 Actividad 1 Revision funcionamiento de calentadores y bombas |/, 055 | 50/01/2023 | Calentadores y bombas |100% | Técnico Ambiental | C verificar buen
de agua syEPP de calentadores y bombas
Revision funcionamiento inodoros, lavamanos, . Contratistalherramienta |Realizar verificacion para
L2ACHda 2 javaniatos, ductos y catertas 25/07/2023  |31/07/2023 | Predio en general 100% | Técnico Ambiental Ctar taponamento 4o ductos
13Actvidad3  Lavado de tanque agua potable 17/02/2023 (1710212023 |tanque agua potable  |100% [ Técnico Ambiental | SONtalista/erramienta | Realizar limpieza
desinfeccion del tanque
14 Actividad4  Lavado de tanque agua potable 12/08/2023  |12/08/2023  |tanque agua potable |09 Técnico Ambiental | CONtralsta/hemramienta | Realizar limpieza y
SyEPP desinfeccion del tanque
2. Sistema 2 __ ENCHAPES
Estado adecuado de
2.1 Actividad 1 Revision enchapes 28/03/2023  |30/03/2023 |Predio en general 100% | Técnico Ambiental §°"é’:;5'a/he”am‘e"‘a instalaciones/arreglar lo
Y dariado
Sistema 3__SISTEMA ELECTRICO.
Contratista/herramienta Mantener en correcto
31Actividad1  Revision sistema eléctrico en general 261052023 |31/05/2023 | Predio en general 100%  [Técnico Ambiental funcionamiento instalaciones
eléctricas
. c Revision y
32Actvidad2  Revision mantenimiento ascensor 24/02/2023 | 2410212023 | Ascensor 100% | Técnico Ambiental
SyEPP ascensor
. . c Revision y
33Actividad3  Revision mantenimiento ascensor 26/04/2023  |2610412023 | Ascensor 100%  [Tecnico Ambiental
sy EPP ascensor
5 c Revision y
33Actvidad4  Revision mantenimiento ascensor 26/10/2023  |26/10/2023 | Ascensor 0% Técnico Ambiental
SyEPP ascensor
Sistema 4___CUBIERTAS,
Contratista/herramienta Mantener en correcto estado
41Actividadl  Revision cubiertas y fachada 26/00/2023 | 29/09/2023 |Predio en general 0% Teécnico Ambiental las cubiertas y fachada del
edificio
Sistema 5___ALARMAS, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
. Verificar correcto
R fi
5.1 Actividad 1 evision funcionamiento de fimbres, sistema de | ,7,,,653 | 317102023 | Predio en general 0% Técnico Ambiental | CONUraUStAnemamienta |1 ionamiento de timbres y
comunicaciones SyEPP
sistema de comunicaciones
Verificar correcto
5.2 Actividad 2 Revision funcionamiento sistema contra incendio | 27/10/2023 | 31/10/2023 |Predio en general 0% Técnico Ambiental ;30";:;5‘5/ herramienta (¢ 1 cionamiento de alarma
Y contra incendios
Sistema 6 __ ESTRUCTURAL
Contratista/herramienta Mantener en correcto estado
6.1 Actividad 1 Revision estructuras del predio 25/07/2023  |31/07/2023 | Predio en general 100% Técnico Ambiental el predio para prevenir dafios
en la estructura
Contratista/herramienta Mantener en correcto estado
62Actividad2  Revision muros, piso, techos 2411112023 |30/11/2023 |Predio en general 0% Técnico Ambiental el predio para prevenir y
corregir dafios
Mantener en correcto estado
6.3 Actividad 3 Revision ventanas y vidrios 24/11/2023  |30/11/2023 |Predio en general % Técnico Ambiental §°"é’a"5'a/he”am‘e"‘a el predio para prevenir y
y corregir dafios
Sistema 7 __CARPINTERIA
74 Actvidad1 ~ Revision muebles en madera- closet - puertas 14/06/2023  |30/06/2023 | Predio en general 100%  |Técnico Ambiental | CONMalista/herramienta | Mantener en correcto estado
SyEPP los muebles en madera.
72Actividad 2 Revision muebles en madera- closet - puertas 1911212023 |22/12/2023 |Predio en general 0% Técnico Ambiental | COtralista/herramienta. | Mantener en correcto estado
SyEPP los muebles en madera.
Sistema 8_PINTURAS
8.1 Actividad 1 Revision y retoques de pintura necesarios 2605/2023 | 28/05/2023 | Predio en general 100% | Técnico Ambiental S““ﬂ"s‘”"e”am‘e“‘a iﬁ:ﬁ“e' paredes en buen
3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO
PERIODO QUE REPORTA INICIO PERIODO: | 1/07/2023|FIN PERIODO: 31/07/2023
Actividad Inicio Inicio real Fin Finreal | % Observaciones
programado programado ejecucion
Revision estructuras del predio 25/07/2023 | 2510772023 | 3110712023 | #sse| 10096 | Revisarlas estructuras del predio para programar arreglos en el mes de agosto.
Revsion THodoros, Tavamanos, Tavaplaios, Uctos y o - o Realizar revision de Sistemas NGrAulico, arrego 06 averias y L3
cafterias. 25/07/2023 | 26/07/2023 | 3110712023 | #i####)  100%) arreqios para el mes de agosto.
Total ejecucion 100%
7__SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO
4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO Cantidad Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo 100%
Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo, 0
Total actividades programadas para el periodo 2 100%
Actividades Ejecutadas 2 100%
Actividades Aplazadas 0
4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR Cantidad_| Porcentaje
‘Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior 0 0%
Actividades Ejecttadas Acumuladas en el periodo anterior 0 0%
‘Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo o %
anterior
4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO Cantidad_|_Porcentaje
Total de Actividades Programadas Acumladas 10 100%
Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas 10 100%
Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 0 0%
5. OBSERVACIONES y ACLARACIONES
ninguna.
6. DATOS TANTE DE LA UNIDAD OPERAT IVA 7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION
Nombres y Apellidos Disneyla Diaz Cadena Nombres y Apellidos: Camilo Andrés Alvarez Gacharna
cargo: Coordinadora Cargo: Profesional Apoyo ala Supervision
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