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INFORME DE DEL No. __6600536___ DE 2024___
INFORME PERIODICO , PARCIAL O FINAL (S1 ES PERIODICO, INDICAR NUMERO DE INFORME) FINAL,

1. Datos generales

Periodo del informe (fecha de inicio de la ejecucion hasta

s 27/1112024 AL 28/12/2024
Ia terminacion del plazo)

Namero de contratolconvenio: 66005362024
Tipo de contratolconvenio: Obra

Fecha suscripcién contrato/convenio en las plataformas CCE:

Valor

del contrato/convenio 77.383.336,45

Plazo de Ejecucion Inicial (hasta cuando):

Plazo de Ejecucion Final (hasta cuando): De conformidad con la dtima prorroga

Objeto:

[Alcance del objeto (i aplica)

2. Datos supervisor

Cargo Supervisor ICBF (segin cléusula de supenvision del

ANGELA MARIA RIOS
contrato/convenio)

de la MARIA ISABEL ERAZO CAICEDO/ PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoci
ejecucion del contratolconvenio - En orden cronolégico)

Fecha en la que realizo la supervi
cronolégico

(desde y hasta cuando) - En orden

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CDI JESUS SALAZAR MEDINA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUATICA (RISARALDA) PERTENECIENTE AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

14/11/2024

28/1212024

11120/2024

Supenvisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)

Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de MARIA ISABEL ERAZO CAICEDO/ PROFESIONAL
liquidacion) ESPECIALIZADO

Otros supervisores () Cargos de otros supervisores

() 5150 ata do

3. Datos contratista

Nombre Contratista: LINNEAL SAS Cédula o NIT:

Direccion:

orre0
Representante Legal que suscribié el contrato/convenio:  Rodrigo Adolfo Zapata electronico: ing.rodzapata@gmail.com

Representante Legal que suscribira el acta de Liquidacion

)

Documentos que acreditan la competencia y facultades
para liquidar

Rodrigo Adolfo Zapata Identificacion:

Certificado de existencia y representacion legal (menor a 30 dias).

Fecha Certifcado ~ Actualizado de Existencia y
Representacion Legal (i):

9015319326

1.088.297.692

o 20as.
4. Plazo de duracion del contrato/convenio
Fecha inicio del contrato/convenio: 14/11/2024 Fecha de terminacion inicial: 28/12/2024
Fecha aprobacion polizas: 14/11/2024 Fecha expedicion R.P.
Fecha acta de inicio (si aplica): 27/11/2025
Fecha documento de Prorroga (si aplica) Prorrogado hasta cuando (si aplical:
Fecha aprobacion poliza de Ia prorroga:
s yrogas.inclur més flas paro e
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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5. Informacin presupuestal

77.383.336,45

BIENESTAR

FAMILIAR
Valor Inicial del contratolconvenio $
Aporte ICBF $

77.383.336,45

Aporte Contratista (si aplica)

No. de CDP: 54724 Fecha CDP:
No. de VF (si aplica) Fecha VF:
No. de RP: 174724 Fecha RP:

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adicion:

Descripcion del concepto de adicion realizada en el periodo:

Fecha inicial ylo de

No.CDP Adici6n: operacion del CDP

Adicion:
T Fechainicalylode
No. de RP Adicién: operacion del RP
Adicion

Valor adicién aporte contratista:

F1.P18.ABS
12/08/2025

Version 5
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Clasificacion de la Informacién Pablica

77.383.336,45

Valor de CDP: $
Valor de VF:
Valor de RP: $

77.383.336,45

Valor Adicion:

Valor CDP Adicién:

Valor RP Adicion:

Fecha aprobacion pdliza de la adicion

i 5o prosentan ms adiciones. inclir flas para éstas.

(-) DISMINUCIONES
Fecha Documento Disminucion:

Descripeion del concepto de disminucion realizada en el periodo:

Fecha inicial /o de
operacion del CDP
disminucion :
Fecha inicial /o de
operacion del RP
disminucion :

No.CDP disminucion :

No. de RP disminucion

Valor disminucién aporte contratista:

Valor disminucién

Valor CDP disminucion :

Valor RP disminucion :

Fecha aprobacion poliza de la disminucion

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)

Valor anticipo (si aplica):

Fecha pago anticipo (si aplica)

Porcentaje amortizacion

plica)

Periodo facturado:

Forma de Pago:

6. Informacion relacionada con la contratacion derivada (si aplica)

El supervisor certifica que durante la ejecucion del contratol convenio No. XXXXX (N existio contratacion Derivada o existio derivada segn aplique) .

No. de Objeto del

Plazo del contrato/convenio Valor total del contrato/convenio Fecha de liquidacién

Certificacion del contratista

Quo dicha contratacion dervada so encusnta
finaizada ylo liquidada, y que todos sus
contratistas s encuentran a paz y salvo por
{todo concepto.

Se debe

Deno

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado

Fecha de certificacion

Valor pagado

Ubicacion del documento soporte

Observaciones

7 25/03/2025

s 70.768.685

FINANCIERA

descuentos de ley efectuados en el pago

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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8. Pagos Efectuados segiin estado de cuenta o informacién suministrada por la Direccién Financiera
Namero de Observaciones

pagoldesembolso, segiin
clausula de forma de pago

Valor bruto pagado o desembolsado

Fecha de la orden de pago
correspondiente

Niimero de la orden de pago correspondiente

(si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describi

justificacién, descuentos y concepto de los mismos)

Ubicacién del documento soporte

r

$ 70.768.685

25/03/2025

77851925

descuentos de ley efectuados en el pago

FINANCIERA|

TOTALES B 70.768.685

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberacién/Reduct

Valor Descuento/Liberacién/Reduccién

Concepto Descuento/Liberacién/Reduccion

TOTAL

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Tipo de Reintegro

Fecha reintegro

Valor reintegro

No. de Comprobante reintegro

Justificacion del reintegro

Fecha de la certificacion del cierre de la
cuenta  bancaria  (aplica  para
rendimientos financieros)

Entidad Bancaria (aplica para
rendimientos financieros)

Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberé seleccionar el cuadro de balance financiero més ajustado o cercano a las condiciones del mismo.

Aplica para todos aquelos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demas contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista m los cuales exista o C

Este aparte solo deb en el evento de

11. Resumen ejecucion presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

en caso de que no

Concepto Valor
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO: $ 77.383.336,45
VALOR APORTE ICBF: B 77.383.336.45|
VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) 50,00
VALOR TOTAL ADICIONES $0,00)
VALOR ADICION APORTE ICBF: 50,00
VALOR ADICION APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) 50,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES $0,00)
VALOR REDUCCION APORTE ICBF 50,00
VALOR REDUCCION APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) 50,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO $ 77.383.336,45
VALOR TOTAL APORTE ICBF §77.383.336.45)
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) 50,00
VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 77.383.336,45
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF §77.383.336.45)
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) 50,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: B 77.383.336
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF: 50,00
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) 50,00
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: 50,00
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF 50,00
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF 50,00

Notas Financieras.

alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacio

indicar en este espacio * CERO ($0)"

Saldos a liberar:

1. Que el valor aliberar del RP No. XXXXX  corresponde a: XXXXX( Justificar las razones por las cuales no fue necesario ejecutar estos recursos)

Estado de los recursos a liberar:
textual *

2. Que los recursos no ejecutados en virtud del RP XXXX a la fecha se encuentran fenecidos / o podran ser liberados en la presente vigencia fiscal ( sel
) por a Direccién Financiera ( o quien haga sus veces en la regional ) Si existen certficaciones expedidas por la Direccién financiera o quien haga sus veces se debera sefialar en este campo asi: en la cual se hizo constar que : * indicar de forma

Ia opcion que

de idad con el soporte expedido el ( fecha

Saldos pendientes por pagar

3. Que el valor a pagar a favor del XXXXXXXX corresponde a la suma de VALOR EN LETRAS ($ VALOR EN NUMEROS) por concepto de XXXXXXXXX.

Estado de los recursos
reintegrados:

4. Que, de conformidad con el soporte remitido por la Coordinador del Grupo Financiero (o quien haga sus veces) del ICBF de fecha XX de XXXX de XXXX se sefiald que: ( aplica para rendimiento financieros y/o valor mayor pagado al contratista
por recursos no ejecutados)

por sai
impuesta al contratista

Si se impuso sancion al contratista y se hace uso de la figura de la compensacion se debera incluir la siguiente notas:
ncién 2-Que el ICBF le adeuda al contratista la suma de XXXXX por concepto de XXXXXXXXX;

; asi las cosas, se procedera a realizar la compensacion del valor adeudado versus el valor de la sancion impuesta mediante resolucion XXXXXXX la cual se
estableci6 por la suma de XXXXXX. Esto de conformidad con la clausula XXXX del contrato/convenio la cual sefiala que “XXXXXXXXXXX.

Fecha estado de cuenta

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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12. Garantias
» N Vigencia
Amparos Compaiiia aseguradora No. de péliza No. de anexo
Desde Hasta
iento del contrato 24/10/2024 28/12/2024
| extra contractua 24/10/2024 28/12/2024
SOLIDARIA 620 47 620 74 994000012862

dial mes/aio dia/ mes/aiio
dial mes/aio dia/ mes/aiio

: Es necesario ingresar las garantias de las modificaciones realizadas al contrato. Asi mismo, la garantia de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Direccion de Contratacién o las Coordinaciones Juridicas en las Regionales del ICBF, seguin sea ef caso.

Notz
De conformidad con | ariulo 221,291

Marque con una "X" el tipo de sancién impuesta al contratista.

12 del Decrato 1082 de 2015, la garantia de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia minima hasta fa liquidacion el contrato.

13. Sanciones

Nimero y fecha del acto administrativo que

Tipo de Sancién
resuelve el proceso administrativo

imero y fecha del acto
‘administrativo que resolvis el

Fecha

Valor de la sancién impuesta

(seleccionar con una x) sancionatorio contractual. recurso (i aplica ) contractual.
Multa. (17 Loy 1150 6o 2007)
Declaratoria de [ oy
incumplimiento
con cobro de
perjuicios. = 17
Loyt1s0de2007)  |Parcial
Caducidad an. 14,18, Loy 1150
0 2007)

14. Cumplimiento de Obliga

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestién (i)

Cumplimiento (S1, NO, PENDENTE,
P

Documento que evidencia el cumplimiento de Ia obligacién

icacion del documento soporte en el expediente

Observaciones (iv)

ARCIALMENTE, NA) 1) contractual
1. Eje de calidad,
1. Asegurar que el personal requerido para la ejecucion del contrato cueme conel https://icbfgol
perfl de: 2. Educacion (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formacion N s o hojas 6o vida con os soporte harepoint erazo_ichf_gov_co/Doc
(cursos especificos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres ¢ presentan hojas de vida con los soportes, uments/1.%20COORDINACION/SLU
entre oros) o experiencia para garantizar la 6ptima prestacion del sevicio 10070
2. Entoger o rosutados o parcepion ol beneiciario rente a la prestacion del o Se entroga  satfaceion fa obra narenaint erato.ichf gov co/Doc
uments/1 520C00RDINACION/SURERVISION/O
3 Dermostrar & 5 acciones d mejora ut 3
o preventivas frente a cualquier situacion que afecte la prestacion del s Se ralizaron acciones de mejora para dar mejor ala | my.sharepoint. ia_erazo_icbf gov co/Doc
Servicio) que permita tomar las decisiones a que haya lugar o experiencia exitosas que obra uments/1.%20COORDINACION/SL i
Ia mejora en Ia prestacion de servicio. 00T
e de sequridad de la informacion
1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberd ser o o conté con narenaint erato.ichf gov co/Doc
entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato
umeots/1 520C00RINAGION/sUPERYISION/O
2 Torar lsuper. o o ottt que Gauran Trtes e Soqurdad Gl S/ icbteoh-
afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la informacin del ICBF, en st No se informaron e incidentes de sequridad harepoint erazo_icht gov_co/Doc
el mareo de 4 eiscucin del ontat \uments/1. %20CO0RDIN JoN/O
5 Coar sfcumplinirt seguman y @it G 5os jricricos
seguridad de Ia informacio rcado en la normativa interna del ICBF vigente en st Se cumplio con fa normaiva respecto a la seguidad de informacion harepoint. erazo_ichf_gov_co/Doc
rtod i a sjrucion aelobjto 46l contrato \uments/1. %20CO0RDIN JoN/O
4. Tnformar &l supervsor, en 6l Moment qus oeuTar Trodenes 4e Seguidad que i
afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la informacin del ICBF, en st No se informaron e incidentes de sequridad harepoint. erazo_icht gov_co/Doc
el marco de Ia ejecucion del contrato \ments/1. %20CO0RDIN JoN/O
5. Suscrbirun documento de autorizacion d ratamiento de datos personales con ol it e
representante legal, el cual debera ser eniregado al supervisor una vez se fime el st Se conto con este documento harepoint erazo_icht gov_co/Doc
contrato uments/1.%20COORDINACION/SL i
3.3. Eje de sequridad y salud en el trabajo
T Cerliicar que cuenta con un e sequnidad y salud en ol Fabajo, que
cumpacon of prtl stabieodo o s Rsluion 312 dl 209,03 12 1ama qua st Se certifico contar con el perfi harepeint, erazo_ichf_gov_co/Doc
modifique o sustituya y garaniice el cumplimiento de obligaciones uments/1.%20COQRDIN 1510N/0) i
- Presertar Ta QB TCa0on 48 palros. vAIoTacn G esgos y Geamnacands e
controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante la s se presento mariz de iesgos harepeint, erazo_ichf_gov_co/Doc
ejecucion del contrato o convenio. uneots/1 520C00RINACION/sUPERYISION/O i
3. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores o Se presento conceplo N . = © erato.icbf gov co/Doc
vinculados para la ejecucion del contrato o convenio.
uneots/1 520C00RINACION/sUPERYISION/O i
</ Tebteoh-
4. Realizar la induccion al equipo de trabajo que se empleara durante la ejecucion del
contrato o convenio sn matara do Segund‘a;y alodonel Trabajo ! s s presanto acta h . erazo_ichf_gov_co/Doc
uments/1.%20COQRDIN 1510N/0) i
5. Tformar al ICBF Tos Accidentes de Trabajoy enermedad Laboral — ATEL el e
personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo st No se informaron de accidentes de trabaio harepeint, erazo_ichf_gov_co/Doc
de ejecucion del contrato o convenio uneots/1 520C00RINACION/sUPERYISION/O i
6. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecucion del contrato o convenio o actado entiega N . = © erato.icbf gov co/Doc
los elementos de proteccion personal requerido para la realizacién de sus actividades.
uneots/1 520C00RINACION/sUPERYISION/O i
7. Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad o = ©
o Se cumple con nomativa harepoint. erazo_ichf_gov_co/Doc
uments/1.%20COORDINACION/SL "
3.4. Eje ambiental
T Adoptar 1as medidas necesanas para el ahoro y Uso eiente de agua, energia,
papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecucion del contrato, de st Se certifca ol uso de medidad adecuadas harepoint. erazo_ichf_gov_co/Doc
acuerdo con la politica ambiental de la Entidad \uments/1. %20CO0RDIN 1SI0N/0) "
2. Adoplar las medidas necesarias para el aim v decuado de 05 i
productos quimicos ulizados durant Ia ejecucion el contrato; de acuerdo con la st Se cerifica la adopeion de medidas harepoint. erazo_icbf gov_co/Doc
ividad vigente uneots/1 520000RINACION/sUPERYISION/O i
</ Tebte0h-
3. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposicién final de s Se cerifica a adopcion de medidas para el manejo de residuos harepoint. erazo_ichf_gov_co/Doc
los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecucion del contrato
uneots/1 520C00RINACION/sUPERYISION/O i
</ Ticbtzoh-
4. Utiizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. st Se cerifica a autiizacion de productos amigables harepoint. erazo_ichf gov_co/Doc
uneots/1 520C00RINACION/sUPERYISION/O i
</ Tebteoh-
5. Presentar o permisos, licencias ylo autorizaciones ambientales vigentes requeridas o Se prosentan os permisos arenaint erato.icbf gov co/Doc
para la ejecucion del contrato
uneots/1 520000RINACION/sUPERYISION/O i
</ Tebte0h-
6. Formular e implementar Plan de Gestién Ambiental, de acuerdo con los aspectos,
impactos y raqm:llos ambientales asociados a a ejecucion del contrato. " s Se presento PGA h . erazo_ichf_gov_co/Doc
uments/1.%20COORDINACION/SL "

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)

Cumplimiento (51, NO, PENDENTE,
PAR(

Documento que evidencia el cumplimiento de la obligacién

Ubicacién del documento soporte en el expediente

Observaciones (iv)

(CIALMENTE, NIA) () contractual
https://ichfgob-
1. Suscribir el Acta de inicio con el Supervisor, una vez se cumplan los requisitos de harepoint. erazo_ichf_gov_co/Doc
s Se suscriblo acta de inicio
perfeccionamiento y los requisitos de ejecucion del contrato uments/1.%20COORDINACION/SU
18web.
https://icbfgob-
2. Cumpli con el bjeo del coirat con plena autonomia trica y admwszrauva y arenoint erazo. ichf gov co/Doc
bajo su propia responsabilidad, por Io tanto, no existe ni existira ningin tipo de s Se certfca el cumplimiento P —————"
subordinacion, ni vinculo laboral alguno entre EL CONTRAT\STA yel \cer uments,
18web=
3. Constituir y allegar a EL ICBF las garantias requeridas dentro de los tres (3) dias i /fcbfgab:
ituir y ias requ i y arenoint .
habiles siguientes a la suscripcién del contrato s Se allegaron las garantias erazo_ichf gov_co/Doc
uments/1.%20COORDINACION/SUPERVISION/O
m bigob-
4. Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque . .
1 h t
relacionadas con a ejecucin del contrato s Se atendiieron las reuniones a los que se convocd erazo ichf gov_co/Doc
uments/1.%20COORDINACION/SUPERVISION/O
5. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la bitos://icblgob-
i i imiento, cuidado y custod \ arenoint .
documentacién objeto del presente contrato sl Se certfica el cuidado de la erazo_icbf_gov_co/Doc
uments/1.%20COORDINACION/SUPERVISION/O
6. Atender los ‘que durante el hnﬁsﬁich 0b-
desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del Supervisor del contrato, para s Se atendieron las licitudes realizad: harepoint. erazo_ichf_gov_co/Doc
una correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones uments/1.%20COORDINACION/SUPERVISION/O
m bigob-
7. Entregar al Supervisor del contrato, los informes que se soliciten sobre cualquier . .
1 i h t
aspecto y/o resultados obtenidos cuando asi se requiera. s Se hizo entrega de los informes solicitados erazo_ichf_gov_co/Doc
uments/1.%20COORDINACION/SUPERVISION/O
https://icbigob-
8. Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, o Se hizo entrega de factura & nforme - bt o
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago o erazo_icbf_gov_co/Doc
uments/1.%20COORDINACION/SU
9. Guardar estricta reserva sobre toda la informacion y documentos que tenga acceso, https://ichfgob-
maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrallo del contrato ) v sharepoint. erato icbf gov cofboc
y que no tenga carcter de publica. En consecuencia, se obliga a no divulgar por s Se garantiza la resenva de la informacién T rer——
ningun medio dicha informacion o documentos a terceros, sin la previa autorizacion urments
escrita del ICBF ONTR 18web:
Fitps//icbizob-
10. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de informacién N o garantiza a actulizacion de los Sistemas de informacién - ot o
que maneje en desarrollo de su actividad. 9 erazo_Icbl_gov_co/Doc
uments/1.%20COORDINACION/SUPERVISION/O
Eimﬁn s: ob-
Asumir un buen trato para con los demas colaboradores intermos y extemos del . .
i : Se crtfica el buen trato con los h t erazo_ichf_gov_co/Doc
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con responsabildad, eficiencia y s e v
transparencia
=18web:
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
108 DATOS o PouTica b 1GOF Y A LA LEY 1501 DE 2012
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Clasificacion de la Informacién Pablica

» https://icbfgob-
12. Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecucion del contrato los documentos que - 5. erazo icbf o cofDoc
en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se s Se hace entrega de informe final R ————
hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones umen
18

13. Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la informacion https://icbfgob-
correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del o o o respuesta oportuna a solcitudes realizadas my.sh: t erazo_ichf gov_co/Doc
Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del por uments/1.%20COORDINACION/SU
contrato objeto del presente documento. ONTR 18
14. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos es«amecmos por éste, https://icbfgob-
salvo autorizacion expresa y escrita de las partes, no se podra utiizar el ng o Uso adeucado do imagen do ICBF my.sh: t erazo_ichf_gov_co/Doc
emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualoier o uments/1.%20COORDINACION/SU
indole. ONTRATO%2066005362024/GEN2csf=18web=1&e=eZeYNo
75. Realizar 05 pagos salariales, pagos al SISS (salud, pension y riesgos laborales) y Tios: b~
parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago s Se realizaron los pagos de acuerdo a la normatividad vigente | my.sh: t erazo_ichf gov_co/Doc
correspondientes. uments/1.%20COORDINACION/SL

- - hitps:/Jicbfgob-
16. Respetar la politica mmwoamb\enla\ del ICBF, politica que incluye todas las - 5. erazo icbf oy cofDoc
normas infemas sobre el uso de s recursos ambientales, como el agua y Ia energia, s c 1a poita oo Ol

papel, normas sobre residuales umen

ONTRATO%2066005362024/GEN?csf=18uweb=18e=eZeYNo
N N o . 1

g;sﬁ:r’v"g‘(‘;"f;"a‘j;“::I"’j:"v‘:":fd25“:5;:32"15:0‘:";:;2"““’ Buenas Practicas en la s Se observd cumplimiento de las practicas de Gestion documental | my.sh: t erazo_ichf_gov_co/Doc

uments/1.%20COORDINACION/SU
8. Remilir al Supervisor el contrato, dentro de los tres (3) dias siguientes a la
consignacien, copia del documento donde conste la operacion que, por concepto de nttosy/ichizob.
reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la https://icbfgob-

6 6 s harepoint. ia_erazo_ichf_gov_co/Doc
Enlded en ozt aa fecuckén del cotrete, PARAGRAFO: Las consgnciones 2 qua s No se presentan rendimisnto porque se realizé un solo pago
hace referencia esta obligacion deben realizarse anicamente en la cuenta inform: uments/1.%20COORDINACION/SL
por escrito por el Supervisor del contrato
19. Debera suministrar en su personal de trabajo el coordinador de trabajo en alturas https://icbfgob-
para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y equipo requerido para el o o entrogo ol w© my.sh: t ia_erazo_ichf_gov_co/Doc
personal que se encuentre en cada una de las infraestructuras 296 el equipo requerl uments/1 i

Cumplimiento (S1, NO, PENDIENTE, faaci tones (i
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) ORNGALMENTE NiA 1 Documento g el obligacién Observaciones (iv)
7. Realizar el diagnéstico, especificaciones técnicas, memorias de calculo y andlisis de
precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2.3.1. de la FCT. https://icbfgob-
o h t. erazo_ichf gov_co/Doc | Se cont6 con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
a uments/1.%20COORDINACION/SL parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula

my.sh: t erazo_ichf_gov_co/Doc t6 con el ] 1 David T
2. Entregar un cronograma de actividades de la etapa 1 a la fima del acta de inicio st Se hizo entrega de cronograma de actividades £0v_co/Dac | Se conté con el apoyo a nivel tecrico con el ingeniero David Tamayo por

uments/1 parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula

o
7 fieBIgGh-
3. Entregar un cronograma de actividades de la etapa 2 dentro de los cinco (5) dias " " s .

m erazo_ichf_gov_co/Doc t | ] 1 David T
calendario posterior al acta de inicio el contrato el cual debe contemplar las entregas s Se hizo entrega de cronograma de actividades £ov_co/Doc | Se contd con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
de ejecucion de la etapa 2 uments/1 parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula

o
7 fieBIgsD-
4. Presentar al Supenvisor del contrato, a la firma del acta de inicio, los soportes . s .

3 ) my.sh: t erazo_icbf_gov_co/Doc t | ] | David T
correspondientes que acrediten la formacion y la experiencia especifica del personal s Se presentaron los soportes £ov_co/Doc | Se contd con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
que desarrollara las actividades objeto del contrato uments/1 parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula

o
ETheBizs
5. Presentar al Supenvisor del contrato, dentro de los cinco (5) dias calendario " " . s .

3 m erazo_ichf_gov_co/Doc t | ] 1 David T
siguientes a la suscripcion del acta de inicio los Analisis de Precios Unitarios de las s Se hizo entrega del analisis de precios £ov_co/Doc | Se contd con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
actividades a intervenir en la etapa 2 uments/1 parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula

o
7 feBIgGD-
bsti my.sh: t i bf D 6 i
6. Entregar los diagnosticos conforme alo establecido en el numeral 6.2.3.1. de la o Se roalizs ntroga de los dagnosticos erazo_ichf_gov_co/Doc | Se conté con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
Ficha de Condiciones Técnicas. uments/1 i parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
2
7 fieBIgGh-
7. Realizar las obras de mantenimiento de acuerdo con lo exigido por la normatividad . s .

my.sh: t erazo_icbf_gov_co/Doc t | ] 1 David T
vigente, asi como lo contemplado en los anexos técnicos indicados en el numeral 12 s Nose ha £ov_co/Doc | Se contd con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
del presente documento uments/1 parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula

o
EThebizs
8. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas a intervenir, que proteja " " . s .
j m erazo_ichf_gov_co/Doc t | ] 1 David T
los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos. st Se realizo el ceramiento de la obra o £ov_co/Doc | Se e o o Loy Por
Estos costos los debera tener previstos el contratista dentro de su presupuesto uments P P Pl
9. Establecer junto con la supevision del contrato, los precios de las actividades o
items no previstos para la adecuada ejecucion de la obra. El contratista efectuar el https://icbfgob-
analisis de rendimientos correspondiente y debera contar con el aval del supenior del o Se prosento el analisis do procios my.sharepoint. erazo ichf gov co/Doc | Se conts con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
contrato. La definicion de los precios de las actividades o items no previstos uments/1 parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
renlars acorde 8 procediménts satablecia on ol numeral 6.5 e a icha do
condiciones técnicas
10. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en
las fechas indicadas en el cronograma de actividades de cada uno de los frentes a https://icbfgob-
intervenir, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepeion o £l contratista suministo o equerdo para 1 intervencién contatada h t ia_erazo_icbf_gov_co/Doc | Se contd con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
de los mismos en el sitio de las obras, coordinando previamente con los coordinadores " P uments/1,%20COORDINACION/SL i parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
de las sedes, para su ingreso y sitio de
aimacenamiento
11. Tener la disponibilidad de los profesionales, en sitio, de acuerdo con lo exigido en https://icbfgob-
Ia Ficha denominada "FORMATO Anexo FCT - personal minimo requerido para la o e cumplio con'a clausula h t ia_erazo_icbf_gov_co/Doc | Se contd con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
prestacion del servicio y/o entrega del bien" y de conformidad con el cronograma, uments/1.%20COORDINACION/SU i parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
documentos que hacen pare integral del contrato
https://icbfgob-
12. Efectuar el mantenimiento de las 4reas intervenidas y contiguas que hayan sufrido o No so presentron darios en areas intervenidas o contiguas h t ia_erazo_icbf_gov_co/Doc | Se contd con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
daiio por ocasion de las obras, previa autorizacion del supervisor del contrato P 9 uments/1,%20COORDINACION/SL i parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
13. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la supervision, toda https://icbfgob-
actividad ejecutada que resulte defectuosa segin el andlisis e calidad y que no o No so presentaron areas defectuosas. h t erazo_ichf_gov_co/Doc | Se cont6 con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los s uments/1.%20COORDINACION/SU i parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
insumos o de la mano de obra
https://icbfgob:
h t erazo_ichf_gov_co/Doc | Se cont6 con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
14. Py los inf les y finales establ 1 t s nta informe final
resentar los informes mensuales y finales establecidos en el presente documento Se presenta informe final ments/ 1 %20COORDINACION/SL " parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
15. Durante la ejecucién del contrato se debe designar un apoderado en caso de que https://ichfgob:
ol representante legal no pueda realizar el acompariamiento en temas decisivos de la o No s requiro la presencia do apoderado h t erazo_ichf_gov_co/Doc | Se cont6 con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
jecucion del contrato. En todo caso, la Entidad tendra comunicacion unicamente con uments/1.%20COORDINACION/SU i parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
ol representante legal o el Director de Obra.
https://icbfgob.
. " . Se conto con la presencia del contratista a as reuniones tecnicas harepoint. ia_erazo_icbf_gov_co/Doc | Se contd con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
[ [ s
alos comités o reuniones técnicas citadas por parte del ICBF desarroliadas uments/1.%20COORDINACION/SU parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
17. Retirar los materiales sobrantes e cada sitio intervenido y depositarlos en los
lugares debidamente autorizados por la Autoridad Ambiental local, para lo cual se
debera hacer entrega de los recibos y demas documentos en original, que demuestren
que se ha dado un buen manejo y disposicién final de residuos y demas materiales https://icbfgob:
sobrantes. Estos recibos y demas documentos deben contener como minimo el my.sharepoint. erazo_ichf gov co/Doc | Se conts con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
paaiv " ! s Contratista cumplio con el retro de materiales cobrantes ?
nombre o razén social del sitio donde se dispone el material, cantidad de material uments/1.%20COORDINACION/SL parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
dispuesto, su direccion, el nimero o identificacion de la licencia junto con su fecha de
expiracion y demas informacion complementaria, en todo caso, el contratista debe
mantener y entregar en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y trabajos y
sus alrededores.
https://icbfgob.
X harepoint. i ichf. D
18. Responder por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las o Se hizo entrega de a obra toalments temninada erazo_ichf_gov_co/Doc | Se cont6 con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
condiciones contratadas. uments/1.%20COORDINACION/SL parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
https://icbfgob:
19. Mantener informado al Supervisor del contrato, el avance de las actividades en el s
) my.sharepoint. erazo_icbf gov_co/Doc | ] T
desarrollo del contrato en cada una de las infraestructuras, asi como cualquier s Se brindo informacion continua & Se conté con el apoyo a nivel tecrico con el ingeniero David Tamayo por
novedad que llsgara a ocurtir durante la ejecucion del conlrato uments/1.%20COORDINACION/SU parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
https://icbfgob-
R I Jamacio 1 1 . - .
‘2""’ u‘::zz‘§§;§°’fe“:§“'zs‘:;°;: g:ﬂzﬂgz;gﬁ;ﬂw f:’;“rgg? e e o No se prasentaron h t. erazo_ichf_gov_co/Doc | Se cont6 con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
o oecion do ‘Z”wecwgn el contrato. P P uments/1.%20COORDINACION/SU parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
https://icbfgob.
21. Realizar la identificacion, valoracion y mitigacion de impactos ambientales en el harenoint . .
I g ' y b, D
Tarco de 1 fecucion a6l objeto dol conyato, ssf come Ia formulacion del plan o N No se presentaron impacios ambientles erazo_ichf_gov_co/Doc | Se cont6 con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
Tansjo ambiental uments/1.%20COORDINACION/SL parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

105 DATOR SERAN TRATADOS.

POLITICA DF IGOF Y A LA LEY 1501 DF 2012
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Proceso F1.P18.ABS
‘ ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12/08/2025
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO Version 5
BIENESTAR Pégina 6 de 7
FAMILIAR Clasificacion de a Informacién Pdblica
22. Realizar el almacenamiento adecuado, entrega y disposicion final de los residuos. https://icbfgob-
de construccién y demolicion, residuos especiales y peligrosos generados durante la h: t erazo_icbf_gov_co/Doc | Se contd con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
: i s Contratsta cumplio con el retiro de residuos "
ejecucion del contrato, en lugares avalados por la autoridad ambiental, haciendo uments/1.%20COORDINACION/SU parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
entrega de los respectivos reportes y certificados de disposicion final
23. Realizar el manejo adecuado de los productos quimicos y combustibles utilizados,
o Dunectdu :(gueladdu y rr;arcado yla energadde \_ads ﬁdchas técr ieas y :C\J‘as de dat‘uds https://ichfgob.
o seguridad de cada producto, asi como la doneidad y competencia del personal de Contratista do de productos quimicos y | my.sh t erazo_icbf gov_co/Doc | Se cont con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
desarrole labores asociadas a esta actividad; de acuerdo a o establecido en el Decreto s combustibles utiizados 1.920COORDINACION/SU arte el ICBF parala revision del cumplimiento de la clausula
1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de uments P P Pl
Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad quimica
24. Contar con Certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento https://icbfgob-
para los trabajadores que desarrollen las actividades positivo o negativo: de 1,50 mts, h t erazo_icbf gov_co/Doc | Se cont con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
" , ° > s E1 contratista presento los certfcados vigentes "
asi mismo la certificacion de equipos de altura, cumpliendo con la normatividad uments/1.%20COORDINACION/SL parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
vigente,
25. Reali fc | desde el dell /idade lizar hz ttpss/ficfgob-
ealizer, en forma seouencial desde el inicio de las actividades a realizar hasta su n t erazo_icbf gov_co/Doc | Se cont con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
término, registro fotografico que se entregaré al supervisor de la obra en el momento s Elinforme cuenta con registro fotografico de la obra. "
uments/1.%20COORDINACION/SL parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
de realizar el acta de liquidacion
26. Presentar antes de iniciar los trabajos la direccion exacta de la oficina donde pueda https://icbfgob-
ser requerido en cualquier momento y nimeros telefonicos, ademas del organigrama h t erazo_icbf gov_co/Doc | Se cont con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
s Se conto con los datos del contraista ;
de su empresa (secretaria, auxiiares, mensajero, etc.) con el fin de tener una uments/1.%20COORDINACION/SU parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
comunicacion més activa ONTRATC
icbfgob-
27. Proveer, mantener y manejar a su costo las oficinas y depdsilos que sean harepoint. erazo_icbf_gov_co/Doc | Se conté con el apoyo a nivel tecnico con el ingeniero David Tamayo por
necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales sl El contratista cumplio con el manejo de su personal contratado » A
uments/1.%20COORDINACION/SL parte del ICBF para la revision del cumplimiento de la clausula
para la ejecucion del contrato.

we

(i) i el Sup que 0" se ha obiigacien, peridicos, deberd por las cualos es asi, y qué accions o 56 presenta en ol Informe Final de Supervisi allogar
Inlsmo. 1 o supoisor sola o una obigacon A~ dors JLtTear por s o 6 o oo a6t 10 sty poSS IGLTTIOntS! of suporssa Sora 208 s avgacon oot PENDIENTE"an ol o Final do Suponison S0 Gabers onais s acionds sanconatorias adeletadhs ool mimo. 1o supaiso sonla e un O5Igacion o5 ‘PARGIAL: o o o Final do

) cortfcaciones, afcos, momorandes,
) g
| iento a matriz de riesgos |
Realizé seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? [ sl | | NO |
Luego del seguimiento detects alguno con alta probabilidad de ocurrencia? ] sl | | NO |

Detalle cual(es) riesgos detects con alta probabilidad de ocurrencia:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

105 DATOR 0 PoLiTICA DE IGOF Y A LA LEY 1501 DF 2012
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Clasificacion de la Informacién Pablica

El supervisor, con la suscripcion del presente informe, certifica que el contratista cumplio con su obligacién de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y

de idad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Firma

Firma, 3

Nombre Supervi n{ Maria Isabel Erazg’

Nnmkn::{Legf::dmd ‘chientas: Yenny Gomez Aguirre

Cargo Supervisor Cargo Legali2ador de cuentas
- ™\
4 wSAN|
[ A =BT
Fima - L e I 0N oed) Firma
Nombre Revisor Técnico: David Eduardo Tamayo Marin

Cargo Revisor Técnico

Nombre otro revisor: Yenny Gomez Aguirre
Cargo otro revisor

Nota: Si se requiere la fia de més personas que intervinieron en el sjersisio de supervision, se podrén incluir.

105 DATOR 0

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

PoLiTICA DE

IGOF Y A LA LEY 1501 DF 2012


Maria.Erazo
30/10/2025




