ACTA No.1 DE APROBACION DE PRECIOS DE OBRA EXTRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CO-001-2025
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO N° CO-001-2025
ENTIDAD CONTRATANTE E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO
NIT 890.983-843-9
CONTRATISTA GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS

NIT/CEDULA 901480867-5
REMODELACION Y ADAPTACION LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA
OBJETO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO

DE BURITICA, ANTIOQUIA

DOSCIENTOS VEINTI UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS

VALOR INICIAL NUEVE PESOS MC/TE (8221.411.509)
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 09 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL Treinta y cinco (35) dias calendario
LUGAR DE EJECUCION BURITICA- ANTIOQUIA
FECHA DE TERMINACION INICIAL 13 DE ENERO DE 2025

Modificar y prorrogar la clausula SEXTA contrato de OBRA No. CO-001-2025: Plazo

OTROSI No.1-PRORROGA del contrato: hasta el 31 de enero de 2026.

FECHA DE TERMINACION FINAL 31 DE ENERO DE 2026

INTERVENTORIA JUAN ESTEBAN PATINO VANEGAS

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la interventoria realizada por el Arquitecto Juan Esteban Patiflo Vanegas, realizo conjuntamente con el contratista, la revision de todos los componentes de los precios
unitarios adicionales, presentados por el contratista los cuales encontré acordes con las condiciones del mercado, por lo cual sugiere a la E.S.E Hospital San Antonio del Municipio de|
Buritica realizar la aprobacion de estos:

SEGUNDO: Que entre el E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO vy la empresa "GRUPO INVERSIONES SAN JOSE" se celebro el Contrato de obra publica No. CO-001-2025, cuyo
objeto es "REMODELACION Y ADAPTACION LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL|
MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA

TERCERO: Que durante la ejecucion del contrato se hace necesario realizar obras extras no contempladas en el presupuesto de cantidades de obra contractuales, y las cuales se hace

necesario ejecutar con el fin de que se cumpla cabalmente con la funcion para la cual fueron contractadas.

ACUERDO:
1. Establecer los siguientes precios unitarios adicionales:

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO

Suministro, transporte ¢ instalacion de salida eléctrica expuesta en tuberia
EMT para toma doble con polo a tierra 15A, 125 V Tipo LEV referencia 5320
NP.01 ACPo equivalente, en tuberia EMT. Incluye toma, ducto EMT, encintada, UND $ 98.280
conductores de cobre 12 AWG vy todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento

Retiro de equipos administrativos, muebles,médulos incluye transporte hasta|

NP.02 R L ., UND $ 32.608
disposicion final y/o recuperacion final.

NP.03 Suministro, transporte ¢ mstz.ilacwn de superbo?rd, 1nc}}1ye perﬁ?es, tormllos, m2 s 146.621
separadores y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento

NP.04 Mantenimiento y reparacion de cubierta, incluye manto asfaltico, mortero m2 $ 170.732

nivelacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento

Suministro, transporte e instalacion de puerta en madera melamina liviana
NP.05 maciza RH 3x4, incluye bizagras, marco, chapas, cerradura y todo lo necesario m2 $ 290.838
para su correcta instalacion y funcionamiento

Suministro, transporte ¢ instalacion de puerta en madera melamina liviana
NP.06 maciza doble ala RH 3x4, incluye bizagras, marco, chapas, cerradura y todo lo m2 $ 336.733
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento

Suministro, transporte e instalacion de pelicula decorativa para vidrio, incluye

NP.07 L . . .
limpieza y todo lo necesario su funcionamiento

m2 $ 35232

Suministro, transporte e instalacion de enchape, incluye mortero de nivelacion,
NP.08 pegacor, masilla, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta m2 $ 160.810
instalacion y funcionamiento

2. Que se conservara el objeto que corresponde al "REMODELACION Y ADAPTACION LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD
EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA

Para constancia se¢ figga el veinte (20) dias del mes de enero de 2026.
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