FECHA

20/95/2025
ACTA DE REUNION oNTCLrah
DE BOGOTA DC. P
BECRETAR BEL HARITAT VERSION 4
FECHA: 09/04/2026 HORA INICIO: 16:00 pm HORA FIN: 17:00 pm
MODALIDAD: Presencial [_] Virtual [§] Mixta[ ]
LUGAR: Reunion virtual — Microsoft Teams
ASUNTO: Seguimiento Padrinos Oferentes
ENTIDAD RESPONSABLE: Secretaria del Habitat
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Estructuracion de Habitabilidad
ENTIDADES PARTICIPANTES: Secretaria del Habitat
ASISTENTES:
e Rita Inés Calle Jaramillo
e Nicolas Sanchez Castro
e Cristian Eduardo Medina Velasco
e Oscar Felipe Chillan Parra
e Luis Horacio Urquijo Adarraga
e Camilo Andrés Gomez Torres
e Olga Lucia Rodriguez Tobar
2. ORDEN DEL DIA
1. Socializacién del comité primario
2. Avance de metas y asignaciones
3. Miniferia y cronograma de actividades
4. Seguimiento a resoluciones e inicios
5. Solicitud de registro fotografico
3. DESARROLLO DE LA REUNION
3.1 Comité primario y metas
e Se socializan resultados del comité primario de la direccion.
e Meta establecida: 3.378 subsidios asignados.
e Postulados actuales: 3.454.
e Subsidios asignados: 183 (ultima resolucién: 173 de 2025).
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3.2 Cronogramay actividades

e Se programé una miniferia el 18 de abril para atender 14 resoluciones del componente rural.

e Oferentes confirmados:

e Invercone
e Adecla
e Coinco

e Se proyecta una feria mayor en el mes de mayo.

3.3 Distribucién de asignaciones

e Se reportan nuevas asignaciones por oferente, destacando:

e Adecla: 3
e CDC:3

o Consorcio Mejoramiento: varias asignaciones

e Coinco:9

e Invercone:5
e Fundacion Minuto de Dios: 1
e Total, adicional: 27 inicios asociados a la Resoluciéon 173.

3.4 Seguimiento a ejecucion

e Se solicita apoyo para gestionar y agilizar los 27 inicios pendientes.
e Se pide contar con:

o Contrato firmado

o Acta de inicio

o Diagnéstico social

3.5 Registro fotogréfico

e Se solicita a todos los equipos el envio de registro fotografico actualizado.

e Objetivo: consolidar presentacion con aproximadamente 100 ejecuciones para seguimiento

con el jefe Daniel.

e Nicolas reporta que ya cargd informacidn en presentacion (viviendas en ejecucion y
terminadas de CDC y Minuto de Dios).
¢ Cristian confirma avance con Invercone y AdecUa.
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4. COMPROMISOS

Compromiso Responsable Fecha

Apoyar gestién de 27 inicios de la

Resolucién 173 Todos los equipos Inmediato

Solicitar y consolidar registro fotografico Todos los equipos  ||Antes de la préxima semana

actualizado
C_ompl_etar presentacion con ~100 Todos Proxima reunion de seguimiento
ejecuciones
Participar en miniferia del 18 de abiril Ofer_entes 18 de abril
confirmados
Asistir a reunién con Findeter Equipo glri §|gwente ala reunion (11:00

5. OBSERVACIONES

e Se resalta la importancia de presionar los procesos de inicio.
e Se ofrece acompafiamiento para mesas de trabajo, visitas de campo y casos especiales.

CIERRE
Se da por finalizada la reunién y se procede a la despedida de los asistentes.

Elaboré: Olga Lucia Rodriguez Tobar
Revisd: Rita Calle
Aprobo: Listado de asistencia
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