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NÚMERO DE INFORME 3 

SUPERVISIÓN X 

INTERVENTORÍA ☐ 

TIPO DE INFORME PARCIAL  X PARA PAGO X FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026 

PERIODO PARA PAGO Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO 
CONVENIO 

☐ NÚMERO: 26AS151F2513 

X FECHA DE SUSCRIPCION: 29/10/2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
Contratación Directa – Convenio 

Interadministrativo 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 
26AS151F2513 

Sistema Electrónico para la contratación pública 
SECOP II 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 19/01/2026 

OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas 
y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de CAÑASGORDAS- Antioquia, no certificado en educación, 
para la vigencia 2026 

ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE: 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: MUNICIPIO CAÑASGORDAS 

NIT 890.982.238-8 

VALOR [$]: 

INICIAL: 
MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.408.984.184) 

ADICIONES 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

1 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 
Y UN PESOS M/L ($359.054.151) 

20.7% 

VALOR TOTAL: 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

CINCO PESOS M/L ($1.768.038.335) 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 
4500066146 

Por $ 859.480.352 
recursos departamento 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 16/01/2026 

RPC NUMERO: 
4500066147 

Por $549.503.832 
recursos UApA 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 16/01/2026 

RPC DEPARTAMENTO ADICIÓN: 
4500066785 

Por $359.054.151 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN) ADICIÓN: 13/03/2026 
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VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 

INICIAL 

El plazo establecido será a partir de la firma del acta de 
inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o hasta 

agotar el recurso asignado en el convenio 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 

19/01/2026 30/11/2026 

PRÓRROGAS 
No. 

TIEMPO 
PRORROGADO 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

 N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
No. 

FECHA INICIO 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓ

N  

FECHA DE 
TERMINACI

ON 

No. N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 30/11/2026 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS N/A 

 

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

JOSEFINA PEREZ MENDOZA  
43.602.793 

 
CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RÍOS 

43.842.717 
 

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA 
43.492.327 

 
Designación con radicado N° 2026020002511 

 del 16/01/2026 

NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA 37.31% 

% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 55.78% 

 

% DE EJECUCION FISICA: Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el periodo informado 
de acuerdo a las establecidas en el mismo. El municipio realizó el suministro de 109.950 raciones de las 294.666 
establecidas en el convenio en el periodo de 1 de marzo de 2026 al 27 marzo de 2026. 
 
% DE EJECUCION DE RECURSOS: Corresponde al valor de los desembolsos realizados a la fecha, de acuerdo a 
la cláusula tercera - compromisos de los convenientes, y lo establecido en la cláusula séptima - forma de 
desembolso de los recursos.  
 
 

2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 
El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educación – ETC, coordina la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se 
encuentra el municipio de CAÑASGORDAS. Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 
9. de la Resolución 00335 de 2021 y Resolución 18858 de 2018, traslada los recursos de la Nación y los recursos 
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del Departamento dirigidos al programa, mediante la celebración del convenio interadministrativo 
N°26AS151F2513 para que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratación, seleccione su 
contratista u operador del PAE con total independencia y autonomía.  
 
Los recursos asignados en este convenio interadministrativo deberán ser utilizados dentro del esquema de bolsa 
común que conforme el municipio para la operación del programa, con lo que se busca permitir aunar esfuerzos 
para el financiamiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la 
matrícula oficial del municipio. 
 
En el ejercicio del valor a cofinanciar con los recursos del departamento y los provenientes del PGN, se priorizó el 
valor de los víveres que conforman los menús del ciclo de menú y el reconocimiento al personal manipulador de 
alimentos, ítems estos que deben ser priorizados por el municipio en la destinación de los recursos del convenio 
interadministrativo. No obstante, de llegar a presentarse saldos, se debe contemplar su destinación para los demás 
ítems contemplados en el Decreto 1852 de 2015. 
 
El convenio interadministrativo se suscribió para la entrega de 244.089 raciones, durante 111 días calendario 
escolar, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Modalidad PAE Beneficiarios 
Días 

calendario 
Escolar 

Raciones 
Totales 

Regular 
CAJM/CAJT 

2.199 111 244.089 

 
 
Se suscribe OtroSí N° 1 con el municipio de CAÑASGORDAS a fin de propender por la continuidad en la 
prestación del servicio con el Programa de Alimentación Escolar PAE, mediante el cual se realiza adición para la 
entrega de 52.577 raciones, durante 23 días calendario escolar, sin superar 2.199 raciones diarias en la modalidad 
regular mayoritario, con la entrega de complemento alimentario de acuerdo a la modalidad seleccionada por el 
Municipio. 
 
ASOCIADOS: Departamento de Antioquia- Secretaría de Educación – Dirección de Permanencia Escolar e 
Inclusión Educativa y el municipio de CAÑASGORDAS. 
 
OBJETO: “Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas 
y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de CAÑASGORDAS - Antioquia, no certificado en educación, 
para la vigencia 2026 ". 
 
PLAZO INICIAL 
A partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el recurso asignado en 
el convenio. 
 
VALOR INICIAL: 
MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/L ($1.408.984.184). 
 
SOLICITUD DE ADICIÓN Nº1 
Se solicita adicionar al valor inicial del convenio la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/L $359.054.151), equivalentes al 20,7% del 
valor inicial del convenio. 
 
VALOR TOTAL CON ADICION 
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El valor total del Convenio con adición será de MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($1.768.038.335). Todos los recursos provienen del 
Presupuesto General de la Nación – PGN, destinación específica UApA – MEN (Programa de Alimentación Escolar 
– PAE). 
 
OBJETO DEL OTRO-SI MODIFICATORIO 

1. Modificación de las Cláusulas Segunda (Alcance del Objeto), Sexta (Valor y Apropiación Presupuestal) y 
Séptima (Forma de Desembolso de los Recursos), así como la adición de recursos por valor de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 
Y UN PESOS M/L $359.054.151), equivalentes al 20,7% del valor inicial del convenio, destinados a cubrir 
los costos derivados del incremento del SMLMV 2026 y a garantizar la continuidad y adecuada ejecución 
del Programa de Alimentación Escolar – PAE durante la vigencia 2026. 
 

En consecuencia, se aumentarán 23 días la atención para 2.199 beneficiarios, lo que equivale a 52.577 raciones 
adicionales a las inicialmente pactadas. 
2. Modificar 
La CLÁUSULA SEGUNDA. Alcance del Objeto 
La CLÁUSULA SEXTA: Valor 
La CLÁUSULA SÉPTIMA. Forma de desembolso de los recursos 
Se incluye parágrafo tres a la Cláusula séptima por AJUSTE POR EVENTUALES MODIFICACIONES AL SMMLV 
2026. 
 
El convenio queda establecido para la entrega total de 294.666 raciones, para la atención durante 134 días 
calendario escolar o hasta agotar las raciones, sin superar 2.199 raciones diarias en jornada regular JR, con un 
valor del convenio equivalente a MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($1.768.038.335), quedando el actual convenio de la siguiente 
manera: 
 

CONVENIO 
MODALIDAD 
PAE 

BENEFICIARIOS  
DIAS 
CALENDARIO 
ESCOLAR 

RACIONES 
TOTALES  

VALOR  

 

Inicial 
REGULAR 
MAYORITARIO 
INICIAL 

2.199 111 244.089 $1.408.984.184 

 

 

Adición 
REGULAR 
MAYORITARIO 
ADICION 

2.199 23 52.577 $359.054.151 

 

 
VALOR TOTAL DEL CONVENIO 134 294.666 $1.768.038.335  

 
 
 
Para la operación del programa el Municipio priorizó la cantidad de sedes educativas donde se implementa el 
Programa de Alimentación Escolar, el número de raciones asignado a cada sede y la modalidad de atención del 
servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro: 
 

N° 
sedes 
RPS 

N° 
sedes 

RI 

N° 
sedes 
CCT 

Total, 
sedes 

priorizadas 

N° 
cupos 
RPS 

N° 
cupos 

RI 

N° 
cupos 
CCT 

Total, 
cupos 

59 0 0 59 2.199 0 0 2.199 
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Respecto al personal manipulador de alimentos, y en cumplimiento de lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA 
—ALCANCE DEL OBJETO—, el municipio a través del operador seleccionado para la ejecución del programa 
contar con el personal manipulador de alimentos suficiente para la atención en los establecimientos educativos, de 
acuerdo con las características y necesidades del territorio, información que se detalla en el siguiente cuadro. 

 

 

Tipo de contrato 
N° manipuladoras 

área urbana 
N° manipuladoras 

área rural 
Total 

Obra labor 7 59 66 

 

El municipio a través del proceso contractual estableció la siguiente distribución de la cual se obtendrá la bolsa 
común, información que reporta en el estudio previo, en el cual describe las fuentes de financiación y su 
destinación:  

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
PERMITIDAS POR LA 

NORMATIVIDAD DEL PAE 

CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN 

DESCRIPCIÓN 
CONCEPTO 

VALOR 
CONCEPTO 

1 
Recursos Convenio Departamento 
de Antioquia 

Compra de alimentos. 
(Víveres) 

$903.129.300 

2 
Recursos Convenio Departamento 
de Antioquia 

Contratación del personal 
manipulador de alimentos  

$505.854.884 

3 Recursos del Municipio 
AU 10% Servicios 
Complementarios 

$60.000.000 

TOTAL, RECURSOS CONVENIO DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA VS MUNICIPIO 

$1.408.984.184 

TOTA RECURSOS REPORTADOS POR EL MUNICIPIO $60.000.000 

TOTAL, CONTRATACIÓN PROGRAMA PAE 2026 $1.468.984.184 

 

*Información obtenida de la documentación contractual generada por el municipio SECOP II 

 
En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día 19/01/2026.  De acuerdo 
con la modalidad de atención y la frecuencia entrega de víveres a las instituciones y sedes educativas, a la fecha 
de corte del presente informe el municipio reporta ejecución de raciones así: 
 
Raciones Jornada Convencional/Mayoritario 
 

Periodo de Consumo 
 

Días  
Cupos  

Total, 
Raciones 

Desde Hasta 

(día/mes/año)  (día/mes/año)  

19/01/2026  31/01/2026  10 2.199 21.990 

02/02/2026 13/02/2026 10 2.199 21.990 

16/02/2026 27/02/2026 10 2.199 21.990 
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Periodo de Consumo 
 

Días  
Cupos  

Total, 
Raciones 

Desde Hasta 

(día/mes/año)  (día/mes/año)  

02/03/2026 13/03/2026 10 2.199 21.990 

16/03/2026 27/03/2026 10 2.199 21.990 

TOTAL, RACIONES EJECUTADAS  50 - 109.950 

* Ración Preparada en Sitio – RPS  
 

 
Para el corte del presente informe en el municipio ha presentado la siguiente ejecución: 
 

TOTAL, RACIONES EJECUTADAS  109.950 

TOTAL, DÍAS EJECUTADOS 50 

 

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.  
 
Para la elaboración del informe de seguimiento N°3 y desembolso Nº1, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificación del cumplimiento en 
cuanto a las condiciones y compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestación del 
servicio, desde lo técnico Josefina Pérez Mendoza, desde lo financiero Claudia Patricia Bedoya Ríos y desde lo 
jurídico Diana Janeth Serna Saldarriaga. 
 
2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR 
 
Para la ejecución del convenio, el municipio publicó en la plataforma SECOP II proceso selección del operador, 
Contratación régimen especial, como se indica en el siguiente cuadro resumen: 
 

N° 
Proceso 
SECOP 

N° 
Contrato 

Nombre 
operador/ 

cedula o NIT 
Valor contrato 

Días 
contratados 

Plazo ejecución 
Valor de la 

ración  

SI-004-
2025  

SI-004-
2025  

SUPERMERCA
DO LA 

ECONOMÍA 
FRONTINEÑA 

NIT: 
71.629.613-4 

 

$1.468.984.184 111 

Ciento once (111) días 
calendario a partir de 
la firma del acta de 
inicio a través del 

SECOP II sin superar 
el 30 de noviembre de 

2026 

REG 
$3.700  

 

 
 
El municipio ha reportado mediante soportes, la ejecución de los recursos, la ejecución de los recursos aquí 
consignados fue extraída del certificado de ejecución. 
 

 
% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS  

37.31% 

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA 60% 
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DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 

 
2.1.2.  SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Ejecutar el objeto del convenio de 
conformidad con el alcance y con 
sujeción a los lineamientos técnicos 
y administrativos que rigen la 
operación del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE y los 
ciclos de menú diseñados por el 
Departamento de Antioquia, 
disponiendo para ello de las 
acciones administrativas, 
operativas, económicas y 
contractuales necesarias para la 
entrega efectiva del complemento 
alimentario bajo cualquiera de las 
modalidades de atención del 
servicio establecidas por la Unidad 
Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar, Alimentos 
para Aprender – UApA:  
▪ Modalidad preparada en sitio, 

como principio general para la 
atención.  

▪ Comida caliente transportada, 
en caso tal que no se cuente 
con las condiciones para la 
implementación de la 
modalidad preparada en sitio.  

▪ Modalidad industrializada, 
debe considerarse como 
última opción teniendo en 
cuenta las condiciones para su 
implementación (Artículo 6 
Resolución UApA 0335 de 
2021, Anexo técnico 
Alimentación Saludable y 
Sostenible en el PAE numeral 
4.1.3) Esta modalidad deberá 
estar debidamente soportada 
y con acta de Comité 
Territorial de Planeación y 
Seguimiento estableciendo el 
periodo de tiempo durante el 
cual se implementará, 

10.28% 37.31% Sistema 
Electrónico para 
la contratación 

pública SECOP II 
N° proceso 
SI-004-2025 

 
 

COMPONENTE 
CONTRACTUAL 

El municipio se encuentra 
actualmente ejecutando el 
Programa de Alimentación 
Escolar, de conformidad con 
las condiciones y 
especificaciones 
establecidas en el proceso 
de selección adelantado 
para la contratación del 
operador. Las 
características técnicas, 
operativas y financieras del 
servicio se encuentran 
definidas en el documento 
de estudios previos, el cual 
establece los lineamientos 
generales para la prestación 
del programa, garantizando 
la atención a la población 
beneficiaria conforme a lo 
proyectado para la presente 
vigencia. 
 
Durante el proceso 
contractual definió:  
 
Contrato: SI-004-2025 
 
Objeto:  
Suministro de víveres, 
elementos de aseo y demás 
requeridos acordes a las 
fichas técnicas y minutas 
autorizadas por el programa 
de alimentación escolar-
PAE, a través del cual se 
brinda un complemento 
alimentario a 2.199 niños, 
niñas y adolescentes de la 
matrícula oficial del 
municipio de Cañasgordas, 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

información que deberá ser 
enviada a la supervisión 
previamente para verificar la 
pertinencia y cumplimiento de 
requisitos.  

▪ Los municipios deben generar 
Ios mecanismos para 
garantizar, junto aI operador, 
Ia adquisición de alimentos 
comprados a pequeños 
productores agropecuarios 
IocaIes y/o a productores de Ia 
agricultura campesina, familiar 
o comunitaria IocaIes y a sus 
organizaciones, en eI 
porcentaje mínimo de compra 
IocaI estabIecido en Ia 
IegisIación nacionaI vigente, 
destinado a Ia compra de 
alimentos. Soportando las 
mismas con los documentos 
que sean indicados por el 
Departamento de Antioquia. 

▪ Deberá atenderse los 
beneficiarios matriculados de 
forma oficial en el SIMAT que 
cumplan los criterios de 
priorización realizando el 
registro de la estrategia de 
Alimentación Escolar 
(caracterización) según la 
Resolución 00335 de 2021, 
Resolución 18858 del 2018 y 
Resolución 374 de 2024, sin 
superar los cupos definidos 
diariamente y durante los días 
del calendario escolar, para la 
modalidad regular y la 
modalidad de jornada única 
(Si aplica JU), diligenciando 
los formatos indicados por la 
Unidad Especial de 
Alimentación Escolar, 
Alimentos para Aprender – 
UApA y por la Entidad 
Territorial Certificada – ETC. 

Antioquia para la vigencia 
2026-1. 
 
Plazo: 111 días calendario 
escolar. 
 
Operador: 
SUPERMERCADO LA 
ECONOMÍA FRONTINEÑA 
NIT: 71.629.613-4 
 
Acta Inicio:19/01/2026 
 
Para la implementación del 
Programa de Alimentación 
Escolar - PAE en el 
Municipio de Cañasgordas, 
se ha adoptado la 
modalidad de ración 
preparada en sitio. Esta 
modalidad implica la 
provisión de insumos 
alimentarios de calidad, la 
vinculación de 
manipuladores de alimentos 
debidamente capacitados, el 
transporte eficiente de 
productos, la disponibilidad 
de implementos de aseo, 
dotación básica para cocina, 
así como el suministro de 
combustible requerido para 
la preparación diaria de los 
alimentos.  
 
La articulación de estos 
componentes es 
indispensable para asegurar 
un servicio continuo, seguro 
y conforme a los 
lineamientos técnicos 
establecidos por el 
Programa de Alimentación 
Escolar.  
 
COMPONENTE 
SUMINISTRO DE 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

RACIONES 
 
El municipio inició la 
ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar el 19 
de enero de 2026; a la 
fecha de corte del presente 
informe, ha venido 
desarrollando la operación 
del programa conforme a lo 
previsto, registrando 
avances en la prestación del 
servicio según la 
información reportada: 
 

Ejecución de raciones 

Raciones 
contratadas  

296.666 

Raciones 
totales 
ejecutadas al 
corte PAE 
Reg. 

109.950 

Raciones que 
faltan por 
ejecutar  

184.716 

Total, 
porcentaje de 
ejecución  

37.31% 

 
Información verificada por el 
supervisor técnico. 
 

TOTAL  10.28% 37.31%   

 
Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Suma del % ejecución del periodo / N° de 
obligaciones (10.28% suma / 1 que son las obligaciones = 10.28%). Corresponde a las raciones suministradas por 
el conveniente durante el periodo de seguimiento. 
  
Total % ejecución acumulada = Suma del % ejecución acumulada / las obligaciones (37.31% suma/ 1 que son 
las obligaciones =37.31%). Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante la ejecución del 
convenio de acuerdo a las establecidas en el mismo. 
 

2.1.2.1  SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
N/A. 
 
2.1.2.2  SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
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Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive 
del presente documento, no se requiere de la obtención de permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace 
necesario dar cumplimiento a algún requerimiento adicional en la materia. 
 
2.1.2.3  SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 
 
Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive 
del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior 
atendiendo que del convenio No. 26AS151F2513 suscrito entre las partes municipio de CAÑASGORDAS y 
Departamento de Antioquia no se derivan obligaciones con vínculos laborales. 
 
No obstante, corresponderá al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos normativos vigentes 
y en atención a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del contratista para la operación del 
servicio. 
 
2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

2. El municipio deberá garantizar 
junto con el operador el 
personal manipulador de 
alimentos que operará en los 
establecimientos educativos de 
acuerdo con las características 
de su territorio en cumplimiento 
a la normativa de la modalidad 
de contrato. Además, deberá 
cumplir o verificar que el 
operador cumpla con las 
obligaciones contractuales con 
el personal manipulador de 
alimentos. El municipio 
apropiará los recursos y 
realizará las gestiones 
necesarias para controlar y 
mitigar cualquier tipo de riesgos 
o contingencias que se 
presenten con el personal 
manipulador de alimentos de 
los establecimientos 
educativos. 

CUMPLE Sistema 
Electrónico para 
la contratación 
pública SECOP 

II 
N° proceso 

 SI-004-2025 
 

 
Avance Sistema 

de Carpetas  
2026 

En el marco de la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar, el municipio, a través del 
contrato suscrito N° SI-004-2025 con el operador 
seleccionado SUPERMERCADO LA 
ECONOMÍA FRONTINEÑA Nit: 71.629.613-4, 
definió la contratación del personal manipulador 
de alimentos conforme a la modalidad de 
atención establecida para la prestación del 
servicio, El contrato suscrito es bajo la modalidad 
de obra labor. Se observa que las manipuladoras 
asignadas a las sedes principales cuentan con 
más horas, en comparación con aquellas que 
laboran en sedes con menor número de 
beneficiarios, ajustándose la asignación de horas 
a la cantidad de estudiantes atendidos. 

En este sentido, se contempló la vinculación de 
66 manipuladoras de alimentos, 7 para la zona 
urbana y 59 para la zona rural, de acuerdo con el 
número de cupos asignados por cada sede 
educativa y las particularidades operativas del 
territorio, información que se encuentra detallada 
en el apartado de obligaciones específicas del 
objeto a contratar establecido en los estudios 
previos del proceso contractual. 

Asimismo, dentro de las obligaciones 
contractuales se estableció que el operador es 
responsable del pago de los aportes al Sistema 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

General de Seguridad Social del personal 
vinculado para la ejecución del convenio, en 
cumplimiento de la normatividad vigente, 
particularmente lo dispuesto en el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002, el Decreto 979 de 2003, la 
Ley 1150 de 2007, la Ley 1393 de 2010, la Ley 
1562 de 2012 y demás normas concordantes.  

En este sentido, el operador será el garante que 
todo el personal a su cargo se encuentre afiliado 
y con aportes al día en salud, pensión, riesgos 
laborales y caja de compensación familiar, 
conforme al tipo de vinculación y bajo su 
responsabilidad directa. 

Las carpetas contractuales individuales de cada 
manipuladora de alimentos, en las cuales 
reposan los soportes de vinculación, afiliación y 
pago al Sistema General de Seguridad Social, 
certificaciones de capacitación, entrega de 
dotación y demás documentos que evidencian el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y 
contractuales establecidas para la operación del 
Programa de Alimentación Escolar, serán objeto 
de verificación en el próximo corte de 
seguimiento, momento en el cual se realizará la 
revisión de las carpetas contractuales 
individuales de las manipuladoras de alimentos. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, debido al 
inicio de la operación correspondiente al corte de 
enero, los documentos se encuentran 
actualmente en proceso de consolidación por 
parte del operador del programa, con el fin de ser 
cargados al municipio y posteriormente 
incorporados al sistema de seguimiento 
correspondiente. 

Información verificada por el supervisor técnico, 
jurídico y financiero. 
 

3. El municipio deberá realizar 
acciones de monitoreo, 
vigilancia y control para la 
operación del programa, 
realizando seguimiento en los 
establecimientos educativos, 
buscando acciones para 
minimizar los riesgos 
particularmente los referentes a 

CUMPLE Sistema 
Electrónico para 
la contratación 
pública SECOP 

II 
N° Proceso  
SI-004-2025 

 
 

Durante la verificación de los soportes asociados 
al componente de acciones de monitoreo, 
vigilancia y control, se precisa que las 
actividades relacionadas con entrega de 
dotación, acompañamiento en sedes educativas, 
verificaciones operativas, visitas del TAS, control 
social, soportes de publicación de menús – Ficha 
técnica de la UApA y acciones de promoción y 
prevención corresponden a obligaciones 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

las actividades dentro del 
comedor escolar, realizar 
verificación de la entrega de 
víveres y transporte de 
alimentos, soportando las 
mismas documentalmente. 
Deberá articular con los 
Técnicos del Área de Salud – 
TAS las visitas de inspección 
sanitaria a los establecimientos 
educativos, las bodegas de los 
proveedores o lugar de entrega 
de los complementos 
alimentarios. La Entidad 
Territorial junto con el operador 
para PAE deberán garantizar la 
entrega de los productos y 
alimentos en adecuadas 
condiciones de calidad e 
inocuidad. Definir estrategias 
para Ia inclusión y participación 
de todos Ios actores sociales 
involucrados en eI PAE: 
estudiantes, docentes, padres 
de familia, y comunidad en 
general, tales como:  
▪ Conformación de Ios CAE 

en Ias Instituciones 
Educativas.  

▪ Promover la creación y 
fortalecimiento de 
veedurías ciudadanas.  

▪ Participar de Ias mesas 
púbicas deI PAE.  

▪ Establecer mecanismos de 
comunicación efectiva con 
Ia comunidad educativa, 
promoviendo Ia 
transparencia y Ia 
rendición de cuentas.  

▪ Planear y ejecutar 
acciones de educación y 
sensibilización en temas 
de alimentación saludable, 
dirigidas a Ia comunidad 
educativa. 

Avance Sistema 
de Carpetas  

2026 

establecidas para la ejecución del presente 
convenio y hacen parte de los soportes que 
deben consolidarse durante su desarrollo. 
 
Se evidencia que el municipio ha ejecutado las 
siguientes acciones: 
 
1. Entrega de menaje y elementos requeridos 
para la adecuada operación del Programa de 
Alimentación Escolar en las sedes educativas. 
 
En el componente de acciones de monitoreo, 
vigilancia y control, se precisa que las 
actividades relacionadas con acompañamiento 
en sedes educativas, verificaciones operativas, 
visitas del TAS, soportes de publicación de 
menús – Ficha técnica de la UApA y acciones de 
promoción y prevención corresponden a 
obligaciones establecidas para la ejecución del 
presente convenio y hacen parte de los soportes 
que deben consolidarse durante su desarrollo. 
No obstante, debido a la fecha reciente de inicio 
del programa y a la etapa de alistamiento 
adelantada entre el municipio y el operador para 
el periodo evaluado en este informe, no se 
cuenta aún con evidencias completas de las 
actividades de acompañamiento en territorio.  
 
Información verificada por el supervisor técnico. 
 

4. Durante la ejecución y al 
terminar la ejecución del 
convenio, presentar informes de 

CUMPLE Sistema 
Electrónico para 
la contratación 

En atención a la presente obligación, relacionada 
con la presentación de los informes de 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

seguimiento mensual de la 
ejecución técnica y financiera e 
informe final donde se 
especifique los recursos que se 
invirtieron por ítems de 
conformidad con la 
conformación de la bolsa 
común durante la operación del 
Programa de Alimentación 
Escolar y los respectivos 
soportes para el debido cierre 
contractual, al igual que 
órdenes de pago, 
comprobantes de egreso de los 
recursos del convenio y 
soportes de transferencia de los 
rendimientos financieros 
generados a la cuenta maestra 
del departamento de Antioquia 
de recursos de la Unidad 
Especial de Alimentación 
Escolar, Alimentos para 
Aprender – UApA y/o recursos 
del departamento de acuerdo 
con las instrucciones que para 
tal efecto se impartan por parte 
de la ETC Antioquia, así como 
el acta de terminación y en 
caso de tenerla, el acta de 
liquidación de quien(es) ejecutó 
el PAE para proceder con la 
liquidación del convenio entre el 
departamento y el Municipio. 

pública SECOP 
II 

N° Proceso     
SI-004-2025 

 
 

Avance Sistema 
de Carpetas  

2026 
 

seguimiento mensual técnico y financiero, así 
como del informe final con la discriminación 
detallada de los recursos invertidos conforme a 
la conformación de la bolsa común y los 
respectivos soportes requeridos para el cierre 
contractual, se informa que, de acuerdo con la 
revisión de los documentos inicialmente 
compartidos por el municipio, a la fecha 
únicamente se cuenta con soporte parcial 
correspondiente a la bolsa común. Los demás 
documentos exigidos, tales como los informes 
completos de ejecución, soportes de pago al 
operador, órdenes de pago, comprobantes de 
egreso, soportes financieros, transferencia de 
rendimientos financieros a la cuenta maestra del 
Departamento y las actas de terminación y/o 
liquidación, no se encuentran aún en su 
totalidad. 

Se precisa que mes a mes se realizará la 
actualización correspondiente de esta obligación, 
de acuerdo con lo efectivamente ejecutado y con 
los soportes financieros que vayan siendo 
generados en el desarrollo del convenio, 
garantizando así la trazabilidad técnica y 
financiera de los recursos y el cumplimiento 
progresivo e integral de lo pactado, hasta 
consolidar la información necesaria para el 
debido cierre y liquidación del convenio entre el 
Departamento y el Municipio. 

 

Información verificada por el supervisor Técnico. 
 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Realizar las gestiones 
administrativas y presupuestales 
que sean de su competencia, 
para el desembolso de los 
recursos objeto del presente 
convenio, previo cumplimiento de 
los requisitos por parte del 
conveniante que para el caso 

Cumple  
Comprobantes de 
egreso sistema de 
información SAP  

 
Información 

consolidada en la 
carpeta de pagos 

A la fecha del presente informe no se han 
realizado desembolsos.  
 
Con el presente informe se tramita el 
desembolso N°1 correspondiente al 70% 
del valor del contrato. 
 

N° % Valor 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

correspondan, de conformidad al 
PAC asignado al departamento 
de Antioquia, establecido por la 
Secretaría de Hacienda y los 
desembolsos de recursos 
definidos para la ejecución. 

ON DRIVE 
SEDUCA 2026 

 

Desembolso 

1 70 $986.288.929 

 
Como parte de la planeación para la 
operación del PAE en la vigencia 2026, en 
el mes de agosto se emite y envía a los 
municipios, la Circular radicado 
2025090000168 del 14/08/2025, con 
asunto INFORMACIÓN PARA EL INICIO 
OPORTUNO DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE EN LA 
VIGENCIA 2026, en la cual se indica: 
El valor estimado de cofinanciación bajo el 
esquema de bolsa común, se determinó 
aplicando los criterios establecidos en la 
Resolución 00335 de 2021, en el Decreto 
1852 de 2015 y respondiendo a los 
indicadores del Plan de Desarrollo 2024-
2027, así:  
1. Componente alimentario y nutricional de 
víveres (raciones) • Costeo de los ciclos de 
menú propuestos por el departamento 
Antioquia para modalidad de atención 
ración preparada en sitio complemento 
alimentario am/pm (regular) y tipo 
almuerzo para la estrategia jornada única, 
y para el caso del modelo de atención con 
enfoque diferencial y rural disperso, ciclo 
de menú concertado con las comunidades 
según su aplicabilidad. 
 
Determinación del número de cupos por 
modalidad de atención (PAE Regular PAE 
Jornada Única y PAE con enfoque 
diferencial) que se proyecta a partir del 
Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT 
con corte definido durante el periodo de 
planeación, aplicando criterios de 
priorización establecidos con la Resolución 
00335 de 2021, teniendo en cuenta los 
escolares que se encuentran en la 
modalidad oficial de matrícula contratada 
en sedes rurales y modalidad oficial de 
preescolar semiescolarizado/itinerante del 
departamento que cumplen criterios de 
priorización para ser objeto de atención.  
Es importante aclarar que, para la 
modalidad de atención de Jornada Única, 
se contempla sólo la entrega de 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

complemento alimentario tipo almuerzo.  
2. Componente proyección personal 
manipulador de alimentos  
• La proyección de los recursos se realiza 
bajo la consideración de contrato por obra 
o labor. Donde el cálculo de los valores 
económicos para el reconocimiento se 
realiza sobre esta perspectiva y 
comprende los componentes básicos y 
necesarios para la modalidad de 
Seguridad Social de Cotizante 51 en tanto 
se liquidan las prestaciones sociales de 
manera proporcional al tiempo laborado a 
excepción de la salud, puesto que el 
ordenamiento jurídico permite que los 
trabajadores sujetos a esta modalidad 
continúen en el régimen subsidiado en 
caso de estarlo. 
Se proyecta teniendo en cuenta el número 
de días calendario escolar efectivo por 
mes para la atención de los beneficiarios 
del programa y 1 día adicional por mes 
para contemplar el reconocimiento del 
tiempo dispuesto para realizar acciones de 
limpieza profunda, recepción y 
almacenamiento de víveres y/o asistencia 
a capacitación. 
 
Se envía Circular N°006 de 2025 emitida 
por la Unidad Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar – Alimentos para 
Aprender con asunto: Directrices para 
garantizar el inicio oportuno del Programa 
de Alimentación Escolar en la vigencia 
2026. 
 
En el mes de noviembre de 2025, se 
socializa ciclos de menú diseñados por el 
departamento de Antioquia para la 
operación del PAE, acompañado de la lista 
de intercambio y la guía de preparación 
 
Se envía Circular 2026090000014 con 
asunto Registro cupos estrategia 
permanencia escolar - caracterización 
SIMAT PAE 2026, con la finalidad de dar 
orientaciones respecto al registro de 
beneficiarios en la estrategia de 
permanencia Alimentación Escolar en el 
Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 
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desde inicio de la operación en las 
instituciones educativas oficiales. 
 
Se envía Circular Externa N°001 de 2026 
emitida por la Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación Escolar – 
Alimentos para Aprender con asunto: 
Elementos a tener en cuenta sobre la 
contratación y uso eficiente de los recursos 
en la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar en 2026. 
 
En el mes de enero de 2026, mediante 
correo electrónico con asunto: 
ORIENTACIONES MANEJO DEL 
SISTEMA DE CARPETAS PAE 2026. Se 
socializa el mecanismo mediante el cual 
los municipios enviarán los soportes 
documentales que dan cuenta de las 
actividades realizadas para dar 
cumplimiento a los compromisos del 
convenio. Es así como se crea el sistema 
de carpetas, instrumento en el cual se 
realizará el cargue de los documentos 
producidos por el municipio, como fuente 
de verificación de cada uno de los cuatro 
(4) compromisos establecidos en el 
convenio sin pasar por alto la normatividad 
que rige el Programa de Alimentación 
Escolar. 
 

2. Socializar con los equipos 
interdisciplinarios asignados para 
el PAE municipal, la estructura y 
funcionamiento del Programa de 
Alimentación Escolar en el 
departamento de Antioquia, 
apoyar en la solución de 
dificultades, cumplimiento de los 
lineamientos técnicos del PAE y 
brindar asesoría técnica, jurídica 
y financiera. 

Cumple Convenio 
Interadministrativo 

 
Correo electrónico 

Como parte de la planeación para la 
operación del PAE en la vigencia 2026, en 
el mes de agosto se emite y envía a los 
municipios, la Circular radicado 
2025090000168 del 14/08/2025, con 
asunto INFORMACIÓN PARA EL INICIO 
OPORTUNO DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE EN LA 
VIGENCIA 2026, en la cual se indica: 
El valor estimado de cofinanciación bajo el 
esquema de bolsa común, se determinó 
aplicando los criterios establecidos en la 
Resolución 00335 de 2021, en el Decreto 
1852 de 2015 y respondiendo a los 
indicadores del Plan de Desarrollo 2024-
2027, así:  
1. Componente alimentario y nutricional de 
víveres (raciones) • Costeo de los ciclos de 
menú propuestos por el departamento 
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Antioquia para modalidad de atención 
ración preparada en sitio complemento 
alimentario am/pm (regular) y tipo 
almuerzo para la estrategia jornada única, 
y para el caso del modelo de atención con 
enfoque diferencial y rural disperso, ciclo 
de menú concertado con las comunidades 
según su aplicabilidad. 
 
Determinación del número de cupos por 
modalidad de atención (PAE Regular PAE 
Jornada Única y PAE con enfoque 
diferencial) que se proyecta a partir del 
Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT 
con corte definido durante el periodo de 
planeación, aplicando criterios de 
priorización establecidos con la Resolución 
00335 de 2021, teniendo en cuenta los 
escolares que se encuentran en la 
modalidad oficial de matrícula contratada 
en sedes rurales y modalidad oficial de 
preescolar semiescolarizado/itinerante del 
departamento que cumplen criterios de 
priorización para ser objeto de atención.  
Es importante aclarar que, para la 
modalidad de atención de Jornada Única, 
se contempla sólo la entrega de 
complemento alimentario tipo almuerzo.  
2. Componente proyección personal 
manipulador de alimentos  
• La proyección de los recursos se realiza 
bajo la consideración de contrato por obra 
o labor. Donde el cálculo de los valores 
económicos para el reconocimiento se 
realiza sobre esta perspectiva y 
comprende los componentes básicos y 
necesarios para la modalidad de 
Seguridad Social de Cotizante 51 en tanto 
se liquidan las prestaciones sociales de 
manera proporcional al tiempo laborado a 
excepción de la salud, puesto que el 
ordenamiento jurídico permite que los 
trabajadores sujetos a esta modalidad 
continúen en el régimen subsidiado en 
caso de estarlo. 
Se proyecta teniendo en cuenta el número 
de días calendario escolar efectivo por 
mes para la atención de los beneficiarios 
del programa y 1 día adicional por mes 
para contemplar el reconocimiento del 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

tiempo dispuesto para realizar acciones de 
limpieza profunda, recepción y 
almacenamiento de víveres y/o asistencia 
a capacitación. 
 
Se envía Circular N°006 de 2025 emitida 
por la Unidad Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar – Alimentos para 
Aprender con asunto: Directrices para 
garantizar el inicio oportuno del Programa 
de Alimentación Escolar en la vigencia 
2026. 
 
En el mes de noviembre de 2025, se 
socializa ciclos de menú diseñados por el 
departamento de Antioquia para la 
operación del PAE, acompañado de la lista 
de intercambio y la guía de preparación 
 
Se envía Circular 2026090000014 con 
asunto Registro cupos estrategia 
permanencia escolar - caracterización 
SIMAT PAE 2026, con la finalidad de dar 
orientaciones respecto al registro de 
beneficiarios en la estrategia de 
permanencia Alimentación Escolar en el 
Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT 
desde inicio de la operación en las 
instituciones educativas oficiales. 
 
Se envía Circular Externa N°001 de 2026 
emitida por la Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación Escolar – 
Alimentos para Aprender con asunto: 
Elementos a tener en cuenta sobre la 
contratación y uso eficiente de los recursos 
en la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar en 2026. 
 
En el mes de enero de 2026, mediante 
correo electrónico con asunto: 
ORIENTACIONES MANEJO DEL 
SISTEMA DE CARPETAS PAE 2026. Se 
socializa el mecanismo mediante el cual 
los municipios enviarán los soportes 
documentales que dan cuenta de las 
actividades realizadas para dar 
cumplimiento a los compromisos del 
convenio. Es así como se crea el sistema 
de carpetas, instrumento en el cual se 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

realizará el cargue de los documentos 
producidos por el municipio, como fuente 
de verificación de cada uno de los cuatro 
(4) compromisos establecidos en el 
convenio sin pasar por alto la normatividad 
que rige el Programa de Alimentación 
Escolar. 
 

3. Ejercer la supervisión de la 
ejecución del convenio y realizar 
seguimiento, acompañamiento y 
evaluación al proceso de 
ejecución de las actividades 
objeto de este convenio y toma 
de decisiones que tengan 
incidencia en la ejecución del 
mismo. 

Cumple Radicado N° 
2026020002511 
del 16/01/2026 

Designación supervisión colegiada al 
convenio interadministrativo: 
Técnica: Josefina Pérez Mendoza 
Financiera: Claudia Patricia Bedoya Ríos 
Jurídica: Diana Janeth Serna Saldarriaga 
 
Para el presente informe se designa como 
supervisor suplente: 
 
Jorge Orlando Soto Giraldo (Director de 
Permanencia Escolar e Inclusión Educativa 
 
Con Radicado Nº2026020013286 del 
10/04/2026. 
 
 
En el marco del seguimiento al convenio 
interadministrativo, se hace seguimiento 
técnico, social, jurídico y financiero 
orientadas a garantizar la adecuada 
ejecución del Programa de Alimentación 
Escolar. Estas incluyen gestiones de 
articulación institucional, revisión y 
cumplimiento de aspectos contractuales y 
normativos, seguimiento a la ejecución 
física y financiera de los recursos, 
fortalecimiento de los mecanismos de 
control social y acompañamiento técnico-
administrativo, con el propósito de 
asegurar la transparencia, continuidad y 
calidad en la prestación del servicio 
conforme a los lineamientos establecidos. 
 

4. Rendir periódicamente los 
informes sobre la ejecución de 
este convenio y el manejo de sus 
recursos, ante los beneficiarios, 
la comunidad en general y los 
organismos públicos y privados 
cuando lo requieran. 

Cumple Informes a entes 
de control 

Informes UApA 

Se reporta el seguimiento realizado desde 
la supervisión, al proceso de selección del 
operador para la operación del PAE, por 
parte del municipio. 

 
2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 
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RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO ASOCIADO(S) OTROS UApA TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  

 
$ 859.480.352 

 
$ 0 $ 549.503.832 $ 1.408.984.184 

2. Adiciones $ 359.054.151 $ 0 $ 0 $ 359.054.151 

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$ 1.218.534.503 
 

$ 0 $ 549.503.832 $ 1.768.038.335 

4. Anticipos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

7. Recursos ejecutados  $ 986.288.929 $ 0 $ 0 $ 986.288.929 

8. Recursos no 
ejecutados 

 
$ 232.245.574 

 
$ 0 $ 549.503.832 $ 781.749.406 

 
Se tramita PRIMER DESEMBOLSO por el 70% de los recursos del convenio interadministrativo correspondiente a 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS M/L. $986.288.929, según recibos a satisfacción 5000260811 $ 859.480.352 (1010 
propios) y recibo a satisfacción 5000260812 $126.808.577 (1010 PRPIOS), una vez verificados los soportes 
documentales de la contratación realizada por el municipio para la ejecución del convenio. 
 
 
2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  
 
Se tramitó OtroSi adición y modificación dado que, para la vigencia 2026, la Gobernación de Antioquia proyectó un 
incremento del 9,5% para el personal manipulador del PAE. No obstante, el Gobierno Nacional fijó el SMMLV 2026 
con aumento del 23% mediante el Decreto 1469 de 2025 (salario: $1.750.905; auxilio de transporte: $249.095), 
acto que fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado (Sección Segunda, Subsección A, Auto del 12 
de febrero de 2026). En acatamiento, el Ejecutivo expidió el Decreto 0159 de 2026, que fija transitoriamente el 
mismo valor del SMMLV hasta decisión de fondo.  
 
Dado que el incremento real supera en 13,5% la proyección inicial, se requirió realizar ajuste presupuestal del 
convenio interadministrativo PAE, mediante adición y modificación contractual para garantizar la cobertura de los 
costos laborales derivados.  
 
Adicionalmente, para la vigencia 2026 la Secretaría de Educación del Departamento adelantó el análisis técnico de 
cobertura y determinó realizar un aumento en el número de días de atención pasando de 111 a 134. 
 
 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 
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4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. 
Los recursos del convenio interadministrativo, se desembolsarán de la siguiente forma:  
 
▪ PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al 70% del total del convenio, previa acreditación de los siguientes 
documentos: 
1. Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio entre el Departamento de Antioquia y el 
municipio, al presupuesto del municipio.  

FECHA 
TIPO DE REUNIÓN Y/O 

VISITA 
CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

29/01/2026 
Acompañamiento 

Gastronómico 

En Cañasgordas, se realizaron dos visitas de acompañamiento 
gastronómico en sedes urbanas, ambas en el mismo día, esto 
debido a que una vez había sido concretada la visita de 
acompañamiento se informó a la gastrónoma, que el día viernes en 
el municipio no iba haber clase, ya que el municipio se encontraba 
entregando menaje a todas las sedes educativas, incluidas las 
rurales. Se visito la I.E Mercedes Ramírez en la jornada de la 
mañana y I.E Nicolas Gaviria a las 11.30 am, pudiendo así lograr el 
objetivo de realizar la visita desde el inicio de la jornada laboral, 
fortaleciendo así procesos de limpieza y desinfección, técnicas como 
sellado de carnes, nacrado del arroz, hidratación de proteína 
vegetal, cocción de la pasta, cocción del huevo y control de frituras. 
Se reforzaron temas, como, rotación de alimentos, descongelación 
de proteínas. Se evidenció buena disposición por parte de las 
manipuladoras. 

02/02/2026 

Socialización y capacitación en 
reunión virtual por la plataforma 
Teams sobre el sistema de 
carpetas 2026, dirigido a los 26 
municipios a cargo de la 
supervisión de Josefina Pérez 
Mendoza. 

Se realizó apertura de la reunión por parte de la supervisora a los 
asistentes. 
Se hace la exposición de cada una de las obligaciones y sus 
respectivos soportes, mediante la guía de manejo del sistema de 
carpetas. 

26/02/2026 
 

Reunión virtual asistencia 
técnica financiera  
 

Se realizo reunión virtual con el municipio de Cañasgordas, para 
brindar asesoría del nuevo formato bolsa común. 
 

24/03/2026 
al 
26/03/2026 

Visita de seguimiento al 
Programa de Alimentación 
Escolar 

Se realizó verificación a los establecimientos educativos CER La 
Milagrosa y CER Puerto Nuevo la Curva, con el propósito de brindar 
herramientas orientadas a las oportunidades de mejora que 
contribuyan a garantizar la calidad, inocuidad y pertinencia en la 
entrega del complemento alimentario a los niños, niñas y 
adolescentes de estas instituciones. 
Adicionalmente, se sostuvo reunión con el Técnico del área de 
Salud, indagando sobre las visitas realizadas a su cargo y la 
articulación para realizar visitas en conjunto, sin embargo, el 
profesional manifestó ser la última semana en el municipio, ya que 
se encuentra en proceso de pensión. 
De igual manera, se llevó a cabo seguimiento administrativo al 
programa en compañía del enlace. Se terminó de recopilar los 
documentos pendientes para el primer desembolso. 
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2. Documentos etapa precontractual (pliego definitivo, estudios previos).  
3. Para cada proceso contractual que realice el municipio para la operación del PAE, deben realizar y presentar el 
análisis de mercado y estudio de costos que ampara la contratación realizada por el municipio.  
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP, que dé cuenta de los recursos del convenio y del municipio a 
dicha contratación.  
5. Certificado de Registro Presupuestal Comprometido - RPC acorde a lo comprometido en el Convenio(s) y/o 
contrato celebrado con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE.  
6. Propuesta económica o cotización final debidamente detallada por cada uno de los ítems objeto del estudio de 
costos.  
7. Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el ejecutor que asumirá la ejecución del programa PAE en su 
municipio, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del convenio.  
8. Otro sí, (modificación, prórrogas, adiciones), si aplica.  
9. “Relación de Contratación y Pago a Personal Manipulador de Alimentos” en formato establecido por la 
Gobernación de Antioquia. (Relacionar únicamente lo que corresponde a la contratación).  
10. Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL (en caso de que aplique).  
11. Acta(s) de inicio del convenio(s) y/o contrato(s) con el ejecutor que asumirá la ejecución del programa PAE en 
su municipio, de cada proceso contractual.  
12. Garantías solicitadas al ejecutor del PAE (entre las cuales están: pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, 
salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 1082 de 2015), de cada 
proceso contractual.  
13. Acta de aprobación de garantías solicitadas, de cada proceso contractual.  
14. Acto administrativo de la designación de supervisión y/o interventoría del municipio de cada proceso 
contractual.  
15. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivos de Excel y PDF 
éste último firmado el alcalde (representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y 
supervisor del convenio; detallando únicamente la información correspondiente a fuente de financiación, 
presupuesto, destinación y contratación para la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos expedido por la UApA. 
 
• SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al 30% del total del convenio previa acreditación de los siguientes 
documentos: 
1. Acta de entrega de víveres PAE firmados por quien recibe en el establecimiento educativo.  
2. Certificado de rectores de entrega de raciones en los establecimientos educativos.  
3. Certificado de ejecución Programa de Alimentación Escolar - PAE firmados por el alcalde y supervisor del 
contrato con el operador.  
4. Certificado acumulado de raciones de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, firmado por el 
alcalde y supervisor del contrato con el operador.  
5. Formato - Registro y Control diario de asistencia, debidamente firmado por el docente del establecimiento 
educativo.  
6. Contratos del personal manipulador de alimentos.  
7. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes.  
8. Pago salario u honorarios (cuando sea por prestación de servicios) a manipuladoras mes a mes.  
9. Relación de la contratación y pago al personal manipulador de alimentos PAE, firmado por el alcalde y 
supervisor del contrato con el operador, mes a mes.  
10. Certificado acumulado del pago a manipuladoras de la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, 
firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.  
11. Soportes de pago del municipio al operador (cuentas de cobro o facturas, órdenes de pago, egresos etc.), 
producto de la operación y ejecución del PAE, mínimo por el total de los recursos desembolsados, 
correspondientes al 60%.  
12. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivo Excel y PDF éste 
último firmado por el alcalde (representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y 
supervisor del convenio; detallando la información correspondiente a los soportes de pago del municipio 
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efectuados a operador(es) de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE (cuentas de cobro, facturas 
electrónicas, órdenes de pago, egresos, etc.), discriminado por fuente de financiación, presupuesto, destinación y 
contratación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos.  
13. Certificado de rendimientos financieros, emitido por la entidad financiera. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del Departamento, el valor 
final a desembolsar corresponderá a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de realizar el 
mismo.  
PARAGRAFO SEGUNDO. De llegar a presentarse la celebración de más de un convenio o contrato para la 
ejecución del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificación para el 
primer desembolso, deberán ser enviados en el sistema de carpetas en la obligación N°2 y obligación N°4 en su 
totalidad como soportes de la contratación para su respectiva verificación por parte de la supervisión. 
 
Los desembolsos de los recursos del convenio, se realizarán de acuerdo al PAC del Departamento de Antioquia, 
establecido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos 
para Aprender # UApA.  
 
Para tramitar los desembolsos por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION 
– DIRECCION DE PERMANENCIA ESCOLAR E INCLUSION EDUCATIVA, se requiere que para el giro se 
presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados: 
 

1. Cuenta de Cobro o factura electrónica, debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su 
defecto alcalde encargado, a nombre del Departamento de Antioquia, con NIT. No. 890.900.286-0. 

2. Certificado bancario de la cuenta maestra PAE que administra los recursos del Programa de Alimentación 
Escolar – PAE del municipio, emitido por la entidad bancaria. 

3. Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales indicando estar al día por estos conceptos, 
debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado. 

4. Planillas y pago de la Seguridad Social y parafiscales. 

5. Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del municipio, actualizado con el año en curso. 

6. Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del alcalde o alcalde encargado, actualizado con el año en curso 

  
 
 

CONCEPTO FECHA 
VALOR 

CONTRATO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZ
ACIÓN 

ANTICIPO 

VALOR NETO A 
PAGAR 

SALDO 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 

Valor Inicial 29/10/2025 $ 1.408.984.184  N/A  $ 1.408.984.184  

Adiciones 13/03/2026  $359.054.151  N/A  $ 359.054.151  

Pago No.1 / 
Desembolso 

21/04/2026  $0 
N/A 

$986.288.929 
$781.749.406 

EN TRAMITE 

TOTALES  $1.768.038.335 $ 0 N/A $986.288.929 $781.749.406  

 
De conformidad con el recibo a satisfacción Nº 5000260811 por $ 859.480.352 FONDO 0-1010 y N° 5000260812 
por $ 126.808.577 FONDO 0-1010 del 21/04/2026, anexos al informe, el supervisor/interventor autoriza el 
pago/desembolso Nº1 al municipio de CAÑASGORDAS por valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L ($986.288.929), 
los cuales se relacionan en la tabla anterior. 

 
7. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 
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El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los 
sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el 
caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. mediante la planilla 6013844380 del 07/04/2026 la cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago 
de seguridad social integral por parte del contratista/conveniante). 
 

 
 
 
Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 
conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano 
contratado.  
 

8. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo 
expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos 
identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos 
previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los 
riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.  
 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO/ 
RIESGO 

QUIEN TIENE 
ASIGNADO 
EL RIESGO 

TRATAMIENTO/ 
MITIGACIÓN 

CUANDO Y 
COMO SE 

REALIZÓ EL 
MONITOREO 

EVIDENCIA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del 
contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento 
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de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a 
que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual. 
 

9. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

N/A 
 

10. ANOTACIONES ADICIONALES 

N/A 
 

11. ANEXOS 

 

•  Recibo a satisfacción 

• Factura electrónica 

• Planillas seguridad social 

• Certificado paz y salvo Parafiscales 

• Certificado bancario cuenta maestra del PAE del año 2026 

• RUT del municipio  

• RUT alcalde 
 

 Para constancia, se firma la presente acta el 24/04/2026 
 

 
 
             

          
_____________________________________ 
JOSEFINA PEREZ MENDOZA 
Supervisora Técnica 26AS151F2513 CAÑASGORDAS 

  
    

 
_________________________________ 
CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RÍOS 
Supervisora Financiera  

 
________________________________ 
DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA 
Supervisor Jurídico 

  

 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó: 
Katherine Alejandra Salazar Gil - Profesional técnico 
apoyo a la supervisión 

 

24/04/2026 

Reviso:  
Juan Carlos Aguilar – Profesional Apoyo Financiero 

Supervisión 
 

24/04/2026 

Reviso: 
Edwin Aguilar – Profesional Apoyo Jurídico 

Supervisión 
 

 

 
24/04/2026 


