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Costo $ 22,194,544 $ 23,893,663 $ 9,304,634. $ 59,371,651 $ 62,330,731 $ 38,471,874 $ 58,127,866 $ 59,968,533 $ 52,384,207

Costo acumulado $ 22,194,544 $ 46,088,207 $ 55,392,842 $ 114,764,49 $ 177,095,22 $ 215,567,09 $ 273,694,96 $ 333,663,50 $ 386,047,70
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Nombre Costo Comienzo Fin

PLACA VEREDA LA SIERRITA (32,3 m X 
20 m )

$ 386,047,707.00 19/03/26 19/05/26

Nombre Comienzo Duración Fin Costo

Inicio 19/03/26 0 días 19/03/26 $ 0.00

DEMOLICION Y 
MOVIMIENTOS DE TIERRA

19/03/26 12 días 7/04/26 $ 54,603,398.00

CONFORMACION DE 
TERRENO

7/04/26 5 días 13/04/26 $ 2,105,185.00

AFIRMADOS, BASES Y SUB 
BASES

13/04/26 3 días 16/04/26 $ 40,899,799.00

CONCRETOS PARA 
ESTRUCTURAS

16/04/26 18 días 9/05/26 $ 129,385,266.00

CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA

2/05/26 9 días 13/05/26 $ 72,291,864.00

PINTURA PARA PISO 14/05/26 3 días 19/05/26 $ 52,384,207.00

OBRAS EXTRAS 9/04/26 30 días 19/05/26 $ 34,377,988.00


