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Sefial Vertical Preventiva De Obra SP0-03 Fin de Obra, Para informarle a les usuarios del
corredor vial que ya ha pasado por el drea de las obras y que el transito vuelve & la condicion
normal, se colocara unocs metros més delante de la terminacidn de la zona de transicidn
una sefial Vertical Preventiva De Obra SPO-03 Fin de Obra.
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5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANE.JO DE TRANSITO PMT

6. Cerramiento de |a via a intervenir.
6.1 Permisos de clerres temporales de vias

El Plan de Manejo de Transito del CONTRATO DE OBRA PUBLICA Mo. 879 DE 2024,
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE
TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. Se viene
ejecutando a través de la sefalizacion de la via para el clerre temporal de la misma,
colocando contenido informativo acerca del cieme de las diferentes actividades en el
process constructive de la via. Se ejecuta de acuerdo a o planisado en & decumeanto,
sefializados los tremos de los Municipios de Yaguara, Teruel, Palerma, La Plata, La
Argentina, Nétaga vy Colombia del Departamenta del Hulla que se estan interviniendo.

En 1a reunion de socializacion dal proyecto an al mas de Enero del presante afio, s pactd
con |as comunidades, Prasidentes de Junia de Accidn Comunal, Representante de la
Gobermacion (Enlace Tarritorial), Interventoria y comunidad en general el ciemra total para
al trdnsilo de vahiculas, permitiends el paso peatonal; de igual forma se continua haclando

cada vez que se socializa con la comunidad la construccidn de un tramo nuavo de via,

huilamuenicipiogssmail com



{hstracisn 3 Via con su respaciva sarialzaecion de acuerks PMT

6.2 Sociallzacion del proyecto
Municipio de Yaguara

Reunitn de Socializacian con la comunidad; Inicialmente se coording los clerres de las vias
y las posibles vias alternas s nay necesidad; labor que viene desarrollando los Presidenies
da las Junlas de Accidn Comunal en Coordinacidn con ASOJUNTAS v el delegado de la
Alcaldia respectiva; lgualmente de esla actividad vienen participanda los Jeles de
Planeacian Municipal y profesionales con las funciones de enlases gue representan la
Gobarnacion del Huila,

huilamunigipiossemail.com
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6.3 Reuniones de Saguimiento

Junto con el Equipe Técnico de Obra e Interventaria ¥ Supervisitn de la Gobermacidn se
ieng reallzando rauniones de seguimiento an al avance dal proyecio, Vias allemas y
procasos de secado de la cbra, actividad coordinada también con la comunidad del

municipic donde se asta hacienda |a intarvencicn.
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En estas reuniones se programan las actividades y se evalian las ya reallzadas con el fin
de mejorar los procesos de construccidn y acompafamiento vial en & proceso de
construccion de la via.

7. REGISTRO DE SENALIZACION EN OBRA
Tabis 2 Sefalizacin Trame, La Argemina

| Cinta
| safalizacian

| Paletas de pare y |
siga

huilamunicipiosgigmail comm
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| Sefial 02
Trahalna an 1a via
(incluye Instalacion}

SRO 01 Fin wvia
cerrada |

Delineadores
tubulares
|

SRI Inicio de obra

e e e
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Cinta e
sefalizacidn

Takia 3 Sefalrscidn Tramae, Palamo

'Seal SPO 02
trabajos en la via
{incluye instalacidn)

Maguinaria en la via :
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| Dalineadoros
Tuhula_r-as

SRI Inicio de obra

Sefalizacion

Siga

Paletas de Pare vy Bomme
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QUIRA

| Befial SPO 02
Trabajos en la Via

(incluye instalacién) |

| 810-03 Fin de Obra

Delineadores
[ tubulares

SRl inicio de obra

huilamunicipiosstzmail com



Sefal SPO 02
irabajos en la via
{incluye instalacion)

Tahis 5 Sefalizasiin Tramg, Taunl

grRO 01 fin via
cerrada

510-03 Fin de obra

tubulares
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[QUIRA

Ginta
safalizacion

Paletas de pare y | |
 siga

| B
Sefial  SPO .02 TS

|Trahnfus en la uia|
(incluye instalacién) |

SRO 01 Fin wia|
| carrada E -
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COHSERIIN VIAL

[QUIRA
S10-03 Fin de obra

| Magulnaria en la via | §

Delineadoras
{ tubulares

|‘s_n| Inicio de obra

; i lamunicipios@eniail.com




Cinta
| senalizacion

Tabis 7 Safalzacion, Ls Plata

Faleias s pare ¥ |
siga
i

Sefial  SPO. 02
Trabajos en la via
{incluye instalacién)

carrada

%
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QUIRA
510-03 Fin de Obra

Barreras Plasticas |

flaxibles (maletinas)

L o
" Delineadores
[ tubulares

'SRl inicio de obra
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QUIRA

Tabia § Safaskzaciin, Cafambis

510-03 Fin de obra

Seiial SPO -02 Trabajos en la via
{Incluye instalacian)

SP0-02 Maquinaria en la Via

SRO-01 Via cerrada

huilamunicipiosgmail.com
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Paletas de siga

Paletas de pare

8. UBICACION ¥ SENALIZACION DE OBRAS DE DRENAJE.

En Ios tramns e realizd el recorrido donde se chserva alcantariiias én mal astado y con
tuberia de didmetro 14" para lo cual el proyeclo tiane contemplada construlr las alcantariias
con tuberia en concreto de diamatro 36" para los punios detarminados. Tanlendo en cuanta
lo antaror &e realizara la demolicion ¥ consiruccion de las nuevas alcantarilas y sa
procederd A las sefializacionss respactivas

9. MANEJO DE MAGUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

9.1 maguinaria y equipo a utilizar durants la ejecucion de |a obra.
En &l mas de Mayo par el desamollo de ia obra se utilizan volguetas, un vibro compactadar,
una retroaxcavadora; una matoniveladora, came tanque irrgador, cargador flanta. ias
valguetas ingresan a dejar material y salen, y el vibro compactador, se ulllizan durante leda
la ejecucion de la obra; en horas que no son laboralas se guardan en una bodega alguilada
por el consorcie, Todas eslas aciividades cuentan con la respectva sefializacion, slempre
buscando el blenestar de los trabajadores y dal nersonal que transita par cada una de las

veredas intervenidas en el procesa de construccion de las Placas Huella.

huila munjcipigsfamail.oom
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Trabajo seguro en Ia via an cuanto a la sefializacion v a los Elementos de Primargs
Auxilios pars los rabajadores: igualmente la extensian de matarial para al arragla de Ig
via; esta actividad siempre se realiza con la sefializacion respectiva, buscando la |
i seguridad de los Trabajadores y fransadnies peasionales y permanentes por estas vias
tue hacan parte del Contrato 79 de 2024,

huilamunicipiositgmail.com
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9.2 Revision de maguinaria y equipos preoperacionales.
Sa Verfican los ragistres del dilimo mantenimianto de la madquinarla, aquipos a operar en

los frentes de abra.

9.3 Reparacion de maquinaria
A la fecha no =& reporta daflo alguno de la maguinaria y equipo utifizado.

0.4 Escape de aceltes lubricantes, hidraulicos y combustibles,
La maquinaria que ha ingresado a |a obra se encuentra en buen estado de funcionamianto.
9.5 Trabajes nocturnes !
Para trabajos noclurnos s cuenta con la lluminacidn (reflectores) para localizarla en sillos
que permita buena visibllidad al operador. A la fecha no se han realizados trabajos
extralaborales {noclumas). El horario de trabajo es de lunes a viernes da 7:00 a.m. a 5:00
p.m. y &l sdbado de 7.00 am. a 12:00 p.m.

9.6 Operarios de maguinaria
Los equipos y manulnaria, solo padran ser manejados ylo manipulados por perscnal
capacitado y formado para gllo, Las volquetas, moloniveladora, vibro compactadar,
ralroexcavadora son oparadas por el personal enviado par al duefio de la magquinania; |a
mezciadora, planta eléctica, vibradores de concrelo, pulidoras, cierras, laladros y
tronzadara son operados por el personal contratado para la construcaldn de la placa hueha,

Los equipos de irabajo deben utilizarse adecuadameante v solamente para kos fines a los
que estdn desfinados. Se cuenta con personas responsables de la administrackin de |a
planta de personal encargado ce la ajacucitn de la obra y este personal solo se utiliza en
asta actividad.

La Maguinaria viene siendo manejada por personal capacitade y |
cumple con los requisitos para la operatividad de cada una de las
maguinas utilizadas en el proceso de construccion de 1a via,

R —— ——== .ﬂ- —
hiyilamunicipios@gmail.com
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[QUIRA

10. CONCLUSIONES,
Driranta al Periodo Correspondiente del 01 al 31 de Mayo de 2025 se reallzd la ejecucian

de las aclividades programadas en el documento Plan de Manejo de Transito, donda ss
proyects instalar la Sedfalizacion respectiva de acuerdo al avance en la construceitn da las
ramos de Placa Huella.

Eslas aclividades con enfoque vial estan soportadas técnicaments en el Manual da
Sefalizacion Vial 2025 del Ministerio de Tranzporta Y por la Resolucion 1885 da 2015,
Siempre buscando que los procesos de construceitn ¥ secado de los tramas viales,
cumplan con las Mormas Técnicas establecidas por Invias y &l Ministerio de Transporte.

Cada una de las actividades realizas estuvieron cobijadas bajo las medidas de seguridad,
que protegleran la salud a integridad fisica de los Trabajadores del Consorcio Vial Iqulra
2024, comoe del Consorcio Interventores 2030 de 2024, lgualmente, de las personas que
transitan por la via en forma regular, algunas de ellas cumpliendo actividades comerciales
y de lransporte de Insumos agropecuarios o que simplements viven an la regidn.

Cordialmanta,

.'_‘l‘ N "';;-i" h@ ] .
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CONSORCIO INTERVENTORES 2030

NIT. 901880852-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE,
CONTABLE ¥ AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CON STRUCCION DE PLACA HUELLAS DE VIAS DE
TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2025

MAYO DE 2025

OFICIMA CALLE 9 #5-50. OFICINA 202, MEN A HUILA
Corren Electronico: 13consorciointervenioros 2030 gmail.com



CONSQORCIO INTERVENTORES 2030

MIT. 301330852-1

TABLA DE CONTENIDD

2.1. IMPLEMENTACIOM DEL FLAM DE ADAPTACION DE LA GUL& AMRIENTAL. FAGA. .5
2.1.11. Confermacion del Grupe de Gestisn Ambiental ySocial .. ............5
2.1.1.2. Capacitacién y concienclacion del persetal deobra..., ... .5

- 2.1.1.3. Prevenclén y Contrsd da EFMEergencias.... ..o oo T
21.2. Segubmiento ¥ control a los requetimientos legales .. 3
Programa 2,1.2: Actividades consiructivas, R

2.1.2.1, Seguimiento, control y monitores al manajo integral de materizles de
CONSLUCChn..... . L e e L e e e e 1 eeiee s o T

2.1.2.2. Saguimiento y contral a Ia sefallzacion ¥ aistamianto de |a abra.... 3

2.1.2.%. Saquimiante y contral al mane|c integral de los reslduss generados an
las actividades de construceltn y damolicidn RCD ylodos. ... ... . &

2.1.3. Programa 3: Mangjo ds instalaciones temporales, de maguinaria y
BRI . o e e TR

2.1.3.2. Seguimiento y control al manhejo de residuos liguidos, damesticos &
industriales.... ... .. . o e et e 1o U

3. 3EGURIDAD Y SALUD EN L TRABAIO. o R £
A1 IMPLEMENTAZIOM DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ¥ SALUD EM B TRABAID ... 11

4.1.1 Subprograma de medicina preventiva ¥ de medicina del trabajo.. .. 1z
3.1.2. Programa de vigilancia apldemiolégica que va a aplicar ... ... 13
3.1.3 Subprograma de higiene y seguridad industrial ... .13
3.1.4. Contralde Parsonal ... ... . W oteeeeme e 1
3.1.4.1. Geguridad Socizl (Afiliaciones - Planillas ds Seguridad Bocial) ... 14
3.14.2 Capacitaciones ..., ... . S NSRR | -
3.1.4.3. Seguimienta Accidentes Laborales (AR LY i T2
3144, Equipos Atoneldn de Ewergencia_..... ... .. e ey 22
441 Botiquin._... ... ... .. e e bt s o1t o D
3442 Extintor.. ... ... .. LT LTI TSSOSO I
2443 L'.'amllla -
3.4.4.4. Senalizacion y Demarcacian de Aveas . O

C1HIMA S LLE 94 5, CIMECIN A 200 WE i HL LA
Carrea leineansic: | ArCIG e Ateasp] e M3 ],:i;u-:\. gl oo



CONSORCIO INTERVENTORES 2030

MIT, 901880852-1

2
B 1, 1A 0 WETHIHAD . oo oemees ooy emeemrees e an e re i b 52 i S S 28
8.7, ACLA TR VBBOLIIE . ooooeees e conseese e crn aesis s 11 H1 s i S0 S s r
4.5 BUZON 0 SUGEEIGIEE ooty oo o oes oo re e s cr e S S .2
N L L 1 21 1 DO OO PR O TSP PRCR P e et p e 24
5 COMPONENTE PLAR MANEJD DE TRANSITO- FMT s e e 1
5.4.1. Permisos da clerres temporalas de vI@S ..o i e az
4.5 Waguinariay equipa a Ufilizar duranie la gjecatitn de 13 0kea . oo
5 %1 Raviskdn de Maguinaria ¥ equipus PEEoBEECICRAIRE. ... i e Jr7
5,22, Repaacion de manquinania ... .. . T
525 Escape de aceites (ubricanles, hidraulicos y ROHTIELEHEIES s i e e e 37
5 24 Trabajas nOCIUNIOS oo e e e e vee et e e o ap e e T
5% & Operanos de MAQUINANE. ... ..o s OO X
B RECOMENDACIONES .. e, Y et et 1r e 37

DFRCIRA CALLT 9 HE-G0, CIFCING 207, NEIWA LA
o cea Eleckranicn: 13camanrciaintpreantare s FOEalEm atlenn



CONSORCIO INTERVENTORES 2030
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INTRODUCCION

El iresente infarme recopila las actividades mensuales dusarrolladas por el Condratista del
COMBORCIO VAL IGUIRA 2024 v por el Contratista de Interventaria CO NSORCIC
INTERVENTORES 2030 en &l marca dal Proyects INTERVENTORIS TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTAHLE Y AMBIENTAL AL
CONTRATD DE OBRA CUYO DBJETO ES MEJORAMIENTO MEDIANTE LA
CONSTRUCGION DE PLACA HUELLA DE V&% DE TE RCER ORDEN EN TREGE
MUNICIFIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. ¥  del Contraley de  Cbra
MeJORAMIENTO MEDIANTE LA GONSTRUGCION DE PLACA HUELLA DE ¥IAS DE
- TERCER CGRDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEFARTAMENTO DEL HUILA. D! 01
al 30 da MAYD DE 2025,

Mensualmente esta Inlerventarla presenta a la erlidad cohdratante, el resuman de avance
fe obra ¥ I35 actividades efecutadas por el contralisia en el proyegto con la descriprion de
o5 inconvenigntes, pormencres ¥ metss alcanzadas del pericdo, a fin da rmantener
informada a b entidad cocrdmadora ¢ condratanta de lodaz las decisiones quer 52 han
RN L a2 ] ot w2 LS LU e U e WL AT 2] LS ] [EIREY IR

En aste parinda de segulmiento el cantralistg Ejeculn @l aroncgrama e capacitaciones con
el personal, sa llevd a cabo la radicacion de Yeeduria an &l municio de Yaguars, asi como
la radicacién de selicitud para dispanar da lgs RCO an al municipio de Colombia. Se realizg
el cierre de Ardas de Vecroad v oo Enlarnn en el munleipio de La Plala y se contlandg con
@l cronograma de capacitacianss socic ambientzles v da 3T en los tramos de construcaion

&M 195 municimes de Yaguard, Colombia, Nlaga, Teruel, La Argentina v Falarmo.

El Qbjetivo prripel de 13 Inlerventoria as propender qua ‘odos Jos frabejadores cuanien
cr- 105 Elementas de Proteccion Personal basicos para g slecucian de la obra ¢ nque
arlemas de taneros los dtilicen denfro de I Jomada Laberal, esto con el fin da el ar
atiidentes gua le agasionen al trabajador iesignes permanarntes que afeclan sy salud y por

cohsguiente ! normal desamollo de |3 obia.

1. GBJETIVO DEL INFORME

DTG TALLE %o ", QRN A0 SICe HuEIL s
L n ) e s o s Sliig e foras AL iourrge | eayes
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Damosirar y dar a conocar madiante este documento las actividades realizadas durante el
perodo comprandida desde al 01 de MAYO hasta el 30 da MAYO DE 2025, las cuales se
descriven a conlinuacidn segln la programacion del Confrato de obra Mo. 1590 de 2024
donde se liene como objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYOD
OBJETO ES MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS
DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA.

2 COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL

2.1, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL.

PAGA.
2.1.1. Programa 1: Seguimiento y control a la gestion administrativa y cumplimiento

de la normatividad ambiental.
2.1.1.1. Conformacion del Grupo de Gestion Ambiental y Social.

En el mes de Mayo s2 dio inicio a las actividades de Socializacién del Contraio de Obra en
el trama de la Vereda Porvenir municipio de Yaguard, Huila.

Se eshozaron aspactos de gran Importancia come la proteceidn de las fuentes hidricas,
Fauna y la Flora en la zona duranta el proceso de consfruccidn de las Placa Huelas.
También se buscd generar conciencla con la biediversidad que rodea el framo, enfocado
en las zonas a intervenir con &l prayecto, evitando modificar el habitad con desechos y
escombros. Igualmente s& dio iniclo & & construccidn de algunos tramos an los municipios
de Colombia, Yaguara, La Argentina, Temel, La Plata, Santa Marfa, Rivera, Baraya,

Algeciras, Campoalagre, Palerma, Iquira, y Nataga Huila.

2.1.1.2, Capacitacién y concienciacion del personal de obra

Se realizaron capacitaciones an los tramos de construccion en los municipios de Yaguara,
Colombia, Nataga, Terual, La Argentina y Palermo Huita. (Ver Anexos), con los temas
indispensables como:

YAGUARA - atender una emergencia y manejo de ansiedad, Adecuado manejo de los
materiales de construceldn, Proteccidn de los cuerpos de agua, Como reciclar v uso de la
camilla de emergencia, Salud ocupacional, medicina preventiva v de trabajo, higieng y

DFICING CALLE 9 §5-50, OFICING 202, NEIVA HUILA
Corrgn Electronico: 13comsorciointerventoras2030@gmail.com
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seqguridad industrial, Proteccidn de los recursos naturales frente a las diferentes acciones
del proyecio, Prevencion de COVID 19 v manaje de los EPP, Manejo integral de reslduos
stlidas convencionalas v peligrosos, Buenas relacionas con la comunidad, Reduccidn de la
contaminacion y uso de extintores, Sefalizacion y manejo de frafico, Orden v aseo general
en los pusstos de rabago y revisidn de boliguin, Mangjo de escombros,

PALERMO- Como atender una amergencia ¥ manejo de ansiedad, Adecuado manejo de
los materiales de consiruceion, Proteccion de los cuerpos de agua, Como reciclar ¥ uso de
la camilla de emergencia, Salud ocupacional, medicina preventiva y de rabajo, higlana v
saquridad indusirial, Proteccion de los recursos nalurales frente a las diferentes acciones
del proyecto, Prevencion de COVID 18 v manejo de los EFP, Manejo integral de residuos
solidos convencionales y peligrosos, Buenas ralaciones con fa comunidad, Raduceidn de |a
contaminacion y uso de extintoras, Safializacion y manejo de trafico, Orden y aseo ganeral
en los puestos de trabajo y revision de botiquin, Manejo de escombros.

LA ARGENTINA- Céma atencer una amargencia y manejo da ansiedad, Adecuado manajo
de los materiales de construccidn, Proteccion de los cuenpos de agua, Como reciclar y uso
de la camilla de emergencia, Salud ocupacional, medicina preventiva y de trabajo, higiene
v saguridad industrial, Protecaidn de los recursos naturalas frante a las diferentas acciones
del proyecto, Prevencion de COVID 19 v manejo de los EPP, Manejo integral de residuos
solidos convencionales v peligroses, Buenas ralacionas con la comunidad, Reduccion de la
cantaminacion y uso de extinioras, Sefalizacion v manejo de irafico, Orden vy azeo general
an los puestos de trabajo y revizion de botiquin, Manaio de escombros.

Wl 8l e ™ el B T R ) M| e R A g i B i R LR O W L e g e e

matariales de consiruccion, Proteccion de los cuerpos de agua, Como reciclar v uso de la
camilla de emeargencia, Salud coupacional, medicing praventiva y de frabajo, higiene y
saguridad industrial, Proteccidn de los recursos nalurales frante a las diferentes acciones
del proyecto, Prevencion de COVID 19 y manejo de los EPF, Manejo integral de residuos
sdlidos convencionales y paligrosos, Buenas relaciones con la comunidad, Raduceion de la
contaminacidn v uso de extintoras, Saefializacion y manejo de trafico, Orden y aseo genaral
en los puestos de trabajo y revision de botiguin, Manejo de escombros.

NATAGA- Coma alendar una emeargencia y maneajo de ansiadad, Adecuado manajo de los
malariales de construccion, Proteccidn de'los cuerpos de agua, Como reciclar v uso de la
camilla de emergencia, Salud ocoupacional, medicina preventiva y de irabajo, higiene y
saquridad industrial, Proteccian de los recursns nalurales frante a [as diferentes acciones
del proyecto, Prevencién de COVID 18 y manejo de los EPP, Manejo integral de residuos
sdlidos convencionales y peligrosos, Buenas relaciones con la comunidad, Reduccion de la
confaminacion y uso de extinlores, Sefializacidn y manejo de trafico, Orden y aseo general
an los puestos de frabajo v revision de botiguin, Manejo de escombros.

DFCINA CALLE 9 #%-50. OFICIMNA 202, MEIVA HUILA
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AMEND FOTOGRAFICO.

2.1.1.3. Prevencion y Control de Emergencias.
A traves de capacitaciones a los trabajadores se iran fortaleciendo los grupos para que

antre ellos mismo se concienticen sobre &l cuidade y manejo de la Seguridad y evilar
posibles accidentes.

+ Educacidn amblental.
« Seguridad y Salud en el Trabajo

2.1.2. Seguimiento y control a los requerimientos legales

Programa 2.1.2: Actividades constructivas

2 1.2.1. Seguimiento, control ¥ monitoreo al manejo integral de materiales de
construccion.

Los materiales da Construccién el Conlratista los viene organizando en bodegas que liena

alquiladas cerca a los ramos daonde sa esta realizando [as placa huellas.

AFICINA CALLE 9 #5-50. OFICINA 202, NEIVA HUILA
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2.1.2.2, Seguimiento y control a la senalizacion ¥ aislamiento de la obra.

Las obras se vienen sefalizando con cintas reflectivas para disminuir y evitar e riesgo con
el personal que labora en la obra, se trabajé en los ramos del Municipio de La Argentina,
Mataga, Palermo, Teruel, Yaguara, Colombia Palermo

ANENO FOTOGRAFICO,

2.1.2.3. Seguimiento y control al manejo integral de los residucs generados en las
actividades de construccion y demolicién RCD y lodos,

Los Residuos provenientes de la Construccién ¥ Demolicion se depositaran en un lugar que
CUmpla con la Normatividad Ambiental vigenie en &l municiMo dande se astan Blaculandn
'a obra de Adecuacidn ¥ Mantanimients.

ANEXO FOTOGRAFICO,

2.1.3. Programa 3: Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos
Las herramientas ulilizadas hasta al momento son herramientas menores como Taladros,
Carretillas, Macetas. Etc, Relroexcavadora, Compactadar de radilio ¥ Volquelas las cuales
s& Utllizaran en el momento de la extraccidn de los Residuos de Construccion v Demalicién
RCO.

DFICINA CALLE 9 B5-50, CQFICINA 202, MEIVYA HULA
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ANEXO EOTOGRAHED.

2.1.3.1. Seguimiento, control y monitoreo a la instalacion, funcionamiento y
desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales.

E| desmantslamients del campamento se hara en el momento de terminar la cbra, todavia

a5 prematura asta actividad,

LT B B R SRR PR R

ey tein ety (P Pt S R el A damadmlie— - =
. e g Witk o e i il i T = = = i oo R L L lerl,

industriales.

El Contratista para el servicio de las Unidades Sanitanas de los Trabajadores y parsonal
Administrative, esta utilizando 1a unidad sanitaria de un Predios aledafios a las obras donde
sa esta realizando las actividades. :

Se anexa la cerificacion de la toma de agua que se utiliza para la preparacion de mezcla
tomada de una vivienda propiedad de la Sefiora Rosa Virginia Cortes con C.C 26.560.007
por encontrarsa ubicado cerca de |a obra de construccian del tramo Llanitos del municipio
da Rivera: igualmente se realiza la toma de agua de |a vivienda del Sefor Yeisson Ricarde
con C.C 1.081,419.333 por enconfrarse ubicado cerca de la obra de construccion del framo
Alto del Retiro del mupicipic de La Plata.

El Servicio Sanitario para el personal de la Obra incluyendo la impleza, se contratd en |a
Vivienda de la Sefiora Rosa Virginla Cortes con C.G 26.560.007 por encontrarse cerca del
Tramo Llanites del Municipio de Rivera; igualmente se contratd con el Senor Yeisson
Mauricio Ricardo con ©.C 1.081.418.333 por encontrarse cerca del Tramo Allo del Retiro

dal municipio de La Plata.

OFICINA CALLE 9 #5-50. DFICINA 202. NEIVA HLHILA
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ANEND FOTOGERAFICE.

- 1. SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJD
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE
¥ AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS DE VIAS DE TERCER ORDEN
EN TREGE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

INFORME DE INTERVENTORIA No. 04

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2025

MAYO DE 2025

3.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

OFICINA CALLE 9 §#5-50. OFICINA 202, NEIVA HUILA
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3.1.1 SBubprograma de medicina preventiva y de medicina del trabajo

Flan de actividades para ejecutar los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo.
El Contratista le ha proporciona una orden a los Trabajadores en el momento del ingreso
para que se hagan lomar los examenes médicos, dinicos v paraclinicos reglamentarios;
igualmenta lo hara en &l momento de la terminacitn del Conlralo Laboral de cada uno de

los trabajadores.

3.1.2. Programa de vigilancia epidemiologica que va a aplicar

Frevio resultado da las evaluaciones higienicas, accidentes de frabajo, enfermedades
profesionales y panorama de resgos. El equipo Téenico del Contratista en las charlas
Precperacionales, viena locando los temas relacionados con la prevencidn de
enfermedades profesionales y accidenies de trabajo, lemas Indispansables para lograr un
ambiente laboral adecuado.

OFICINA CALLE 9 RE-50, OFICIMNA 202, NEIVA HUILA
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3.1.3 Subprograma de higiene y seguridad industrial

La Intervenioria le viene solicande al Coniratista que deniro de las Charias
Praoperacionales maneje el tema de Riesgos en el sitio de Trabajo; para que los
trabajadores lengan cuidado en el manejo de herramlentas, equipos y material inflamable.

lgualmente, &l Conlratista debe establecer un programa de capacitacion y enfrenamiento
para todo el personal que labora en la obra.

La Interventoria ha encontrado que el Contratista estd atento en las recomendaciones y

hasta el momento viene aplicands |as recomendaciones da [a Interventoria al respecio.

OFICINA CALLE 9 #15-50, OFCINA 202, NEIVA HLILA
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ANERD FOTOGRAFICD,

3.1.4. Control de Personal
A1 41 Seouridad Sacial [Afiliaciones - Planillas de .Fi.n-guﬁdad Sociall

Teniendo en cuenta al Decreto 1772 de 1994, donde se expresa la importancia de contar
con la afiliacién de trabajadores al Sistema de Seguridad Social, no solo para el
cumplimiento de las leyes, sino para proleger, conservar y preservar ka salud y sequridad
de todos sus empleados, todo el equipo de trabajo que hace parte del CONSORCIO VIAL
IQUIRA s& encuentra al dia en el pago de EPS, ARL, AFF esto se puede evidensiar en las
planiiias adjuntas & este documenta,

De acuerdo al Decreto 1273 de 2018, por el cual se modifica &l pago de la seguridad de
Independientes "Pago de colizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de
Sequridad Social Integral.

El page de las cofizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores
independiantes se efectuara mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla
Integrada de Liguidacion da Aportes (PILA) y teniendo en cuenia los ingresos percibidos en
el perodo de colizacion, esto es, al mes anlerior

El confratisla enlraga las planillas de Seguridad Social del sigulents personal de obra:

CFICINA CALLE 9 #5-50, OFICIMNA 202, NEIVA HUILA
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A continuacion, se detfalla el Personal del Contratlista:

H® NOMBRE DEL TRABAJADOR C.C CARGD
1 LEQNARDD ROMO 18.185, BIRECTOR DE
345 OBRA
2 FRANCISCO ESTUPINAN 87.104. DIRECTOR DE
176 DRRA
1 JUAN CARLOS RAMIREZ By 471, RESIDEMNTE DE
510 OBRA
4 BRANDON CERON 18.126. RESIDENTE DE
985 OBRA
5 EMERSON TULCAN 98,398, | ESP. GEQTEC
BB
6 KLAR VILLAMIZAR 13.746, HSED
679
7 LEIDY GARCIA | 36601,  TRAB. SOCIAL
074
B VICTOR AVILEZ "10.821, TECNOLOGO
181
8 JOSE ZAMBRANO | 18.124. | TECNOLOGO
041
m | VAN LOPEZ 112278 ALMACENISTA
HO0Y
1 CARCLINA ESTUPINAMN 10858  SECRETARIA
08,308
12 KAREMN BELLO 1.073.7 CONTROL
16.450 TRANSITO

QFICIMNA CALLE 9 §5-50, OFICINA 202, NEIVA HUILA
Correo Electronico: 13consorciointervantores20306@ gmail.com
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CONSORCIO INTERVENTORES 2030

SANDRA BOTINA 1.004.2 CONTROL
31.831 TRANSITO
14 AMY| DUSSAN 1.080.2 CONTROL
94,802 TRANSITO
15 JOSE LUIS VILLOTA a7 471, TOPOGRAFO
150
16 ERNESTO POLO 11227 CADENERD
85.674
Fecha de| Fecha de
No. | Identificacion|Nombre y Apellido ingreso | Salida |
1 7 687 7T0|Arcenio Murcia Caquimbo 5-abr 5
2 | 1002 938 288|Donoban Junior Guevara S-abr E
3 83 224 811|Medardo Herrera Montilla 5-abr
4 12 127 730|Jesus Anibal Semanate Mufioz S-abr
5 7 716 957|Rafael Enrique Lugo Moreno 27-mar
6 | 1122 729 842! Daniel Fabian Aya Torres 27-mar
[ 7 793 404/ Jhon Jairo Anzola Barriga 15-may | 31-may -
8 | 1075238 700|Rogelio Valderrama Espinosa | 15-may =
9 | 83248 093|Roby Serrato Serrato 19-may | 31-may |3
10| 11 802 655|Wilberth Tello Florez 20-may 9
11 | 1 004 034 764] Benjamin Cobaleda Rodriguez | 21-may
12 | 1078 776 569|Alexander Rodriguez Cano 21-may
13 | 1078 778 718| Juan Diego Rodriguez Cano | 21-may
14 | 1 118 197 123{Jeison Alberto Montoya Perez 28-abr
15 | 1 075 233 156 Reinaldo Cordoba Cuellar 10-may <
16 | 1079 178 528/ Juan Francisco Cordova Lopez 10-may I
17 | 5850 148|Alirio Nungo Garzon 6-may C
18 7 694 579|Farid Aya Charry 15-may =
19 (1 007 179 708 |Juan Camillo Vargas
OFICING CALLE 9 #5-50, DFICING 202, MEIW & HLILA
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20 12 280 0B4 Frangi Ermed Sanchez Losada »B-abr

74 | 1 079 508 466| kimy Amido Vitovis Losada 23-abr
"33 | 1 078 508 (82| Jsison Johan Nogara Losada Z8-abr - é
773 | 1 125 473 320{Jnonatan Rodriguez Gonzalez 5-may [23may |z
24 | 1 079 508 265/ Wilson Javier Vitowis L osadas £-rnay
"25 | 1004 248 B91|Danie! Fellpe Sanchez Chanre  27-may
26 | 1 OF5 235 798| Hernan Villanusva 14-may | 17-may
27 11117 538 122) Echwin Trujillo Alarcon 13-may |31-may o
g | 1077 723 47| Zalin Ellecer Losada Monroy | 13-may |31-may =
29 | 1 080 260 813|Dilson Hernandez 5-may 'Jt-may |2
40 | 1 120 357 243| Reinalda Andres Moreno S.may |21-may g
31 80273 530|Clemente Moyano Raigosg 4-rnay <
7 83 240 645 |Elber Parafan Muficz 5-may |31may
33 | 1 003 821 338 Walther Alanse Garcia Gaitan | 14-may 31-may
34 ' 4075 302 005 Gerardo Andres CoTies 19-may
_ Sanchez
36 | 4 116 910 747 Greer_1 Richarson Vllameal 19-my
Badquiro _ =
36] 7724 382]Luis Hernando Mora Yate _18-may z
47 | 1075293 198 Jeffarson Eduardo Torres {9-may %
Borrers !

38 | 1075 305 498 Keny Andres Torres Borrero 18-rmay

2§ | 1 090 187 252|Carios Hernando Tovar Burgos | 12-may

40 | 1 082 804 956|Oscar Eduardo Rojas Cortes -y

DEICINA COLLE 3 8550, OFICING 202, NEPA ALLA
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MOMBRE COMPLETO CEDULA FECHA DE INGRESO
Luis Carlos Fongeca 1049626098 13/01/2025
Sanabria
Rafaal Arbey
L]

e Mk kit 1077843672 13/01/2025
Yesica Gonzalor Salas 1075239208 1/04/2025
Franclzco Javier Arias 4377280 13/01 /2025

Daniel Polania
Andrade 10752696649 13/01,2025
1
Carlos Alirie Martines 765664979 18/01,/2025
Mlartln

Diego Alexander
Bl Eosaikia 10E1154990 B/DZ2/20325
Eder Femando .
M Pefiueta 80.744.393 18/04 /2025

3.1.4.2. Capacitaciones

El CONSORCIO VIAL IOUIRA ha realizadn Canacitacionas v Charlas ore operacionales.
s@ verifica que cuenta con un plan de capacitaciones tenlendo an cuenta la impartancia de
e@slas para el npormal funcionamiento  del proyecte en el drea de trabsgjo.

Buenas relaciones con la comunidad Prevencion de COVID 19 y manejo de los

EPP

DFICINA CALLE 9 #5-50. OFICINA 202, NEIVA HUILA
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Salud ocupacional, medicina preventiva y
de Irabajo, higiene y seguridad induslrial

Orden y aseo general en los puestos de
trabajo y revisidn de botiquin

| Como atender una emergancia y manejo

de ansiedad

ANEXO FOTCGRAFICD,
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ba |
dﬂdnm. E"mur U\ EMengencia y manejo —T
Adecuado manejo de los materiales de 25
constuccidn _ _
Proteccion de ks cusfpos :In_ﬂgul  may-25
Eﬂmmhw'fmduhmﬂludn may-25
BMmBrgentsa i .
I ‘Saud ocupacional, medicina preventiva y o
de liahalo, higiene y seguridad industrial |
Proleccitn de los recursos naturales
frenle a las diferentes acciones del may-2
Teruel LaMina |grovesto
| Prevencian de COVID 19 y manejode |
Ilm EPP m"""f
Manejo integral de residuos salidos
convenclonales y peligrosos : ey :
Buenas relaciones conla comunidad | may-as
Reducchan de la cortaminacitn y uso de ay-25] -
extintores i
Sefallzacion y mnu}u-du frafico mey-25
Orden y aseo general en los puestos de 25!
trabajo y revisidn de boliquin . _“"!" i
|Manejo de escombros | rray-25
|Cémo stender una emargencla y manejo | .28
de ansledad 1. &
Adecuado rmanajo de los materiales de
construceita e
Prateccion de las cuerpos de agua may-25
Cémo raciclar y uso de & camila de
smergencia eisgd
Salud ocupacional, medicina pmurﬂm L
de trabajo, higiene y seguridad industrial ¥
Protaccion de loa recursos naturales
franle a las diferentes acclonas del iy -2%
Mitaga | El Triunfo —
idn da COV
m dia D 19 y mangjo da T
Manejo intagral de residucs saidos |
convenclonales v paligrosos
Buenas relaciones con la comunidad may-25
Reduccion de la conlaminacin y uso de S
extintores 2
Eefuimclm y mansjo de trafico 251
Crden y aseo general en los puestos de ay-25
wrabajo v revisidn de botiquin -
|Manejs de escombros
OBSERVACIONES: Se anexa Conlroles de Asistencia y Tematica de
las Capacilacicnes.
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4.1.4.3. Seguimiento Accidentes Laborales (A.R.L)
En el pencdo comprendido del 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2025, no ze ha

presantado ningdn accidente laboral duranie ta ejecucion de |3 obra.
Certificacion ARL-AL. {01 Falio)
REPORTE DE AT
AT MAYO
' i

REPORTE DE AT MES MAYO2025

3.1.4.4. Equipos Atencion de Emergencia.

3.4.4.1, Botiquin
El boliguin de Primeros Auxilios es un recurso para |a atencian opartuna v adecuada de las

victimas de emergencias, el cual en general estd compuesto por 03 siguientes elementos:
1. Sustancias antisépticas, material de curacion, instrumental.

OFICINA CALLE 9 5-50, OFICING 202, NEIVA HUILA
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AMESD FOTCHGERAFICD.

3.d.4.2, Extintor
L estintor de incendics es un aparals que coentisne un agenta extintor dal fuege, al coal

pueda ser proyoctado ¢ dirigide sobre el fuego par la accidn da una  presida
e, b hheel 2L S0ater i U0 DICIRISITE U Ll T Ui rld sl d dy2lidsl Lo b =Dl
cepecializade, nunca deben Jlilizarse para fuegos muy grandas, yva que con un extintar na

serla suficiente.

AMERD FOTOGRAFLICC.
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3.4.4.3 Camilla

Las Camilla es un dispositive rigido para la atencion de siuaciones de emergancia.
{Inmavilizacion y traslado de pacientes en casos de evacuacidn, rescate y primercs auxilios
liene como fin transportar a un herldo de un lugar a ofro y atender a un paclenta anfermo

an una situacion de emargencia.

ANEND FOTOGRAFID.

3.4.4.4. Sefializacion y Demarcacion de Areas

La sefializacion se entiande como ta harramienta de seguridad que permite, madiante una
serie de estimulos, condicionar la actuacion del individuo que la recibe frente a unas
circunstancias gue pretende resaltar, es decir, mantener una conciencla constante de la
presencia de riesgos. Las sefiales de seguridad nos permiten informar o advertir de la
existencia de un resgo o pellgro, el protocolo a seguir es lener enmarcadas lodas las areas
que representan un compromiso frente a la seguridad de los trabajadores o visitanies, estas

son enmarcadas debidamante con cinta peligro

La finalidad es prevenir accidentes, donde esta sea visible coma llamado de alerta de quien
la parciba, siendo una sefializacion clara y de una interpretacion dnica, El Contratista del
CONSORCIO VIAL IQUIRA, Ha realizado encerramientos en los tramos can Ginta
reflactiva, en algunocs casos son vandalizadas por transadntes, pero &l Confratista
nusvameanta vuelve a instaladas, siempra buscanda |a proteccion da transedntes y animales
que transitan par la via,

4. COMPONENTE SOCIAL

DFICINA CALLE 9 #5-50, OF CMA 202, NEMNWA HUILA
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYOD OBJETO ES
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS DE VIAS DE
TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA,

INFORME DE INTERVENTORIA No., 04

01 AL 31 DE MAYO DE 2025

MAYO DE 2025

4.1. Acta de Vecindad

OFICINA CALLE 9 H5-50, OFICING 202, NEIVA HUILA
Corraa Electrénico: 13consarciointerventores 2030@amail.com
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Se realizd 3 fravés de la Piofazional Ambiental v Snceal dal Contrahsta la recoleccion de la
informacidn relacicnada con las Actas de wacindad y Actas do Enzorno de los propietarnias
da los predics colindanies de les FAmos a interenir,

MUNICIFIO  TRAMOS ACTA DE VECINDAD ACTADE ENTORND E F

La Argentina La Lirion lsidra Campc No. de X
C.C12.268.427

dimmy Wélez ho. de
C.C1.004.154 400

Rubelia Campa Mo, da

C.C 3521310
Morvey Campo Yargas
Mo, & c.C
B3 241244

Gustavao Garzon Mo,
ge GO 25240513

Edilsan Perafan Ma,
de C O 1080265077

Gystave SGarzon Mo,

Ll et L LT e

L& PLATA Alta del Yeissan Mauricio X
Retiro Rlcarda Rojas Wo. de
C.C1.081.419 333

Maria Elsy
Casamachin Mo, de
L 36 3TR, YT

haria Elzy
Casamachin Mo, de
C.o3s ITe Ty

Fohartn  Casarmachin

Mo, d= 1l
1.081.408, 145
YEILEnn Piawricio

Ricardo Raojas Mo, de
2.0 1.081.419.333

RIVERA Llanitos Rasa Wirginia Coros 4
Ciomzalaz Mo, de .G
26,560 007

CTFEMC G CRLLE Y =50, Orrd bt 205 IS T 2
Lpsvsa B ocorenicn; Lae e il o aTorss ll:IEI:Il_'ﬁ_J;_FI st I R R 1]
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Jes(s Antonio Corles
Barrairo No, de C.C
4932080
Alfreds |zquierda
Cuinterc No. de C.C
1.061.152.075
Rosa \irginia Cores
Gonzales.

GC. Mo, 26560007

Jasig Antonio. Corfes

Barrairo.

OO, Nod932050

Alfrade lzquisrdo.

.G No. 1081162975 |
TERUEL Diana Milena Pifia

C.C.No. 1075214281

Matalia Aras Silva

C.C. 1004494054

Alvaro Sabay
C.C.MNo. 83224874
Wilmer Laguna
\Vargas
José Sebay Caldaron
.G No. 531248569
| 1vm A= Harrmra
Cerquera
| | G.C:Mo. 26393530 | _
YAGUARA Luis Carlos Mejia X
C.C. No. 4851973
Milciades Chila
ok C.C. No. 4914235 e 0]
PALERMO FPorvenir Martha Osorio | X
Jaramillo Mo. de C.C
_ | 55.188.895
COLOMBIA  San Pedro Melcy Losada Cruz X
No. de (4
26477533

4.2, Acta de Veeduria

Se realizo Actas de veedurias en los Municipios de la Plata, Teruel, Rivera y La Argentina

MUNICIPIO TRAMOS RESOLUCION E p
LA PLATA ALTO DEL RETIRO | DPM,102.16.93.2025.02 % '

OFICINA CALLE 9 #5-50, QFICINA 202, MEIWVA HUILA
Corraa Electronlen: { 3cansorciointarventares2030@gmail.com



CONSORCIO INTERVENTORES 2030

NIT. 901880852-1

TERUEL LA MINA RESOLUCION No- 008 DE 2025 | X

RIVERA LLANITOS ¥ LAS RESOLUCION Mo, 00012 DE X
JUNTAS 2025

LA LA LINION RESOLUCION No, D09 de 2025 X

ARGENTINA

COLOMBIA SAN PEDRO RESOLUCION No. 011 de 2025 | X

FALERMO EL PORVENIR RESCQLUCION Mo. 016 de 2025 X

4.3. Buzdn de sugerencias
Se lrabaja en un espacio de la obra para @l buzdn de recepcion de inguietudes y de

concertacion de conflictos con la comunidad.

Na se ha presentado ningln tipo de eonflicto debido 3 que las solicitudes de la comunidad
son atendidas, analizadas v una vez sa verifique su factibifidad se ponen en marcha, Esto
genera buen ambiente enire la comunidad. contratista, Interventorfa v alcaldias, en |a
construceion sa dispuso da un buzo de sugerencias y un ndmero telafdnico para alencion

inmadialsy

ANEXD FOTCGRAFICO,

4.3. Valla Informativa

OFICINA CALLE 9 #5-50, OFICINA 202, NEIVA HUILA
Correo Electrdnico: L3consorciointarventores2i 0@ gmail.com
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5. COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRANSITO- PMT

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS DE VIAS DE
TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA,

INFORME DE INTERVENTORIA No. 04

-

01 AL 31 DE MAYO DE 2025

MAYO DE 2025

GFICIMA CALLE 9 #5-50. DFICINA 202, NEIVA HUILA
Carred Electronico: 13consorciointerventones2030@8gmall com
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El CONTRATO DE OBRA PURLICA No, 879 DE 2024, MEJORAMIENTD MEDIANTE LA
COMSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EW TRECE
MUNICIFIOS DEL DEP.ﬁ.H;fAHENTEI DEL HUILA&, recopila as aclivifades propuesias por
£ Conlralisla dal Conzorcio Vial lquirs, Suranie el mes de MAYD DE 2025 en el documento

Flan da haneo da Traneia FhiT.

Duranta esta perodo se nicia la canstruccion de Placa Heella en los municipios de La
Argaitira, Yeada La Union, Cruce El Faraiso- Betana-La nion en una distancia de 150
Matrps, Municipin de FPalimg, Wereda Bl Poryenir en una distancia de 500 Metros,
hunicipo da [a Flata Merada aito Beticrn anoong distancs de 100 Metros, Municipio de La
Plata Weradas Afto de Retire an ura diclanag de 100 Metras, Municipio de Colombia,
Yercda La Vernaza, 100 Metraz, Yerada San Padro en ung dislarcia de 300 Metrgs, Cruce
San aAmbrosio Versalkes en una dislaneia ge 100 Melrs, Yereda Santa Ane Tremo Mo, 1.
En una dislancia de 103 Matros, Varada Sanla &na Trame No, 2. 100 meimgs, Vereda San
Karcas Tramo No. 1, una diztanca de 3G Metros v Yarsida San Marcos Tramo Mo, 2 En
una distancia de 170 Matros, Muricipio da KNalaga Vereda La hesa an ona distanom de
* 200 NMetros, Wereda El Triunfo en una distancia da 200 Metras

5.1. MPLEMENTACIIN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT

5.1.1. Permises de cierres temporales de vias

EI. Flan de bangjs de Transito del CONTRATO DE QBRA PUBLICA Mo, 870 DE 2024,
MEJORAMIENTD MEDIANTE LA COMSTRUCCIKOM DE PLACA HUELLA DE VIAS DE
TERCER CRDEN EN TRECE MUMICIFIOS DEL DEFARTAMENTO DEL HULLA, Sc vicha
gigcutarse & traves 4e la sefalizacion ds la via para el ziere temporal de la msma,
colocendo conlen:do informative acerca del cierrs de las diferenles aclividades en &l

pucacesn cxonslective oa la vis

O7ECIRGY CMLE 2RSS0 QFNCIR A 302 RESA T,
Conreon Flechedarics Dl coce b e 20 i g Lo
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Fuente: informe de obra

| Cinta da
| senalizacion

| Paletas de pare y
siga

Sefal SPO -02|f
trabajos en la wvia
(incluye instalacidn)

QFICIMNA CALLE 9 #5-50. OFICINA 202 NEINA HLUILA
Carreo Electranico; 13consorciointerventores2030Egmall.com
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510-03 Fin de obra

Barreras plasticas
flexibles (maletines)

Delineadores
tubulares

OFICIMA CALLE 9 45-50, OF CIM& 202, NEIVA HLILA
Cofren Electronicor 13consorciointenventores2030@gmail.com
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SRl inicio de ohra

S10-02 Fin de obra

Senfal 5P0 -02
trabajos en la via
(incluye instalacion)

SPO-02 Maguinaria
en la Via

CFICINA CALLE 9 #5-50, QFICING 202, MENA HUILA
Correo Electrdnlco: 13consorciointerventores2030:&E e mail.com
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SRO-01 Via cerrada

Paletas de siga

Paletas de pare

5.2. Maquinaria y equipo a utilizar durante la ejecucion de [a obra.

En al mes de Mayo por el desarrollo de la obra se utilizan valquetas, un vibro compactador,
una retroexcavadora; una motoniveladora, camo tangue irmgador, cargador llanta, Las
volguetas ingresan a dejar matarlal y salan, y el vibro compactador; se utilizan durantea toda
la ejecucion de la obra; en horas que no son laborales se guardan en una bodega dlguilada

pior @l consorcio,

DFICIMA CALLE @ 85-50, DFICINA 202, NEIWA HUILA
Correo Electrénice: 13consorcininterventores2030@gmail.com
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5.2.1 Revision de maquinaria y equipos preoperacionales.
Se Varifican las registros del dftimo mantenimiento de la maquinaria, equipos a oparar en

los frantes de obra.

5.2.2. Reparacion de maquinaria
A la fecha no se reporta dafo alguno de |a maguinaria y equipo ulilzado.

5.2.3. Escape de aceites lubricantes, hidraulicos y combustibles.
La maquinaria que ha ingresadc a la abra se encuentra &n buen estado de funcionamiento.

5.2.4 Trahajos nocturnos
Para trabajos noclurnos se cuenta con |a iluminacian (reflectoras) para localizaria en sitios
gue parmita buana visibilidad al operador. A [a fecha no se han realizados frabajos extra
laborales (nocturnos). El horanio de frabajo a8 de lunes a viemes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

w &l ehhadn da T oomoa 2300 Ao

5.2.5 Operarios de maguinaria
Los equipos y maguinaria, solo podrén ser manejados yfo manipulados por persenal

capacitade y formado para ello. Las wvolquetas, matoniveladora, vibre compactador,
retroexcavadora son operadas por gl personal enviado por el dusho de la maguinaria; 1a
mezcladora, planta eléctrica, vibradores de concreto, pulideras, clerras, taladros y
tronzadora son operados por el personal contratado para |a construccion de la placa huella.

Los equipos de trabajo deben utilizarse adecuadamenta ¥ solamente para los fines a los
que ssldn destinados. Se cuenta con personas responsables de la administracidn de [a
planta de personal encargadao de la E}eﬁmlcﬁn de |la obra v este personal selo se uliliza en
esta actividad.

6. RECOMENDACIONES

Al finalizar las tareas de seguimiento y contral, la Interventaria recomianda al Contratisla
lo sigulanta:

OFICINA CALLE 9 #5-50. OFICINA 202, FEIVA HUILA
Correo Electronico: 13consorciointerventores2030@&gm ail.com
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1. Se debe implementar todo el paquete de sefalizacién dentra de la obra y
sefializaciin vial en todos Ios framos que se encuentran ejecutando para hacsr un
saguimiento completo en la mitigacién de posibles afeciacionas o rlesgos que se

puedan presentar

2. Entregar la cartificacion del recurso hidrico v uso sanitario de los demas Municipios
que se wienen frabajando

4. Evidenclar &l punto de atencion PORS en log municipios que se asla lrabajando
para verificar |a eficaz atencion a la comunidad par el desarrolle de las obras

4. Continuar con &l procase de sjecuddn de las aclividades propusstas en ks
Documentos Plan de Adaptacion de ta Guia Ambiental Paga. Componente Social,
Amblental, Seguridad y Salud en & trabajo y Documenta Plan de Manejo de
Transito.

Alentamente.

OFICINA CALLE 9 #5.50, DFICINA 202, NEIVA HLILA
Corred Electranieo: 13consarclointerventores2030&@gmall.com
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AMEXDOS
T Pianiiie tie seouridad social

2 Windriz, Natags

OFVCINA CaLkl 9 #5-50F OFICEMA 202, MEIVA HLILA
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Repiblica de Colombia
Departamanic -::Iﬂulﬂ = Municiplo
o
Personeria Municipal

GESTIOM DE CALDAD - FROCESC:
BMFORMACION Y COMUNICACION FlBLCA

RESOLUCION MM-VECI Ho.03
(09 Rbril 48 2025)

mmmnummmmrnmmummﬂlmm
DE WATAGA - HUILA, UMA VEEDURIA CIUDADAMA PARA LA VIGILANCIA A LA EJECUCIOH
BEL CONTRATO DE COENA 879 DE 2024 QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIEWTO DE
VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUWICIPIOS DEL DEFARTAMENTO DEL HUILA.

LA PERSONEZA MUNICIPAL DE MATAGA - HUILA, ¢n ejercicic de sus facultades
conatitucionales y legales, en eapecial las conferidas en los axt. 118 da
1a Conatitucién Folitica de Colombia, la Ley 136/84, Ley 830/03, Ley
175711 v demAs normas conoordantes y

CORE IDRERANDO

e, la Lay 850/2003, en su Axt. 2 sefinla que “.. (-] Todoa log cludadanas
en Forma plural o & bravaa do ocrganizacionas clvilos comod arganizacionas
comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, bonéficas o de utllidad
eomin, no gubsrnamentales, sin dnimo de lucre y constituidas con arreglo a
1a ley podrén constitulr vesduriae ciudadanas.”.

oo, ol Art. 3 de la Ley 850/2003, faculta & las Personeriss a inscribic
las Vesdurias que se conformen en su jurisdicoidn.

oua, ol ochs (08) de ABRIL de des mil vainticince (2025), se recibié an
astes despacho una solicitud de manera perscnal, paza reconoclmianto e
inscripeién de la Veedurla Ciudadana denominada VEEDURIA CIUDADAMA ORER
MEJORMMIENT) HEDIAMTE LA CONSTRUCCION DE FLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER
AFDEN EM TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL WUILA CTO.079 DE 2024,
policitud elevads por parte de la sefiora LETICIA CEBALLLCS CHIMRACO
residente oen la versda La Mesa, on la cual informa gque el comitd veedor
fus sonstituido desde el cinco (08) de Abril de dos mil veinticince (2023).

Que, se pudo verificar en la decusentacidn adjunta gque, el dia cinse (05)
da Msrdl do dos mil veinticinco (2025), se llevé a cabo 1a Asamblea Genexal
para la Copatituclién de la veedurlia Cludadana dentro del nivel territorial
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a de Colombla
Deparlamanio del Hulla - Municiple
FE’E z@u | de Ndlogo
H'H-':E’ £k Personeria Municipal
Mﬁ | v GESTION DE CALGAD - FEOCEID:
ARFORMACIESHN ¥ COML HICACIIN PHMICA
WOMMIE ¥ APELLIDOS
LETICIA CERALLDS CHIHBACO 31200, 6
VEAKERLY CHAMBO GUARACA 1.084.578,104
LEOFOLDO YOCUMA CUCHIMBA B3.250. 382

gue, en la hsemblea menclonada on =1 Lliteral anterior, se eliglercn los
cargos de loy dignataries da la wesduria ciudadana quedando conformagios
asl:

' HOMBRE ¥ APELLIDOS DOCUMERTO CARGO
LETICIA CEBALLOS CHTHBACD 3‘1‘1*3&_._554 " PRESICENTR |
YOMKERLY CHAMBO GUARACA 1.084.578,104 | BECRETARID

gue, esta vesduria desea adelantar labotes de seguiniento a cada una
lag funclenes y aotividades proplas que sa deparrolle deptro do La EJECUCT
OEL CONTRATO DE OBRA No. 879 DE 2024 EN EL MUNWICIFIO DE WATAGA QUE
CoMG OEJETO MEJORRMIEWTO HEDIANTE LA CONSTRUOCOION DE PLACA HURLLA DE
DE TERCER OROEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEFARTAMENTO DEL WOILA CTO.8TH

2024

X

Cun, cevissds el Acta de Constitucién de ia Veeduria que se pide inseribir,
cumplit eon los requisitos legales como el Acta da Constitucidm, en la cual
consta al nopbre de los integrantes; decumento de ldantidad, el objato da
1a wigllanola, niwvel teccitorial, duraclén y lugar de reaidancia, =n
concordancia con lo dispussto por el Ack, 3 de la Ley BS50/2003.

Que, por lo expussato anteriorments, ol Personero Manlclpal de Nataga -
Hulla,

REFELVE:

La cual tended per obieto, Vigllancia

VIAS DE THERCER ORDEN mm,mmmmm.lﬂ
DE 2024, se ajustan conforme a la ley, la oferta ¥y el conbtrato por parte
del contratistns a nivel del territorio municipal de Hitaga - Hulla,

ARTiCULD SEGUNDO: Insoribase la vecduria cledadsns que 58 reconocd dizl
PROYECTO v bus intograntes que sa desaelben a conklimsacidn:

Direceiin: Colla 08 - Mo, 0 - 43 |= Piso - Paltck Murikipal
Tak +57 40 )31 4251 7552 - wimall: pacusonds 28 e feaia -0l 000,00 £
Wb Wt Doneto nalaog.oo.oo
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Repiblico de Colombla
Deparfoments del Hulla - Munlelplo | T 10001
Eﬁlﬁl P L | deNélogn COGHGEEF =
NATAGA X Personeria Municlpal oy
MUIL & GELTROM DF CALIDAD - VERLICH G
s, INPORMAGION Y COMUNGACION FONICA i 3 e |
NOMBRE Y APELLIDOS DOCOMENTO |
[LETICIA CRAALLDS CAINBACO 31.201. 664
KERLY CHAMAD SUARRCA 1.064.578.104
[TEOPOLDG YOCUMA CUCHIMEA 83,250, 182

ARTICULO TERCERD: Reconosccmoscass, como presidente y secretaric dal comité
da la Vesduria cludadana ai

HOMERE ¥ AFELLIDOS DOCTHERTO = T
LETICIA CEBALLOS E_FIII«Bnm- 31,261 . 664 PRESIDENTA
YOMERRLY CHAHRGD GUARACA 1.084.574.104 SECRETARIO

apricuro coanTO: Dicha veaduria desarrollard las actividades descritas
dantro dal marco do la Lay 85072008 y de las pormas que la medifigue,
adiclione ¥y reglamenten ¥y Cendrda uns exisconcia desde la fecha de sslicitud
de cepeacldn, a8 deciz deadn ol 05 da abeil de 2085, la veeduria tendra
vigencia de 10 meses contadon a partir de la suscripoién dal acta de indclo
del contrato de obra y/fo haata tanto Durs &l cortrake para materialilear un
sequiniento y control efective.

ARTICULO QUINTO: Notificar, al presldente del Conlté de Veedurls clutadana,
an las direcolonss: wrﬁl La Mess del Munlcdplo da Witaga (H) Abonados
talsfénicom I1HITILE4E v 132965560,

ARTIOULO SEXTO: Contra la prosonte Fesolosién proceds ol #Q_g

dantro de loz dies (10) dlas siouientes a la notblficactén de
aste Acto RAdmlnlstraktlve, ol cual se pedrd interpener ante la Pesacneria
Municipal do Hataga - Hulla.

ARTicULO SEPTINO: Motificar, ol contanlds do oote acto adminlstrative da
conformidad con lo previsto en los artioulos 68 ¥ 69 del Codige de
Procedimlento Adminlstrative y de lo Contencicao Administravive, y de
existir autorizacién de noblficacidn fisica notifiquose altornatlvamente
de conformidad del art. 56 de la ey 1437/11 modificado por o1 ark. 9 de
la Lay 2080/21.

ARTICULO CUARTO: La presente resolucién rige a partir de la fecha da su
expadiclon.

Direnching Coe 03 « Mo, 02 = 43 19 Fio - Palado Muricipol
Tab +57 &) [8]314-251 7352 - emalk pessoreianaicoa Boonaneds: rolaoa.once
Wb wiw'ed D001 00000700
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RESOLUCIHN Mo, 008 DEL MECIMUEVE [19) DE MAYD DEL 2025
PO EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE INSCRPCION DE VEEDMIREA

FL FERSCMERD MUMCFAL D YAGUARLL - I,

Enwan e s locoiooe: comifuciontls, lsgale ¥ on sipechi o phindlon Nk ey L4
chie 170y Loy B0 e 2003, y Bt ke eguienbed ualenbon;

! COMSEIERACKINES

Conloome al oifiools 370 der la ConiBhocidn Pallico e Colomiio, Lo ey arponnird

lormicn ¥ ko @ lemas o poricipocitn chedodona gue permion vigioe ke gastion puldco
i U CLDI BT o8 iiaiiog veded acrsri oo § 1 eesull oios.

B oriculn 100 de o Ly 138 e 1594, Ion ceporiociongs Civiles podnin coriiiuir voochekn
cludladae o b do dotanchn a kel noclenal v e ot i ik Sairtindass, can al
1] i whghiy o gelan phbaco, oo dmidodsd e gsio Y B pralocln oe oy el v
ik

Lo Loy RS0 de X007 ropgiamenld el seecicio ¥ hncionoimeen|o O KB Yosduike
CRahacharon, o cucied So e comra ol mecankima damacrdicn de reprasarinoiin qus
I pernily 0 ke cgodonns 0 0 i dfeienles orginEoCionsl Coffunlonon. BCE
vighanciel sokne b peiidin plblico, rmpacio o b culoidosdes, odminkteoriyo, pollico.
by e ek, begpikalibeo  Gnggine de conliol ordemsdn. de ko aliciads el
& v E . R e, no b nomeel oden i e Gcien ocionolh o nlerocional qua
e fn o (e SN o ks yoidn de un pregramea, paoyeolo, conhiala o e
I pr 0 in e un enicio pbico,

B eehcui 3o o Loy B0 che 1000 chobed mina o, @ Ppracsi de dleccadn de i yeedones
daba or demacidlicn v de b cusl e slavela en - doecumentn o oola eonionos o
i e g infegronied. docimenio de kdenddod objelo di ko dgeancia, ol phed
Verrilodal s Ak v liger da e Conlindo el orificuio. ] Foleordd que. o
inmripcidn del documenin puede teolrone en s penoniedias muncipales o daliake i
onle o Cifmaios de Comseco. quinnes deban lovor pogists paticd do ke wobdurio
st dn o pardaicoion

bl b Vet CheoDoanot 860w mecorsmn o P TEnacan SRiacin de
WEng mpoianclo ger permile G kn crdadonos ¥ @ ko orjoniacioniz comund ok
pfircel sighonciy tobie k) gmlidn pdblco. Sy chiefvo o4 gooniooy o cuidaoss da o
piibleo y el cumplimissiio de ka domchon e ko comumidads y ke penonol.

Pod b &5 Senciol gus bedos ke Yeadulo Chadodanon cunplan cobaiments con lod
isulllos eioiblociciod por ko L ey pora - imcipckn. Edo oleguio que o Yeedaio pusdo
et e ol anraonha e imporonls obor de vigandia v conbifiull 0o bangoninegn y o
ioicitn vk Cusniol an K gtk 0GR, B el evenlo eiivend, ko nd conloomedad con
b, rescuits el Sesgiralent pauircn Bav & b0 ik di ko Yaeduin, gerseor disconlisnen an
i cora oy  an lon eniviodey plindcon. y Aol W lobed die Wigioncia, rand por K

A
) Com 149 B - Sontm cn Sbcnen B o ToF. Toguenss, Coorta () 1071 203 472 i
ﬂmwomﬁm QBB 9 v dw Vagen
B Fim e e RS i 58

OFICINA CALLE 9 §5-50. OFICHNA 203, NEIVA HUILA
Correo Electranics; 13consorciointerventares2030@gmall.com



CONSORCIO INTERVENTORES 2030

NIT. 901880852-1

Personeria

b micipeal de Yaguaia

RESOLUGION No. 008 DEL DIECIMUEVE {19) DE MAYO DEL 2025
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