Departamento del Valle del Cédigo: FO-M9-P2-02
Cauca
*?ﬁ INFORME DE SEGUIMIENTO DE | Versién:02
\v# SUPERVISION Fecha de Aprobacién: 17/06/2019
Gobernacién Pégina 1 de 8
Fecha: 16 / de FEBRERO / de 2026 ~
|INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO |
CONTRATO X CONVENIO
Contrato numero: 1.330.19.13-3681 de 14 DE ENERO DE 2026

Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500006901 DEL 08 DE ENERO DEL 2026; Registro
presupuestal RPC No. 5600102575 DE 14 DE ENERO DE 2026 Apropiaciones: ITEM 4
121000/1159/2-320202008/3533003070030000/PI35-102458/1/2/01/11:
ICLD/SRIAAMBIENTEYDESA/Servicios
prestados/Educaciénambientalpara/REALIZARACOMPANAMIE

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este
contrato:

PILAR 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente

LINEA DE ACCION: N/A

PROGRAMA 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA 3300307 — Educacion ambiental para la sostenibilidad

META DE RESULTADO MR33003 - RECUPERAR AL MENOS 9000 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
DEGRADADOS QUE DERIVE EN LA REVITALIZACION DEL TERRITORIO, BIENESTAR DE LA
COMUNIDAD Y RECUPERACION DE SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

META DE PRODUCTO: MP3300307023208010- SENSIBILIZAR A 30.000 PERSONAS CON ACCIONES
ORIENTADAS HACIA EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL, EL CONOCIMIENTO DE LA
BIODIVERSIDAD, LA GESTION INTEGRAL DEL AMBIENTE Y DEMAS PROCESOS EDUCATIVO
AMBIENTALES EN CONTEXTOS RURALES Y URBANOS EN EL PERIODO DE GOBIERNO

OBJETIVO PRINCIPAL: Fortalecer la gobernanza y la educaciéon ambiental para la gestién integral del
ambiente y el recurso hidrico del Valle del Cauca

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar estrategias de educacion ambiental informal y no formal orientadas
al despertar de la conciencia ambiental, conocimiento de la biodiversidad, la gestién integral del ambiente y
demés procesos educativo-ambientales para sensibilizar a la poblacion

ELEMENTO PEP: PI35-102458/1/2/01/11 Realizar acompaiiamiento a los procesos de capacitacion,
apropiacién del conocimiento, implementacion, seguimiento y reporte de acciones para fortalecer la
educacién ambiental

Posicién Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de

Cuenta Mayor: 5507052102

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GUARDIAN
AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR
LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTOFORTALECIMIENTO DE LA
GOBERNANZA Y LA EDUCACION AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION PROGRESIVA DE LA
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS VALLE DEL CAUCA.

NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
Supervisor: Subsecretaria de Desarrollo Sostenible
C.C. 38.790.291, Teléfono: 3152641974

BRAYAN SEBASTIAN MARIN CASTANO
Contratista: Ubicacién: ROLDANILLO
C.C.1.005.863.543; Teléfono: 3105130425
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[OBJETIVO DEL INFORME

plan de trabajo presentado en FEBRERO D

Este Informe tiene como objetivo dejar consta?'a del gumplimiento del cronograma de actividades y

2026(por lo que se concluye que, las obligaciones

contractuales durante FEBRERO DE 2026 ‘fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera
satisfaccion por el departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo

Sostenible.

CONTRATISTA.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL

Especificaciones,
Actividades u
Obligaciones
Especificas
Contractuales.

Porcentaje de
Cumplimiento

Otras
consideraciones

1. Apoyar la ejecucién de acciones de sensibilizacién ambiental y
participacién comunitaria, jornadas, mesas de trabajo y eventos de
acuerdo con el alcance, objetivos y acciones definidas en el
proyecto. 2. Realizar acciones que contribuyan a la recopilacion y
registro de informacion y datos relacionados de acuerdo con el
alcance, objetivos y acciones definidas en el proyecto.3. Cumplir y
acatar las directrices, orientaciones y actividades impartidas por el
supervisor del contrato, de acuerdo con el alcance, objetivos y
acciones definidas en el proyecto. 4. Seguir las directrices
impartidas por el supervisor con el fin de cumplir los objetivos fijados

por el Modelo Integrado de Planeacion y Gestién - MIPG.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u
obligaciones especificas contractuales de acuerdo a lo pjogramado
en el plan de trabajo del mes de FEBRERO DE 2026:

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u

100% I

obligaciones especificas contractuales en lo transcurrido en la 33.33%

vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo

Sin novedad

Compromisos adquiridos
Compromiso Fecha de entrega Responsable

Sin novedad

Prérroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspension, prorroga o adiciones Fecha de reinicio Responsable
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SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas
juridicas en contratacion publica.

1. Apoyar la ejecuciéon de acciones de sensibilizacién ambiental y participacién
comunitaria, jornadas, mesas de trabajo y eventos de acuerdo con el alcance,
objetivos y acciones definidas en el proyecto.

1) El contratista apoyd, el dia 5 de febrero, en articulaciéon con la Secretaria de Agricultura
de la Alcaldia de Guacari, el acompafiamiento y la capacitacion en temas de medio ambiente
dirigida a los vendedores de la galeria de este municipio.

Durante esta jornada, se desarrollaron actividades de sensibilizacién orientadas a fortalecer
el conocimiento y las buenas practicas ambientales, con énfasis en el manejo adecuado de
los residuos, el cuidado del entorno y la importancia de adoptar acciones sostenibles dentro
de las actividades comerciales diarias.

La actividad se llevd a cabo de manera conjunta con el Banco Agrario, entidad que
igualmente se encontraba adelantando procesos de capacitacion dirigidos a los
comerciantes, lo cual permiti6 una articulacién interinstitucional que favorecié el
aprovechamiento del espacio formativo y la participacion activa de los asistentes.

2) En el corregimiento La Cristalina, del municipio de La Argelia, el contratista realizé una
jornada de capacitacion dirigida a los campesinos de la zona, en la cual se abordaron temas
relacionados con el cuidado y la proteccién del medio ambiente.

Durante el encuentro, se socializaron practicas orientadas a la conservacion de los recursos
naturales, el manejo adecuado de los residuos y la importancia de adoptar acciones
responsables que contribuyan a la sostenibilidad del territorio. La capacitacién contd con una
participacion activa de la comunidad campesina, lo que permitié un didlogo abierto y el
intercambio de experiencias frente a las problematicas ambientales presentes en el
corregimiento.,

Como resultado de esta actividad, quedd establecida la planificacién de una futura jornada
de recoleccién de residuos en el corregimiento, con el propésito de fortalecer las acciones
ambientales comunitarias y promover una cultura de corresponsabilidad en el cuidado del
entorno.
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2. Realizar acciones que contribuyan a la recopilacion y registro de informacién y
datos relacionados de acuerdo con el alcance, objetivos y acciones definidas en el
proyecto.

1) El contratista realiz6 acciones orientadas a la recopilacion y el registro de informacién
y datos, de acuerdo con el alcance, los objetivos y las acciones definidas en el proyecto.
En este proceso, llevéd a cabo un censo que permitid identificar y registrar posibles
establecimientos ubicados tanto en la cabecera municipal como en los diferentes
corregimientos.

A partir de la informacion recopilada mediante el censo, quedé establecida la base
necesaria para iniciar, en una etapa posterior, los procesos de visitas a los
establecimientos identificados. Dichas visitas estuvieron proyectadas a brindar
acompanamiento y capacitacion a los representantes de cada establecimiento, con
énfasis en el uso adecuado de los tarros de recoleccién de basura.

Estas acciones proyectadas tuvieron como finalidad fortalecer la educacién ambiental y
promover practicas responsables en el manejo de los residuos sélidos, contribuyendo al
cuidado del medio ambiente y a la correcta disposicion de los desechos, en coherencia
‘con los objetivos y lineamientos del proyecto.

2) El contratista realizé una primera visita de campo previa a la elaboracion del censo, la
cual tuvo como finalidad principal recolectar la informacién inicial necesaria para su
construccion. Durante esta visita, se acerco a los establecimientos ubicados tanto en la
cabecera municipal como en los corregimientos, adelantando un proceso de
acercamiento y didlogo directo con sus representantes, lo que permitié obtener datos
relevantes de manera directa y confiable.

Esta visita previa constituyé la base para la posterior estructuracién del censo, dado que
a través de ella se recopilé la informacién requerida para identificar los establecimientos
y organizar los datos de forma sistemética. En el desarrollo de esta actividad, se dejé
evidencia fotografica que permiti6 demostrar el proceso de recoleccion de la informacion
y el contacto realizado con cada una de las personas consultadas, aportando al
cumplimiento de los objetivos del proyecto y al fortalecimiento de las acciones orientadas
a la educacién ambiental.

3. Cumplir y acatar las directrices, orientaciones y actividades impartidas por el
supervisor del contrato, de acuerdo con el alcance, objetivos y acciones definidas en
el proyecto.
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1) El contratista participd en la reunién realizada el dia 10 de febrero de 2026, en la cual
se reunieron los integrantes de los procesos de Gobernanza y Educacién Ambiental de
la Subsecretaria. Este espacio tuvo como finalidad principal la organizacién y
planificacién de las actividades necesarias para la recoleccion de evidencias fisicas y
digitales correspondientes al proceso, garantizando el adecuado soporte y seguimiento
de las acciones desarrolladas.

La reunién se llevé a cabo con el acompainamiento de los coordinadores, quienes
brindaron lineamientos claros para la correcta ejecucion de las actividades, lo que
permiti6 fortalecer la articulacion del equipo de trabajo y asegurar el cumplimiento
oportuno y ordenado de las responsabilidades asignadas.

4. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir los objetivos
fijados por el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG.

1)EI contratista participé en la capacitacion relacionada con el Cddigo de Valores, con
énfasis en el principio de la honestidad, la cual estuvo orientada a fortalecer el
comportamiento ético, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de las
funciones institucionales. Durante el desarrollo de la actividad, se abordaron
lineamientos y reflexiones sobre la importancia de actuar con integridad y coherencia en
cada una de las labores asignadas.

Asimismo, la capacitacién permitié reforzar la comprension de la honestidad como un
valor fundamental para la correcta gestion publica y la confianza ciudadana. En este
proceso, el contratista siguid las directrices impartidas por el supervisor, con el fin de
cumplir los objetivos establecidos en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion
(MIPG), aportando al fortalecimiento de la gestion institucional y al mejoramiento
continuo de los procesos.

o Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de
conformidad con el Estatuto de Contratacién Publica, las normas de calidad y de
gestion documental.

o Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el

contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su

reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO

APLICA

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

o Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las
_garantias del contrato: NO APLICA.

O O 0O
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SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo

es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.
« Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la

normativa aplicable: NO APLICA

Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los

documentos del proceso: NO APLICA.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable
de acuerdo con la naturaleza del contrato: Correspondiente a la cuota nimero DOS (2), el
contratista realiz6 el pago de la planilla No. 1079517170 - 1079581319 vy
comprobante/autorizacién/CUS No. 51671031 - 54898863, del mes de ENERO de 2026, se
encuentra afiliado a EPS (S.0.S), Pension (Porvenir) y ARL (POSITIVA).

INFORME FINANCIERO
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, :
P ey Fecha Valor |Observaciones
/ pagos)
Valor inicial del contrato | $15,000.000 { | CUOTA1 | ENERO | 2.500.000 | PAGADA /
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacién de precios $0
Valor Total del Contrato | g15.000.000/
Valor pagado $2.500.000
Valor causado que no ]
se ha pagado $2.500.000 '

Valor total ejecutado $5.000.000
Valor saldo por ejecutar | $10.000.000

Intereses moratorios $0
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| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |

Seguimlento financlero y contable segiin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si
no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se
puede agregar.
¢ Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal,
la planeacién de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financleramente como se perfeccioné, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se
ejJecutan de acuerdo a lo pactado.
¢ Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es
suficlente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de
las actividades ejecutadas por el Contratista segun el objeto y sus especificaciones.
e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago
y de liquidacién del mismo: NO APLICA.
e Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo,
en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
e Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del
contrato cuentan con autorizacién y se encuentran justificadas técnicas, presupuestal y
juridicamente: NO APLICA.
e Tramites para la liquidacién del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuar: NO APLICA,
Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene
entregables.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR

VALOR TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

Entregable 3: $ $
Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $
[ SEGUIMIENTO JURIDICO %)

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensién y ARL, segtn lo
establecido en las cldusulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el articulo
18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, seg(in la Ley 80 de 1993,
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Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el
contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
o prohibicién para estar contratado; el contratista no genera relacién laboral alguna con el
Departamento segln el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

|INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO -
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA
Fecha del préxim

o informe 16 / De MARZO / De / 2026

Para constancia de lo anteriPr, firman la presente acta los que en e)(a intervinieron a los

16 | Tdias delmesde | FEBRERO [ |de 2026 |
NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ

Subsecretaria de D
C.C. 38.790.291
SUPERVISOR(A)
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