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ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y
por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condiciéon de [Indicar si actia como
persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como aparece en el “Formato 1 —
Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las
siguientes consideraciones:

l. Que mediante [la Resolucion xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abri6 el Procedimiento de
Contratacion [Incluir el nimero del proceso].

1. Que a través de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicé el contrato al oferente
[Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les
asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura social. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros
términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su
significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que se pretende ejecutar
las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es «INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO “COMPLEMENTACION, AJUSTE,
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS Y EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
Y DOTACION DE CASAS DE JUSTICIA” EN EL DISTRITO DE CARTAGENA».

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-SICC-001-2026, los cuales hacen parte
integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de
interventoria segun lo establece la legislacién vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato
al cual se ejercerd la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la “Matriz 2 — Riesgos” y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera QUINCE (15) MESES, contados previo el

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en
el Pliego de Condiciones.
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El plazo del contrato sera uno solo; no obstante, esta discriminado como se presenta a continuacion:

Descripcion de la etapa Plazo de la etapa

Interventoria a Etapa I: Estudios y Cinco (5) meses
Disenos
Interventoria a Etapa lI: Ejecucion .
de Obra Diez (10) meses
Total Quince (15) meses

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita,
no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la
suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en ndmeros],
equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMMLYV para el afio de suscripcién del contrato [incluir afio] suma

que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales
aplicables al contrato]

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO:

La Entidad pagara el valor de la Interventoria de la siguiente manera:

Forma de pago para la Etapa I: Interventoria a Estudios y Disefios, Precios Unitarios. Se efectuara en
pagos parciales mensuales de acuerdo con la ejecucion de la Etapa |: Estudios y Disefos, hasta el noventa y
cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagara una vez suscrita el «Acta de
recibo a satisfaccion de la Etapa I».

El pago se efectuara previa presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor donde conste el
recibo a satisfaccion de las actividades, acompafada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el
Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con
lo sefialado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Forma de pago para la Etapa II: Interventoria a Ejecucion de Obra. La Entidad pagara el valor de la
Interventoria de la siguiente manera:




Tipo de
Remuneracion

Concepto y Porcentaje
frente al Valor del

Formula para Determinar
el Valor a Pagar
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Requisitos

Contrato
El célculo para determinar
Corresponde al pago del | el valor a pagar se realizara
cincuenta por ciento (50 | asi:
%) del valor de la
Interventoria. Dicho valor P VC =50 % Aprobacion de cada
sera dividido entre el - M informe mensual de
Componente ; . . .
1. - numero de meses del | Donde: interventoria por parte
Fijo )
Contrato, en sumas de del Supervisor del
igual valor. VF: Valor Fijo Contrato.
VC: Valor del Contrato de
El pago se hara mes | Interventoria
vencido. M: Meses de ejecucion del
Contrato
El célculo para determinar
el valor a pagar se realizara | Contra porcentaje de
Corresponde al pago del . ;
. asi: avance registrado en
cuarenta por ciento (40 la ob b
%) del valor de la a obra, con base en
I VV = (VC * 40 %) * AMO el acta mensual
Interventoria. Dicho valor .
. . Donde: aprobada.
sera pagado a través de
Componente una - suma 'varlable VV: Es el Valor Variable a | Cada acta mensual
2. . mensual asociada al . :
Variable . pagar la Interventor en el | debera ir
porcentaje de avance de mes acompafiada de por
!a obra . objeto  de VC: Valor del Contrato de | lo menos doce (12)
interventoria. . .
Interventoria fotografias, donde se
. AMO: Avance mensual | muestre el avance de
El pago se hard mes )
: registrado en obra que | cada una de las
vencido.
conste en las Actas | obras.
Mensuales
Se hara efectivo con
la presentacion de las
actas de recibo final.
Cada acta mensual
Corresponde al pago del debera ir
3. Pago Final diez por ciento (10%) del N/A =
. acompanada de por
valor de la Interventoria.
lo menos doce (12)
fotografias, donde se
muestre el avance de
cada una de las
obras.

Paragrafo. EI Componente Fijo, una vez cumplida la meta fisica y agotado el presupuesto asignado en un

plazo inferior al pactado, los meses restantes seran pagados al recibo a satisfaccion.

Para los pagos a Contratistas se seguiran los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.

La totalidad de la documentacion requerida debera ser presentada por el contratista al Supervisor dentro de los

cinco (05) dias siguientes a la fecha de corte o segun lo establecido contractualmente.

En forma previa a la autorizacion de cada pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento en los aportes
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales,
pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje). El Distrito no se responsabilizara por la demora en el pago al Contratista y/o
Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de Soporte
para el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente

Contrato.
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En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura electronica
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042
del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en documento
adicional aplicable al Proceso de Contratacion, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga
a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento

y en sus anexos.

Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en
el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en
la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo
41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de
pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

11. Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del
contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de que el

N
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Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos exigidos en el pliego de condiciones.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en
papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano
o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro
elemental.

15. [Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 del “Formato 7A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

16. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

10.1. Obligaciones previas al Acta de Inicio de la Etapa I. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa |, el Interventor verificara el
cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

1. El Contratista debe presentar, para aprobacion de la Interventoria, un Plan Detallado de Trabajo (PDT)
y una programacion de actividades para la ejecuciéon del Contrato en su Etapa |, los cuales seran
revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién del Acta de Inicio de la Etapa I. Lo
anterior representado en un diagrama de Gantt y/o PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, definicion de la ruta critica
del proyecto y asignacion de recursos. El Interventor aprobara la metodologia y programacion de
actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha de terminacion),
responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacién. En ninglin caso
la programacion propuesta podra superar el plazo estipulado para la Etapa |.

2. El Contratista debe armonizar los tiempos y tramites de gestion de cada producto contemplando los
plazos de revision tanto de Interventoria como de la Entidad dentro de su Plan Detallado de Trabajo
(PDT).

3. ElContratista debe entregar, para aprobacion de la Interventoria, los documentos soportes que acrediten
la calidad y experiencia del personal profesional requerido para todas las Etapas, en concordancia con
la propuesta entregada por el Contratista al momento de ser proponente. Lo anterior implica la entrega
de las hojas de vida de todos los profesionales que dispondra para la ejecucion del Contrato.

4. Una vez la Interventoria informe a la Entidad contratante que estos aspectos han sido cumplidos por
parte del Contratista, se podra dar tramite a la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa |. En todo caso,
si existe demora injustificada por parte del Contratista o de la Interventoria en cumplir y hacer cumplir los
aspectos aqui mencionados, se dard inicio al procedimiento por presunto incumplimiento aplicable.

10.2. Obligaciones especificas Etapa I: Estudios y Disefos.

1. Acta de Inicio de la Etapa I. Para el inicio de esta Etapa, el Contratista y la Interventoria, con el
aval del Supervisor de la Interventoria designado por la Entidad contratante, deben suscribir el
Acta de Inicio de la Etapa | del Contrato, la cual debe contener como minimo lo siguiente:

Lugar y fecha de suscripcion del Acta;

Nombre e identificacién completa de los intervinientes;
Objeto del Contrato;

Objeto de la Etapa [;

Valor de la Etapa |;

Plazo de ejecucion de la Etapa [;

Fecha de inicio y de terminacion de la Etapa I.

L. Desarrollo de la Etapa I. Verificar que los estudios, disefios y planos cumplan con las condiciones
actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los
estudios, disefios y planos, requeridos en la vigencia de la ejecucion de la obra. Para este fin, el
Interventor debera acogerse a las obligaciones pertinentes sefaladas en el contrato «llave en
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mano» que se suscriba con el Contratista de obra, y a las condiciones sefialadas en el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso que anteceda la seleccién de tal Contratista.

. Acta de Terminacion de la Etapa I. Una vez finalizado el plazo previsto para la ejecucion de la
Etapa |, el Contratista entregara a la Interventoria un informe final de ejecucion de la Etapa, el cual
contendra los productos entregables y los productos adicionales a que haya habido lugar de
acuerdo con las circunstancias de ejecucion del Contrato.

Previo a la firma del Acta de Terminacién de esta etapa, el Contratista debera socializar la
alternativa seleccionada con la Entidad contratante.

Luego, se suscribira el Acta de Terminacion de la Etapa | entre el Contratista y la Interventoria,
con el aval del Supervisor designado por la Entidad contratante. La suscripcion del Acta de
Terminacion no implica el recibo a satisfaccion de los productos, sino que marca el hito de
terminacion del plazo estipulado para la finalizacion de la Etapa.

IV. Acta de recibo a satisfaccion de la Etapa I. La aprobacion definitiva y total de los productos que
hacen parte de la Etapa por parte de la Interventoria, sera materializada a través de un concepto
técnico de aprobacion, que sera avalado por la Entidad contratante, y el cual sera el documento
definitivo para la ejecucién de la Etapa Il.

Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracion de los productos y del informe final de
la Etapa |, fueron objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en
campo como en oficina, por parte de la Interventoria, a lo largo del desarrollo de esta etapa, lo
cual debera garantizar una revision y ajustes a que haya lugar de una forma agil y expedita.

El acta de recibo a satisfaccion de la Etapa | sélo se suscribird cuando se apruebe la
totalidad de los productos de esta Etapa por parte de la Interventoria, con el aval de la
Entidad, y cuando se obtenga el concepto técnico de viabilidad por parte de la Secretaria
de Infraestructura Distrital, si aplica.

10.3. Obligaciones especificas Etapa II: Ejecucion de Obra.

1. Obligaciones previas al Acta de Inicio de la Etapa Il. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la suscripcion del Acta de recibo a satisfaccion de la Etapa |, previo a la suscripcion del Acta de
Inicio de la Etapa Il, el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos:

1. El Contratista debe presentar, para aprobacion de la Interventoria, un Plan Detallado de
Trabajo (PDT) y una programacion de actividades para la ejecucion del contrato en su Etapa
II, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del Acta
de Inicio de la Etapa Il. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y/o PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto y asignaciéon de
recursos. El Interventor aprobara la metodologia y programacion de actividades, en la cual se
estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable,
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion. En ningin caso la
programacioén propuesta podra superar el plazo estipulado para la Etapa |l

2. El Contratista debe armonizar los tiempos y tramites de gestion de cada producto
contemplando los plazos de revision tanto de Interventoria como de la Entidad dentro de su
Plan Detallado de Trabajo (PDT).

3. El Contratista debe presentar un Cronograma de Ejecucion y Pagos que debe ser aprobado
por la Interventoria y por la Entidad. Dicho Cronograma debe definir, para los componentes
a precio global, Hitos y Subhitos. Para los componentes a precios unitarios, debe definir
las etapas de construccién que deben corresponder a los porcentajes de avance de obra 'y de
valor establecidos en el contrato.

L. Acta de Inicio de la Etapa Il. Para el inicio de esta Etapa, el Contratista y la Interventoria, con el
aval del Supervisor de la Interventoria designado por la Entidad contratante, deben suscribir el
Acta de Inicio de la Etapa | del Contrato, la cual debe contener como minimo lo siguiente:

e Lugary fecha de suscripcion del Acta;




1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Nombre e identificacion completa de los intervinientes;
Objeto del Contrato;

Objeto de la Etapa I;

Valor de la Etapa ll;

Plazo de ejecucion de la Etapa Il;

Fecha de inicio y de terminacion de la Etapa Il.

il Desarrollo de la Etapa Il. El Interventor debera acogerse a las obligaciones pertinentes sefialadas
en el contrato «llave en mano» que se suscriba con el Contratista de obra, y a las condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso que anteceda la
seleccion de tal Contratista. De manera adicional cumplira con las siguientes:

Iniciacion de los trabajos. Exigir al Contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciacion
de los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en
cumplimiento de la programacién contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que requieran
permisos y/o autorizaciones ambientales se debera contar con ellos previamente.

Reunion técnica y visita al proyecto. Maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de
iniciacién del proyecto, el Interventor coordinara una reunion técnica en el sitio de la obra con la asistencia
de: un representante de la unidad ejecutora y los Directores de Obra e Interventoria, el Ingeniero Residente
del Contratista e Interventoria. Se debera analizar con el Contratista de obra las especificaciones del
proyecto, el programa de inversiones, el programa de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de
materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de disposicion de materiales, manejo del
transito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo aquello que permita el desarrollo
normal de las obras.

Puntos topograficos. Hacer entrega de los puntos topograficos necesarios, con sus coordenadas y cotas,
que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras
correspondientes.

Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias entregadas
y ordenar la correccion cuando se encuentren diferencias.

Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo
de ejecuciéon del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de
laboratorio ycontrol y una organizacion logistica adecuada para el ejercicio de las obligaciones de
Interventoria.

Bitacora. Se contara con una bitacora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan dejar anotado
todo lo que sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitdcora se dejaran
consignados todas las érdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoria, estado del
clima entre otros. La bitacora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y
recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del
Contratista, el Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitacora debera ser entregada a
la Entidad para su custodia al suscribirse el Acta de recibo a satisfaccion de la Etapa Il

Actualizacién del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la Interventoria,
con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demas documentos
requeridos para el control de la ejecucion de las obras, donde se detallen las condiciones geoldgicas,
topograficas y meteorolégicas, equipos utilizados, métodos constructivos, y en general todo aquello que
permita determinar completamente las caracteristicas de la obra ejecutada. Este archivo debe ser
entregado a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo de la interventoria.

Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto, verificara
que el equipo ofrecido por el Contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en perfecto
estado de funcionamiento. El Interventor exigira el cambio o adicion del equipo necesario dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, debera iniciar
las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con
copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia
procedera a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente
para el caso.

Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto deberd mantener una
relaciéon diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la
ejecucion de las obras y en las oficinas o campamentos. El Interventor exigira el cambio o adicién del
personal necesario dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse
cumplimiento a lo anterior, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones,
mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora
correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes
cumplimento la normatividad vigente para el caso.
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10) Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el control de la
calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y
especificaciones de construcciéon. En caso de incumplimiento de estas, se abstendra de recibir la obra
requiriendo al Contratista de obra para que efectué las acciones correctivas a que haya lugar informando
a la Entidad.

11) Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero del
contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversién, de tal manera que si se detectan
atrasos e incumplimientos parciales o totales se requerira oportunamente al contratista de obra y se adopte
un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien
los procedimientos sancionatorios establecidos en la reglamentacion vigente.

12) Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular el avance de obras
de acuerdo con la forma de pago, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar
el acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de
acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas seran suscritas conjuntamente con el
contratista de obra y constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra.

13)Registro de provision, consumo y existencia de explosivos. Llevar un registro de la provision,
consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de su manejo. Exigir
ademas el cumplimiento de las normas establecidas para su manejo y control.

14) Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal del
contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, asi como el tramite oportuno
de otrosies, actas de modificacion de cantidades de obra, aprobacion de precios para items no previsor.

15) Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes de ejecucion
durante la vigencia de la interventoria. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en
cuenta los aspectos técnicos, econémicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo, personal,
materiales, programa de trabajo, avance en la ejecucion de la obra, problemas pendientes de solucién que
afecten la realizacién del proyecto y en general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con
el desarrollo de la obra.

16) Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal segun el formato establecido en el manual de
interventoria y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que por su
importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance fisico y financiero
actualizado, de forma que le sigue a la Entidad para la toma de decisiones con respecto al contrato en
ejecucion.

17) Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente.

18) Programa de utilizacion del equipo. Verificar que el programa de utilizacion del equipo esté de acuerdo
con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberd iniciar las acciones que
conlleven al cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia a la Unidad
Ejecutora correspondiente. En caso de reincidencia, procedera a iniciar los procesos sancionatorios
pertinentes, cumpliendo con la normatividad vigente para el caso.

19) Revisiones peridédicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la revision
de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un
balance general del proyecto y consignarlas en el informe semanal.

20) Aplicacion de la reglamentacién sobre sefalizacion. Velar porque el contratista de obra de estricto
cumplimiento a la reglamentacion vigente sobre sefializacion temporal durante la etapa de construccién y
sobre senalizacion definitiva, en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de no estar
cumpliendo dicho programa, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas
obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad
Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.

21) Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en relacion con los
tramites administrativos para la gestion y obtencién de los permisos ambientales ante las entidades
encargadas del manejo ambiental y control de los recursos naturales cuando asi lo requiera.

22) Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados y con la

debida justificacion técnica, econdmica y juridica, relacionados con:

Cambios o modificaciones en el disefio y/o especificaciones iniciales del proyecto;

Cambios o modificaciones en cantidades de obra;

Analisis, comparacion y fijacion de precios no previstos;

Cambios o modificaciones en métodos constructivos;

Reprogramaciones;

Fijacion de costos y/o tarifas de maquinaria de construccion;

Solicitudes de adicién y prorroga.
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23)Sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista de obra: estudiar las sugerencias,
reclamaciones y consultas del Contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico,
financiero y legal segun el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones
remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su tramite.

24) Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos sociales
y ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecucion de las medidas de manejo que aparecen
en el PAGA o PMA.

25)Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas sobre
seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo.

V. Acta de Terminacion de la Etapa Il. Una vez finalizado el plazo previsto para la ejecucién de la
Etapa Il, se suscribira el Acta de Terminacion de la Etapa Il entre el Contratista y la Interventoria,
con el aval del Supervisor designado por la Entidad contratante. La suscripcion del Acta de
Terminacion no implica el recibo a satisfaccion de las obras, sino que marca el hito de terminacién
del plazo estipulado para la finalizacion de la Etapa.

VL. Acta de recibo a satisfaccion de la Etapa Il. La aprobacion definitiva y total de las obras que
hacen parte de la Etapa por parte de la Interventoria, sera materializada a través de un acta que
sera avalada por la Entidad contratante.

VII. Otras obligaciones.

1. Conocer sobre la organizacion, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para su
aplicacion en desarrollo del contrato de obra y de Interventoria.

2. Documentos para la liquidacion de los contratos de obra e interventoria. Elaborar proyecto de
acta de liquidacion de obra y allegar la documentacion requerida para la liquidacion del respectivo
contrato de obra e interventoria de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Debera contener:
acta de visita previa, acta de recibo definitivo, relacion de pagos, certificacion con los debidos soportes
del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecucion de obra e interventoria, paz y salvo de
proveedores, comunidad y trabajadores, pdlizas y garantias actualizadas y aprobadas, cierre
ambiental, entre otros.

3. Atencion de procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual y post-
contractual del contrato de interventoria, el interventor atendera las solicitudes de apoyo que formule
la Entidad, en los procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar
con ocasion de la ejecucion de las obras objeto de la interventoria. Asi mismo y teniendo en cuenta la
responsabilidad que pueda imputarse al interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el
contratista de obra, se constituye en un deber de la Interventoria el acompafiamiento a la Entidad en
los procesos administrativos y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de
liquidado el contrato de interventoria.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2) Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la Clausula 8
del presente contrato.

3) Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con las
condiciones y términos del proceso y el contrato.

4) Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

5) Resolver las peticiones presentadas por el interventor en los términos consagrados en la Ley.
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6) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte
de él.

7) Informar de manera inmediata al Contratista e interventor acerca de cualquier circunstancia que
amenace con perturbar el desarrollo normal del contrato.

8) Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los
dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Interventor mantendra indemne a EL DISTRITO contra todo reclamo, demanda, accion legal y costos que
pueden causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la ejecucion del objeto
y obligaciones del contrato, por el futuro contratista o sus dependientes. En caso de que se formule reclamo,
demandas o acciones legales contra EL DISTRITO por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad
del contratista, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente
las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL DISTRITO y en adelante los tramites para llegar
a un arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el contratista no asume debida y
oportunamente la defensa de EL DISTRITO, podra hacerlo directamente previa comunicacién escrita al futuro
contratista, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo
hiciera el fututo contratista, EL DISTRITO tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier
suma que adeude al mismo por razén de los servicios motivo del contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del
Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser
superior al 5 % del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 del “Formato 7A — Promociéon de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el
[la Entidad incluira el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano, causara multas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por
cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente al 0,5% del
Contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus
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modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del Contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el
objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en funcién de la informacion
exigida, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en
la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado
en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causara una multa
equivalente al 0,5% del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes en papel
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a 0,3 % del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,5% del contrato, por
cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor, al
Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal
debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas y también con todas
aquellas que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 0,5%
del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su
defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 5 SMLMV.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Caédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin
perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Interventor,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la ejecucion del contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podran
imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente, sera aquel
que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
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Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las
sanciones no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la
obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una
suma equivalente al 15 % al valor total del contrato. a titulo de tasacién anticipada de perjuicios, sin menoscabo
de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Caédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con
la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

\ Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con
beneficiario NIT 890.480.184-4.
Amparo \ Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | Quince por ciento
contrato y el pago de las multas y | del contrato (15%) del valor total del
la cldusula penal pecuniaria que se Contrato
Amparos, le impongan
vigencia y valores Buen manejo y correcta | N/A N/A
asegurados inversion del anticipo
Devolucion del pago anticipado | N/A N/A
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10 %)
sociales legales e | tres (3) afios mas. del valor del Contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de




Caracteristica Condicion

utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Calidad del servicio por los | Vigencia de este | Quince por ciento
perjuicios  derivados de la | amparo debe ser | (15%) del valor total del
deficiente calidad del servicio | igual al plazo de | contrato.

prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del

paragrafo del articulo

85 de la Ley 1474 de

2011.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el hombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.
e Numero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta
que el Contratista sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con
posterioridad a la terminacién del Contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (i)
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario.

El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacién. Entre el Interventor, el equipo de trabajo
que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a
la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inicié la
ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades
que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira
a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo
y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesién se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo
de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. SUPERVISION

La supervision, control y vigilancia del contrato sera ejercida por el (la) Secretario (a) de Despacho Codigo 020
Grado 61 de la Secretaria de Infraestructura o el funcionario de su dependencia que este designe, quien tendra,
ademas de las legales, las siguientes funciones:

1. Apoyar al Contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades
del contrato.

2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

3. Garantizar que el Contratista de cumplimiento a los principios propios de la funciéon administrativa y
contractuales durante la ejecucion del contrato.

4. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasién del desarrollo del objeto presente el
Contratista.

5. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato.

6. Impartir por escrito las 6rdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecucion del objeto del
contrato.

7. Verificar que la garantia solicitada este vigente de acuerdo con la ejecucién del contrato.

8. \Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007,
Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y
demas normas que las modifiquen, adicionen, complementes o aclaren.

9. Suscribir todas las actas y demas documentos que surjan durante la ejecucion del contrato.

Paragrafo 1. El Supervisor no esta facultado en ningin momento para adoptar decisiones que impliquen
modificacién de los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad sera ejercida Unicamente por
el representante legal del Distrito o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes.

Paragrafo 2. En el evento de cambio del supervisor, no sera necesario modificar el contrato, y la designacion
se efectuara mediante comunicacién escrita por parte del ordenador del gasto.
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Paragrafo 3. El supervisor del contrato debera dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante
en desarrollo de las labores de supervision y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado.

CLAUSULA 22. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las Partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por demora en la satisfacciéon de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana

CLAUSULA 23. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El Interventor declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, y demas disposiciones
vigentes.

CLAUSULA 24. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACION

El Interventor se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la informacion que conozca o le sea dada
a conocer por la Entidad con ocasion del desarrollo del presente Contrato. Para asegurar el cumplimiento de
la obligacion estipulada en esta clausula, el Interventor se obliga a devolver, una vez finalizado el Contrato,
todos los documentos que se le hayan facilitado

con ocasion de este. En todo caso, si el Interventor utilizare informacién para su propio provecho, sera
responsable por los distintos perjuicios que le cause a la Entidad y debera, por lo tanto, indemnizarlo previa
verificacion de lo anterior por parte de la Entidad. Igualmente, sera causal para que la Entidad de por terminado
el Contrato.

CLAUSULA 25. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Interventor y la Entidad con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, proérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia.

Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio
previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8)
dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera
citacion a las Partes, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir a la jurisdiccion
contencioso-administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o conciliacién con las formalidades correspondientes
si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia,
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

CLAUSULA 26. ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGO

El Interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 2 — Riesgos, asi como los establecidos en el presente Contrato, aceptados con la
presentacion de su propuesta. El Contratista acepta y declara que analizé los riesgos de la matriz y los
establecidos en el presente Contrato y los contemplé econémica y técnicamente en su oferta y que sobre
aquellos que se le han distribuido, cumplira su obligacion de monitoreo, prevencion y mitigacion, en caso de
que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Interventor basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos
que fueran asumidos por él y —consecuentemente— la Entidad no hara reconocimiento alguno, ni se entendera
que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.

CLAUSULA 27. COMPROMISO ANTICORRUPCION
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El Interventor se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas,
asume explicitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participacion ni
cualquier otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario publico en razén o en relacion con el Contrato;
rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario publico o
persona particular en relacién o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en
el proceso.

CLAUSULA 28. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion bilateral del contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la finalizacion del
contrato por cualquier causa.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliaciéon de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término los cuatro (4)
meses contados a partir de la finalizacién, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la
liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su
liquidacion por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 29. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se requerira que
el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes
parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 30. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito de Cartagena y el domicilio contractual
es la misma ciudad.

CLAUSULA 31. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
contrato.
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