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ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra
[Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicién de [Indicar si actia como persona natural (nombre
propio) o como representante legal], identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos
convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante [la Resolucion xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abri6 el Procedimiento de Contratacion [Incluir
el nimero del proceso].

1. Que a través de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicé el contrato al oferente [Indicar el
nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente las
“Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en el
Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura social. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se
comprenderan de acuerdo con la definiciéon contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura
social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es «INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO “COMPLEMENTACION, AJUSTE, ELABORACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS Y EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE CASAS DE
JUSTICIA” EN EL DISTRITO DE CARTAGENAY.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los
Documentos del Proceso de Contratacion CMA-SICC-001-2026, los cuales hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios —materiales,
magquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta
su total terminacién y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacién vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de
Condiciones en la “Matriz 2 — Riesgos” y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera quince (15) meses, contados previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

El plazo del contrato sera uno solo; no obstante, esta discriminado como se presenta a continuacion:

Descripcion de la etapa Plazo de la etapa

Interventoria a Etapa I: Estudios y

Disefios Cinco (5) meses

Interventoria a Etapa Il: Ejecucion de

Obra Diez (10) meses

Total Quince (15) meses
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun acuerdo podran suspender
el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden
publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en nimeros], equivalentes a
[nimero de salarios minimos] SMMLV para el afio de suscripcién del contrato [incluir afo] suma que se discrimina de la
siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales aplicables al
contrato]

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacion, cuenta con el siguiente certificado
de disponibilidad presupuestal:

Numero certificado disponibilidad Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de disponibilidad

presupuestal. presupuestal. presupuestal

26000999 10 de abril de 2026 $ 33.239.000.000,00

La necesidad se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la entidad.

Para la atencion del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante Acuerdo No.
196 del 01 de diciembre de 2025 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el cual dispone:

«ARTICULO 2. Autorizacién. Autorizase al Alcalde Mayor del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias
para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepcién de bienes, obras y/o servicios hasta la vigencia fiscal
2026 y 2027, respectivamente.

La autorizacion de que trata el presente articulo comprende la autorizacién para la contratacion de los proyectos
que se encuentran en fase precontractual y su posterior recepciéon en las vigencias 2026-2027, asi como la

recepcion de bienes y servicios de los contratos en curso como se establece a continuacion:

A) SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS EN VIGENCIA
POSTERIOR:

L NIVEL CENTRAL
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1. SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA UE - 02

FUENTEDE | TIPO DE GASTO so"g: And EYALTA
OBJETO CDP  FINANCIACIO | FUNCIONAMIENT
] O/ INVERSION L g 2
FUTURA
«INTERVENTORI
A INTEGRAL AL
PROYECTO DE
ESTUDIOS, 1.3.1.1.05-230 HASTA 31
- $ . CONCURS
DISENOS Y 15 MESES | 3.323.899.60 | 2500261 CREDITO INVERSION BPIN DE 0 DE PRECONTRACTU
CONSTRUCCIO ’ '0 : 6 INTERNO 2024130010041 | DICIEMBR | 0 =0 AL
N DE CASAS DE OCCIDENTE E DE 2027
JUSTICIA DE
CARTAGENA
DE INDIAS».

Paragrafo Primero. La autorizacién de que trata el presente articulo incluye la interventoria».
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO:

La Entidad pagara el valor de la Interventoria de la siguiente manera:

Forma de pago para la Etapa I: Interventoria a Estudios y Disefos, Precios Unitarios. Se efectuara en pagos parciales
mensuales de acuerdo con la ejecucion de la Etapa I: Estudios y Disefios, hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su
monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagara una vez suscrita el «Acta de recibo a satisfaccion de la Etapa I».

El pago se efectuara previa presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor donde conste el recibo a
satisfaccion de las actividades, acompafada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el
pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

Forma de pago para la Etapa II: Interventoria a Ejecucion de Obra. La Entidad pagara el valor de la Interventoria de la
siguiente manera:

El calculo para determinar el
Corresponde al pago del valor a pagar se realizara asi:
cincuenta por ciento (50 %) VC %50 %
del valor de la Interventoria. VF= ——— Aprobacién  de  cada
c Dicho valor sera dividido _ M Ap
1 .gmponente entre el nimero de meses Donde: !nforme mensual de
Fijo del Contrato. en sumas de interventoria por parte del
igual valor ’ VF: Valor Fijo Supervisor del Contrato.
) VC: Valor del Contrato de
. . Interventoria
El pago se hara mes vencido. M: Meses de ejecucion del
Contrato
El calculo para determinar el
valor a pagar se realizara asi: Contra porcentaje de
beiatig s avance regirado en I
del valor de la Interventoria. Don\ég'_ (VC » 40 %) » AMO %bers,ssgpatz)?gsazr;el acta
Dicho valor serda pagado a ' ’
2. \(;;):ir;pb?gente Lzaefssugle unaazgg?:d\;anabﬁ VV: Es el Valor Variable a pagar | Cada acta mensual
porcentaje de avance de la la Interventor en el mes debera ir acompariada de
obra objeto de interventoria VC: Valor del Contrato de | por lo menos doce (12)
' Interventoria fotografias, donde se
El pago se hara mes vencido. AMQ: Avance mensual | muestre el avance de
registrado en obra que conste | cada una de las obras.
en las Actas Mensuales
. Se hara efectivo con la
Corresponde al pago del diez presentacion de las actas
3. Pago Final por ciento (10%) del valor de N/A de recibo final
la Interventoria. ’
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Tipo de Concepto y Porcentaje Formula para Determinar el Requisitos

Remuneraciéon | frente al Valor del Contrato Valor a Pagar

Cada acta mensual
debera ir acompafiada de
por lo menos doce (12)
fotografias, donde se
muestre el avance de
cada una de las obras.

Paragrafo. EI Componente Fijo, una vez cumplida la meta fisica y agotado el presupuesto asignado en un plazo inferior al
pactado, los meses restantes seran pagados al recibo a satisfaccion.

Para los pagos a Contratistas se seguiran los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.

La totalidad de la documentacion requerida debera ser presentada por el contratista al Supervisor dentro de los cinco (05)
dias siguientes a la fecha de corte o segun lo establecido contractualmente.

En forma previa a la autorizacion de cada pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje). El Distrito
no se responsabilizara por la demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse
incompleta la documentacioén que sirva de Soporte para el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electréonicamente, debera presentar la factura electrénica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358
del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas
que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre
la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de
Contratacion, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus
anexos.

2. Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para desarrollar el contrato
dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5.  Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el documento
base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

7.  Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con
lo requerido por el contratante.

8.  Cumplir con las normas de gestiéon ambiental, asi como con las normas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad
con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos)
que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y
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Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono
en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la
ejecucion del contrato.

11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida
por la Entidad

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacién. En caso de requerir
el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor
presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no
mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que
reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos exigidos en el pliego
de condiciones.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en papel que
cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

15. [Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional”] Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

16. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para
el cumplimiento del contrato.

17. Cuando para la ejecucion del contrato se requiera subcontratar bienes, obras o servicios dentro de la cadena de
provision, el contratista debera priorizar la contratacion de personas naturales con discapacidad, asi como de
emprendimientos y empresas conformadas por personas con discapacidad, de conformidad con los criterios
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

10.1. Obligaciones previas al Acta de Inicio de la Etapa I. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa I, el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de
los siguientes requisitos:

1. El Contratista debe presentar, para aprobacion de la Interventoria, un Plan Detallado de Trabajo (PDT) y una
programacioén de actividades para la ejecuciéon del Contrato en su Etapa |, los cuales seran revisados y aprobados
por la Interventoria antes de la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa I. Lo anterior representado en un diagrama
de Gantt y/o PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones de
precedencia entre actividades, definicién de la ruta critica del proyecto y asignacién de recursos. El Interventor
aprobara la metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de
inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.
En ningun caso la programacién propuesta podra superar el plazo estipulado para la Etapa I.

2. El Contratista debe armonizar los tiempos y tramites de gestion de cada producto contemplando los plazos de revision
tanto de Interventoria como de la Entidad dentro de su Plan Detallado de Trabajo (PDT).

3. El Contratista debe entregar, para aprobacioén de la Interventoria, los documentos soportes que acrediten la calidad
y experiencia del personal profesional requerido para todas las Etapas, en concordancia con la propuesta entregada
por el Contratista al momento de ser proponente. Lo anterior implica la entrega de las hojas de vida de todos los
profesionales que dispondra para la ejecucion del Contrato.

4. Una vez la Interventoria informe a la Entidad contratante que estos aspectos han sido cumplidos por parte del
Contratista, se podra dar tramite a la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa |. En todo caso, si existe demora
injustificada por parte del Contratista o de la Interventoria en cumplir y hacer cumplir los aspectos aqui mencionados,
se dara inicio al procedimiento por presunto incumplimiento aplicable.

10.2. Obligaciones especificas Etapa I: Estudios y Disefios.

l. Acta de Inicio de la Etapa I. Para el inicio de esta Etapa, el Contratista y la Interventoria, con el aval del
Supervisor de la Interventoria designado por la Entidad contratante, deben suscribir el Acta de Inicio de la
Etapa | del Contrato, la cual debe contener como minimo lo siguiente:

. Lugar y fecha de suscripcion del Acta;
. Nombre e identificacion completa de los intervinientes;
. Objeto del Contrato;
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Objeto de la Etapa |;

Valor de la Etapa [;

Plazo de ejecucion de la Etapa [;

Fecha de inicio y de terminacién de la Etapa I.

1. Desarrollo de la Etapa I. Verificar que los estudios, disefios y planos cumplan con las condiciones actuales
del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los estudios, disefios y planos,
requeridos en la vigencia de la ejecucion de la obra. Para este fin, el Interventor debera acogerse a las
obligaciones pertinentes sefialadas en el contrato «llave en mano» que se suscriba con el Contratista de obra,
y a las condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso que anteceda
la seleccion de tal Contratista.

111 Acta de Terminacion de la Etapa I. Una vez finalizado el plazo previsto para la ejecucién de la Etapa |, el
Contratista entregara a la Interventoria un informe final de ejecucion de la Etapa, el cual contendra los
productos entregables y los productos adicionales a que haya habido lugar de acuerdo con las circunstancias
de ejecucion del Contrato.

Previo a la firma del Acta de Terminaciéon de esta etapa, el Contratista debera socializar la alternativa
seleccionada con la Entidad contratante.

Luego, se suscribira el Acta de Terminacién de la Etapa | entre el Contratista y la Interventoria, con el aval del
Supervisor designado por la Entidad contratante. La suscripcion del Acta de Terminacion no implica el recibo
a satisfaccion de los productos, sino que marca el hito de terminacion del plazo estipulado para la finalizacién
de la Etapa.

V. Acta de recibo a satisfaccion de la Etapa I. La aprobacion definitiva y total de los productos que hacen parte
de la Etapa por parte de la Interventoria, sera materializada a través de un concepto técnico de aprobacion,
que sera avalado por la Entidad contratante, y el cual sera el documento definitivo para la ejecucion de la
Etapa Il.

Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracién de los productos y del informe final de la Etapa I,
fueron objeto de verificacion, seguimiento y acompafamiento constante, tanto en campo como en oficina, por
parte de la Interventoria, a lo largo del desarrollo de esta etapa, lo cual debera garantizar una revisién y ajustes
a que haya lugar de una forma agil y expedita.

El acta de recibo a satisfaccién de la Etapa | sélo se suscribira cuando se apruebe la totalidad de los
productos de esta Etapa por parte de la Interventoria, con el aval de la Entidad, y cuando se obtenga
el concepto técnico de viabilidad por parte de la Secretaria de Infraestructura Distrital, si aplica.

10.3. Obligaciones especificas Etapa Il: Ejecucion de Obra.

l. Obligaciones previas al Acta de Inicio de la Etapa Il. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion
del Acta de recibo a satisfaccion de la Etapa |, previo a la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa I, el
Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

1. El Contratista debe presentar, para aprobacion de la Interventoria, un Plan Detallado de Trabajo (PDT) y
una programacion de actividades para la ejecucion del contrato en su Etapa Il, los cuales seran revisados
y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa Il. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y/o PERT, identificando actividades asociadas a los productos
entregables, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del
proyecto y asignacion de recursos. El Interventor aprobara la metodologia y programacion de actividades,
en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable,
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion. En ningdn caso la programacion
propuesta podra superar el plazo estipulado para la Etapa Il

2. El Contratista debe armonizar los tiempos y tramites de gestién de cada producto contemplando los
plazos de revisién tanto de Interventoria como de la Entidad dentro de su Plan Detallado de Trabajo
(PDT).

3. El Contratista debe presentar un Cronograma de Ejecucion y Pagos que debe ser aprobado por la
Interventoria y por la Entidad. Dicho Cronograma debe definir, para los componentes a precio global,
Hitos y Subhitos. Para los componentes a precios unitarios, debe definir las etapas de construcciéon
que deben corresponder a los porcentajes de avance de obra y de valor establecidos en el contrato.

1. Acta de Inicio de la Etapa Il. Para el inicio de esta Etapa, el Contratista y la Interventoria, con el aval del
Supervisor de la Interventoria designado por la Entidad contratante, deben suscribir el Acta de Inicio de la
Etapa | del Contrato, la cual debe contener como minimo lo siguiente:

Lugar y fecha de suscripcion del Acta;
Nombre e identificacion completa de los intervinientes;
Objeto del Contrato;
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Objeto de la Etapa l;

Valor de la Etapa Il;

Plazo de ejecucion de la Etapa Il;

Fecha de inicio y de terminacién de la Etapa Il.

111 Desarrollo de la Etapa Il. El Interventor debera acogerse a las obligaciones pertinentes sefialadas en el
contrato «llave en mano» que se suscriba con el Contratista de obra, y a las condiciones sefialadas en el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso que anteceda la seleccidon de tal Contratista. De
manera adicional cumplira con las siguientes:

1

~

Iniciacion de los trabajos. Exigir al Contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciacion de los trabajos,
dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en cumplimiento de la programacion
contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que requieran permisos y/o autorizaciones ambientales se
debera contar con ellos previamente.

2) Reunion técnicay visita al proyecto. Maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del
proyecto, el Interventor coordinara una reunién técnica en el sitio de la obra con la asistencia de: un representante de
la unidad ejecutora y los Directores de Obra e Interventoria, el Ingeniero Residente del Contratista e Interventoria. Se
debera analizar con el Contratista de obra las especificaciones del proyecto, el programa de inversiones, el programa
de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de
disposicion de materiales, manejo del transito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo aquello
que permita el desarrollo normal de las obras.

3) Puntos topograficos. Hacer entrega de los puntos topograficos necesarios, con sus coordenadas y cotas, que le
permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras correspondientes.

4) Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias entregadas y ordenar
la correccién cuando se encuentren diferencias.

5) Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo de ejecucion
del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de laboratorio ycontrol y una
organizacion logistica adecuada para el ejercicio de las obligaciones de Interventoria.

6) Bitacora. Se contara con una bitacora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan dejar anotado todo lo que
sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se dejaran consignados todas las 6rdenes,
instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoria, estado del clima entre otros. La bitacora es el conducto
formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran
derecho a usarla el representante del Contratista, el Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitacora
debera ser entregada a la Entidad para su custodia al suscribirse el Acta de recibo a satisfaccion de la Etapa Il

7) Actualizaciéon del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la Interventoria, con la
correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demas documentos requeridos para el control
de la ejecucion de las obras, donde se detallen las condiciones geoldgicas, topograficas y meteoroldgicas, equipos
utilizados, métodos constructivos, y en general todo aquello que permita determinar completamente las caracteristicas
de la obra ejecutada. Este archivo debe ser entregado a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo
de la interventoria.

8) Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto, verificara que el equipo
ofrecido por el Contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en perfecto estado de funcionamiento. El
Interventor exigira el cambio o adicion del equipo necesario dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de
estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora
correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento
la normatividad vigente para el caso.

9) Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto debera mantener una relacion
diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la ejecucion de las obras y en
las oficinas o campamentos. El Interventor exigira el cambio o adicion del personal necesario dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, debera iniciar las acciones que conlleven
al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la
Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.

10) Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el control de la calidad de
materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones de
construccion. En caso de incumplimiento de estas, se abstendra de recibir la obra requiriendo al Contratista de obra
para que efectué las acciones correctivas a que haya lugar informando a la Entidad.

11) Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero del contrato de
obra de acuerdo con los programas de obra e inversién, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos
parciales o totales se requerira oportunamente al contratista de obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y
de continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien los procedimientos sancionatorios establecidos en
la reglamentacion vigente.

12) Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular el avance de obras de acuerdo

con la forma de pago, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar el acta de recibo parcial

de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con las normas y especificaciones
técnicas. Dichas actas seran suscritas conjuntamente con el contratista de obra y constituyen el soporte para el recibo
definitivo de la obra.
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13) Registro de provision, consumo y existencia de explosivos. Llevar un registro de la provisién, consumo y existencia
de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de su manejo. Exigir ademas el cumplimiento de las
normas establecidas para su manejo y control.

14) Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato y registrar
las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, asi como el tramite oportuno de otrosies, actas de modificacion
de cantidades de obra, aprobacion de precios para items no previsor.

15) Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes de ejecucion durante la vigencia
de la interventoria. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta los aspectos técnicos,
econdmicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance
en la ejecucion de la obra, problemas pendientes de solucién que afecten la realizacion del proyecto y en general, todo
aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra.

16) Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal segun el formato establecido en el manual de interventoria y
presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que por su importancia se necesite
efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance fisico y financiero actualizado, de forma que le sigue a la
Entidad para la toma de decisiones con respecto al contrato en ejecucion.

17) Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente.

18) Programa de utilizaciéon del equipo. Verificar que el programa de utilizacion del equipo esté de acuerdo con el
programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, debera iniciar las acciones que conlleven al
cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia a la Unidad Ejecutora correspondiente. En
caso de reincidencia, procedera a iniciar los procesos sancionatorios pertinentes, cumpliendo con la normatividad
vigente para el caso.

19) Revisiones periodicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la revisién de las
cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un balance general del
proyecto y consignarlas en el informe semanal.

20) Aplicacion de la reglamentacion sobre sefalizacion. Velar porque el contratista de obra de estricto cumplimiento a
la reglamentacién vigente sobre sefializacion temporal durante la etapa de construccién y sobre sefializacién definitiva,
en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, debera iniciar las
acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor
técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos
sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.

21) Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en relacion con los tramites
administrativos para la gestion y obtencién de los permisos ambientales ante las entidades encargadas del manejo
ambiental y control de los recursos naturales cuando asi lo requiera.

22) Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados y con la debida

justificacion técnica, econdmica y juridica, relacionados con:

Cambios o modificaciones en el disefio y/o especificaciones iniciales del proyecto;

Cambios o modificaciones en cantidades de obra;

Analisis, comparacion vy fijacion de precios no previstos;

Cambios o modificaciones en métodos constructivos;

Reprogramaciones;

Fijacion de costos y/o tarifas de maquinaria de construccion;

Solicitudes de adicién y prérroga.

23) Sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista de obra: estudiar las sugerencias, reclamaciones y
consultas del Contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico, financiero y legal segun el caso, con
los correspondientes soportes, documentos vy justificaciones remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su tramite.

24) Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales
establecidos para el proyecto. Exigir la ejecucion de las medidas de manejo que aparecen en el PAGA o PMA.

25) Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad
industrial y salud ocupacional del personal al su cargo.

V. Acta de Terminacion de la Etapa Il. Una vez finalizado el plazo previsto para la ejecucion de la Etapa Il, se
suscribira el Acta de Terminacion de la Etapa Il entre el Contratista y la Interventoria, con el aval del Supervisor
designado por la Entidad contratante. La suscripcion del Acta de Terminacion no implica el recibo a satisfaccion
de las obras, sino que marca el hito de terminacién del plazo estipulado para la finalizacién de la Etapa.

VL. Acta de recibo a satisfaccion de la Etapa Il. La aprobacion definitiva y total de las obras que hacen parte de
la Etapa por parte de la Interventoria, sera materializada a través de un acta que sera avalada por la Entidad
contratante.

VII. Otras obligaciones.

1. Conocer sobre la organizacién, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para su aplicaciéon en
desarrollo del contrato de obra y de Interventoria.

2. Documentos para la liquidacion de los contratos de obra e interventoria. Elaborar proyecto de acta de
liquidaciéon de obra y allegar la documentacién requerida para la liquidacidon del respectivo contrato de obra e
interventoria de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Debera contener: acta de visita previa, acta de
recibo definitivo, relacion de pagos, certificacion con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes
final de ejecucion de obra e interventoria, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pdlizas y garantias
actualizadas y aprobadas, cierre ambiental, entre otros.
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3. Atencion de procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual y post-contractual del
contrato de interventoria, el interventor atendera las solicitudes de apoyo que formule la Entidad, en los procesos
administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion de las obras
objeto de la interventoria. Asi mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al interventor
por la mala calidad de la obra ejecutada por el contratista de obra, se constituye en un deber de la Interventoria el
acompafamiento a la Entidad en los procesos administrativos y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier
momento después de liquidado el contrato de interventoria.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la clausula 8 del
presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1)  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2) Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
contrato.

3) Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con las condiciones y
términos del proceso y el contrato.

4) Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

5) Resolver las peticiones presentadas por el interventor en los términos consagrados en la Ley.

6) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte de él.

7) Informar de manera inmediata al Contratista e interventor acerca de cualquier circunstancia que amenace con
perturbar el desarrollo normal del contrato.

8) Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafos
generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Interventor mantendra indemne a EL DISTRITO contra todo reclamo, demanda, accién legal y costos que pueden causarse
o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato,
por el futuro contratista o sus dependientes. En caso de que se formule reclamo, demandas o acciones legales contra EL
DISTRITO por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad del contratista, se le comunicara lo mas pronto posible
de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL
DISTRITO y en adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el contratista
no asume debida y oportunamente la defensa de EL DISTRITO, podra hacerlo directamente previa comunicacion escrita al
futuro contratista, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el
fututo contratista, EL DISTRITO tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al
mismo por razon de los servicios motivo del contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al 5 % del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional”] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el [la Entidad incluira el porcentaje
definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de
incorporar uno superior] de personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.
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[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros”] Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente al 0,5% del Contrato,
por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las Garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causara una
multa equivalente al 1% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informaciéon completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del
contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, siempre y cuando sean razonables en funcién de la informacién exigida, se causara una multa equivalente
al 0,2% del valor del Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se causara
una multa diaria equivalente al 0,3% del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso
de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado en el
documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causara una multa equivalente al
0,5% del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes en papel certificado en
el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre
de cloro, se causara una multa equivalente a 0,3 % del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del
ordenamiento juridico, el Interventor se harad acreedor a una multa equivalente al 0,5% del contrato, por cada orden
incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor, al Interventor se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal debera cumplir
con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas y también con todas aquellas que fueron objeto
de puntuacion para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 0,5% del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su defecto
cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor
se le impondra una multa equivalente a 5 SMLMV.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad para descontar
el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la
Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Interventor, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la ejecucidon del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podran imponerse
nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual vigente, sera aquel que rija para
el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente,
podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma
sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas
multas.
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Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las sanciones no
podra ser superior al 5% del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perijuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir del
primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la obligacién, por el simple retardo en el
cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en
virtud del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al 15 % al valor total del contrato. a titulo de
tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos
del articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor en virtud del
contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte
de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este
contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en

original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

\ Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con NIT
beneficiario 890.480.184-4.
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacién del | Quince por ciento (15%)
pago de las multas y la clausula penal | contrato del valor total del Contrato
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversion del | N/A N/A
anticipo
Devolucién del pago anticipado N/A N/A
Amparos, Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres | Diez por ciento (10 %) del
. . sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. valor del Contrato
vigencia y valores
asegurados Iabora!es del persong! que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucién del
contrato
Calidad del servicio por los perjuicios | Vigencia de este | Quince por ciento (15%)
derivados de la deficiente calidad del | amparo debe serigual al | del valor total del contrato.
servicio prestado. plazo de Garantia de
estabilidad del contrato
principal en
cumplimiento del
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\ Caracteristica Condicién

paréagrafo del articulo 85

de la Ley 1474 de 2011.

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

. Numero y afio del contrato

Informacion . Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢«  Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones
que efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia unica de cumplimiento, se tendra en cuenta que el Contratista
sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion
del Contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos
entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al contratista.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Interventor
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que
vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no
existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el
Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando dicha subcontratacion
impligue modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inicié la ejecucion del contrato. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las
demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s)
labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION
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El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y expreso de
la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con
lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. SUPERVISION

La supervision, control y vigilancia del contrato sera ejercida por el (la) Secretario (a) de Despacho Cdédigo 020 Grado 61 de
la Secretaria de Infraestructura o el funcionario de su dependencia que este designe, quien tendra, ademas de las legales,
las siguientes funciones:

1. Apoyar al Contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades del contrato.

2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

3. Garantizar que el Contratista de cumplimiento a los principios propios de la funcién administrativa y contractuales
durante la ejecucion del contrato.

4. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasion del desarrollo del objeto presente el Contratista.

5. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato.

6. Impartir por escrito las 6rdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecucion del objeto del contrato.

7. Verificar que la garantia solicitada este vigente de acuerdo con la ejecucién del contrato.

8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510
de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas que las modifiquen, adicionen,
complementes o aclaren.

9. Suscribir todas las actas y demas documentos que surjan durante la ejecucion del contrato.

Paragrafo 1. El Supervisor no esta facultado en ningin momento para adoptar decisiones que impliquen modificacién de los
términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad sera ejercida Unicamente por el representante legal del Distrito
o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes.

Paragrafo 2. En el evento de cambio del supervisor, no sera necesario modificar el contrato, y la designacion se efectuara
mediante comunicacién escrita por parte del ordenador del gasto.

Paragrafo 3. El supervisor del contrato debera dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante en desarrollo
de las labores de supervision y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado.

CLAUSULA 22. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las Partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por demora en
la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas
de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana

CLAUSULA 23. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El Interventor declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad
e incompatibilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, y demas disposiciones vigentes.

CLAUSULA 24. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACION

El Interventor se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la informacion que conozca o le sea dada a conocer
por la Entidad con ocasion del desarrollo del presente Contrato. Para asegurar el cumplimiento de la obligacion estipulada
en esta clausula, el Interventor se obliga a devolver, una vez finalizado el Contrato, todos los documentos que se le hayan
facilitado

con ocasion de este. En todo caso, si el Interventor utilizare informacién para su propio provecho, sera responsable por los
distintos perjuicios que le cause a la Entidad y deberd, por lo tanto, indemnizarlo previa verificaciéon de lo anterior por parte de
la Entidad. Igualmente, sera causal para que la Entidad de por terminado el Contrato.

CLAUSULA 25. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Interventor y la Entidad con ocasién de la firma, ejecucién, interpretacion,
prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en
que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.

Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio previa
solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir
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del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes, estas no
llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir a la jurisdicciéon contencioso-administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o conciliacion con las formalidades correspondientes si hay lugar a
ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede
exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

CLAUSULA 26. ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGO

El Interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los efectos derivados de los riesgos establecidos en la
Matriz 2 — Riesgos, asi como los establecidos en el presente Contrato, aceptados con la presentaciéon de su propuesta. El
Contratista acepta y declara que analizé los riesgos de la matriz y los establecidos en el presente Contrato y los contempld
econdmica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplira su obligacién de monitoreo,
prevencion y mitigacion, en caso de que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Interventor basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran
asumidos por él y —consecuentemente— la Entidad no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna
al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos,
salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

CLAUSULA 27. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El Interventor se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad
de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas, asume explicitamente los
siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participacion ni cualquier otra forma de halago o dadiva a
ningun funcionario publico en razén o en relacion con el Contrato; rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o
en especie por parte de un funcionario publico o persona particular en relacién o como consecuencia del mismo y denunciar
las irregularidades que advierta en el proceso.

CLAUSULA 28. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la
liquidacion bilateral del contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la finalizacién del contrato por cualquier causa.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que
éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término los cuatro (4) meses contados a
partir de la finalizacién, previa notificaciéon o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las partes no
llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007,
si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo
procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 29. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucién se requerira que el Interventor
se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales correspondientes, si
es del caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 30. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito de Cartagena y el domicilio contractual es la misma
ciudad.

CLAUSULA 31. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y

contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
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Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del contrato.




