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[INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO | |
~ CONTRATO X CONVENIO
Contrato namero:  1.330.19.13-3799 de 15 DE ENERO DE 2026

Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500006900 DEL 08 DE ENERO DEL 2026; Registro
presupuestal RPC No. 5600102444 DE 15 DE ENERO DE 2026 Apropiaciones: ITEM 2:
' 121000/1159/2-320202008/3533003040030000/P135-102670/1/1/01/06:
ICLD/SRIAAMBIENTEYDESA/Servicios
presiadosiEmprendimientosVerdeisEALlZARELACOMPANAﬁ N e

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este

contrato: - apers i Sl Gele Gidnnerets T o
PILAR 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente
LINEA DE ACCION: N/A
PROGRAMA 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia
SUBPROGRAMA 3300304 - Emprendimientos verdes
META DE RESULTADO MR33003 - RECUPERAR AL MENOS 9000 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
DEGRADADOS QUE DERIVE EN LA REVITALIZACION DEL TERRITORIO, BIENESTAR DE LA
COMUNIDAD Y RECUPERACION DE SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
'META DE PRODUCTO: MP3300304013204012 — COFINANCIAR 50 EMPRENDIMIENTOS CON
CRITERIOS DE ECONOMIA CIRCULAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL VALLE DEL CAUCA EN
EL PERICDO DE GOBIERNO
OBJETIVO PRINCIPAL: Mejorar las capacidades estructurales, técnicas, organizacionales y comerciales en
emprendimientos con criterios de economia circular,produccién y consumo sostenible
' OBJETIVO ESPECIFICO: Incorporar las capacidades productivas requeridas para el escalamiento con
. sostenibilidad ambiental
' ELEMENTO PEP: P135-102670/1/1/01/06
Realizar el acompanamiento estrategico en la formulacion, implemontacién y seguimiento de
emprendimientos sdlidos con criterios de economia circular, produccion y consumo sostenible
| Posicién Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de
Cuenta Mayor: 5507052102 I NS i S
' Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GUARDIAN
AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR
LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTOFORTALECIMIENTO A
| EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES DE ECONOMIA VERDE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE

DELCAUCA. _

' NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ

Supervisor: | Subsecretaria de Desarrollo Sostenible
C.C. 38.790.291; Teiélono: 3152641974 i e o 2
'KAREN DANIELA CAICEDO PARRA /

Contratista: Ubicacion: CALI
| 1 C.C.1.006.184.845; Teléfono: 3165881545
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[OBJETIVO DEL INFORME LRy R A ]

Este Informe tiene como objetivo dejar cons’tanaa del cumplimiento deI cronograma de actlvndades y
plan de trabajo presentado en ENERO/ DE ;026 por lo que se concluye que, las obligaciones
contractuales durante ENERO DE 2026 fueror)’cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion
por el departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL
CONTRATISTA. o

1. Apoyar la eJecuclon de acciones, mesas de trabajo y eventos ‘

-orientados al fortalecimiento de emprendimientos y organizaciones

de economia verde en el Departamento del Valle del Cauca. 2.
'Especificaciones, Realizar acciones que contribuyan a la recopilacién de informacién

Actividades u ‘necesaria para la actualizaciéon de la linea base de los
Obligaciones emprendimientos y organizaciones de economia verde. 3. Cumplir
 Especificas -y acatar las directrices, orientaciones y actividades impartidas por

Contractuales. ‘el supervisor del contrato, de acuerdo con el alcance, objetivos y

acciones definidas en el proyecto. 4. Seguir las directrices
impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos
! ﬁjados porel Modelo lntegrado de Planeac:én y Gesuon MIPG.

' Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actiwdades u
-obligaciones especificas contractuales de acuerdo a lo programado 100% :
| Porcentaje de en el plan de trabajo del mes de ENERO DE 2026: ]
. Cumplimiento 'Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u
‘obligaciones especificas contractuales en lo transcurrido en la ' 16.66%
vngencna del contrato de conforrmdad con lo aoondado en el mismo

‘Otras F

consideraciones | Sin novedad

'Compromisos adquiridos |

| Compromiso ; Fecha de entrega Résponsablé =
Sin novedad ;

Prén'oga suspensiones 0 adiciones g
Fecha suspensnén, prorroga o adlclones 'rFechrargie reinif:iq Re;pqnsable

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas juridicas en
_contratacién publica.
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ACTIVIDAD 1. 'Apoyar la ejecucion de acciones, mesas de trabajo y eventos orientados al
fortalecimiento de emprendimientos y organizaciones de economia verde en el Departamento del
Valle del Cauca.

Participd en ia reunién de ia Coordinadora dei Programa de Negocios Verdes, Carolina Arcila,
convocd al equipo de trabajo con el objetivo de socializar los lineamientos generales, prioridades y
acciones estratégicas a desarrollar durante la vigencia 2026, dando continuidad a las actividades
iniciadas en el afio 2025.Durante la reunion se presentaron los principales avances del programa y
se definié como eje prioritario la continuidad de las visitas técnicas a los emprendimientos inscritos
en la convocatoria “Valle Verde, Circular y Emprendedor”. Estas visitas tendrdn como finalidad
verificar los procesos productivos, evaluar la implementacion de practicas sostenibles de economia
circular y bioeconomia, y realizar seguimiento técnico a los compromisos adquiridos por los
emprendimientos. La actividad pemmitié alinear al equipo de trabajo, definir responsabilidades y
asegurar la continuidad operativa y estratégica del Programa de Negocios Verdes

 Asisti6 a la reunién impartida bajo la directriz de la ingeniera Nazly Vidal, en la cual se realizo la
presentacion de cada uno de los contratistas. Durante el espacio se socializ6 el rol de los
profesionales y guardianes ambientales, asi como la ciudad, municipio y corregimiento de

 residencia de cada participante.Asi mismo, se dio a conocer el proyecto asignado a cada contrato y

los coordinadores responsables con quienes se debia establecer comunicacion para la elaboracion
del plan de frabajo, el cuai tendria una duracion de seis meses, contemplando las actividades a

- desarrollar en cada proyecto.

ACTIVIDAD 2. Realizar acciones que contribuyan a la recopilacion de informacion necesaria para la
actualizacion de la linea base de los emprendimientos y organizaciones de economia verde.

Realizé contacto con la sefiora Diana Ruiz inscrita en la convocatoria Valle Verde Circular
Emprendedor con el fin de agendar visitas de seguimiento. En el caso de la sefiora Diana Ruiz, se
intenté establecer comunicacion mediante mensajes y llamadas telefénicas; sin embargo, no se

' obtuvo respuesta, por lo cual no fue posible agendar la visita correspondiente.

Realizé Contacto con la sefiora Maria Cristina Reyes en el cual queda pendiente realizar ia
caracterizacion y las evidencias del emprendimiento inscrito en la convocatoria Valle Verde Circular
Emprendedor. ‘

'Realiz6 la caracterizacion del emprendimiento de la sefiora Angela Aguilar, inscrita en la
convocatoria Valle Verde Circular Emprende. El negocio corresponde a una empresa calefia de
economia circular, dedicada a la transformacion de botellas de vidrio recicladas en elementos eco-

- decorativos y funcionales para el hogar y el sector corporativo.Asi mismo, ofrece servicios de
personalizacién mediante serigrafia y tampografia, desamollando productos sostenibles con
identidad de marca. El emprendimiento opera bajo un modelo 100 % virtual, con atencién y
comercializacion a nivel nacional. ‘
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ACTIVIDAD 3. _Cﬁmplif y acatar las directrices, orientaciones y actividades impartidas por el
supervisor del contrato, de acuerdo con el alcance, objetivos y acciones definidas en el proyecto.

La contratista Karen Caicedo elaboro el plan de trabajo, de acuerdo con las directrices impartidas
por la supervisora Nazly Vidales, en el cual se plasmaron las actividades a desarrollar durante un
periodo de seis meses, comprendido entre enero y junio. Dentro del plan se contemplan acciones
como el acompanamiento y seguimiento mediante visitas y caracterizaciones a los
emprendimientos inscritos en la convocatoria Valle Verde Circular Emprende. Asi mismo, se incluye
el apoyo al Ecoparque Pance Magico, especialmente en labores de logistica de actividades y

pedagogia para la reduccion del uso de plasticos de un solo uso, entre otras actividades definidas
por la supervisora.

ACTIVIDAD 4. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos
fijados por el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG.

Asistié a una reunién del Modelo Integrado de Planeacién y Gestién (MIPG), en la cual se

- socializaron lineamientos relacionados con la Tabla de Retencién Documental (TRD) y el Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).Durante la jomada se brindaron
aclaraciones sobre la correcta organizacion, manejo y archivo de la documentacién, resaltando la
importancia de conservar un orden cronolégico y de generacién de los documentos, tanto en
formato fisico como digital, de acuerdo con la dependencia generadora y la TRD
correspondiente.Asi mismo, se explicd que para la realizacion de desplazamientos asociados a
actividades laborales, estos deben ser reportados previamente por medio de correo electrénico, con
un maximo de 24 horas de anticipacién, con el fin de efectuar el respectivo reporte ante la ARL,
conforme a los lineamientos del SG-SST.

o Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de
conformidad con el Estatuto de Contratacién Pablica, las normas de calidad y de
gestion documental.

o Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el
contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su

reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA
Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO
APLICA

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA
Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las
garantias del contrato: NO APLICA.
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I SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo

es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informaciéon administrativa se puede agregar.
o Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la

normativa apiicable: NO APLICA

Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de los

documentos del proceso: NO APLICA.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud '
:ocupacional, planes de contingencia, normas ambie
de acuerdo con la naturaleza del contrato: El (la)

se evidencia estar afiliado a la EPS (EMSSAN
* (POSITIVA).

ies, y cualquier otra norma aplicable

tratista se acoge al decreto 1273 :?ow,/
), Fondo de Pensiones (PORVENIRYY ARL

INFORMEFINANCIERO -7 T o e o ceiimvont
COSTOS DEL CONTRATO : PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
c t (Anticipo, z
oncepto Valor ST Fecha Valor Observaciones
o pagos)
alor inicial del
contrato $15.000.000 | }-
Valor Adiciones $0 |
Reajustes $0
Actualizacion de
precios $0
Vali
ggzt‘m'ode' $15.000.000
Valor pagado $0 L
Valor causado que no vd
se ha pagado $2.500.000
Valor total ejecutado | $2.500.000
Valor saldo por
ejecutar $12.500.000
Intereses moratorios $0

[ SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
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Seguimiento financiero y contable segtin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si
no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se
puede agregar.
@ Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal,
la planeacién de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se
ejecutan de acuerdo a lo pactado.
@ Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccién de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es
suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de
las actividades ejecutadas por el Contratista segtin el objeto y sus especificaciones.
@ Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago
y de liquidacién del mismo: NO APLICA.
@ Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo,
en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
@ Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del
contrato cuentan con autorizacion y se encuentran justificadas técnicas, presupuestal y
juridicamente: NO APLICA.
@ Tramites para la liquidacién del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuar: NO APLICA.
Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene

entregables. . N

DESCRIPCION ENTREGABLES ~ VALOR

VALOR TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

'Entregable 3: $ $
Actividades:

 Entregable 4: $ $
| Actividades:

TOTALES: $ $
| SEGUIMIENTO JURIDICO :

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensién y ARL, segun Ic?l
establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y'el articulo
18 delaLey 1122 de 2007; el objeto se ha desamollado de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segun la Ley 80 de 1993,
Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el
contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
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(o] prohibicién pai‘a estar contratado; el contratista no genera relacion laboral alguna con el

Departamento segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

| INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO -
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

'NOAPLICA | / T e
Fecha del préximo informe 17 De FEBRERO  lbei 26
' Para constancia de lo antenor ﬁrman la presente acta los que en ella mterwmeron alos
23 dias del mes de ENERO de 2026
%{»- = -
NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
Subsecretaria de Desarrollo Sostenible
C.C. 38.790.291
SUPERVISOR(A)
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