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NTRATO X CONVENIO |
Contrato '
Contratc 1.330.17.13-3002 | de 06 DE MARZO DEL 2025

Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500006020 del 28 DE ENERO DEL 2025;
Registro presupuestal RPC No. 5600078552 del 06 de MARZO de 2025. Apropiaciones:
12000/1159/2-320202008/3533003040030000/P135-102480/1/101/05: ICLD/SRIA
'AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Emprendimientos Verdes/Realizar el
acompanamiento estratégico en la formulacién, implementacién y seguimiento de
emprendimientos sélidos con criterios de economia C|rcular producmén y consumo
sostenible.

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con
este contrato:

PILAR 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente

LINEA DE ACCION: NA ‘

PROGRAMA 33. Valle biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA 3300304 - Emprendimientos verdes

META DE RESULTADO MR33003 - Recuperar al menos 9.000 hectareas de ecosistemas
degradados que derive en la revitalizacion del territorio, bienestar de la comunidad y recuperacuén
de sus servicios ecosistémicos

META DE PRODUCTO: MP3300304013204012 — cofinanciar 50 emprendimientos con criterios de
economia circular y desarrollo sostenible en el valle del cauca durante el periodo de goblerno
OBJETIVO PRINCIPAL: Fortalecer emprendimientos con criterios de economia circular,
produccién y consumo sostenible con enfoque en la restauracion y

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas g

. OBJETIVO ESPECIFICO: Incrementar la competitividad productlva de emprendlmlentos con

- criterios de economia circular, produccién y consumo sostenlble '
ELEMENTO PEP: P135-102480/1/101/05,

Realizar el acompafiamiento estratégico en la formulacion, implementacién y seguimiento de
emprendimientos sélidos con criterios de economia curcular produccién y consumo
sostenible. :

Posiciéon Presupuestaria: 2-320202008

Cuenta Mayor: 5507052101

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR
LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO
FORTALECIMIENTO- A NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS CON CRITERIOS DE
ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Supervisor:  JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
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Subdirector Técnico Juridico
C.C. 13.140.106; Teléfono: 3164991379

LLENER DARIO BORJA MAFLA
Contratista: ' C.C. 16770784
Teléfono: 3128433183

_Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de
‘actividades y plan de trabajo presentado en MARZO de 2025 por lo que se concluye que, las
' obligaciones contractuales durante MARZO de 2025 fueron cumplidas a cabalidad y
recibidas a entera satisfaccién por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento
- Administrativo de Desarrollo Institucional.

1. Brindar acompafiamiento profesional en los
procesos juridicos que deben realizar los equipos de
trabajo de la Secretaria de' Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con el fin de darle cumplimiento al
proyecto objeto del contrato.

2. Brindar acompafamiento profesional en los
procesos  precontractuales, contractuales vy
postcontractuales, en sus diferentes modalidades,
seguin como se requieran en el marco del proyecto
objeto del contrato. ‘

3. Proyectar, gestionar-y dar tramite a las P.Q.R.
verbales o escritas, y acciones constitucionales que
le sean asignadas. ‘

4. Brindar acompanamiento profesional en los actos
administrativos y documentos que deban adoptarse
para el logro del cumplimiento de todas las acciones
de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible
del Departamento del Valle del Cauca.

5. Llevar la representacion judicial y extrajudicial de
la entidad en la acciéon constitucional, contencioso,
entiéndase la representacién judicial, realizar la
atencioén, contestacién, comparecencia a audiencias
y diligencias' al seguimiento de los diferentes
" procesos asignados, actuar con diligencia y lealtad
en los procesos judiciales y extrajudiciales a su
cargo, evitando incurrir en las faltas disciplinarias

Especificaciones,
Actividades u
Obligaciones
Especificas .
Contractuales.
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contenidas en la ley, por el tiempo de duracion del
contrato y 45 dias mas.

6. Seguir las directrices impartidas por el supervisor
con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el

modelo integrado de planeacion y gestién — MIPG.
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de
- acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes 100%
Porcentaje de de MARZO de 2025:
Cumplimiento . Porcentaje de cumplimiento de las especnﬂcamones
- actividades u obligaciones especificas contractuales en o
lo transcurrido en la vigencia del contrato de 33.33%
conformidad con lo acordado en el mismo

Otras

. -, in nov
consideraciones Sin novedad .

. Fecha de
Co.mpromlso entroga Respénsable
Sin novedad
Fecha suspension, prorroga o Fecha de Responsable

adiciones reinicio

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas
juridicas-en contratacion publica.

Brindar acompafiamiento profesional en los procesos juridicos que deben realizar
los equipos de trabajo de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenlble, conel
fin de darle cumpllmlento al proyecto objeto del contrato.

- Realizd proceso contractual con las personas asignadas a las cuales se les solicito
la documentacién requerida y dar cumplimiento a tal fin, asi mismo las indicaciones
de cumplir con la actualizacion en la plataforma SIGEP H.

- Asi mismo revisé documentos fisicos solicitados para inicio de proceso contractual,
verificando que cumpliera con las indicaciones dadas como la fecha actualizada
de cada uno de los certificados de antecedentes (Procuraduria, Contraloria,




Departamento del Valle del ‘ Cédigo: FO-M9-P2-02
Cauca

INFORME DE SEGUIMIENTO DE | Version:02

SUPERVISION Fecha de Aprobacién: 17/06/2019

Gobernacion . Pigina 4 de 8

Antecedentes Penales, Inhabilidades Sexuales, Medidas Correctivas, Eps,
Pension, Certificacion Laboral, Examen Médico Ocupacional, entre otros.)

- Realiz6 revision de la plataforma SIGEP Il de cada uno de los contratistas
asignados con el fin de revisar la informacién y que se encontrara actualizada
segun lo solicitado y asi mismo proceder a verificar e |mpr|m|r Hoja de Vida de la
plataforma.

- Realiz6 cargue en Ia plataforma SECOP Il del contrato de los Ps asignados y la-
documentacién requerida (Matriz de riesgo, Andlisis del Sector, Documentos
personales CDP Estudios previos, Complemento del contrato).

Brindar acompanamlento profesional en Ios actos administrativos y documentos

‘que deban adoptarse para el logro del cumplimiento de todas las acciones de la-
Secretaria de Ambiente y Desarrolio Sostenlble del Departamento del Valle del

Cauca:

- El contratista realizé la revisién de los Estudios Previos del proceso de avaltios del
afio 2025 cuyo 6bjeto serd: “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL AVALUO DE
LOS PREDIOS QUE SEAN SUSCEPTIBLE DE COMPRA PARA LA CONSERVACION DEL
RECURSO HIDRICO - ARTICULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993, EN EL MARCO DE
EJECUCION DEL PROYECTO "CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con Ioé
objetivos fijados por el modelo integrado de planeacién y gestion - MIPG.

-Particip6 enla socializacién virtual realizada por la contratista profesional Luz Eneida Tobén,
referente a los resultados de la vigencia 2024 de MEDICION DE LA SATISFACCION EN
ASISTENCIA TECNICA y PQRSDF de la Gobernacién del Valle del Cauca. En este espacio
se socializo el informe realizado de leIO a diciembre de 2024, encuestas de asistencia técnica
del personal de la SADS por municipio y como calificaron los usuarios atendidos a través de
los diferentes programas llevados desde la SADS a cada municipio, igualmente se socializd
el informe de analisis de respuesta de las PQRSDF de la SADS durante el mismo periodo de
la vigencia 2024.

Se recomenddé de parte de la funcionaria continuar realizando la encuesta de saﬂsfaccmn y
levantamiento de actas de las vnsnas técnicas realizadas por personal de la SADS.
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o Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se
ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contrataciéon Publica, las
normas de calidad y de gestién documental.

o Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo prewsto enel
contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su
- reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA
Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA
Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos tecmcos del
contratista: NO APLICA
Necesidad de hacer efectivas las garantlas NO APLICA
o Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva
~las garantias del contrato: NO APLICA.

O O 0O O

o]

Segwmlento administrativo segiin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion
si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién admlnlstratlva se
puede agregar.
o Expediente electronico o fisico del contrato completo, actuallzado y cumple con
la normativa aplicable: NO APLICA
o Aprobacién de garantias con el cumpllmlento de los reqms:tos legales: NO
APLICA
e Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
o Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
e Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contrataclon y
de los documentos del proceso: NO APLICA.
Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad soclal salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma
aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: el contratista se acoge al decreto
1273 del 2018, se evidencia estar afiliado a la EPS (NUEVA EPS), Fondo de Pensiones
(COLPENSIONES) y ARL (POSITIVA) Se verificé su afiliacién, segin Ia cléusula segunda
del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018. .
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COSTOS DEL CONTRATO - PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
~ * Concepto
Concepto % Valor (Anticipo, Fecha Valor |Observaciones
_ ' avances, pagos) ) .
Valor inicial del 1 $12.000.000
Valor Adiciones ‘ $0
Reajustes - | . $0
Actualizacién de 0
precios ' $
Valor Total del Contrato | $12.000.000
Valor pagado $0
Valor causado que no $<4-000_000

se ha pagado -

Valor total ejecutado | $4.000.000

Valor saldo por ejecutar| $8.000.000
Intereses moratorios | $0 -

Seguimiento financiero y contable segiin corresponda, si es aplicable se hace la
anotacion; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién .
financiera o contable se puede agregar.
e Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro
_presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El
Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciond, cuenta con eI registro -
presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el
recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente
informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da
plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista segun el objeto
y sus especificaciones.
e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto
de pago y de liquidacion del mismo: NO APLICA.
¢ Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del
mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA."
e Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del
objeto del contrato cuentan con autorizacion y se encuentran justificadas técnica,
presupuestal y juridicamente: NO APLICA. '
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¢ Tramites para la liquidacién del contrato y entrega de los documentos soporte
que correspondan para efectuar: NO APLICA. ‘
Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene
entregables. =~ :

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR

VALOR TOTAL '
Entregable 1: $

$
Actividades:

Entregable 2: $

$
Actividades:

Entregable 3: \ | $
$ ‘
Actividades:

Entregable 4: $

$
- Actividades:

TOTALES: \ $
$

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pension y ARL, seguin
lo establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y
el articulo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082
de 2015, segln la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley
1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado; el
contratista no genera relacion laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993.
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'NO APLICA

NO APLICA

informe

Fecha del préximo 11 De ABRIL | De 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

dias del mes . '
26 [\ S MARZO |de 2025

JHONNY ROL AERGEL TORRADO
r Técnico Juridico

C.C. 13.140.106

SUPERVISOR(A)



