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_ CONTRATO X ' CONVENIO
Contrato nfimero: 1.330.17.13-3014 | de | 05 de marzo del 2025

Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500006020 del 28 de enero de 2025; Registro presupuestal .
RPC No. 5600078562 del 05 de marzo de 2025. Apropiaciones: 121000/1159/2-
320202008/3533003040030000/P135-102480/1/1/01/05: ICLD/SRIA -~ AMBIENTE Y
DESA/Servicios prestados/Emprendimientos  Verdes/REALIZAR EL ACOMPANAMIENTO
ESTRATEGICO EN LA FORMULACION IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO  DE
EMPRENDIMIENTOS SOLIDOS CON CRITERIOS DE ECONOMIA CIRCULAR,
PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE

E;e, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que serd atendldo con este
i contrato:
'PILAR 3: 3 Valle biodiverso, cultural e incluyente
' LINEA DE ACCION: NA
' PROGRAMA 33- Valle, biodiversidad y resiliencia.
' SUBPROGRAMA 3300304 - Emprendimientos verdes
'META DE RESULTADO 33003 - Recuperar al menos 9.000 hectareas de ecosistemas
degradadcs que derive en la revitalizacién del territorio, bienestar de la comunidad y
recuperacion de sus servicios ecosistémicos
'META DE PRODUCTO: MP3300304013204012 - cofinanciar 50 emprendimientos con criterios

-de economia circular y desarrollo sostenible en el valle del cauca durante el periodo de
. gobierno.

'OBJETIVO ESPECIFICO: Incrementar la competitividad productiva de emprendimientos con
- criterios de economia circular, produccién y consumo sostenible
ELEMENTO PEP: PI35-102480/1/1/01/05 Realizar el acompafiamiento estratégico en la
formulacién, implementacion y seguimiento de emprendimientos so6lidos con criterios de economia
circular, produccién y consumo sostenible
Posicidn Presupuestaria: 2-320202008
Cuenta Mayor: 5507052101

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR
LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO
FORTALECIMIENTO A NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS CON CRITERIOS DE!
ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE EN EL
 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. |

JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Subdirector Técnico Juridico

C.C.13.140.106

Teléfono: 3164991379

Supervisor:
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MARY LIZETH DURANGQO RAMOS
Contratista: Profesional
C.C. 1.006.258.048; Teléfono: 3153845755

| Este Tnforme tiene como objetivo dejar constancia del cumphmlento del cronograma de act1v1dades y
plan de trabajo presentado en MARZO de 2025 por lo que se concluye que, las obligaciones |
contractuales durante MARZO de 2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccidon |

|
| por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

1. Brindar acompafiamiento profesional en los procesos
juridicos que deben realizar los equipos de trabajo de la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de
darle cumplimiento al proyecto objeto del contrato.

2. Brindar acompafiamiento profesional en los procesos
precontractuales, contractuales y postcontractuales, en sus
diferentes modalidades, segin como se requieran en el marco |
del proyecto objeto del contrato.

3. Proyectar, gestionar y dar trdmite a las P.Q.R. verbales o
escritas, y acciones constitucionales que le sean asignadas.

Especificaciones,
Actl.wda}des u 4. Brindar acompafiamiento profesional en los actos
Obligaciones N
P administrativos y documentos que deban adoptarse para el
Especificas s . .
logro del cumplimiento de todas las acciones de la secretaria
Contractuales.

de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento del
Valle del Cauca.

5. Llevar la representacién judicial y extrajudicial de la entidad
en la accibn constitucional, contencioso, entiéndase la
representacion judicial, realizar la atencidn, contestacidn,
comparecencia a audiencias y diligencias al seguimiento de los
diferentes procesos asignados, actuar con diligencia y lealtad
en los procesos judiciales y extrajudiciales a su cargo, evitando
incurrir en las faltas disciplinarias contenidas en 1a ley, por el
tiempo de duracién del contrato y 45 dias més.
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0. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin
de cumplir con los objetivos fijados por el modelo integrado
de planeacién y gestion - MIPG

Porcentaje de cumplimiento de las especiﬁcaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de

| acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de | 100%

'Porcentaje de - marzo de 2025:

Cumplimiento Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales en lo
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con 1o | 33.33 %

. acordado en el mismo

Otras consideraciones | Sin novedad i

Compromiso Fecha de entrega Responsable
Sin novedad ;
Fecha suspensién, prorroga o adiciones Fecha de reinicio - Responsable

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las tecmcas juridicas en

contratacmn publica.

'ACTIVIDAD 1. El contratista desarrollo la revisién del predio Alto Cielo, ubicado en el
. municipio de Tulua (corregimiento de Mateguadua), con una extensién de 17,5651
‘hectareas e identificado con la matricula inmobiliaria N.° 384-43499. Efectué andlisis
:Jund:co conforme al articulo 111 de la Ley 99 de 1993, con el fin de evaluar la viabilidad
- de su adquisicién y verificar los aspectos legales y documentales del inmueble.
- Determiné que el predio se encuentra pendiente de la rectificacién de areas y linderos,
-actualizacién del avallo vigente, ya que el documento disponible corresponde al afio

1 2018.

- Determindé que es necesario regularizar estos pendientes (rectificacién de linderos y
‘avallo actualizado) antes de avanzar en el proceso de adquisicién, con el objetivo de
- garantizar la seguridad juridica de la operacion y evitar riesgos legales o técnicos futuros
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ACTIVIDAD 2. El coniratista Informo y recolecto la documentacién (hojas de vida,
experiencia y demas), asi como las actividades a realizar por los nuevos contratistas que
se van a contratar. También revisé que la informacidn esté cargada correctamente en la
plataforma SIGEP Funcién Piblica

- El contratista Registré y subié los documentos CDP, RPC, andlisis del sector,
complemento del contrato, documentos del contratista, idoneidad, designacion del
supervisor, estudios previos, insuficiencia, acta de inicio y matriz de riesgos en la
plataforma SIA Observa.

- El contratista realizo el cargue de contratos en la plataforma del SECOP II, donde
desarrolle el Cargue de documentos como (CDP, ANALISIS DEL SECTOR,
COMPLEMENTO CONTRATO, DOCUMENTOS CONTRATISTA, ESTUDIOS PREVIOS
y MATRIZ DE RIESGO, DOCUMENTOS PERSONALES DEL CONTRATISTA) de los
contratos en la plataforma del SECOP Il de los diferentes contratistas de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, También realizo la debida notificacion y seguimiento
de los contratistas mencionados para que aprobaran y firmaran el contrato.

ACTIVIDAD 3. El contratista realizd contestacion de Accion de Tutela donde fue vinculado
la secretaria de Ambiente y Desarrolio Sostenible donde los partes fueron: Accionante:
BLANCA MERY DIAZ BENITEZ Accionado(s): Instituto Geografico Agustin Codazzi ~
IGAC, Cali — Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se manifesté “ En
relacion con los hechos expuestos en el escrito de tutela, me permito sefialar que el
Departamento del Valle del Cauca no guarda vinculo alguno con los eventos descritos y
no ha sido parte de los mismos, los cuales originan la presente accidn de tutela. Esto se
debe a que la accionante, en el mencionado escrito, fundamenta gran parte de sus
alegaciones sobre la vulneracién de sus derechos por parte de las entidades Instituto
Geografico Agustin Codazzi (IGAC), la ciudad de Cali, y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

- ACTIVIDAD 4. El contratista sigui6 las directrices impartidas, asistio a capacitacion virtual
por medio de la plataforma YouTube sobre la nueva Audiencia Informativa del nuevo
SECOP, para fortalecer las actividades dentra de la secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

- El contratista Asistio a la capacitacion “INDUCCION Y REINDUCCION 20257, a través
del link https://meet.google.com/fhu-szxa-wie

-El contratista Asistié a la reunién programada desde la Subdireccién Técnica liderada
. por la Dra. Audrey Bahamon y el proceso financiero liderado por Francisco Soto, a través
‘del link hitps://meet.google.com/zsi-yyoy-joa
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--El contratista Presencid reunion con e! supervisor y compaferos de la SADS, donde se
‘impartieron directrices, sobre el acompafiamiento juridico sobre lo que iba a desarrollar
.en el proceso contractual y su implementacién con los Abogados.

o Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se:
ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratacion Publica, las
normas de calidad y de gestién documental.

o Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el

contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su

reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA =

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del

contratista: NO APLICA

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

o Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva
las garantias del contrato: NO APLICA.

cC o 0 o0

QO

Segulmlento administrativo segiin corresponda, si es aphcable se hace la anotacion; si no lo es, se
-escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar. 3
« Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con

la normativa aplicable: NO APLICA
+ Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requrs:tos legales: NO
APLICA =
» Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
» Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
+ Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y
: de los documentos del proceso: NO APLICA.
. Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
_ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
-acuerdo con la naturaleza del contrato: el contratista se acoge al decreto 1273 del 2018, se
-evidencia estar afiliado a Ia EPS (EMSSANAR), Fondo de Pensiones (PROTECCION) y ARL
(POSITIVA) Se verificd su afiliacién, segiin la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23
_de julio 2018 y 948 de 2018.
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COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, avances, Fecha Valor Observaciones
pagos)
Valor inicial del contrato | $12.000.000
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacion de precios 80
Valor Total del Contrato $12.000.000
Valor pagado $0
Valor cauiig; ‘(i}(l)le no se ha $4.000.000
Valor total ejecutado $4.000.000
Valor saldo por ejecutar: $8.000.000
Intereses moratorios $0

agregar.

Seguimiento financiero y contable segiin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no
lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede

© Seguimiento de la gestién financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la
planeacién de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se
ejecutan de acuerdo a lo pactado.

® Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente
para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades
ejecutadas por el Contratista segiin el objeto y sus especificaciones.

® Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liquidacién del mismo: NO APLICA.

® Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo,
en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

© Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del
contrato cuentan con autorizacién y se encuentran justificadas técnica, presupuestal y
juridicamente: NO APLICA.

® Tramites para la liquidacién del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuar: NO APLICA.
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Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene
entregables.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR

VALOR TOTAL P
Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

Entregable 3: $ = $
Actividades:

Entregable 4: $ $
- Actividades:

' TOTALES: $ ’ $

El contratista ha cuamplido con el pago de los aportes legales de salud, pensién y ARL, segun lo
_establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato v el articulo 18
‘delaLey 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de

- 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segin la Ley 80 de 1993,
Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, €l
 contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
0 prohibicin para estar contratado; el contratista no genera relacién laboral alguna con el
Departamento segiin el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

INFORM
NO APLICA
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|NO APLICA

| : o

Fecha del proximo informe 11 De ABRIL De 2025

Para constancia de lo ’z_i‘\nterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los
26 / | |diasddlmesde | MARZO de 2025

JHONNY RO O RRADO
13.140.
Supetvisor



