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Carolina Rojas <carolina.rojas@fygproyectos.com> 17 de abril de 2026 a las 8:03 a.m.
Para: Luisa Fernanda Portela Rivera <Ifportela@desarrolloeconomico.gov.co>, Javier Alejandro Leén Gutiérrez
<jleon@desarrolloeconomico.gov.co>

CC: Pk Munoz <pkmunoz17@gmail.com>

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Clausula Tercera (numeral 6) y la Obligacion
Especifica 10 del Contrato de Prestacidn de Servicios No. 1056 de 2025, el Consorcio CIP-BOGOTA-AD se
permite remitir para su revision y tramite los informes mensuales de ejecucion (Formato GCR-P1-

F7) correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2026.

En dichos reportes se detalla el avance operativo de la linea de Analitica de Datos, resaltando los

siguientes hitos alcanzados al corte del 31 de marzo:

¢ Ejecucidon de Horas: Un total acumulado de 2.717 horas ejecutadas, que representan el
37,58% del avance total de la ruta de fortalecimiento para la cohorte 2025.

¢ Componentes Técnicos: El avance incluye horas en sensibilizacidn, transferencia de conocimiento
(basica e intermedia), talleres de PGAP y sesiones de Fortalecimiento Plus presencial y virtual.

¢ Gestidn de Beneficiarios: Se reporta la gestion intensiva de la convocatoria 2026 para el
reemplazo de empresas desertoras, asegurando la continuidad de la meta de la vigencia.

Dando respuesta a lo solicitado en la comunicacion 2026EE0003848, informamos que estos reportes se
acompafian de sus respectivos soportes técnicos y administrativos, los cuales han sido cargados en el
expediente digital por empresa (identificado por NIT) para garantizar que la informacion sea completa,

veraz y verificable.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de entregar el proximo 21 de abril el plan detallado de
cierre y el cronograma de choque solicitado por la supervision, con el fin de asegurar el cumplimiento

del 100% de las metas para la vigencia 2025.
Quedamos atentos a sus observaciones,

CAROLINA ROJAS
Lider Contrato No. 1056-2025
Consorcio CIP-BOGOTA-AD
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Javier Alejandro Leén Gutiérrez <jleon@desarrolloeconomico.gov.co> 17 de abril de 2026 a las 4:34 p.m.

Para: Carolina Rojas <carolina.rojas@fygproyectos.com>
CC: Luisa Fernanda Portela Rivera <Ifportela@desarrolloeconomico.gov.co>, Pk Munoz <pkmunoz17@gmail.com>

Buenas tardes Carolina

Se realizaron unos pequefios ajustes a los informes y se encuentran en proceso de firma. Referente al informe para
pago este debe tener los siguientes datos:

Ejecucion financiera: 80%
Ejecucion fisica: 46.44%
Periodo del informe del 24 de diciembre de 2025 al 20 de abril de 2026

Cordialmente,

Javier Ledn Gutiérrez

SECRETARIA DE Profesional E alizad
4 DESARROLLO rolesiond’ Especializado .
% A Subdireccion de Innovacion y Productividad
ALCALDIA MAYOR ECO NOM I Co . L
DE BOGOTA DC. Secretaria de Desarrollo Econdémico

Tel: (601) 369 3777

iliaq es re_almente necesario, /"\
imprimas este correo.
La SODE esta comprometida can el cuidado del agua, P.ﬁ #Bngmneverdeu

la energia y demids necursos naturales ¢ implementa la
Politica Cero Papel. u

[Texto citado oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3841a753b4&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1862722923546114505&simpl=msg-f:18627229235461...

2/2


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3841a753b4&view=att&th=19d9b8a13cf179c9&attid=0.4&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3841a753b4&view=att&th=19d9b8a13cf179c9&attid=0.4&disp=attd&safe=1&zw

